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Diplomová práce se zabývá stavebně technologickou studií II. etapy stavby mezinárodního 
centra klinického výzkumu a klinických provozů v Brně. Cílem práce je navrhnout vhodný 
technologický postup výstavby hlavního stavebního objektu a zdrojů pro výstavbu. 
Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních technologických etap 
pro hlavní stavební objekt a technická zpráva pro zařízení staveniště doplněná o 
výkresovou část a časový harmonogram. Diplomová práce je dále zaměřena na montáž 
sádrokartonových konstrukcí a čisté vestavby operačního sálu, návrh strojní sestavy a 
návod na užívání stavby. 
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The diploma thesis deals with construction and technological study of II. stage of 
construction of the international clinical research center in Brno. The aim is to design an 
appropriate technological process of construction of the main building and resources for 
construction. This work contains technological study of realization of the main 
technological stages of the main construction building and the technical report for site 
equipment with drawings and time schedule. The thesis is also focused on the installation 
of gypsum construction and clean room construction of the operating room, design of 
mechanical equipment and instructions for usage of the building. 
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Diplomová práce se zabývá stavbou II. etapy mezinárodního centra klinického 
výzkumu a klinických provozů, které je součástí fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 
Jedná se o výstavbu nového objektu O1, jehož součástí jsou nové centrální operační sály, 
heliport, centrální sterilizace, oddělení ARK a JIP včetně zázemí pro zaměstnance a 
studenty, který je napojen spojovacími mosty na objekty předchozí etapy a na objekty 
stávající. Součástí výstavby jsou i vedlejší a inženýrské objekty a dokončení objektů z I. 
etapy projektu. 
 
První část práce řeší stavbu jako celek. Zde je řešena technická zpráva zařízení 
staveniště po dobu výstavby včetně výkresové dokumentace. Pro stavbu je dále řešena 
situace dopravních vztahů s návazností na areálové a městské komunikace, časový a 
finanční plán a návod na užívání stavby. 
Druhá část je zaměřena na hlavní stavební objekt. Zde je řešena zejména stavebně 
technologická studie, která řeší hlavní technologické etapy výstavby hlavního stavebního 
objektu O1. Studie je doplněna o časový harmonogram výstavby, položkový rozpočet a 
schémata vybraných činností. Na technologickou studii navazuje technologický předpis 
pro montáž sádrokartonových konstrukcí a čisté vestavby operačního sálu, který je doplněn 
o kontrolní a zkušební plán a výkresovou část. 
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1. Identifikační údaje 
 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
 
Název stavby:     FN u sv. Anny v Brně – ICRC II. Etapa 
 
Místo stavby:     Brno 656 91, Pekařská 53 
 Brno-střed, Jihomoravský kraj 
    k.ú. Staré Brno 610089 
    parc.č. 1755/2, 1752/1, 1752/2 
 
Předběžná cena stavby:   490 mil. Kč 
 
Předpokládaná doba výstavby:  04/2016 – 11/2018 
 
1.2 Údaje o investorovi 
 
Investor: 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Pekařská 53, Brno 656 91 
IČO: 26027585, DIČ: CZ26027585 
telefon: +420 543 458 568 
 
Technický dozor investora: 
K4 a.s. 
Kociánka 8/10, Brno 612 00 
IČO: 60734396, DIČ: CZ60734396 
telefon: +420 541 126 611 
 
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Autor návrhu: 
VPÚ DECO Praha a.s. 
Podbradská 1014/20, Praha 6 160 00 
IČP: 25764314, DIČ: CZ25764314 




Plynárenská 671, Kolín IV 280 00 
IČO: 25764314, DIČ: CZ25764314 
telefon: +420 852 654 753 
 
Projektant DPS: 
Arch. Design, s.r.o. 
Sochorova 23, Brno 616 00 
IČO: 25764314, DIČ: CZ25764314 
telefon: +420 541 420 910 
 
1.4 Údaje o zhotoviteli 
 
Vyšší dodavatel: 
OHL ŽS, a.s. 
Závod pozemního stavitelství DIVIZE 1 BRNO 
Burešova 938/17, Brno 660 02 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 





Geosan group a.s. 
Závod pozemních staveb 
U Průhonu 32, Praha 7 170 00 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 




FLOOR GROUP, s.r.o. - PVC podlahy, koberce, přechodové lišty 
Sedlákova 500/19, Brno 602 00 
IČO: 26891379, DIČ: CZ26891379 
telefon: +420 777 071 024 
 
K-koupelny group s.r.o. - Keramické dlažby a obklady 
Holečkova 789/49, Praha 5 150 00 
IČO: 24296449, DIČ: CZ24296449 
telefon: +420 451 236 956 
 
M & P, spol. s r.o. - Sádrokartony, stěny a podhledy 1NP,2NP,4NP,6NP,8NP, schodiště 
Biskupcova 89, Praha 3 130 00 
IČO: 25103172, DIČ: CZ25103172 
telefon: +420 563 321 489 
 
Mlénský s.r.o. - Sádrokartony, stěny a podhledy 1PP,3NP,5NP,7NP 
Rumiště 8, Brno 602 00 
IČO: 25518488, DIČ: CZ25518488 
telefon: +420 543 211 674 
 
MORYS s.r.o. - Zařízení a rozvody VZT (bez koncových prvků OS) 
Korejská 894/9, Ostrava – Přívoz 702 00 
IČO: 42864771, DIČ: CZ42864771 
telefon: +420 596 134 673 
 
MEGAMONT s.r.o. - Kovové fasády a zámečnické prvky, zasklené fasády, vstupní dveře 
Hudcova 588/70B, Brno 621 00 
IČO: 12365854, DIČ: CZ12365854 
telefon: +420 603 260 115 
 
PULSKLIMA spol. s r.o. - Čisté vestavby OS 
Andělská cesta 609/11, Liberec 460 01 
IČO: 63144409, DIČ: CZ63144409 
telefon: +420 485 122 109 
 
MZ Liberec, a.s. - Rozvody MP, nemocniční technologie 
U Nisy 362/6, Liberec 460 01 
IČO: 42565412, DIČ: CZ42565412 
telefon: +420 485 122 109 
 
KOVOVÝROBA PMJ, s.r.o. - Zámečnické prvky 
Horní Pálava, Blansko 678 01 
IČO: 45685279, DIČ: CZ45685279 




2. Členění na stavební objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
Stavba je složena z hlavního stavebního objektu a vedlejších stavebních 
objektů SO, kde se jedná převážně o zásahy do konstrukcí těchto objektů a několika 
dalších nově budovaných inženýrských objektů IO. 
 
2.1 Hlavní stavební objekty 
 
SO 03 – Objekt „O1“ 
–  Osmi podlažní objekt s jedním podzemním podlažím a heliportem 
s napojením na okolní stávající objekty. Součástí objektu jsou 
centrální operační sály (COS), centrální sterilizace (CS), 
kompletní provoz anesteziologicko-resuscitační kliniky (ARK), 
oddělení jednotek intenzivní péče (JIP) a centrální knihovna. 
 
2.2 Vedlejší stavební objekty 
 
SO 04 – Úpravy objektu „A1, A5“ (Hansenova budova) 
–  Jedná se o stavební úpravy vyvolané napojením propojovacích 
krčků do stávajícího objektu. 
 
SO 07 – Úpravy objektu „A9“ (energocentrum) 
–  Jedná se o stavební úpravy vyvolané výstavbou propojovacího 
krčku do stávajícího objektu. Úprava střešní konstrukce. 
 
2.3 Inženýrské objekty 
 
IO 103 – Komunikace a zpevněné plochy 
–  Pozemní komunikace pro pohyb pěších i vozidel z betonové 
zámkové dlažby. Součástí provedení komunikací II. Etapy je i 
dokončení komunikací I. Etapy (u výjezdu z areálu) a opravy 
stávající komunikací zasažených provozem stavby. 
 
IO 105 – Konečné terénní a sadové úpravy 
–  Rekultivace stavebních ploch po dokončení výstavby objektů. 
Součástí úprav v rámci II. Etapy je i dokončení sadových úprav 
z I. Etapy. 
 
IO 107 – Oplocení 
–  Zbudování ocelového oplocení s drátěnou výplní na severní straně 
objektu u ulice Anenské na rozhraní s chodníkem. 
 
IO 111 – Nový kolektor 
–  Výstavba posledního úseku nového kolektoru a dokončení 
výstupů z kolektoru, železobetonová monolitická konstrukce. 
 
IO 125 – Retenční nádrž 
–  Osazení a následné napojení retenční dešťové nádrže 
z prefabrikovaných dílců. 
 
IO 142 – Areálové rozvody a přeložky NN – dokončení I. Etapy 
–  Jedná se zejména o dokončení areálových rozvodů veřejného 
osvětlení a jejich napojení na koncové prvky a napojení rozvodů 





IO 122 – Areálové rozvody a přeložky vody – dokončení I. Etapy 
–  Jedná se zejména o dokončení areálových rozvodů zejména 
požární vody k nově budovaným hydrantům a kanalizace na 
uliční vpusti a napojení rozvodů vody a kanalizace do nově 
budovaných objektů. 
 
IO 162 – Přípojka medicinálních plynů 
–  Provedení nových a úpravy stávajících venkovních rozvodů MP 
s napojením na stanice technického plynu a vakuovou stanici. 
 
3. Popis staveniště 
 
Pozemek je ve vlastnictví investora, nachází se v areálu FN. Pozemek má 
rovinatý charakter (sklon ± 1%). V rámci dokončení I. Etapy výstavby dojde 
k odstranění stávajících objektů na pozemcích se nacházejících a části komunikací, 
dojde k odstranění i některých vzrostlých stromů a keřů, které jsou v blízkosti 
demolovaných objektů. Ostatní vzrostlá zeleň bude odstraněna v rámci II. Etapy po 
předání staveniště. Celková plocha pozemků je 5403,3 m2. 
Zkoumaná lokalita leží na okraji údolní nivy řeky Svratky (nadmořská výška 
202 m n.m.), v levobřežním aluviu. Současné koryto řeky je vzdáleno přibližně 600 
m jižním směrem. Nejbližší geologické podloží je tvořeno antropogenními 
navážkami a říčními náplavy. Navážky jsou velmi heterogenní, jen částečně ulehlé, 
silně stlačitelné. Navážek bylo zjištěno přibližně 1,5-2,5 m. Fluviální sedimenty tvoří 
souvrství hnědých až černých bahnitých povodňových hlín a jílů měkké až tuhé 
konzistence, ojediněle se vyskytují i náplavy zetlelých dřev černé barvy. Hlouběji 
byly zastiženy občasné písčité a zejména štěrkovité zeminy. Zmíněné zeminy jsou 
zvodnělé a jedná se o vydatné kolektory podzemní vody. Předkvartérní podloží tvoří 
nerovný povrch šedobéžových zvětralých neogenních vápnitých jílu tuhé až pevné 
konzistence, jinde navětralé až zcela zvětralé proterozoické horniny. V podloží 
říčních náplav se nachází mírné zkorodovaný povrch vyvřelin brněnského masivu. 
Tento reliéf je kvartérního stáři a popisované horniny jsou navětralé až zvětralé, 
rozrušené. Jedná se o tektonicky deformované navětralé až zvětralé granitoidy a 
zejména o metabazity. Případně byl povrch skalního podloží zastižen i pod tenkou 
vrstvou neogenních jílu (vrty J4, Jv4, J6). Zde se jedná o povrch starší než 15 mil. 
let, horniny v podloží jsou zcela zvětralé na charakter písčito-jílovitých zemin 
s občasnými úlomky původní matečné horniny. Mechanické vlastnosti těchto hornin 
jsou zcela odlišné od hornin nacházejících se pod kvartérními říčními náplavami. 
Základové poměry na pozemku jsou hodnocené jako složité a nepříznivé. 
Hladina podzemní vody se pohybuje v úrovních 2,2 m až 4,2 m pod stávajícím 
terénem a je charakterizována jako mírně síranově agresivní XA1, zemní práce 
v rámci hloubení stavební jámy budou tedy probíhat pod hladinou spodní vody a 
bude nutné provedení odvodnění stavební jámy, případně dalších opatření. 
Odstraněná ornice a zemina, stejně jako zeleň bude odvážena do recyklačního 
místa, kde bude uskladněna trvale nebo jen dočasně pro zpětné využití v rámci 
terénních a sadových úprav. Přibližný objem skladované zeminy je 18000 m3 (se 
započtením nakypření 15%). Na pozemcích (v blízkosti staveniště) se nacházejí dva 
stromy, které je třeba chránit před poškozením (vyznačeno na výkresu ZS). 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území ani 
v chráněné krajinné oblasti. Hladina 100leté vody je dle vyjádření Povodí Moravy na 
kótě -0,140 pod stávajícím terénem. Na pozemku se nacházejí kolektory, které budou 
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zasaženy staveništním provozem, budou proto zajištěny po celou dobu provozu těžké 
stavební techniky podstojkováním. 
Nově budované přípojky nejsou v rámci této etapy řešeny (provedeny v I. 
Etapě výstavby), přesto budou některé stávající areálové rozvody odstraňovány a 
dokončovány a budou probíhat zásahy do ochranných pásem sítí. Před zahájením 
prací bude nutné provést vytyčení sítí a zahájení výkopových prací oznámit 
nemocnici případně jiným majitelům sítí. V areálu se mohou nacházet i skryté 
rozvody, je nutné práce vykonávat s nejvyšší obezřetností. 
V rámci výstavby dojde ke zvětšení zastavěné plochy, dojde tak ke zhoršení 
podmínek odtoku a vsakování dešťové vody. To bude řešeno zřízením kanalizačních 
vpustí umístěných na komunikacích dimenzovaných pro dostatečný odvod srážkové 
vody. Pozemek bude v místě zelených ploch zrekultivován pomocí ornice (primárně 
využívána původní ornice) a proběhne výsadba nových stromků a rostlin. 
Pozemek je napojen na areálové komunikace, ty budou z části využívány 
v průběhu stavby. Vjezd do areálu FN bude pro vozidla stavby zřízen z ulice 
Hybešova. Po dobu výstavby bude staveniště opatřeno obvodovým oplocením a 
vstupy a vjezdy uzamykatelnými branami (všechny vstupy s patřičným označením). 
 
4. Popis hlavních stavebních objektů 
 
4.1 Základní údaje o kapacitě stavby 
 
Plocha pozemku:   5403,3 m2 
Zastavěná plocha celkem:  4395,2 m2 
Obestavěný prostor celkem:  66098 m3 
 
SO 03:  zastavěná plocha:   2372 m2 
 obestavěný prostor:  66098 m3 
 
SO 04:  zasažená plocha:   130 m2 
 
SO 07:  zasažená plocha:   115 m2 
 
IO 103:  zastavěná plocha:   2023,2 m2 
 
IO 105:  zastavěná plocha:   1008,1 m2 
 
IO 107:  délka plotu:    120 m 
 
IO 111:  délka kolektoru:   45 m 
 
IO 122:  délka rozvodů:   248 m 
 počet hydrantů:  2 ks 
 
IO 125:  zastavěná plocha:   50,4 m2 
 
IO 142:  délka rozvodů:   368 m 
 počet uličních lamp:  13 ks 
 
IO 162:  délka rozvodů:   168 m 
 
4.2 Konstrukční řešení hlavního stavebního objektu 
 
Přípravné práce: 
V rámci přípravných prací staveniště bude provedeno osazení zařízení 
staveništi a provedení veškerých přípojek ZS. S tím je spojeno odstranění 
vzrostlé zeleně a sejmutí ornice v zatravněných částech budoucího staveniště o 
mocnosti 30 cm a následné odvezení do recyklačního místa k uskladnění nebo 
likvidaci (v případě zeleně). 
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Proběhne zaměření a vyznačení tras rozvodů. Po vyměření sítí je nutné 
provést odpojení a odstranění rozvodů, které jsou rušeny a nevedou přímo ve 
stavební jámě (ty budou odstraněny následně s výkopem). 
Veškeré sítě, které se nacházejí na staveništi a budou zachovány, musejí 
být řádně vytyčeny, označeny a zabezpečeny tak, aby v průběhu provádění 
prací nedošlo k jejich poškození. 
 
Zemní práce: 
- pažení stavební jámy 
Pažení stavební jámy je provedeno pomocí převrtávané pilotové 
stěny, tato konstrukce představuje největší rozsah pažících prvků po 
obvodu stavební jámy. Piloty jsou navrženy z průměrů 900 mm a 630 
mm. Principem převrtávané pilotové stěny je vytvoření primárních 
(nevyztužených) a sekundárních (vyztužených) pilot. 
Stabilita pažících pilotových stěn je zabezpečena kombinací 
pramencových předpjatých kotev, táhel a rozpěrných rámů. Úroveň 
kotvení po obvodu stavební jámy se mění s ohledem na hloubku 
následného výkopu. Kotvy mají injektované kořeny s etážemi po 0,5 m. 
Kotvy jsou navrženy jako dočasné a budou v zemi ponechány. Kotvy 
jsou vrtány přes převázkový trám. 
Postupně s odtěžováním zeminy bude prováděn stříkaný beton na 
pohledovou plochu pažící stěny tak, aby se tato plocha srovnala jako 
podklad pro osazení izolací. Stříkaný beton je vyztužen KARI sítí. 
Pod opěrnou zdí u ulice Anenské je navrženo pažení pomocí stěny 




Původní terén v prostoru stavební jámy má rovinatý charakter. 
Stavební jáma má tři hlavní hloubkové úrovně odpovídající podzemním 
podlažím stavebních objektů. Úroveň dna stavební jámy pod 1PP je 
v hloubce 197,200 m n. m. Výkopy v hloubce větší než 1300 mm budou 
paženy nebo svahovány (sklon 1:1), pata svahu nebo pažení musí být od 
líce stěny vzdáleny minimálně 1000 mm. 
 
- odvodnění stavební jámy 
Pro odvodnění stavební jamy jsou navrženy dva hydraulicky úplné 
čerpací vrty, budou vrtány z úrovně pláně, průměr pilot 630 mm a 
hloubky 23 m. Do vrtu bude osazena plastová trubka s perforací 200 mm 
a bude obsypána štěrkem frakce 4/8 mm, ukončení potrubí 0,5 m nad 
terénem. 
Po provedení betonáže suterénu 1PP budou vrty nadstaveny 
plastovou neperforovanou trubkou a vyvedeny 0,5 m nad výšku 
upraveného terénu. Čerpání bude probíhat po dobu hrubé stavby. 
 
Podkladní vrstvy: 
Veškeré zásypy jsou provedeny z hutnitelných nenamrzavých materiálů. 
S ohledem na spodní vodu musí být v zásypovém materiálu málo hlinitých 
příměsí, aby nedocházelo k jejich rozpouštění a následnému odplavování. 
Pod základovou deskou je polštář štěrkodrtě frakce 0-32, tloušťky 350 
mm. Podkladní beton tl. 100 mm. S ohledem na mírnou agresivitu spodní vody 
jsou použity betony z odolnějšího struskoportlandského cementu. V místě 
překlenutí výkopů dokopávaných figur bude podkladní beton armován 2x sítí 
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z žebříkové výztuže KARI (např. výtahová šachta), přesah armované části min. 
2 m. 
Do podkladního betonu je vložena zemnící soustava tvořená sítí 
z pásoviny 30/4. Požadované krytí 50 mm je zajištěno jejím uložením na 
betonová distanční tělíska. 
Podkladem pro svislé souvrství izolací je stříkaný beton tloušťky cca 100 
mm, kterými jsou vyrovnány pilotové stěny. 
 
Základové konstrukce: 
Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových pilotách 
průměru 630 – 1500 mm, pažených ocelovými pažnicemi. Všechny piloty 
budou vystrojeny armokoši, přesah do desky je navržen pouze u tahových 
pilot. 
S ohledem na výskyt bludných proudů je navrženo minimální krytí 
výztuže 60 mm pro piloty a 40 mm pro ostatní konstrukce, ocel nesmí být 
v přímém kontaktu s horninovým podložím. 
Piloty budou vrtány z úrovně 1PP s výjimkou pilot č. 201, 202, 203, 204, 
265, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 276, 277, 282, 283, 284, ty budou vrtány 
z prostorových důvodů ze stejné úrovně jako piloty pro pažení stavební jámy. 
Založení sloupů lávky spojující novostavbu se stávajícími objekty bude 
z důvodů omezených prostorových možností realizováno na vrtaných 
injektovaných mikropilotách. Mikropiloty budou vrtány paženým vrtem o 
průměru min. 160 mm, budou vyztuženy trubkami 89/16 mm ocel S235. Délky 
pilot jsou 9 a 9,5 m s 6 m dlouhým injektovaným kořenem. Na délku cca 1,8 m 
bude na trubku Mikropiloty osazena chránička s vnitřním výztužným 
armokošem, která bude následně zabetonována. Hlavy mikropilot budou 
následně obetonovány železobetonovými monolitickými základy. Mikropiloty 
jsou navrženy jako trvalé a pro jejich zálivku a injektáž je nutné použít směs 
odolnou proti agresivitě XA1. 
Strojní technologická zařízení jsou železobetonové armované základové 
desce nebo na blocích. Základy jsou z betonu C 25/30, vyztuženy KARI sítí 
8/100x8/100 mm při spodním i horním povrchu. Tyto základy jsou odděleny 
od navazujících konstrukcí dilatační spárou vyplněnou antivibrační hmotou. 
Základové konstrukce jsou natřeny 2x epoxidovým nátěrem na beton. 
 
Spodní stavba: 
Suterénní konstrukce jsou provedeny technologií „bílá vana“. Obvodové 
stěny jsou tl. 350 mm a 450 mm. Základová deska je provedena v tl. 400 mm a 
je podepřena vrtanými železobetonovými pilotami profilů 900 až 1500 mm.  
V základové desce jsou kanalizační jímky, které mají stěny a základovou 
desku tl. 400 mm a jsou navrženy v systému „bílá vana“. Kolem stěn těchto 
jímek a dojezdů výtahových šachet je osazen polystyren EPS z důvodů 
zamezení aktivace pasivních tlaků zeminy a umožnění přetvoření betonu. 
V základové desce nejsou osazeny prostupy.  
Pro zkvalitnění výsledné monolitické konstrukce je použito přísady pro 
eliminaci smršťovacích trhlin při tuhnutí betonu a pro zvýšení těsnící 
schopnosti betonu. 
VZT kanál není navržen v systému „bílá vana“ a je nutno celý VZT kanál 
zaizolovat. VZT kanál je celý z monolitického betonu, základová deska tl. 400 
mm, stěny tl. 350 mm, strop kanálu tl. 250 mm a mezistrop tl. 200 mm. Stěny 
VZT kanálu nesmí být zasypány dříve, než bude proveden mezistrop a stropní 
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konstrukce VZT kanálu. Mezistropy mezi nasávacím i výdechovým potrubím, 
kde jsou uložené nad sebou, je tvořen trapézovým plechem s přebetonováním. 
Pod všechny zděné stěny v 1PP tl. 240 mm a více jsou v prostoru násypu 
pod podkladním betonem provedeny základové zídky ze ztraceného bednění. 
 
Izolace spodní stavby: 
Hydroizolační systém je vzhledem k zajištění jeho spolehlivosti 
několikastupňový. Celý obvodový plášť spodní stavby je navržen v systému 
„bílá vana“. Bílá vana je doplněna bentonitovými rohožemi a HDPE fólií tl. 1,0 
mm. Pro izolaci 1PP je použit systém s jednou vrstvou bentonitové rohože. Z 
důvodů přítlaku, který je nutný pro zajištění funkce bentonitových rohoží, jsou 
tyto ukončeny cca 0,5 m pod úrovní upraveného terénu v místě zásypu, resp. 
nad horní hranou hlavy pilot. Nad touto úrovní je hydroizolace zajištěna dvěma 
vrstvami modifikovaných asfaltových pásu SBS se sklotextilní vložkou.  
Hydroizolační fólie z vysokohustotního polyetylenu HDPE tl. 1,0 mm je 
součástí bentonitových rohoží, jednotlivé pásy jsou vzájemně po celé délce 
svařeny. 
 
Izolace tepelné a akustické: 
Jako tepelná izolace železobetonových suterénních stěn je použit 
extrudovaný pěnový polystyren. Polystyren je určen pro ukládání do zeminy a 
jeho pevnost musí odolat předpokládanému zatížení od zemního tlaku a tlaku 
betonové směsi při ukládání. Tepelná izolace je navržena v tl. 100 mm 
(obvodové stěny objektu) a 60 mm u anglických dvorků a VZT kanálu. 
Polystyren kolem svislých stěn prohlubní šachet pod základovou deskou 
má funkci dilatační. 
Pro izolaci soklu jsou použity fasádní soklové zateplovací desky z 
extrudovaného polystyrenu systémově kotvené k podkladu. 
Odvětrávací trubky mediplynu (18x1) procházející obvodovým pláštěm 
jsou ze strany interiéru izolovány v délce 500mm Miralonem na potrubí Ø18 tl. 
20 mm. V prostorách LZ2 trubní izolací PIPO ALP 20 mm. 
Stropy a podlahy spojovacích krčků jsou tepelně izolovány minerální 
vlnou, obvodový plášť tvoří prosklená fasáda, která je v plných neprůhledných 
částech vyplněna také minerální vlnou. 
 
Svislé nosné konstrukce: 
- železobetonové 
Svislé nosné konstrukce železobetonové zahrnují sloupy, vnitřní 
ztužující stěny, obvodové stěny výtahových šachet, hlavních schodišť a 
převážnou část fasádního pláště (fasádní stěny, parapety, nadpraží). 
Uspořádání svislých nosných konstrukcí je v základní modulové 
osnově 7,5 x 7,5 m a 7,5 x 8,0 m. Obvodové stěny spodní stavby jsou 
monolitické železobetonové v kvalitě vodonepropustných betonů („bílá 
vana“). 
Sloupy jsou v celém objektu navrženy jako železobetonové 
monolitické. Sloupy jsou navrženy hranaté profilu 500/500, 500/600 mm 
a kulaté průměru 500 mm případně oválné 500/750 mm. Hranaté sloupy 
v 1NP 250/250 mm vynáší ocelovou konstrukci mostu „C“ a jsou v hlavě 
opatřeny zámečnickým prvkem. 








Zděné nosné stěny se nacházejí v 7NP. Jedná se o obvodové a 
vnitřní stěny strojoven. Stěny mají tl. 250 mm a plní kromě nosné funkce 
rovněž funkci zvukoizolační. Zdivo je vyztuženo v prvních třech ložných 
spárách výztuží Murfor RND/Z-4-150. Zdivo je založeno na těžkém 
asfaltovém pásu. 
Ve zvukoizolačních stěnách nejsou drážky, veškeré rozvody včetně 
instalačních krabic jsou vedeny v omítce nebo na povrchu v lištách. 
 
- ocelové 
Konstrukce spojovacích mostů jsou tvořeny ocelovou konstrukcí s 
betonovou podlahovou deskou ve ztraceném bednění z trapézového 
plechu, deska je nesena příčníky. Skládaný střešní plášť je nesen 
trapézovým plechem, který je uložen na ocelové příčníky s nulovým 
spádem. Příčníky jsou kloubově uloženy na hlavní nosníky. Hlavní 
nosníky jsou horní a dolní prvky konstrukce, která je doplněna o 
trubkové sloupky a diagonální táhla. Táhla jsou opatřena čepově 
připojenými koncovkami s levým a pravým závitem pro dotažení. 
Konstrukce je vybavena prvky pro ukotvení proskleného pláště z 
hliníkových profilů. 
Atrium má půdorys pravoúhlého trojúhelníka. Na delší odvěsně je 
zešikma uložena na ŽB konstrukci k zabetonovaným plechům, na 
přeponě pak na ocelové konstrukci chodby. Ve směru spádu střechy jsou 
prosklené prvky krytiny neseny vzpínadly dle rozpětí trojnásobnými a 
jednoduchými, v místech malého rozpětí pak prostými nosníky. 
Zastřešená chodba u atria má stejný charakter jako spojovací mosty. 
Sloupy jsou vetknuty přivařením k zabetonovaným plechům. Stabilita 
konstrukce je zajištěna systémem svislých a vodorovných ztužidel a 
uložením na ŽB navazující konstrukci. Podlahové nosníky nesou ŽB 
desku ve ztraceném bednění a krokve pak střešní trapézový plech pro 
skládanou střechu. Všechny nosníky jsou kloubově připojeny. Z úrovně 
+4,300 na +8,350 vede lomené schodiště, schodnice je z obdélníkového 
jäklu je určena pro stupně o rozměru 160,4/300 mm. 
 
Svislé nenosné konstrukce: 
- zděné 
Stěny strojoven VZT, ÚT apod. v 1PP, 7NP (vnitřní i obvodové), 
případně stěny oddělující chráněné prostory od okolního hluku jsou 
provedeny z keramických akustických bloků HELUZ AKU 25 těžká, 
P20, M10. Napojení na obvodové konstrukce je pomocí stěnových spon, 
spára mezi stěnami a stropem bude vyplněna minerální izolací. Svislá 
spára šířky cca 20mm, vodorovná (pod stropní konstrukcí) 40mm. 
Vyzdívané části obvodového pláště jsou provedeny z keramických 
bloků Porotherm tl. 240 a 300 mm, P15, M10. Zdivo není vyztuženo, je 
kotveno k ŽB nosné konstrukci po celém obvodě. 
Stěny v místnostech v 1NP tl. 150 mm jsou provedeny jako zděné 
z cihel plných pálených CP P15, MVC5. 
Dozdívky instalačních šachet pro vzduchotechniku tl. 100, 150 mm 








Montované konstrukce ze sádrokartonového systému jsou navrženy 
ve standartu Knauf. Všechny příčky jsou dvojitě opláštěny, typ opláštění 
příček odpovídá prostředí, do kterého jsou navrženy. Do běžného 
prostředí jsou navrženy desky Knauf White 2x12,5 mm, do vlhkého a 
mokrého prostředí jsou navrženy desky Knauf Green 2x12,5 mm a pro 
konstrukce s požadovanou zvýšenou požární odolností Knauf Red/F/, 
Red/FH/ nebo Knauf Fireboard (pro konstrukce suterénu s odolností do 
180 min včetně) 2x12,5 mm. 
U konstrukcí s požadavky na zvýšenou únosnost (zařizovací 
předměty, madla apod.) jsou místo CW profilů používány UA profily. 
Přichycení předmětů je řešeno vloženou impregnovanou výdřevou. U 
konstrukcí s požadavkem na vysoké bodové zatížení (břemena na 
konzole apod.) je konstrukce vyztužena vložením válcovaných U profilů 
tl. stěny 4 mm. 
Konstrukce jsou vyplněny akustickou izolací z minerální vlny 
Knauf Insulation Tl 140 Decibel nebo minerální izolací Rockwool do 
požárně dělících konstrukcí v tloušťkách podle druhu stěny. 
 
Schodiště: 
Vnitřní schodiště na osách B-10 v 1PP je navrženo jako ŽB monolitické s 
nosnou deskou tl. 160 mm a mezipodestami tl. 160 mm nebo tl. 200 mm. 
Vnější schodiště na osách A-21 je navrženo ŽB monolitické s nosnou deskou 
tl. 150 mm a mezipodestou tl. 200 mm. Obvodová stěna u vnějšího schodiště 
nesmí být zasypána dříve, než bude provedeno vnější schodiště, stěna nesmí 
nikdy působit jako konzola vetknutá do základové desky. 




Konstrukce horní stavby objektu SO 03 jsou navrženy jako 
železobetonové monolitické se ztužujícími prvky z monolitického betonu. 
Stropní deska nad 1PP je navržena jako bezprůvlaková podporovaná lokálně 
sloupy a liniově stěnami. Stropní deska je navržena tl. 240 mm zesílená nad 
sloupy a stěnami instalačních jader hlavicemi tl. 360mm (některé hlavice až tl. 
480 mm). Hlavice nad sloupy jsou půdorysné velikosti 3 x 3 m. Smykové 
namáhání v oblasti podpor je vyztuženo pomocí smykových lišt Peikko a 
vázané výztuže. Do stropní desky jsou v místě dilatace mezi objekty O1 a B1 
vloženy dilatační trny s 90-ti minutovou požární odolností do pouzder 
osazených v objektu B1. Stropní desky nad 1NP až 8NP jsou navrženy jako 
bezprůvlakové podporované lokálně sloupy a liniově stěnami. Stropní desky 
jsou převážně navrženy tl. 240 mm (částečně tl. 360 až 400 mm) zesílené nad 
sloupy a stěnami instalačních jader převážně hlavicemi tl. 360 mm až 500 mm. 
Hlavice nad sloupy jsou půdorysně 3 x 3 m. Smykové namáhání v oblasti 
podpor je vyztuženo pomocí smykových lišt Peikko a vázané výztuže. Stropní 
desky jsou po svém obvodu v části vyztuženy trámovou obrubou (parapet a 
nadpraží) šířky 250 mm. Na stropní desku nad 1NP navazuje vnější schodiště a 
rampy pro pojezd osobních automobilů z ulice Anenská. Tyto konstrukce jsou 
na strop nad 1NP připojeny pomocí prvků Schöck Isokorb pro přerušení 
tepelného mostu a dále jsou uloženy na stávající opěrné stěně v ulici Anenská, 
přes kluznou podložku.  
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Na stropní desce nad 7.NP je uložena přes skladbu střešního pláště ŽB 
deska heliportu tl. 250 mm, v desce budou provedeny řízené řezané spáry tl. 5 
mm a výšky 70 mm od horní hrany desky. Před betonáží budou do ŽB desky 
heliportu osazeny drenážní žlaby. Deska heliportu je funkčně rozdělena na dvě 
části. První část, kruhová deska o celkové tl. 250 mm, představující vlastní 
plochu pro přistávání. Tato část je osazena na antivibračních podložkách ze 
sylodynu a je pomocí pásků ze sylodynu, z hlediska akustiky, oddělena od 
zbývající desky heliportu, která je volně uložena přímo na skladbu pláště. 
Kruhová deska je konstrukčně navržena jako dvouvrstvá. Spodní část je 
tvořena filigránovými deskami, tl. 60mm, zajištujícími roznesení zatížení 
desky na bodové podpory ze sylodynu. Horní vrstvu představuje monolitická, 
železobetonová deska tl. 190mm. Druhá část desky heliportu je navržena jako 
monolitická, železobetonová deska, tl. 250mm. 
Viditelné hrany u konstrukcí z betonu jsou koseny 10/10 mm. 
Pro zastropení montážní šachty v 1PP na západní straně objektu je 
použito železobetonových prefabrikovaných panelů. 
Použití překladů závisí na druhu stěny, pro zdivo z plných pálených cihel 
jsou použity železobetonové prefabrikované překlady RZP 140/140 bez tepelné 
izolace. Pro stěnové systémy z keramických tvarovek jsou použity systémové 
keramické překlady, pro pórobetonové zdivo pórobetonové systémové 
překlady. Pro malá rozpětí otvorů jsou použity ocelové L profily na všechny 




Objekt je navržen v suterénní i nadzemní části jako vždy samostatný 
dilatační celek. Omezení trhlin od smršťování betonu bude zajištěno 
betonováním konstrukce v pracovních záběrech. Zároveň budou konstrukce 
desek a stěn navrženy na mezní stav trhlin a mezní stav šířky trhlin. Ve stěnách 
bude navržena výztuž na trhliny od vynucených přetvoření. 
Pracovní spáry při betonáži se předpokládají vždy na spodním a horním 
líci stropní konstrukce, v suterénních stěnách budou navrženy řízené pracovní 
spáry s vloženým profilem. Konstrukce vertikálních komunikačních prvků 
(schodiště) budou betonovány dodatečně a navázání výztuže bude provedeno s 
pomocí přípravků osazených před betonáží do souvisejících svislých 
konstrukcí. 
Všechny pracovní spáry ve vodostavebním betonu budou ošetřeny 
pomocí profilu SIKA pro „bílou vanu“. 
Dilatační spára stropních desek je ze spodní strany kryta požární 
ucpávkou. Ucpávka je vytvořena těsnícím profilem firmy VEXCOLT. Je 
provedena ze strany spodního líce stropních desek za použití pásu 
REACTOFIRE 2000 Series (EI 120) pro max. šířku spáry 50 mm. Z vrchní 
strany v interiéru v podlaze a stěnách je kryta hliníkovým dilatačním profilem 
určeným pro dilatační pohyb v rozsahu -10 až +20 mm – vodotěsný profil. 
Objektové dilatace ve střechách (mezi objekty B1 a O1) jsou řešeny 
zdvojenou atikou s oplechováním. Spádové vrstvy střech z betonové mazaniny 
jsou v ploše dilatovány v polích o rozměrech max. 6x6 m. Spádové vrstvy jsou 
dále oddilatovány od všech okolních svislých a prostupujících konstrukcí 
dilatační spárou tl. cca 50 mm. Spára je vyplněna polystyrenem EPS 50Z. 
Pojezdová betonová vrstva je dilatovaná v ploše max. 3x3 m. Dilatační spáry a 
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dilatace od všech okolních stavebních konstrukcí jsou vyplněny spárovací 
bitumenovou zálivkou. 
Veškeré spáry smršťovací, dilatační, oddělující jsou opatřeny typovou 
dilatační, koutovou, přechodovou lištou, u místností zdravotnického charakteru 
s předepsaným větším poloměrem pro hygienický úklid koutu. Lišty v podlaze 
jsou kovové. Koutové přechodové na stěnu z plastu. U mokrých a vlhkých 
provozů jsou řešeny vodotěsně. 




Všechny střechy jsou ploché jednoplášťové - s hydroizolací nad tepelnou 
izolací, případně v kombinaci s tepelnou izolací pod i nad hydroizolací. 
Střechy mají obvodovou atiku výšky min. 150 mm a hydroizolace je spádována 
v min. 2% sklonu do vnitřních střešních vtoků. Spád je vytvořen polystyrenem 
EPS 150 S, betonovou mazaninou nebo pomocí klínů z polystyrenu EPS. 
Všechny vtoky jsou elektricky vyhřívané proti zamrznutí. U střech, kde je 
hydroizolace i zaústění do guly níže než je horní pochozí či pojezdová vrstva, 
jsou střešní guly vždy opatřeny vtokovým nástavcem s mřížkou umožňující 
přístup k střešnímu vtoku, jeho kontrolu a čištění. Střecha terasy s jedním 
vtokem je vybavena havarijním přepadem – chrličem z nerezové trubky 
procházející atikou před fasádu. 
Na objektu jsou dle provozu střechy: 
- nepochozí – „omezeně pochozí“ (pouze v případě údržby či poruchy 
střechy) 
- pochozí - bez přístupu veřejnosti - přístup mají pouze pracovníci 
obsluhující zařízení na střeše či ve strojovnách v 7NP, do 
kterých je přístup ze střechy 




Hydroizolace střech jsou fóliové z měkčeného PVC, u pojížděné střechy 
z asfaltových modifikovaných pásů SBS. Hydroizolace je vytažena u nízkých 
atik až na horní líc atiky pod oplechování, u vysokých atik je vytažena na stěnu 
atiky min 300 mm nad horní líc střechy a systémově zakončena pomocí lišty. 
Parotěsná zábrana je vzduchotěsně napojena na veškeré navazující a 
prostupující konstrukce. Parotěsná zábrana je navržena z 1x asfaltového SBS 
pásu s výztužnou AL-vložkou, pás je bodově nataven k napenetrovanému 
podkladu. 
Tepelné izolace jsou k podkladu fixovány mechanickým kotvením nebo 
lepením, jsou použity izolace XPS 700 kPa, EPS 150 S a XPS 30. Celková 
tloušťka izolací střech je navržena minimálně 160 mm. 
Separační a ochranné vrstvy jsou navrženy z textilií 
z polypropylénových, případně sklotextilních vláken v gramážích 300 g/m2 
(separační nebo filtrační) a 500 g/m2 (ochranné). 
Kluzná vrstva je ve styku spádové vrstvy z pěnobetonu nebo betonové 
mazaniny s železobetonovou nosnou konstrukcí asfaltová lepenka A400H - 
kladená volně s přesahy. 
Pojezdová deska je strojně vibrovaná a hlazená betonová, beton C35/45 





Kontaktní zateplovací systém MAMUT-THERM s minerální fasádní 
izolací a silikonovou probarvenou omítkou. Proveden je v tl. izolace 120 mm - 
zateplení obvodových fasádních stěn objektu, tl. izolace 180 mm - zateplení 
stropních konstrukcí ze spodního líce – balkónové vyložení místností, tl. 
izolace 70 mm – obalení konstrukcí z důvodu eliminace tepelných mostu, atiky 
střech s viditelnou hydroizolací z mPVC. Zateplovací systém je ukončen ve 
výšce + 0,300 nad podlahou přízemí. U oken a dveří je systém dotažen až k 
okenním rámům, tzn. včetně ostění a nadpraží a zateplení parapetu. 
Omítkovina organicky pojená, strukturálně plně probarvená, na silikonové 
bázi, se škrábanou strukturou a zrnitostí 2 mm. Součástí zateplovacího systému 
jsou všechny doplňky, jako zakládací soklové profily, okenní a dveřní 
připojovací lišty, rohové lišty, doplňková armovací výztuž okenních a dveřních 
otvorů, okapní lišty, dilatační profily včetně řešení objektové dilatace. 
Kontaktní zateplovací systém s extrudovaným fasádním polystyrénem 
XPS TOP a soklovou probarvenou omítkou v tl. izolace 100 mm - tepelné 
izolace soklu obvodových stěn objektu ve styku stěn s terénem a na balkonech 
s přístupem veřejnosti, obvodových stěn v anglických dvorcích,… Tloušťka 
izolace 70 mm - tepelná izolace atik střech a na balkonech s přístupem 
veřejnosti, izolace květinkových zídek ve 2NP u pojížděné terasy,… 
Omítkovina soklu je provedena cca 100 mm pod úroveň okolního upraveného 
terénu a z této úrovně do výšky navazujícího hlavního zateplovacího fasádního 
pláště. Soklový zateplovací systém je zatažen v suterénní části až k okenním 
rámům, tzn. včetně ostění a nadpraží (přetažen 80 mm na rám okna – podložen 
separační samolepící páskou). 
Kovový fasádní systém DEKCASSETTE LE + rošt DKM2A je řešen 
jako provětrávané opláštění o celkové tl. 200 mm s 50-ti mm mezerou. Obklad 
je tvořen kovovými kazetami o rozměru 375 až 450 mm. Materiál kazet je 
lakovaný ocelový pozinkovaný plech (DX51 D + Z272) opatřený 
polyesterovým lakem tl. 25 µm. Tl. plechu je 1,0 mm. Hloubka kazet 30 mm. 
Horizontální i vertikální spáry šířky 25 mm. Kazety jsou kotveny ve 
vertikálním směru na pozinkované a lakované profily šířky cca 40 mm, ty jsou 
upevněny na rastr vodorovných pozinkovaných Z-profilů kotvených pomocí 
plechových pozinkovaných konzol do obvodového zdiva. Mezi horizontální 
profily je vložena a přikotvena tepelná izolace z tuhých hydrofobizovaných 
desek z minerálních vláken tl. 120 mm. Kotvení tepelné izolace - talířové 
hmoždinky s plastovým trnem, průměr terče 60 mm, průměr dříku 8mm. Počet 
hmoždinek je min. 4 ks na 1m2 v ploše desky. Na tepelné izolaci je pojistná 
paropropustná kontaktní hydroizolace do provětrávaných fasád. Součástí 
dodávky kovového fasádního systému jsou parapety, ostění a nadpraží oken s 
tím, že přechody z plochy fasády na ostění či napraží je provedeno z jednoho 
ohýbaného kusu plechu. Součástí systému jsou i veškeré doplňkové a kotevní 
prvky jako jsou krycí profily nároží, koutu, ostění, oplechování atik, okapnice, 
větrací mřížky apod. a žárově zinkovaný profil pro uchycení při čištění fasády 
včetně žárově zinkovaných konzol a kotevního materiálu. Vodivé prvky 
plechové fasády jsou vzájemně vodivě propojeny a napojeny na systém 
uzemnění budovy v úrovni podlah jednotlivých pater. Na fasádě strojoven 7NP 
jsou na místo ocelových kazet použity v některých částech krycí horizontální 
lamely s okapnicí ve stejném materiálovém provedení jako kazety s použitím 
shodného kotevního systému a tepelné izolace. 
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Fasáda resp. vnitřní stěna atria (přes cca dvě podlaží) oddělující atrium a 
přednáškový sál bude zateplena fasádním zateplovacím kontaktním systémem. 
U dveří bude systém dotažen až k rámům, tzn. včetně ostění a nadpraží 
(přetažen 60 mm na rám – podložen separační samolepící páskou). Finální 
omítkovina bude organicky pojená, strukturálně plně probarvená, na silikonové 
bázi, se škrábanou strukturou a zrnitostí 3 mm a vyšší se strukturou 
pohledového betonu. Tepelně izolační desky jsou použity kamenné nehořlavé 
minerální desky tl. 60 mm lepené k podkladu lepící stěrkou a kotvené 
hmoždinkami. 
Spodní líc spojovacích krčků – mostu A, B a C s nosnou ocelovou 
konstrukcí bude mít podhled z pérodrážkových cementotřískových desek s 
hladkým cementově šedým povrchem. Spoje desek budou v horní části 
překryty páskem ze stejného materiálu s dilatačním kotvením jen na jedné 
straně. Konstrukce bude podvěšena pod trapézovým plechem či betonovou 
nosnou konstrukcí. Výplň mezi nosnou konstrukcí a podhledem 
z cementotřískových desek bude z tepelné izolace z minerální vlny tl. 180 mm. 
 
Vnitřní povrchy stěn a stropů: 
Vyjma místností technologického zázemí objektu (strojovny, rozvodny, 
vyzdívka výtahové šachty) a místností s barytovými omítkami, jsou veškeré 
omítky v objektu dvouvrstvé vápenocementové s vápenosádrovou štukovou 
vrstvou (15 mm vápenocementová omítka + štuk 3-4 mm). Omítky jsou 
přebrušované. Všechny hrany omítek jsou opatřeny rohovými omítkovými 
lištami. V případě pórobetonového zdiva je aplikována mezivrstva ze stěrkové 
malty s vloženou sklotextilní výztuží. Sklotextilní výztuž je na styku různých 
materiálů podkladu. Viditelný povrch betonových konstrukcí bude povrchově 




Podhledy jsou navrženy z minerálních rozebíratelných kazet o rozměru 
600x600 mm do běžných zdravotnických prostor. Minerální podhledy jsou 
položeny do viditelného rastru s pohledovou šířkou rastru 24 mm, bílé barvy. 
Napojení podhledu na okolní konstrukce, stěny a sloupy, je kryto bílým 
obvodovým profilem L19/24 mm upevněným hmoždinkami. U meziobjektové 
dilatační spáry je použit obvodový profil umožňující horizontální pohyb v 
rozsahu min. 30 mm. Pro zajištění odvětrání prostoru podhledu s ohledem na 
rozvody medicinálních plynů jsou použity kovové perforované kazety Orcal 
Microperforated s diagonální mikroperforací, průměr otvorů 1,5 mm, otevřená 
plocha 22%. Na chodbách jsou perforované kazety v ose chodby po cca 6-ti 
metrech. 
Nosný rastr je proveden jako zavěšený pro kazety 600x600 mm. Z 
akustických důvodů je zavěšen na pružných (antivibračních) závěsech. V 
chodbách je použit systém s uložením rastru na boční stěny. Hlavní profily jsou 
na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro 
příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy. 
Kazety jsou tvrdé minerální desky tloušťky 15 mm, rozměr 600x600 
mm, povrch jemně perforovaný, povrchová úprava nástřikem bílou disperzní 
barvou zajištující bakteriostatické a fungicidní účinky, vlhku odolné, provedení 
hrany rovné. V hygienických zařízeních jsou podhledy navrženy 
s parozábranou položenou nad podhledové desky. 
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Podhled ve všech místnostech v 6NP bude proveden jako akustický. 
Tento podhled bude doplněn o akustický pohlcovač z hydrofobizované 
minerální vlny tl. 50 mm. Tato akustická izolace však nebude položena na 
podhled (z důvodu nutného přístupu k instalacím nad podhledem), ale bude 
nalepena na spodní líc stropní desky. Akustický pohlcovač bude rovněž 
aplikován v 1PP na stropu výměníkové stanice, strojovny VZT, částečně v 
centrální sterilizaci. 
Pevné podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Knauf White 
nebo Knauf Green. Desky jsou upevněny na nosné ocelové konstrukci, která je 
kotvena do stropní konstrukce na antivibračních závěsech. 
 
Podlahy: 
Roznášecí vrstvy jsou provedeny jako železobetonová deska C 25/30 
s rozptýlenou výztuží, řezané dilatace. Ostatní roznášecí vrstvy jsou řešeny 
jako anhydritové, anhydritový potěr CA-C20-F4, resp. CA-C30-F5. 
Tepelná izolace je z elastifikovaného pěnového polystyrenu POLYFON 
EPS T3500, T5000, T10000, která odpovídá požadavkům na izolaci proti 
strukturálnímu hluku a na kročejový útlum. Pro izolaci proti kročejovému 
hluku jsou použity pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn místností a 
všech dalších prostupujících stavebních prvků a separační stavební PE fólie. 
V místnostech s vlhkým či mokrým provozem jsou pod dlažbu vždy 
provedeny hydroizolační stěrky MUREXIN. Do spár stěna-stěna, stěna-
podlaha je vložena těsnící hydroizolační páska. V provozech kde na dlažbu 
působí přímo tekoucí či odstřikující voda (sprchy, umývárny pacientu, 
umývárny personálu, vodoléčba,…) je ve skladbě havarijní hydroizolace z 
PVC tl. 1,0 mm. Tato fólie je vytažena na navazující stěny do výše min. 100 
mm nad čistou podlahu. Veškeré dilatační spáry a spoje jsou hydroizolačně 
utěsněny hydroizolačními tmely, těsnícími páskami, koutovými přechodovými 
lištami a vodotěsnými dilatačními lištami. 
Jako separační vrstva je použita PE fólie tl. 0,2 mm, pokládají se s 
přesahem a slepují páskou. Dále je použita separační textilie z 
polypropylénových vláken 300g/m2. 
Podlahy jsou po obvodě podél stěn, sloupů, zárubní, prostupujících 
konstrukcí, potrubí, či jiných překážek oddilatovány. Spáry jsou vyplněny 
pěnovým polyetylenem. Minimální tl. spáry je 10 mm. Podlahy jsou dilatovány 
v místnostech s nepravidelným půdorysem (např. tvar L, U,…). Smršťovací 
spáry jsou řezané s max. hloubkou do 1/3 tloušťky desky a šířkou spáry 3-5 
mm, max. rozměr pole 3x3 m až 6x6 m. Spára je utěsněna a opatřena 
zatloukací lištou. Dilatační spáry rozdělují desku v celé její tloušťce, šíře spáry 
cca 15-20 mm. Spára je opatřena typovou dilatační lištou, u vlhkých a mokrých 
provozů vodotěsný profil. Oddělovací spára odděluje podlahu od okolních 
konstrukčních prvků budovy. Spára je překryta koutovou přechodovou lištou, u 
mokrých provozů ve vodotěsném provedení. Lišty v podlaze jsou kovové. 
Koutové přechodové na stěnu z plastu. 
 
Vnější výplně otvorů: 
Plastová okna jsou použity v pásových oknech jednotlivých pater. 
Hliníková okna ve schodišťových sekcích, stěnách spojovacích krčků a v 
pásových sestavách, kde je na okna kladen požadavek na požární odolnost, 
dále jako zastřešení atria. 
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Veškerá okna jsou dodána a certifikována jako systém včetně všech 
systémových detailů, kotevních profilů, pomocných výztužných profilů, 
dilatačních prvků, ukončujících lišt atp. Ovládání otevírání nebo sklápění oken 
(plast i hliník) osazených s parapetem výšky max. 1250 mm je ovládáno pákou 
osazenou ve spodní části rámu pro dosažení z podlahy (do výšky max. 1,8 m). 
Při vyšším parapetu je ovládání provedeno pákou a bowdenem staženou do 
dosahu obsluhy. 
Zasklení izolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/m2.K) s šedým plastovým 
rámečkem TGI nebo SWISSPACER. Okna v suterénu a část oken v přízemí 
má vnitřní sklo s neprůhlednou úpravou (pískované). 
Větrání schodišťových sekcí je zajištěno otvíravými okny na servopohon 
v dolní a horní části prosklení schodiště. Okna se musí v případě požáru 
uzavřít. 
 
Vstupní dveře do objektu otvíravé jsou z hliníkových profilů s 
přerušeným tepelným mostem s dvojitým těsněním, prosklené (plný sokl v = 
300 mm). Součinitel prostupu tepla Uw = 1,7 W/m2.K. Prosklení izolačním 
dvojsklem (Uw = 1,1 W/m2.K) bezpečnostním proti poranění osob při rozbití 
do výše dveří. Dveřní křídlo je těsněno kartáčky a s dorazem k podlahové 
prahové lište. 
Vstupní vnější dveře do urgentního přijmu na jižní fasádě, budou 
posuvné motorické, zateplené celoprosklené izolačním bezpečnostním 
dvojsklem. Systém bude s funkcí samozavírače se světelnou závorou a 
omezením uzavření při překážce v průjezdu. 
Vstupní dveře do 1NP a 1PP na západní fasádě jsou z hliníkových 
profilů, s přerušeným tepelným mostem a tepelnou izolací, součinitel prostupu 
tepla Uw = 1,7 W/m2.K. 
Prosklené dveře ve fasádě z hliníkových profilů, jsou součástí této fasády 
jako systémový prvek. Dveřní křídlo má výsuvnou prahovou těsnící lištu. 
 
Jako systém protisluneční ochrany jsou navrženy exteriérové hliníkové 
žaluzie Vental 80. Každá lamela je oboustranně vedena vodícími kolejnicemi. 
 
Vnitřní výplně otvorů: 
Ve stěnách mezi jednotlivými lůžkovými pokoji JIP a ARO jsou 
hliníková interiérová okna se dvěma fixními pevnými zasklenými částmi s 
vestavěnou žaluzií mezi skla. Ovládání žaluzií je mechanické pomocí magnetu. 
Ve stěnách mezi pokoji ARO a chodbou jsou jednoduchá interiérová 
jednoduše zasklená hliníková okna korespondující provedením s posuvnými 
vstupními dveřmi. 
U stíněných místností s rentgenovým zářením jsou osazena vnitřní 
hliníková pevně zasklená okna s Pb-vložkou a olovnatým sklem. 
Ocelová požárně odolná vnitřní fixní okna jsou v provedení s izolačním 
dvojsklem Float. Povrchová úprava komaxit. Okna jsou vybavena 
horizontálními hliníkovými žaluziemi. Šírka lamel 25mm, ovládání naklápění a 
spouštění s možností aretace v libovolné poloze pomocí kuličkového řetízku. 
 
Celoprosklené dveře a stěny (3/3 a 2/3 prosklení) jsou ve výšce 1400 – 
1600 mm označeny výraznou páskou zřetelnou proti pozadí, šířka min. 50 mm, 
nebo prvkem ze značek o velikosti 50 x 50 mm, vzdálených od sebe max. 150 
mm. U všech dveří umístěných v blízkosti zdi, příčky či pilíře, kde je 
nebezpečí naražení dveřního křídla (při úplném otevření), jsou do podlahy či 
stěny umístěny dveřní zarážky. Materiál nerez s dorazovou gumou, 
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přišroubované nerezovými vruty do konstrukce podlahy či stěny. Otvíravé 
dveře na WC pro tělesně postižené mají z vnitřní strany nerezové horizontální 
madlo. 
Dřevěné vnitřní dveře, otvíravé nebo posuvné, jednokřídlové či 
dvoukřídlové, plné nebo s průzorem v horní třetině křídla, hladké, se 3mi panty 
na výšku křídla. S nosným dřevěným rámem, s jádrem z odlehčené dřevotřísky 
s otvory a s finálním povrchem MDF. Vybrané dveře jsou s olověnou vložkou 
včetně zárubní (RTG, magnetická rezonance). Do extrémně namáhaných 
prostor (nemocniční provozy s možností čištění a dezinfekce) mají dveřní 
křídla povrchovou úpravu s vysokou odolností proti oděru, vlhkosti, páře, 
chemikáliím, dezinfekčním a čisticím prostředkům a se snadnou údržbou - 
vysokotlaký laminát tl. 0,8 mm. Do méně namáhaných prostor 
(administrativní, ubytovací a výukové prostory) mají dveřní křídla povrchovou 
úpravu ze střednětlakového laminátu tl. 0,2 mm. 
Kovové dveře, s oboustranně hladkým povrchem, otvíravé, jednokřídlové 
či dvoukřídlové, plné. Jsou z ocelového pozinkovaného plechu, „krabicový 
systém“ bez rámu s výztuhami, s výplní z minerální vlny. Vybrané dveře 
budou mít průzor v horní části dveří do výše cca 1/3. Povrchová úprava bude 
komaxit. Kování dveří je nerezové, tvarově jednotné s ostatními dveřmi.  
Kovové vodotěsné dveře v 1PP. budou v provedení protipovodňovém s U 
rámem s křídlem z jäkl profilu s povrchem z ocelového plechu, s výplní z 
minerální vaty. Těsnění trubkové silikonové resp. dle tlaku vodního sloupce 5 
m. Uzavírání pákovým mechanismem z obou stran. Protipovodňové dveře jsou 
z vnitřní strany doplněny o dveře požární. 
Na hlavních komunikačních chodbách jsou posuvné stěny, jednokřídlové, 
ocelové, motorické, požárně odolné EI2 30 DP1 SM – C1, elektricky ovládané 
s možností napojení na centrální náhradní zdroj, s monitoringem koncových 
poloh, kouřotěsné. Stěny jsou v běžném provozu zasunuty ve zdivu či v šachtě 
výtahu. Po dobu požáru musí být uzavřeny. 
 
Klempířské prvky: 
Veškeré kovové spoje různých materiálů oplechování tvořících společně 
el. článek, jsou ve spoji podloženy separační fólií či lepenkou. Oplechování je 
z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm a 1 mm. Pod oplechování budou 
použity ocelové pozinkované příponky kotvené do podkladu na hmoždinky. 
Dilatace plechu atik bude provedena dilatačními plochými lištami po cca 2,5 
m. Klempířské prvky ve styku s napojovanou fóliovou krytinou z mPVC jsou z 
poplastovaného plechu tl. 1,2 mm. Pro oplechování atik střechy v okolí 
heliportu je použita tl. 1,0 mm a kotvení po 250 mm tak, aby toto odpovídalo 
tlaku vzduchu při provozu helikoptéry. Oplechování parapetů oken je s 
přesahem 30 mm před zateplovací fasádní systém. 
 
Zámečnické prvky: 
Prostupy inženýrských sítí svislými stěnami spodní stavby (kabely, 
potrubí) jsou řešeny utěsňovacími systémy firmy Roxtec včetně obdélníkových 
a kruhových ocelových žárově zinkovaných průchodek. Vnější povrch 
průchodek – nechráněný izolací – je ošetřen gumoasfaltovým nátěrem tl. 4 
mm. 
Vnitřní ocelové zámečnické výrobky jsou na stavbu dodány pokud 
možno s finálním nátěrem, v ostatních případech se základním nátěrem a 
dodatečně opatřeny antikorozními nátěry dle prostředí. Do prostor strojoven, 
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technických prostor či vlhkých a mokrých provozů budou dodány v žárově 
pozinkované úpravě bez dalších nátěrů. Veškeré viditelné šroubové spoje 
budou kryty nerezovými ozdobnými maticemi. Poklopy jsou vybaveny 
těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné. Poklopy jsou uzamykatelné. 
 
5. Studie realizace hlavních technologických etap 
 
5.1 Přípravné práce, pažení stavební jámy, zemní práce 
 
5.1.1 Výkaz výměr 
 
Oplocení staveniště – plné v = 2,1 m 
Délka oplocení: 500 m 
Oplocení staveniště – drátěné v = 2 m 
Délka oplocení: 144 m 
Ornice  
Objem ornice: 1400 m3 
Nakypření: 15 % 
Objem ornice celkem: 1610 m3 
Zemina z vývrtů kotev a pilotové stěny 
Objem zeminy: 718,5 m3 
Nakypření: 15 % 
Objem zeminy celkem: 826,3 m3 
Zemina z vývrtů tryskové injektáže 
Objem zeminy: 352,3 m3 
Nakypření: 15 % 
Objem zeminy celkem: 405,2 m3 
Zemina ze stavební jámy, úpravy pláně 
Objem zeminy: 13 596,5 m3 
Nakypření: 15 % 
Objem zeminy celkem: 15 636 m3 
Betonový recyklát 32 – 80 mm 
Objem: 240,7 m3 
Ztratné: 20 % 
Objem celkem: 290 m3 
Štěrk 4 – 8 mm 
Objem: 162 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem celkem: 186 m3 
Štěrk 16 – 32 mm 
Objem: 267,5 m3 








Beton vodící zídky pilotové stěny C12/15 
Objem: 23,3 m3 
Ztratné: 10 % 
Objem celkem: 25,63 m3 
Beton převrtávané pilotové stěny C12/15 ø 630 mm 
Objem: 90,35 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem celkem: 103,9 m3 
Beton převrtávané pilotové stěny C12/15 ø 900 mm 
Objem: 287,34 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem celkem: 330,44 m3 
Beton převrtávané pilotové stěny C20/25 ø 630 mm 
Objem: 101,03 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem celkem: 116,19 m3 
Beton převrtávané pilotové stěny C20/25 ø 900 mm 
Objem: 331,12 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem celkem: 380,79 m3 
Cementová směs pro tryskovou injektáž C12/15 
Objem: 258,61 m3 
Ztratné: 20 % 
Objem celkem: 310,33 m3 
Cementová směs pro stříkaný beton C12/15 
Objem: 53,8 m3 
Ztratné: 20 % 
Objem celkem: 64,6 m3 
Cementová směs pro zemní kotvy 
Objem: 23,2 m3 
Ztratné: 20 % 
Objem celkem: 27,8 m3 




Dočasné pramencové zemní kotvy dl. 11,2 m 
Počet celkem: 5 ks 
Dočasné pramencové zemní kotvy dl. 10 m 
Počet celkem: 17 ks 






Dočasné pramencové zemní kotvy dl. 8,2 m 
Počet celkem: 6 ks 
Dočasné pramencové zemní kotvy dl. 7,2 m 
Počet celkem: 3 ks 
Dočasné pramencové zemní kotvy dl. 5,7 m 
Počet celkem: 7 ks 
 
5.1.2 Technologický postup provádění 
 
- Oplocení pozemku: 
Oplocení pozemku je provedeno po předání a převzetí staveniště. 
Po dobu hrubé stavby bude po obvodu stavby použito plné rozebíratelné 
oplocení výšky 2,1 m osazené do prefabrikovaných betonových patek 
vzájemně spojené ocelovými spojkami. 
Jako ochrana stávajících objektů uvnitř staveniště bude použito 
drátěné rozebíratelné oplocení výšky 2 m osazené do prefabrikovaných 
betonových patek vzájemně spojené ocelovými spojkami. Oplocení bude 
po celé ploše překryto síťovinou. 
Součástí oplocení bude i osazení uzamykatelných bran podle 
výkresu ZS. 
 
- Odstranění (ochrana) zeleně: 
Na pozemku se nachází několik menších vzrostlých stromků, 
maximální průměr kmene 14 cm s výškou maximálně 6 m. Stromky 
budou podříznuty odvětveny a odvezeny do recyklačního místa. 
 
- Sejmutí ornice, úprava pláně: 
V místech stávající zeleně bude provedeno sejmutí ornice. To bude 
provedeno s ohledem na malý rozsah pomocí rýpadlo-nakladače. Ornice 
bude odvážena sklápěči do recyklačního místa. Ornice bude odstraněna 
do hloubky 30 cm. Ornice v místě ochranného pásma stromu bude 
odstraňována ručně. 
Před začátkem úpravy pláně je nutné provedení odstranění 
komunikací a objektů (byly odstraněny v rámci dokončení první etapy), 
úprava pláně bude prováděna současně s odstraňováním ornice. Pláň 
bude upravena v místě stavební jámy na úroveň 202,00 m n.m. 
Odstraněná zemina bude odvážena sklápěči do recyklačního místa. 
Zemina bude odstraňována a nakládána pomocí rýpadlo-nakladače. 
 
- Vytyčovací práce: 
Po odstranění ornice proběhne polohové a výškové vytyčení 
stavební jámy, jednotlivých objektů, rozvodů stávajících, nově 
budovaného objektu a ZS. 
Jednotlivé body budou zajištěny ochrannou po celou dobu spodní 
stavby, k označení vytyčení jsou použity dřevěné kolíky, spreje a lavičky 
s provázky. 
 
- Provedení přeložek rozvodů a přípojek ZS: 
Po zaměření veškerých rozvodů budou všechny, které procházejí 
stavební jámou nebo jsou v kolizi s převrtávanou pilotovou stěnou, 
budou přeloženy (pokud je nutné jejich zachování) nebo budou odpojeny, 
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zajištěny a částečně zrušeny do doby napojení na objekt nebo dokončení 
kolektoru a provedení rozvodů kolektorem. 
Přípojky ZS budou napojeny na stávající areálové rozvody. 
Rozvody budou vedeny (vyjma vedení NN z technické stanice objektu 
V do hlavního rozvaděče stavby) v místech pohybu osob a strojů pod 
povrchem, hloubky vedení budou voleny podle provozu nad nimi, 
případně budou překryty ocelovými deskami a vedeny v ochranných 
trubkách. Rozvody vedené volně budou na výkresu označeny. 
Výkopy budou provedeny rýpadlo-nakladači popřípadě pásovým 
minirýpadlem. Zemina bude skladována vedle výkopu ve vzdálenosti 
min. 1 m od hrany výkopu. Zemina bude následně použita na zásyp. 
Šířka rýh bude 0,6 a 0,8 m, při hloubce větší než 1,3 m bude použito 
systémové pažení. Rozvody jsou pokládány do štěrkového lože frakce 4-
8 mm. Začištění rýh je provedeno ručně. 
 
- Zařízení staveniště: 
Zařízení staveniště bude budováno po odstranění ornice a 
provedení přípojek ZS. V místě sestav buněk bude provedeno vyrovnání 
plochy pomocí vrstvy betonového recyklátu, tl. min. 100 mm. Na 
betonový recyklát budou osazeny betonové panely, ty budou pokládány 
kolmo na následně umístěné buňky. Panely budou položeny ve dvou 
řadách na délku, jednotlivé panely v řadě na sebe budou lícovat a budou 
vyrovnány do roviny i obě řady vzájemně. Vzdálenost panelů od kraje 
stavební buňky bude min. 250 mm (z důvodů napojení rozvodů). Buňky 
jsou sestavovány postupně podle výkresu sestavy buněk. Po kompletním 
osazení stavebních buněk proběhne jejich napojení na sítě elektro (SIL, 
SLP), sociální buňky budou napojeny na vodu a kanalizaci, zároveň bude 
provedeno uzemnění všech buněk. 
Stavební buňky subdodavatelů budou v patře uloženy s přesahem 
1,2 m pro vytvoření chodby, ta bude nezastřešená, nášlapná vrstva bude 
upravena dřevotřískovými deskami tl. 18 mm pro venkovní použití a po 
obvodu bude doplněno ocelové zábradlí, které bude ukotveno ke 
konstrukci buňky. Pro vstup do patra bude na koncích zřízeno ocelové 
schodiště odsazené od spodních buněk o 1,2 m ukotvené ke stavební 
buňce. 
Stavební buňky pro vedení stavby budou provedeny ve dvou 
patrech, chodba je součástí buněk. Vstup do buněk (plocha před vstupní 
buňkou) bude opatřen o ocelovou nosnou konstrukci s pochozími 
ocelovými rošty a ocelovým schodištěm pro přístup do patra. 
Stavební buňky ostrahy jsou pokládány na vyrovnaný podklad 
z betonového recyklátu, tl. min. 100 mm, popřípadě na stávající 
komunikace (betonová zámková dlažba). 
Součástí zařízení staveniště bude provedení staveništních 
komunikací a zpevněných ploch, ty jsou zpevněny betonovým 
recyklátem tl. minimálně 100 mm. 
Stavební buňky a panely budou na stavbu dováženy nákladními 
vozy s valníkem a hydraulickou rukou. Betonový recyklát bude dovezen 








- Odvodnění stavební jámy: 
Odvodnění stavební jámy bude provedeno dvěma hloubkovými 
vrty. Vrty budou provedeny z úrovně pláně, průměr vrtů 630 mm, 
hloubka vrtu 23 m. Do vrtu bude osazena perforovaná plastová trubka 
průměru 200 mm. Obsyp bude proveden štěrkem frakce 4-8 mm. Čerpání 
bude prováděno s předstihem před zahájením výkopů. Drenáž na dně 
stavební jámy bude vyplněna štěrkovým podsypem v rýze šířky 0,3 m 
frakce 16-32 mm. 
 
- Převrtávaná pilotová stěna: 
Pilotová stěna se skládá z primárních a sekundárních pilot. Nejprve 
je provedeno vyvrtání a zabetonování primárních nevyztužených pilot. 
Následně jsou provedeny sekundární vrty, při jejichž vrtání se částečně 
převrtá část sousedních primárních pilot. Sekundární piloty jsou 
vyztuženy armokoši. 
Piloty jsou vrtány z úrovně pláně do hloubky 8 m (průměr pilot 630 
mm) a 9 m (průměr pilot 900 mm). Armokoše budou na stavbu dováženy 
na dvě části, na stavbě budou svařeny. Piloty budou vyplněny betonem 
C12/15 (primární piloty) a C20/25 (sekundární piloty). 
Pro provedení stěny je zhotovena betonová vodící zídka C12/15, 
vyztužena KARI sítí 6/150/150. 
 
- Trysková injektáž: 
Vrtná souprava provede vývrt na patu budoucího sloupu ve hloubce 
9 m a s postupným vytahováním bude probíhat injektování spolu 
s usměrněným proudem vzduchu, průměry tryskové injektáže jsou 
navrženy 700 mm, 800 mm a 900 mm. Pro tryskovou injektáž je použita 
cementová směs třídy C20/25. Jednotlivé sloupy tryskové injektáže 
budou přetryskány o 0,1-0,15 m. 
 
- Výkop stavební jámy: 
Výkop stavební jámy je rozdělen na několik figur. Podle figur bude 
úroveň pláně stavební jámy snížena o 2 m na úroveň 200,00 m n. m., 
odkud budou prováděny zemní kotvy ve výšce 1,5 m pod úrovní původní 
pláně. 
Výkop stavební jámy bude prováděn pomocí rypadla a rýpadlo-
nakladačů, zemina z výkopů bude odvážena sklápěči do recyklačního 
místa. 
Výkop stavební jámy bude ukončen přibližně 0,5 m nad 
základovou spárou, zbylá zemina bude odstraněna těsně před 
rozprostřením podsypů a provedením podkladních betonů. Součástí 
výkopu bude vytvoření sjezdu do stavební jámy ve sklonu max. 12%. 
Převrtávaná pilotová stěna a stěna z tryskové injektáže bude ručně 
očištěna. 
 
- Zemní kotvy: 
Pro zajištění převrtávané pilotové stěny jsou použity pramencové 
dočasné zemní kotvy. Vrty pro kotvy jsou hloubeny rotačním způsobem. 
Kotvy budou vrtány technologií duplex se vzduchovým výplachem. Po 
provedení vrtu bude provedeno vyplnění cementovou zálivkou a bude 
osazena kotva. Kotvy budou mít injektované kořeny s etážemi po 0,5 m. 
Po dostatečném vytvrdnutí zálivky bude provedena vysokotlaká injektáž, 
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ukončena bude po dosažení tlaku 2 MPa. Kotvy jsou vrtány přes primární 
(nevyztužené) piloty. Zemní kotvy budou napínány po dostatečné 
technologické pauze (za běžných podmínek 7 dnů). 
 
- Stříkané betony: 
Postupně s odtěžováním zeminy bude prováděn stříkaný beton na 
pohledovou plochu pažící stěny tak, aby se tato plocha srovnala jako 
podklad pro osazení dilatačních vložek a hydroizolací. Stříkaný beton 
bude nanášen vždy po 1,5 m odkopané zeminy, povrch pilotové stěny 
bude ručně očištěn. Stříkaný beton bude vyztužený KARI sítí kotvenou 
do pilotové stěny. Bude požit beton C12/15 a KARI síť 6/150x6/150. 
Tloušťka vrstvy stříkaného betonu bude minimálně 100 mm. 
 
- Dokončení výkopů jámy: 
Dokončení výkopů bude provedeno rýpadlo-nakladači a ručně, 
sjezd bude odstraňován po dokončení pilotáže ve stavební jámě a po 
provedení podsypů a podkladních betonů, bude odstraňován postupně od 




Stanovení četnosti, způsobu, výsledku a zápisu kontroly je pro konkrétní 
činnosti uvedeno v kontrolním a zkušebním plánu. Kontrolu vždy provádí 
příslušný mistr, který zodpovídá za provedení činnosti a stavbyvedoucí, který 
zodpovídá za provedení stavby (případně úseku stavby). Kontrol se dále podle 
potřeby může zúčastnit mistr, který je zodpovědný za provedení předchozích 
prací (při nástupu nové čety), technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, 
projektant, geodet a statik. 
Zápisy kontrol jsou prováděny do stavebního deníku, za jejich vedení je 
zodpovědný hlavní stavbyvedoucí, pro vybrané činnosti budou vedeny 
montážní deníky, za jejich vedení je zodpovědný mistr. 
 
- Vstupní kontrola: 
Při vstupní kontrole budou prováděny kontroly ZS, přípojek, 
skladovacích ploch, oplocení a vstupů a vjezdů na staveniště, komunikací 
a parkovacích ploch potřebných pro danou činnost. 
Pracovníci při prvním vstupu na staveniště projdou školením 
BOZP kde se prokáží platnými průkazy pro provádění prací vyžadující 
zvláštní oprávnění (svářeči, řidiči, lešenáři, jeřábníci,…). Bez platného 
průkazu nesmí pracovník tyto činnosti vykonávat. 
Provede se kontrola strojního zařízení a nástrojů, kontroluje se 
celkový technický stav, v případě např. strojů pro zemní práce jsou 
vedeny strojní deníky (zapisování vad, odpracované hodiny, apod.). 
Stroje musejí splňovat požadavky dané zákonem pro bezpečný provoz 
těchto zařízení (viz část BOZP). 
Provádí se kontrola předchozí etapy, kontroly tolerancí a celkové 
kvality prací. V případě převzetí staveniště jsou kontrolovány zaměřené 
sítě a vyklizenost staveniště.  
Provádí se kontroly dodávaných materiálů, kontrola je prováděna u 
každé dodávky vždy na jednom náhodně vybraném prvku. Materiály 
vykazující vady nelze použít do konstrukcí. U betonových směsí 
kontrolujeme jejich kvalitu s ohledem na požadavky PD a objednávky a 




- Mezioperační kontrola: 
Při předání staveniště je kontrolována projektová dokumentace a 
její kompletnost, vytyčení inženýrských sítí, které zajišťuje investor a 
celkový stav staveniště. Kontroluje se provedení oplocení staveniště, jeho 
kompletnost a nepoškozenost (kontrola je prováděna denně se zápisem 
do SD o výsledku kontroly). Bude kontrolována ochrana vzrostlé zeleně, 
která bude v areálu zachována. 
Při odstraňování ornice bude kontrolována dostatečná výška 30 cm, 
v případě dočasného skladování bude kontrolována maximální výška 
uložení 1,5 m. Při úpravě pláně bude prováděna kontrola správné výšky 
upravené pláně na úroveň 202,00 m n. m. 
Při provádění vytyčovacích prací bude prováděna kontrola 
s požadavky PD. 
Při provádění přeložek a přípojek ZS popřípadě nových rozvodů 
budou kontrolovány spoje jednotlivých trubek, hloubka uložení rozvodů 
podle PD a jejich sklon a podklad rozvodů. Před zakrytím rozvodů 
proběhnou příslušné zkoušky podle druhu rozvodů a o jejich provedení a 
výsledku bude proveden zápis do SD. V případě přeložek nebo 
stávajících rozvodů vedoucích v malé hloubce, kde by hrozilo jejich 
poškození pohybem těžké techniky, budou kontrolovány ocelové desky 
v těchto místech položené. Při výkopech do hloubek větších než 1,3 m 
kontrolujeme použití pažení a jeho stabilitu. 
U zařízení ZS je kontrolováno štěrkové lože, jeho mocnost a 
zhutnění, příprava přípojek pro ZS. V případě uložení panelů nebo 
betonáže monolitických desek je kontrolována rovinnost těchto ploch. U 
sestav buněk kontrolujeme jejich vzájemné uzemnění, napojení na 
rozvody a opatření schodištěm a zábradlím. 
O odvodnění stavební jámy (čerpání vrtů) bude veden zápis v SD 
ode dne zahájení čerpání do dne ukončení. U vrtů kontrolujeme jejich 
provedení, osazení perforované trubky, provedení zásypu a s postupem 
prací kontrolujeme nastavení trubky a následně její zakončení. Budou 
prováděny každodenní kontroly čerpadel a hladiny vody ve vrtech. 
U převrtávané pilotové stěny kontrolujeme provedení vodících 
zídek podle vytyčení, hloubku vrtů, osazení armokošů (u nich jsou 
kontrolovány svary na jednotlivých částech a osazení distančních prvků. 
U betonové směsi kontrolujeme její ukládání do vrtu. Kontroluje se 
osová vzdálenost mezi primárními pilotami. 
U tryskové injektáže jsou kontrolovány místa vrtů a osové 
vzdálenosti mezi jednotlivými vrty. Kontroluje se hloubka vrtu a 
dopravená směs. 
Při výkopu stavební jámy kontrolujeme postupy předchozích prací, 
výkopy jsou prováděny po úrovních, kontroluje se jejich správná výška. 
U dna stavební jámy kontrolujeme geometrické rozměry a správnou 
hloubku jámy a vedlejších figur. 
Zemní kotvy jsou prováděny s postupem odtěžování zeminy 
stavební jámy. U kotev kontrolujeme správné průměry, délky vrtů. 
Kontroluje se použitý materiál. Při injektáži kotvy je kontrolováno 
dosažení požadovaného tlaku. Při napínání je kontrolováno vnášené 
napětí podle statických výpočtů v PD. 
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U stříkaných betonů kontrolujeme kvalitu a čistotu povrchu 
pilotové stěny. Kontrolujeme osazení výztuží. Při nanášení směsi se 
kontroluje kvalita směsi a její přídržnost na povrchu. Kontroluje se 
minimální tloušťka stříkaného betonu a kvalita zarovnané pohledové 
strany, kontrola geometrie, rovinnosti a svislosti. 
 
- Výstupní kontrola: 
Při výstupní kontrole je kontrolována shoda s požadavky PD, 
kontroluje se geometrie, rovinnosti a svislosti konstrukcí. Kontroluje se 
geometrická přesnost výkopů rýh. Kontroluje se provedení a funkčnost 
rozvodů. Kontroluje se výšková přesnost výkopů. Kontroluje se 
připravenost stavební jámy pro dočištění a provedení podkladních vrstev. 
 
5.1.4 Personální obsazení 
 
- Oplocení pozemku: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
vazač 1 
 - vazačský průkaz 
pomocný pracovník 4 
 
- Odstranění (ochrana) zeleně: 
řidič nákladního automobilu, kontejner 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
pracovník, motorová pila 1 
 - průkaz strojníka – pily řetězové motorové 
pomocný pracovník 1 
 
- Sejmutí ornice, úprava pláně: 
řidič nákladního automobilu, třístranný sklápěč 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače 2 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
pomocný pracovník 2 
 
- Vytyčovací práce: 
geodetičtí pracovníci 2 
pomocní pracovníci 4 
 
- Provedení přeložek rozvodů a přípojek ZS: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, kontejner 1 
 - řidičský průkaz C 




řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič pásového minirýpadla 1 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, třístranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 pracovníci - elektro 4 
 pracovníci - voda, kanalizace 2 
 pomocní pracovníci 4 
 
- Zařízení staveniště: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič pásového minirýpadla 1 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
pomocní pracovníci 6 
 
- Odvodnění stavební jámy: 
řidič pásového minirýpadla 1 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, třístranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
pomocní pracovníci 3 
 
- Převrtávaná pilotová stěna: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, tahač, hlubinný podvalník 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 4 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
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obsluha vrtné soupravy pro piloty a převrtávanou pilotovou stěnu 1 
 - strojní průkaz – vrtné soupravy 
svářeč, železář 2 
 - svářečský průkaz – ZK111 (MMA) 
betonář 2 
pomocní pracovníci 4 
 
- Trysková injektáž: 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha vrtné soupravy pro tryskovou injektáž 2 
 - strojní průkaz – vrtné soupravy, čerpadla, míchačky 
betonář 2 
pomocní pracovníci 4 
 
- Výkop stavební jámy: 
řidič rýpadlo-nakladače 2 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič pásového rýpadla 2 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, tahač, podvalník 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 4 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
pomocní pracovníci 4 
 
- Zemní kotvy: 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, tahač, podvalník 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha vrtné soupravy 1 
 - strojní průkaz – vrtné soupravy 
 
 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
železář 1 
betonář 1 









- Stříkané betony: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, tahač, podvalník 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha soupravy pro stříkané betony 1 
 - strojní průkaz – vrtné soupravy 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 4 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
pomocní pracovníci 4 
 
- Dokončení výkopů jámy: 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič pásového minirýpadla 1 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
řidič pásového rýpadla 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
pomocní pracovníci 8 
 
5.1.5 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 
Popisy, technické parametry a využití jednotlivých strojů je detailně 
uvedeno v části 3. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
– Nákladní automobil, valník hydraulická ruka – 2 ks 
 
– Nákladní automobil, jednostranný sklápěč – 5 ks 
 
– Nákladní automobil, třístranný sklápěč – 2 ks 
 
– Rýpadlo-nakladač – 2 ks 
 
– Pásové minirýpadlo – 2 ks 
 
– Pásové rýpadlo – 1 ks 
 
– Vrtná souprava pro piloty a převrtávanou pilotovou stěnu – 1 ks 
 
– Vrtná souprava pro zemní kotvy – 1 ks 
 
– Vrtná souprava pro tryskovou injektáž – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, tahač, hlubinný podvalník – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, tahač, podvalník – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, kontejner – 1 ks 
 




– Torkretovací stroj – 1 ks 
 
– Elektrodová svářečka – 2 ks 
 
 – Motorová pila Husqvarna 555  – 1 ks 
 
 – Nivelační přístroj, teodolit  – 1 ks 
 





Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – svářeči, řidiči,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení (rýpadla, nákladní vozidla,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin 
do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. BOZP pro zařízení staveniště a 
všeobecný provoz po staveništi je uvedena v technické zprávě ZS. 
Stroje se budou po staveništi pohybovat ve větším počtu, bude proto 
nutné aby si stroje vzájemně nezasahovali do pracovního prostoru, není-li to 
nutné pro provedení prací. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu bude obsluha 
strojů používat bezpečnou techniku jízdy, aby nedošlo k nebezpečnému 
posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. Obsluha stroje zaznamenává 
závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu 
nebo používání stroje do provozního deníku stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde 
nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti 
samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. Obsluha stroje, která 
se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, svářečské 
rukavice, svářečská helma atd.  
 
Přeprava strojů: 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu 
k používání. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se 
v kabině přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního 
prostředku nezdržují osoby, pokud není v návodu stanoveno jinak. Při přepravě 
stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
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bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. Dopravní prostředek musí být při 
nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při najíždění stroje na ložnou 
plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby s 
výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při 
pádu nebo převržení stroje. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní 
prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli 
obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. Při přepravě stroje po 
vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
Příprava před zahájením zemních prací: 
Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být 
vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se 
stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi, jejich vytýčení zajistí investor v předstihu. Tyto rozvody budou dále 
polohově případně i výškově vyznačeny na terénu. S druhy vedení technického 
vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s 
jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 
a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět. 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních 
výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn 
výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení 
okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací. Zajištění stěn výkopů 
bude pomocí převrtávané pilotové stěny, sloupů tryskové injektáže a zemních 
kotev, v místech kde nelze provést pilotovou stěnu nebo TI bude provedeno 
záporové pažení případně svahování. Rýhy pro rozvody budou zajištěny 
systémovým pažením. Svahování bude prováděno ve sklonu max. 1:1,5, 
provedení pilotových stěn, TI, záporového pažení a zemních kotev bude 
v souladu se statickým návrhem těchto prvků. Do nezapažených výkopů se 
nesmí vstupovat. 
Zemní práce budou probíhat pod hladinou spodní vody, budou proto 
provedeny dva hydraulicky úplné vrty do hloubky 23 m, které budou 
v předstihu odčerpávány a bude tak zajištěno snížení hladiny podzemní vody, 
voda bude dále odváděna do kanalizace. 
 
Zemní práce: 
Skladování zeminy volně smí být pouze do výšky 2 m, v případě 
skladování ornice 1,5 m. Při provádění výkopových prací musí být 
zabezpečeno, že nedojde k zasypání výkopu. Pro zajištění stěn výkopů rýh 
bude použito lehké hliníkové pažení, to bude používáno při výkopech hlubších 
než 1,3 m. Osazováno na místo bude pomocí pásového minirýpadla. Pracovníci 
osazující pažení budou seznámeni s montážními postupy výrobce. Minimální 
šířka výkopu, kam vstupují pracovníci, je 800 mm. Současně s odstraňováním 
pažení bude postupně zasypáván výkop, dle postupů výrobce pažení. Dále bude 
dodržována minimální vzdálenost pohybu těžké techniky od výkopů, stroje se 
budou pohybovat ve vzdálenosti vetší než 1,5 m od hrany výkopu, výkopy se 
rovněž nebudou zbytečně zatěžovat stavebními materiály či stroji v této 
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vzdálenosti. Při provádění výkopů hlubších než 1,3 m bude prováděn dohled, 
výkopy nesmí provádět pracovník osamoceně. Výkopy mimo staveniště budou 
zřetelně označeny cedulemi s popisem a ohraničeny kovovým ohrazením 
výšky minimálně 1,1 m, zábradlí bude doplněno o vodorovný reflexní červeno-
bílý pruh. Ohrazení bude vzájemně spojeno pro zabránění pádu osob do 
výkopu při opření o hrazení. Výkopy prostupující veřejným chodníkem budou 
opatřeny ocelovými přechody opatřenými zábradlím ve výšce minimálně 1,1 
m, opatřeny zarážkou u podlahy. 
Při nakládání materiálu na nákladní vozidlo lze manipulovat s pracovním 
zařízením nakladače pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením nakladače nad kabinou nákladního vozu, je nutno zajistit, 
aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochu je nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem 
musí být pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, 
aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy 
stroje. Obsluha stroje nesmí opustit kabinu stroje, aniž by bylo pracovní 
zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno 
v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání 
stroje. Lopata (či jiný pracovní nástroj) stroje smí být čištěna jen při vypnutém 
motoru stroje. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji 
výrobcem (pásové minirýpadlo) platí vedle podmínek stanovených výrobcem i 
požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen. Není-li v návodu k použití stanoveno jinak, 
není při provozu strojů dovoleno roztloukat zeminu dnem lopaty a urovnávat 
terén otáčením lopaty. 
 
Betonářské práce – pažení jámy: 
Řidič dopravní prostředku pro přepravu betonových směsí před jízdou 
(po dokončení vyprazdňování) zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k použití 
zajistí. Při přejímce a ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 
Zemní kotvy budou po dostatečné technologické přestávce napínány, 
pracovní prostor předpínacího zařízení musí být vyznačen. Vstup do tohoto 
prostoru je povolen pouze osobám vykonávajícím předpínací práce nebo 
dohled. Stanoviště obsluhy musí být umístěno vedle předpínacího zařízení, 
mimo směr tahu napínacího drátu a s možností bezpečně ustoupit v případě 
jeho vychýlení. Prasklé nebo vytržené dráty nebo pruty, pruty s důlkovou 
korozí a prvky mechanicky poškozené nesmí být napínány. Po ukončení 
napínání a po odstranění napínací pistole musí být odstraněny přečnívající 
konce předpínané výztuže. 
Potrubí a hadice strojů a zařízení pro torkrety musí být vedeny a zajištěny 
tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například stěn 
výkopů. Víko tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k použití, strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat 
pod tlakem. Při používání stříkací pistole musí mít obsluha stabilní postavení, 
čerpání směsi bude probíhat vždy v dohledové vzdálenosti místa stříkání, aby 
bylo zajištěno dorozumívání mezi osobami provádějícími nanášení směsi a 
obsluhou čerpadla.  
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Tab. 5.1.7 Tabulku odpadů pro pažení stavební jámy a zemní práce 
Legislativa:  
Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
 
5.1.7 Ekologie a ŽP 
 
Během hrubé spodní a vrchní stavby bude pro snížení hlučnosti 
provedeno plné oplocení staveniště výšky 2,1 m po celém obvodu. V areálu 
nemocnice bude dále platit zákaz zbytečného vytváření hluku a práce budou 
probíhat pouze v pracovní době od 7:00 do 19:00. Okolní zástavba (objekty 
mimo areál nemocnice) na ulici Anenské jsou na úrovni 2NP (výškový rozdíl 
mezi ulicí a plání ± 4,5 m). Největší vznik hluku je předpokládaný při hrubé 
spodní stavbě, s ohledem na práce probíhající pod úrovní okolní zástavby a 
doplnění o plné plechové oplocení není předpokládáno nadměrné zatížení 
hlukem a vibracemi pro okolí. 
Nejvyšší prašnost je uvažována během hrubé spodní stavby, pro 
zabránění znečišťování areálových komunikací bude použito plné plechové 
oplocení staveniště a prašný povrch bude pravidelně kropen podle potřeby, aby 
nedocházelo k víření prachu. Staveništní komunikace bude na výjezdu ze 
stavby doplněna po dobu hrubé spodní stavby o myčku nákladních automobilů. 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí 
kontejneru na komunální a tříděný odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní 
odpady budou odváženy na skládky a do sběrných míst. Odpady budou 
likvidovány v soulady se zákonem, na místech způsobilých k likvidaci daných 




Typ odpadu Nebezpečný 
odpad Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Dřevo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 05 Železo a ocel Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 05 04 Zemina a kamení Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty, igelity, fólie Ne Odvoz do sběrného dvora 





















Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady  
 
5.2 Základová konstrukce, spodní stavba 
 
5.2.1 Výkaz výměr 
 
Zemina z vývrtů pilot a mikropilot 
Objem zeminy: 657,8 m3 
Nakypření: 15 % 
Objem zeminy celkem: 756,5 m3 
Štěrk 4-8 mm 
Objem štěrku: 216,2 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem štěrku celkem: 248,6 m3 
Štěrk 16-32 mm 
Objem štěrku: 657,4 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem štěrku celkem: 756 m3 
Podkladní beton, nadbetonávka C16/20 
Objem betonu: 366,8 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 421,8 m3 
Beton C25/30 
Objem betonu: 77 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 88,55 m3 
Beton C30/37 
Objem: 213,4 m3 
Ztratné: 10 % 
Objem celkem: 234,7 m3 
Beton pilot C30/37 
Objem betonu: 614,4 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 706,6 m3 
Vodostavební beton C30/37 
Objem: 1218,8 m3 
Ztratné: 10 % 
Objem celkem: 1340,7 m3 
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Cementová injektážní směs 
Objem: 2 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem celkem: 2,3 m3 
Výztuž betonu – KARI sítě 6/150x6/150 mm 
Plocha konstrukcí: 142 m2 
Plocha sítě (1 ks): 6 m2 
Ztratné: 5 % 
Počet sítí celkem: 25 ks 
Výztuž betonu – KARI sítě 8/100x8/100 mm 
Plocha konstrukcí: 180,6 m2 
Plocha sítě (1 ks): 6 m2 
Ztratné: 5 % 
Počet sítí celkem: 32 ks 
Výztuž podkladního betonu – KARI sítě 8/150x8/150 mm 
Plocha konstrukcí: 757,4 m2 
Plocha sítě (1 ks): 6 m2 
Ztratné: 5 % 
Počet sítí celkem: 265 ks 
Výztuž pilot B500 S 
Hmotnost celkem: 56 t 
Ocel spodní stavby B500 B 
Hmotnost celkem: 139,5 t 
Ocel VZT kanálu B500 B 
Hmotnost celkem: 0,23 t 
Hydroizolace vodorovná – skladba H1 
Plocha konstrukcí: 2445,6 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 2690,1 m2 
Hydroizolace vodorovná – skladba H9 
Plocha konstrukcí: 169,5 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 186,4 m2 
Hydroizolace vodorovná – skladba H10c 
Plocha konstrukcí: 71,4 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 78,5 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H2a 
Plocha konstrukcí: 634,5 m2 







Hydroizolace svislá – skladba H2b 
Plocha konstrukcí: 357,4 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 393,1 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H3a 
Plocha konstrukcí: 317,8 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 349,6 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H3b 
Plocha konstrukcí: 142,1 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 156,3 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H5 
Plocha konstrukcí: 93,2 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 102,6 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H7a 
Plocha konstrukcí: 58,2 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 64 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H7b 
Plocha konstrukcí: 31,8 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 35 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H8a 
Plocha konstrukcí: 36,7 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 40,4 m2 
Hydroizolace svislá – skladba H8b 
Plocha konstrukcí: 15,8 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 17,4 m2 
Separační fólie PE tl. 0,1 mm 
Plocha konstrukcí: 2080 m2 
Ztratné: 10 % 
Potřebná plocha: 2288 m2 
Distanční podložky betonové – kostka, krytí 40 mm 
Spotřeba: 8 ks/m2 
Plocha celkem: 2520 m2 








Distanční podložky betonové – kruhové, krytí 40 mm 
Spotřeba: 8 ks/m2 
Plocha celkem: 2312,9 m2 
Ztratné: 10 % 
Počet celkem: 20354 ks 
Distanční podložky betonové – kruhové, krytí 60 mm 
Spotřeba: 6 ks/m2 
Plocha celkem: 2378,3 m2 
Ztratné: 10 % 
Počet celkem: 15697 ks 
Distanční podložky ocelové – žebříky pro horní výztuž, výška 280 mm 
Spotřeba: 2 ks/m2 
Plocha celkem: 2520 m2 
Ztratné: 10 % 
Počet celkem: 5544 ks 
Trapézové plechy 150/280, tl. 1 mm, šířky 1,5 m 
Plocha celkem: 166,32 m2 
Plocha (1 plech): 7,5 m2 
Ztratné: 5 % 
Počet celkem: 24 ks 
Panely Spiroll 1000 x 3000 x 265 mm 
Počet kusů: 1 ks 
Hmotnost celkem: 1,05 t 
Panely Spiroll 1200 x 3000 x 265 mm 
Počet kusů: 3 ks 
Hmotnost 1 panel: 1,235 t 
Hmotnost celkem: 3,7 t 
Systémové bednění 
Plocha celkem: 2330,7 m2 
 
5.2.2 Technologický postup provádění 
 
- Mikropiloty: 
Mikropiloty jsou navrženy mimo stavební jámu, jejich provedení je 
nutné z části provést před výkopem stavební jámy v severozápadní části 
objektu (u energocentra). 
Mikropiloty jsou vrtány vrtnou soupravou paženým vrtem o 
průměru 160 mm, budou vyztuženy trubkami 89/16 mm, ocel B500 S. 
Mikropiloty jsou prováděné metodou duplex se vzduchovým výplachem. 
Délky mikropilot jsou od 6 m do 9,5 m s dlouhým injektovaným 
kořenem. Injektáž je provedena obturátorem. Pro injektáž a zálivku bude 
použita cementová injekční směs. Mikropiloty budou v kořenové části 
opatřeny etážemi po 0,50 m, injektáž bude dokončena po dosažení tlaku 
2 MPa. Mikropiloty budou ukončeny tahovou nebo tlakovou hlavou. 
Hlavy mikropilot budou následně obetonovány železobetonovými 






Založení objektu je navrženo na vrtaných železobetonových 
pilotách o průměru 630 mm až 1500 mm. Vybrané piloty budou 
z prostorových důvodů vrtány z úrovně pláně, jedná se o piloty číslo 201, 
202, 203, 204, 265, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 276, 277, 282, 283, 
284. Piloty průměru 630 jsou vrtány do hloubky 4 m pod základovou 
spáru, průměru 900 mm a 1200 mm do hloubky 7 m pod základovou 
spáru a průměru 1500 mm do hloubky 9,5 m. Piloty vrtané z pláně jsou 
největšího průměru 1200 mm a největší hloubky 12 m.  
Všechny piloty jsou prováděné jako pažené ocelovou pažnicí. 
Piloty budou vybaveny armokoši z oceli B 500 S, na stavbu budou 
dováženy po částech (max. 7 m délky) a na stavbě svařovány, do vrtu 
budou osazovány pomocí vrtné soupravy. Výztuž je navržena s přesahem 
do železobetonové desky jen v případě tahových pilot. Krytí výztuže je 
zajištěno pomocí betonových distančních kruhů, navržené krytí je 60 
mm. Betonáž pilot bude prováděna pomocí betonovacích rour, bude 
ukončena 0,3 m (u pilot vrtaných z pláně 0,5 m) nad projektovanou 
hlavou piloty. Znehodnocený beton piloty bude následně odstraněn. 
Beton pilot je C25/30. Ocelová pažnice bude odstraněna s postupem 
betonáže. 
Vrtání pilot bude prováděno vrtnými soupravami, zemina z vývrtů 
bude nakládána rýpadlo-nakladači a odvážena nákladními vozy do 
recyklačního místa. Armokoše budou na stavbu dováženy nákladním 
vozem s hydraulickou rukou. Beton bude na stavbu dopravován pomocí 
autodomíchávačů. Odstranění a úprava hlavy piloty bude provedena 
pomocí rýpadlo-nakladače s bouracím kladivem. 
 
- Betonové základy pod ZS: 
Základy pod zařízení staveniště (věžové jeřáby, betonovací věž) 
budou provedeny jako železobetonové monolitické desky na pilotách. 
Betonovací věž bude založena na patce o rozměrech 1,5 x 1,5 m 
tloušťky 350 mm, beton C25/30, deska bude vyztužena KARI sítěmi 
8/100x8/100 mm při spodní a horní hraně. Patka bude vybetonována na 
dvou pilotách průměru 900 mm a hloubce 5 m pod úroveň základové 
spáry (postup viz výše). Horní hrana základu bude ve výšce horní hrany 
podkladního betonu. V základové patce budou zabetonovány závitové 
tyče pro ukotvení patky betonovací věže, 8 ks Fe 8.8 M36 o délce 1000 
mm. Základ bude ponechán v konstrukci, závitové tyče odstraněny.  
Pro věžový jeřáb J1 budou provedeny dvě piloty o průměru 900 
mm do hloubky 9 m pod úroveň pláně, na piloty bude provedena 
železobetonová deska tl. 350 mm, která bude protažena přes 
převrtávanou pilotovou stěnu u schodišťové věže objektu B, rozměr 
desky 6x6 m. Beton desky C25/30. Deska bude vyztužena KARI sítěmi 
8/100x8/100 mm při spodní a horní hraně. Deska bude doplněna o 
kotvení paty jeřábu. Horní hrana desky bude na úrovni pláně. Deska bude 
po odstranění jeřábu zrušena, piloty budou ponechány. 
Pro věžový jeřáb J2 bude provedena obdobná konstrukce jako pro 
J1. Dvě piloty průměru 900 mm do hloubky 5 m, železobetonová deska 
bude přetažena přes převrtávanou pilotovou stěnu u schodiště do 1PP. 
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Základy po věžové jeřáby budou provedeny před zahájením spodní 
stavby (po podkladním betonu). Konstrukce pro betonovací věž bude 
provedena před podkladním betonem. 
 
- Montáž ZS: 
Po dokončení základů pod ZS bude provedeno jejich osazení, 
Osazení bude prováděno automobilovými jeřáby. Na stavbu budou 
jednotlivé součásti dovezeny tahači s návěsem. Kotvení jeřábů a 
betonovací věže bude provedeno přes kotevní prvky zabetonované do 
základových desek. 
 
- Provedení rozvodů: 
Před začátkem provádění podkladních vrstev budou provedeny 
veškeré rozvody kanalizace vedené pod základovými konstrukcemi. 
Rozvody budou plastové, ukládané ve spádu do rýhy o šířce 600 
mm (hloubka nepřesáhne 1,3 m) do štěrkového lože frakce 4-8 mm. 
Rozvody budou následně zasypány štěrkem frakce 16-32 mm a původní 
zeminou. Rozvody budou provedeny včetně šachet a retenční nádrže. 
Veškeré průchody rozvodů, které budou prováděny přes konstrukce 
spodní stavby, budou provedeny ve standardu „bílé vany“ a budou 
doplněny o hydroizolační návleky. 
 
- Úpravy stávajících konstrukcí: 
V rámci spodní stavby proběhne odstranění převrtávané pažící 
pilotové stěny včetně zemních kotev provedené v rámci první etapy, 
stěna bude ubourána do hloubky 6 m pod úroveň 0,000. Před prováděním 
podkladních vrstev proběhne vybetonování základového pasu z prostého 
betonu C30/37 (není vodostavební) nad ubouranou stěnou do výšky horní 
hrany pasu shodnou s horní hranou podkladního betonu. Betonáž bude 
prováděna do rýhy. Hutnění betonu bude prováděno ručně ponornými 
vibrátory. 
Po dokončení hrubé stavby bude provedeno vybourání otvorů 
spojující objekt O1 s B1, otvory budou do dokončení stavebních prací 
dočasně zastavěny jednoduchou SDK stěnou (konstrukce viz montované 
SDK příčky). 
Odstranění konstrukcí bude provedeno rýpadlo-nakladači 
s bouracím kladivem a ručně. 
 
- Štěrkový podsyp: 
Štěrkový podsyp bude proveden po dokončení nástřiku stěn 
betonem, pilot a úpravy jejich hlav a rozvodů. 
Podsyp bude proveden celoplošně ze štěrkodrtě 0-32 mm na 
upravený podklad (upravení těsně před pokládkou podsypu). Štěrkodrť 
bude rozprostírána po třech vrstvách (150 mm, 100 mm a 100 mm) 
v celkové tloušťce 350 mm. 
Návoz štěrkodrtě bude prováděn nákladními automobily 
jednostranně sklopnými, rozprostírání bude pomocí rýpadlo-nakladačů a 
minirýpadla. Hutnění podsypu bude prováděno postupně po jednotlivých 











- Podkladní beton: 
Podkladní beton je navržen v tloušťce minimálně 100 mm, třída 
betonu je C16/20. V místě překlenutí dokopávaných figur bude 
podkladní beton vyztužen KARI sítí 8/150x8/150 mm ve dvou vrstvách 
(např. u výtahových šachet apod.) s přesahem za líc minimálně 2 m. 
Ukládání sítí je prováděno na betonové distanční podložky. Krytí min. 50 
mm. Beton bude hlazený. Podkladní beton v místech změny výšky 
(výtahové šachty apod.) budou zarovnány pomocí bednění, je použito 
dřevěné bednění ze smrkového dřeva natřené odbedňovacím přípravkem. 
Podkladní beton je doplněn o zemnící soustavu tvořenou sítí 
z pásoviny 30/4. Ukládání sítí je prováděno na betonové distanční 
podložky. Krytí sítě je min. 50 mm. 
Ocelové výztuže a zemnící soustava budou dováženy nákladním 
vozem s hydraulickou rukou, podkladní beton bude na stavbu dovážen 
autodomíchávači a na místo bude ukládán přes čerpadlo betonu pomocí 
betonovací věže. Drobné dobetonávky (mimo dosah betonovací věže) 
budou provedeny autodomíchávači s čerpadlem. Hlazení betonu bude 
zajištěno ručními hladičkami na beton. 
 
- Hydroizolace spodní stavby: 
Hydroizolace spodní stavby je provedena samotným systémem 
„bílé vany“, z důvodů tlakové vody je doplněna o bentonitovou rohož s 
HDPE fólií tloušťky 1 mm po celé ploše spodní stavby. Bentonitová 
rohož bude ukončena 0,5 m pod úrovní upraveného terénu, odtud bude 
rohož nahrazena dvěma vrstvami modifikovaných asfaltových pásů se 
sklotextilní vložkou. Jednotlivé pásy jsou vzájemně svařovány po celé 
délce spoje. 
Hydroizolace jsou ukládány na převrtávanou pilotovou stěnu 
upravenou stříkanými betony popřípadě na stěny spodní stavby, na 
podkladní beton v případě vodorovné izolace. 
 
- Spodní stavba – „bílá vana“: 
Obvodové stěny spodní stavby budou provedeny v tloušťkách 350 
mm a 450 mm, základová deska bude tloušťky 400 mm. Základová deska 
je podepřena soustavou pilot, výztuže pilot jsou se základovou deskou 
spojeny pouze u tahových pilot. 
Výztuže konstrukce budou ukládány podle výkresů na betonové 
distanční podložky (krytí u podkladních vrstev betonu 40 mm, ostatní 60 
mm), jednotlivé výztuže budou vzájemně svazovány vázacím drátem. 
Výztuž horní vrstvy bude ukládána na ocelové distanční podložky 
(žebříky). Bude použita ocel B500 B. 
Bednění bude provedeno jako systémové jednostranné (u 
převrtávané pilotové stěny) nebo oboustranné. 
Betonáž proběhne po dokončení a kontrole uložení výztuže a po 
dokončení bednění (včetně opatření odbedňovacím nátěrem). V první 
části proběhne betonáž základové desky včetně uhlazení povrchu, po 
technologické pauze a provedení výztuže a bednění stěn spodní stavby 
proběhne vybetonování suterénních stěn. Betonáže jednotlivých částí 
desky a stěn proběhnou vždy v jednom celku, aby bylo docíleno snížení 
vzniku pracovních spár. S postupem ukládání betonů je prováděno 
hutnění kombinací ponorných vibrátorů a vibračních lišt. 
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Výztuže a bednění budou po stavbě přepravovány věžovými 
jeřáby, betonová směs bude do konstrukcí dopravována přes stacionární 
čerpadlo separátním výložníkem. 
 
- Tepelné a akustické izolace spodní stavby: 
Tepelné/akustické izolace použité na odizolování svislých částí v 
místech snížené základové desky (výtahové šachty, apod.) jsou 
z expandovaného polystyrenu pokládané přímo na podkladní beton, 
následně přetažené hydroizolací. 
Tepelné izolace na svislých obvodových suterénních stěnách jsou 
navrženy z extrudovaného polystyrenu pokládané na hydroizolace na 
celou výšku konstrukce (od podkladního betonu do 100 mm nad úroveň 
0,000) a následně zasypány. 
Všechny izolace jsou kotveny lepením. 
 
- VZT kanály – ŽB konstrukce, hydroizolace: 
VZT kanál je navržen jako železobetonová konstrukce (není 
v systému „bílá vana“) oddilatovaná od objektu O1 a kolektoru. 
Konstrukce je založena na podkladních vrstvách stejných jako 
objekt O1 (štěrk, podkladní beton). 
Dilatace mezi kolektorem a kanálem VZT bude provedena mezerou 
tl. 20 mm, do které budou vloženy dilatační trny. 
Celá konstrukce je izolována modifikovanými asfaltovými pásy 
pokládané ve dvou vrstvách, vzájemně překládané minimálně o 150 mm 
a svařované. Pásy jsou pokládány na podkladní beton a přitaveny, pásy 
pro stěny a strop budou provedeny po jejich dokončení a dostatečné 
technologické pauze. V případě převrtávané pilotové stěny jsou 
provedeny izolace přednostně a jsou přetaženy přes izolace 
z extrudovaného polystyrenu. 
Základová deska je tloušťky 400 mm, stěny tloušťky 350 mm, 
strop 250 mm. Mezistrop mezi kanály sání a výfuku je proveden jako 
obetonovaný trapézový plech o celkové tloušťce 200 mm. Beton 
konstrukcí je C25/30, ocel B500 B. Provedení základové desky proběhne 
osazením bočního systémového bednění a jeho opatřením odbedňovacím 
přípravkem, osazením ocelové výztuže na distanční podložky (krytí 40 
mm) a po kontrole umístění výztuže proběhne zalití betonem bez 
pracovních spár. Betonáž stěn bude provedena do oboustranného 
systémového bednění nebo do jednostranného (v místech převrtávané 
pilotové stěny), stěny budou vybetonovány do výšky mezistropu (k 
uložení trapézového plechu). Po technologické přestávce proběhne 
osazení trapézových plechů, jejich podstojkování a následné vylití 
konstrukce mezistropu. Následně proběhne vyztužení a betonáž stěn 
horního kanálu a jeho stropu. 
Stěny kanálů jsou izolovány extrudovaným polystyrenem a strop 
bude izolován expandovaným polystyrenem. Izolace jsou ukládány na 
hydroizolační vrstvu a jsou k podkladu lepeny. V případě převrtávané 
pilotové stěny jsou lepeny k této konstrukci. 
Na tepelné izolaci stropu kanálu bude vytvořena betonová krycí 
vrstva z betonu C16/20 vyztužena KARI sítí 8/150x8/150 mm na spodní 






- Betonové základy pod technologická zařízení: 
Technologická zařízení budou umístěna na roznášecích betonových 
monolitických deskách nebo na samostatných blocích. Základy se 
nacházejí nad rovinnou vodorovné hydroizolace. Horní hrana těchto 
základů je v úrovni horní -4,175. Beton základů nebude v systému „bílé 
vany“, je použit beton C25/30. Základy budou betonovány do 
systémového bednění, bednění bude na styku s betonem opatřeno 
odbedňovacím přípravkem. 
Základové konstrukce budou doplněny o roznášecí vrstvu z betonu 
C30/37 doplněného o výztuž. Roznášecí vrstva bude oddilatovaná od 
okolních konstrukcí (základový blok, podlahy). Jako výztuž jsou použity 
KARI sítě 8/100x8/100 při spodním i horním okraji na betonových 
distančních podložkách. Roznášecí vrstva bude provedena v rámci 
dokončovacích prací. 
 
- Svislé nosné konstrukce – vnitřní ŽB a zděné konstrukce: 
Vnitřní svislé konstrukce jsou železobetonové monolitické (není 
systém „bílá vana“), jedná se o sloupy a stěny výtahových šachet, 
případně ztužující stěny. 
Provádění prvků je shodné s vrchní stavbou – viz část hrubá vrchní 
stavba. Konstrukce jsou prováděny na dva takty, severní a jižní část. Pro 
konstrukce je použit beton C30/37 a ocel B500 B. 
Pro zděné nosné konstrukce bude proveden základ ze ztraceného 
bednění. Tloušťka konstrukcí závisí na tloušťce zdiva tj. 250 mm, výška 
pásů 500 mm. Zdění AKU stěn je popsáno dále v hrubé vrchní stavbě. 
 
- Dokončení rozvodů: 
V průběhu betonáže vnitřních prostor proběhne dokončení rozvodů 
splaškových a dešťových rozvodů včetně šachet a retenční nádrže. 
Provedení rozvodů viz výše. Šachty a retenční nádrž jsou 
prefabrikované prvky, budou ukládány do štěrkového lože zhutněného o 
tloušťce 350 mm. Hutnění podkladu bude provedeno vibračními válci a 
vibračními pěchy. Uložení prefabrikovaných prvků do konstrukce bude 
provedeno hydraulickou rukou nákladního automobilu nebo věžovým 
jeřábem. 
 
- Zásypy, roznášecí deska: 
Zásyp vnějších prostor bude proveden po dokončení rozvodů 
kanalizace a retenční nádrže. Pro zásyp bude použito částečně původní 
zeminy pro vzdálenější výkopy, pro výkopy přiléhající na bentonitovou 
rohož bude proveden zásyp štěrkopískem frakce 4-8 mm. Zásyp bude po 
vrstvách 250 mm hutněn vibračním válcem a vibračním pěchem, násyp 
bude proveden do výšky původní pláně. 
Základová deska objektu O1 bude zatížena proti vztlaku spodní 
vody hutněnou vrstvou štěrkopísku frakce 4-8 mm. Vrstva štěrkopísku 
bude ukládána po dokončení základů pro technologie, základů pro zdivo 
a po dokončení stěn a sloupů spodní stavby. Zásyp bude ukládán 
postupně ve třech vrstvách, každá bude dostatečně zhutněna vibračním 
válcem případně vibračním pěchem. Zemina bude do suterénu sypána 
sklápěči v místě původního sjezdu do stavební jámy, odtud bude po 1PP 
přepravována ručně nebo pomocí smykového nakladače. Výška násypu 
se mění podle dispozice, jednotlivé vrstvy budou hutněny po výškách 
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150 mm, třetí vrstva bude mít výšku podle požadavku projektu. Zásypy 
uvnitř objektu budou prováděny až po dokončení zásypů před objektem 
(v místě retenční nádrže). 
Po dokončení vnitřní násypů proběhne celoplošné položení jedné 
vrstvy separační PE fólie, na kterou bude následně vybetonována 
roznášecí deska podlah 1PP tl. 150 mm. 
 
- Vodorovné nosné konstrukce: 
Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické (není 
systém „bílá vana“), jedná se o stropní konstrukci nad 1PP, součástí 
provádění bude i schodiště do 1NP. 
Provádění prvků je shodné s vrchní stavbou – viz část hrubá vrchní 
stavba. Konstrukce jsou prováděny na dva takty, severní a jižní část. 
Konstrukce schodišťové podesty bude betonována zvlášť. Pro konstrukce 
je použit beton C30/37 a ocel B500 B. 
Stropní konstrukce nad montážním prostupem bude provedena 
z montovaných předpjatých panelů, její provedení proběhne v rámci 




Stanovení četnosti, způsobu, výsledku a zápisu kontroly je pro konkrétní 
činnosti uvedeno v kontrolním a zkušebním plánu. Kontrolu vždy provádí 
příslušný mistr, který zodpovídá za provedení činnosti a stavbyvedoucí, který 
zodpovídá za provedení stavby (případně úseku stavby). Kontrol se dále podle 
potřeby může zúčastnit mistr, který je zodpovědný za provedení předchozích 
prací (při nástupu nové čety), technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, 
projektant, geodet a statik. 
Zápisy kontrol jsou prováděny do stavebního deníku, za jejich vedení je 
zodpovědný hlavní stavbyvedoucí, pro vybrané činnosti budou vedeny 
montážní deníky, za jejich vedení je zodpovědný mistr. 
 
- Vstupní kontrola: 
Při vstupní kontrole budou prováděny kontroly ZS, přípojek, 
skladovacích ploch, oplocení a vstupů a vjezdů na staveniště, komunikací 
a parkovacích ploch potřebných pro danou činnost. 
Pracovníci při prvním vstupu na staveniště projdou školením 
BOZP kde se prokáží platnými průkazy pro provádění prací vyžadující 
zvláštní oprávnění (svářeči, řidiči, lešenáři, jeřábníci,…). Bez platného 
průkazu nesmí pracovník tyto činnosti vykonávat. 
Provede se kontrola strojního zařízení a nástrojů, kontroluje se 
celkový technický stav, v případě např. strojů pro zemní práce jsou 
vedeny strojní deníky (zapisování vad, odpracované hodiny, apod.). 
Stroje musejí splňovat požadavky dané zákonem pro bezpečný provoz 
těchto zařízení (viz část BOZP). 
Provádí se kontrola předchozí etapy, kontroly tolerancí a celkové 
kvality prací. 
Provádí se kontroly dodávaných materiálů, kontrola je prováděna u 
každé dodávky vždy na jednom náhodně vybraném prvku. Materiály 
vykazující vady nelze použít do konstrukcí. U betonových směsí 
kontrolujeme jejich kvalitu s ohledem na požadavky PD a objednávky a 




- Mezioperační kontrola: 
U mikropilot kontrolujeme správnost jejich umístění, kontroluje se 
hloubka vrtu, kontroluje se správná injektáž kořene. Kontroluje se 
dosažení minimálního požadovaného tlaku pro injektáž, kontroluje se 
ukončení mikropiloty, osazení hlavy (tlakové nebo tahové) a 
obetonování. 
U všech pilot je kontrolována jejich celková poloha podle PD, 
jejich hloubka a správný průměr. Kontroluje se osazení armokošů a jejich 
opatření distančními podložkami po minimálních vzdálenostech. 
Kontroluje se průběh betonáže. Po dokončení betonáže a technologické 
přestávce proběhne kontrola provedení úprav hlav pilot. Před zahájením 
výkopových prací je nutné zkontrolovat provedení rohových pilot 
z úrovně pláně. 
Pro betonovací věž a věžové jeřáby budou provedeny betonové 
základy, pro pilotové založení budou provedeny kontroly obdobné jako u 
pilot pro objekt, u betonové desky kontrolujeme osazení kotevních prvků 
pro ZS a jejich požadované rozměry, kontroluje se požadovaná tloušťka, 
osazení výztuže podle PD a celková rovinnost a kvalita desky. Kontroluje 
se provedení zemnící soustavy. 
Při montáži konstrukcí věžových jeřábů a betonovací věže 
kontroluje správnost postupu podle návodu od dodavatele. Průběžně se 
pak provádí kontrola technického stavu zařízení a kontrola neporušenosti 
založení. 
U objektových rozvodů kontrolujeme jejich celkovou správnou 
polohu v porovnání s PD, kontroluje se správná hloubka uložení potrubí, 
dostatečná tloušťka podkladní vrstvy a její zhutnění. U kanalizačních 
rozvodů kontrolujeme minimální požadovaný sklon, u všech rozvodů je 
kontrolováno celkové provedení podle PD a napojování trubek, před 
zásypem jsou provedeny požadované zkoušky rozvodů. Po dokončení 
rozvodů je kontrolován dostatečný zásyp. 
Při provádění stavebních úprav na sousedním objektu kontrolujeme 
dostatečné odstranění převrtávané pilotové stěny, kontroluje se rovinnost 
prováděné demolice (nesmí docházet k nadměrným zásahům do 
konstrukce). Kontroluje se hloubka provádění demolice a následné 
vytvoření betonového pásu. 
Při provádění štěrkového podsypu kontrolujeme základovou spáru 
její kvalitu, rovinnost a výšku. U podsypu kontrolujeme výšku a 
dostatečné zhutnění (po vrstvách). 
U podkladního betonu kontrolujeme správnou výšku, rovinnost 
(zvýšený požadavek na hlazený povrch). Kontroluje se osazení výztuží 
podle PD, u výztuží je kontrolováno minimální krytí a přesahy. 
Kontroluje se provedení zemnící soustavy. 
U hydroizolačních vrstev je kontrolována nepoškozenost materiálu, 
je kontrolováno dodržování požadovaných přesahů a těsnost spojů 
jednotlivých pásů. Kontroluje se použití správné skladby systému podle 
PD pro jednotlivé konstrukce. 
Pro spodní stavbu se provedou kontroly bednění – těsnost, 
nepoškozenost, stabilita, nátěr odbedňovacím přípravkem a správná 
výška, v případě jednostranného bednění stěn je kontrolováno provedení 
svislých izolačních vrstev na převrtávané pilotové stěně. Kontroluje se 
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provedení výztuže a použití dostatečného množství a distanční podložek 
s ohledem na správné krytí požadované PD. U desky je kontrolováno 
použití distančních žebříků. Kontroluje se provádění betonáže, hutnění 
směsi a její ukládání po vrstvách. V místech dilatací, pracovních spár a 
prostupů je kontrolováno použití systémových prvků pro bílé vany. 
Kontroluje se ošetřování betonů podle potřeb v závislosti na klimatických 
podmínkách. Před odbedněním je kontrolováno dostatečné vyzrání 
betonů. 
Kontroluje se osazení tepelných a akustických izolací podle PD. 
Kontroluje se použití správného materiálu a tloušťky. 
Pro konstrukci VZT kanálu jsou prováděny kontroly podkladních 
vrstev, hydroizolačních vrstev a železobetonových konstrukcí obdobně 
jako u spodní stavby objektu (viz výše). U mezistropu kanálu je 
kontrolováno osazení trapézových plechů překládání mezi jednotlivými 
plechy a dostatečné uložení. U konstrukce VZT kanálu je souvrství 
hydroizolace doplněno o tepelnou izolaci na stěnách a stropu (kontroly 
viz výše). Kontroluje se provedení nadbetonávky stropu kanálu a 
vyztužení včetně dodržování krytí a přesahů výztuže, při betonáži 
kontrolujeme dodržení minimálního požadovaného sklonu. 
Základy pod technologie jsou obdobné jako ŽB konstrukce. Při 
provádění základů pro technologie se kontroluje jejich poloha a 
geometrické rozměry, kontroluje se správná výška a rovinnost desky. 
Základy jsou vyztuženy, kontroluje se provedení výztuže, druh, krytí, 
přesahy podle PD. Kontroluje se oddělení roznášecí vrstvy od základu 
pomocí antivibrační izolace tl. 10 mm po celé ploše. 
Vnitřní nosné konstrukce monolitické a vodorovné stropní 
konstrukce nad 1PP včetně schodiště jsou ŽB, jejich kontroly jsou 
uvedeny v hrubé vrchní stavbě. Kontroly pro vnitřní zděné konstrukce 
jsou uvedeny v hrubé vrchní stavbě. Pro zděné konstrukce bude proveden 
základ ze ztraceného bednění. Kontroluje se umístění podle PD, 
dodržování převazování v jednotlivých vrstvách, správná výška základu, 
vkládání výztuže, zalití betonem a zhutnění. 
U vnitřního zásypu (přitížení spodní stavby) je kontrolováno 
dodržování hutnění po jednotlivých vrstvá, je kontrolována správná 
výška násypu. Po dokončení násypu je provedeno položení separační 
fólie, u které je kontrolováno její celoplošné položení a dostatečné 
přesahy. Následně je provedena kontrola roznášecí desky podlah 1PP, 
kontroluje se její správná výška, rovinnost a dostatečné zhutnění. 
 
- Výstupní kontrola: 
Při výstupní kontrole je kontrolována shoda s požadavky PD, 
kontroluje se geometrie, rovinnosti a svislosti konstrukcí. Kontroluje se 
geometrická přesnost sloupů a stěn konstrukčního systému. Kontroluje se 
provedení a funkčnost rozvodů. Kontroluje se výšková přesnost stěn 
sloupů, stropů a podest schodiště. Kontroluje se provedení dilatačních 
prvků a prostupů podle požadavků PD. Kontroluje se připravenost 











5.2.4 Personální obsazení 
 
- Mikropiloty: 
obsluha vrtné soupravy 1 
 - strojní průkaz – vrtné soupravy  
 řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka  1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 




řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, tahač, hlubinný podvalník 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 6 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha vrtné soupravy pro piloty 1 
 - strojní průkaz – vrtné soupravy 
svářeč 1 
 - svářečský průkaz – ZK111 (MMA) 
betonáři 2 
 
- Betonové základy pod ZS: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
svářeč 1 





- Montáž ZS: 
řidič nákladního automobilu, tahač, podvalník 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič/obsluha autojeřábu A1 1 
 - řidičský průkaz C 
 - jeřábnický průkaz 
vazači 4 
 
- Rozvody kanalizace, retenční nádrž: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, třístranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 1 
 - jeřábnický průkaz 
pomocní pracovníci 4 
 
- Úprava stávajících konstrukcí: 
řidič nákladního automobilu, třístranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače, nástavec bourací kladivo 2 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 4 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
betonáři 2 
pomocní pracovníci 4 
 
- Štěrkový podsyp: 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič rýpadlo-nakladače 1 
 - řidičský průkaz C nebo T 
 - strojní průkaz – kolové nakladače a rýpadla lopatová 
řidič pásového minirýpadla 1 
 - strojní průkaz – pásová rýpadla lopatová 
obsluha vibračního válce 2 
 - strojní průkaz 







- Podkladní beton: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 4 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač s čerpadlem 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha stacionárního čerpadla 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha separátního výložníku 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových věží 
betonáři 2 
pomocní pracovníci 4 
 
- Izolace spodní stavby – hydroizolace, tepelné izolace: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
izolatéři 4 
pomocní pracovníci 2 
 
- Spodní stavba – monolitické konstrukce – objekt O1, kanál VZT: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 6 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač s čerpadlem 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha stacionárního čerpadla 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha separátního výložníku 1 









- Betonové základy pod technologická zařízení: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha stacionárního čerpadla 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
betonáři 2 
pomocní pracovníci 2 
 
- Zásypy, roznášecí deska: 
řidič nákladního automobilu, jednostranný sklápěč 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, kontejner 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič smykového nakladače 1 
 - strojní průkaz – kolové nakladače 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 6 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha stacionárního čerpadla 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha separátního výložníku 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových věží 
obsluha věžového jeřábu J1 1 
 - jeřábnický průkaz 
betonáři 2 
pomocní pracovníci 4 
 
5.2.5 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 
Popisy, technické parametry a využití jednotlivých strojů je detailně 
uvedeno v části 3. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
– Nákladní automobil, valník hydraulická ruka – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, jednostranný sklápěč – 2 ks 
 
– Nákladní automobil, třístranný sklápěč – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, kontejner – 1 ks 
 
– Rýpadlo-nakladač – 2 ks 
 
– Pásové minirýpadlo – 2 ks 
 
– Smykový nakladač – 1 ks 
 
– Vibrační válec – 2 ks 
 
– Vibrační pěch – 2 ks 
 




– Vrtná souprava pro piloty a převrtávanou pilotovou stěnu – 1 ks 
 
– Vrtná souprava pro mikropiloty – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, tahač, hlubinný podvalník – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, tahač, podvalník – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, autodomíchávač – 6 ks 
 
– Nákladní automobil, autodomíchávač s čerpadlem – 1 ks 
 
– separátní výložník (betonovací věž) – 1 ks 
 
– Autojeřáb A1 – 1 ks 
 
– Věžový jeřáb J1 – 1 ks 
 
– Věžový jeřáb J2 – 1 ks 
 
– Stacionární čerpadlo betonu – 1 ks 
 
– Ruční hladička na beton – 2 ks 
 
– Plovoucí vibrační lišta – 2 ks 
 
– Ponorný vibrátor – 2 ks 
 
– Elektrodová svářečka – 2 ks 
 





Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – svářeči, řidiči,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení (rýpadla, nákladní vozidla,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin 
do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. BOZP pro zařízení staveniště a 
všeobecný provoz po staveništi je uvedena v technické zprávě ZS. 
Stroje (zejména autodomíchávače) se budou po staveništi pohybovat ve 
větším počtu, bude proto nutné, aby byla dodržována pravidla provozu po 
staveništi a vozidla byla odstavována pouze na místech k tomu určených. Při 
jízdě ze svahu a při práci na svahu bude obsluha strojů používat bezpečnou 
techniku jízdy, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě 
jeho stability. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní 
odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje do 
provozního deníku stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde 
nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti 
samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. Obsluha stroje, která 
se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
64 
 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, svářečské 
rukavice, svářečská helma atd. 
 
Betonářské práce: 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Toho bude dosaženo, 
pokud bude dodržován montážní postup výrobce a bednění bude pravidelně 
kontrolováno podle KZP. Bednění musí být v každém stádiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Podpěrné konstrukce 
bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné 
příčné i vodorovné rovině. Bednění je navrženo na maximální možné zatížení, 
tato hodnota je od dodavatele doložena statickým výpočtem a nelze ji 
překračovat. Před zahájením betonáže bude bednění prohlédnuto a zjištěné 
závady odstraněny, bednění bude dále průběžně kontrolováno v průběhu 
betonáže, v případě vzniku závad musí být tyto vady bez odkladu odstraněny. 
O provedení bednění a jeho kontrole bude proveden zápis do SD. 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž hrozí 
při předčasném odbednění zřícení nebo poškození, smí být zahájeno jen na 
pokyn stavbyvedoucího. Pokud při odbedňování hrozí nebezpečí pádu z výšky 
nebo do hloubky bude provedeno zajištění podle ochrany osob proti pádu 
z výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze 
do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Ohrožený 
prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. 
Prvky bednění se ihned po demontování očistí a umístí na skládku, kde 
nebudou překážet dalším pracím. 
Při ukládání betonové směsi je vždy nutné pracovat z bezpečných podlah, 
aby byla zajištěna ochrana osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky. 
Betonová směs bude dopravována čerpadlem do separátního výložníku a odtud 
do uložení. Dorozumívání mezi osobami bude zajištěno pomocí vysílaček. 
Před zahájením betonáže bude provedena kontrola výztuže statikem. 
 
Stroje pro betonářské práce: 
Řidič dopravní prostředku pro přepravu betonových směsí před jízdou 
(po dokončení vyprazdňování) zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k použití 
zajistí. Při přejímce a ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. Pro dopravu směsí k čerpadlu bude zajištěn bezpečný a 
volný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
Potrubí čerpadel musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání, například stěn výkopů nebo bednění. Víko 
tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k použití, strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
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dopravované směsi bylo minimalizováno. Při provozu čerpadel není dovoleno 
přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 
potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do 
nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
V pracovním prostoru separátního výložníku se nesmějí zdržovat osoby. 
Výložník nelze používat ke zdvihání břemen. S výložníkem smí být 
manipulováno pouze v souladu s návodem k použití. Před zahájením prací a po 
ukončení bude potrubí vždy propláchnutu a následně výložník složen do 
přepravní polohy. Separátní výložník smí obsluhovat pouze proškolená osoba. 
Komunikace obsluhy s obsluhou stacionárního čerpadla bude zajištěna pomocí 
vysílaček. 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce, musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Izolatérské práce: 
Při natavování izolačních materiálů se hořák zapaluje ve směru větru do 
otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry 
hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn. Zapálený hořák v úsporném režimu se 
odkládá na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, 
přičemž hubice směřuje do volného prostoru. Je nutno zamezit jeho sklouznutí, 
pádu, zasypání, stržení vahou hadice nebo náhodnému otevření přívodu plynu, 
uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek. Po skončení práce 
s ručním hořákem se před uložením soupravy hořák nechá vychladnout, popř. 
se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové lahve v požárně 
bezpečné vzdálenosti určené výrobcem. Po skončení práce se tlaková lahev, 
hadice a hořák odstraní z pracoviště a uloží do jednoho z uzamykatelných 
skladů. Pracovníci budou proškoleni a jsou povinni používat ochranné 
pomůcky proti popálení, budou proškoleni o postupu v případě popálení. 
 
Zdvihací zařízení: 
Během provozu věžových jeřábů budou pravidelně obsluhou prováděny 
kontroly zařízení (zejména v místě kotvení) a zavěšovacích prostředků. 
Obsluha bude seznámena s hmotnostmi zdvihaných materiálů a vzdálenostmi 
dopravovaných materiálů. Pro zdvihání materiálů budou přednostně používány 
pomocné prostředky pro stabilizaci zdvihaného prvku. Břemeno smějí 
zavěšovat pouze proškolení vazači s platným vazačským průkazem. Zavěšené 
břemeno se zdvihne z podkladu, provede se opětovná kontrola zavěšení a 
následně se břemeno přepravuje na místo uložení. Pod zavěšeným břemenem 
se nesmí pohybovat žádné osoby. Břemena se nesmí přepravovat nad 
nechráněnými pracovišti, ve výkresech ZS jsou vyznačeny zakázané místa 
pohybu jeřábu, se kterými bude obsluha řádně seznámena. Obsluha jeřábu a 
vazači se budou dorozumívat předem domluvenými signály, v případě pohybu 
jeřábu mimo dohled obsluhy budou pracovníci vybaveni vysílačkami. Bude 
zřízeno dorozumívání vysílačkou mezi obsluhami obou jeřábů, z důvodů 
křížení jejich manipulačních prostorů, pro koordinaci jejich pohybů. V případě 
výpadku pohonu při zavěšeném břemeni bude zamezeno vstupu osob do 
ohroženého prostoru proškolenou osobou. Břemeno je možné odepnout od 






Práce ve výškách nebo s možností pádu do hloubky: 
Zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky bude primárně 
zajišťováno dvoutyčovým zábradlím, dřevěným a v místech bednění 
systémovým. V případě, kdy nebude možné provést primární zajištění nebo 
bude probíhat jeho montáž případně demontáž, bude použito osobního 
záchytného systému. Ochranné prvky budou zajišťovány od výšky minimálně 
1,5 m výšky mezi pracovní podlahou a volným koncem pracoviště. Otvory ve 
stropních konstrukcích o rozměrech větších než 250 mm budou ihned po jejich 
vzniku zajištěny poklopy dřevěných desek s dostatečnou únosností, případně 
ocelových desek. 
Zábradlí bude dvoutyčové se zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 
150 mm pro zabránění skopnutí materiálu a nářadí z volného konce. Horní tyč 
zábradlí ve výšce 1100 mm, středová tyč ve výšce 600 mm nad pracovní 
podlahou. Systémové zábradlí bude provedeno v souladu s návodem od 
výrobce. 
Prostředky osobní ochrany budou pravidelně prohlíženy a zkoušeny, lze 
použít pouze nezávadné výrobky. Zaměstnanec se před použitím přesvědčí o 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Kotevní místa pro záchytné 
systémy jsou uvedena v technologických postupech. Kotevní místa musí být 
dostatečně únosná. Zaměstnanci před zahájením prací projdou školením o 
používání těchto ochranných prostředků, zejména pak o možnostech 
vyprošťování při mimořádných událostech. 
Pro práce ve výškách budou na stavbě umístěna pojízdná hliníková lešení 
s dvoutyčovým zábradlím ve výšce horní tyče 1,1 m, střední tyče 0,6 m a se 
zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 150 mm. Tato lešení mají 
stanovené maximální možné zatížení na pracovní plochu a toto zatížení je 
zakázáno překračovat. 
Žebříky můžou být použity pro práce ve výškách pouze tehdy, kdy 
použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné, případně kdy podmínky, týkající se práce ve výškách, 
použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nesmí 
být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým 
horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 
0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění 
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nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) bude použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Pro bezpečné zajištění prostorů, kde hrozí zvýšené riziko pádu osob a 
předmětů, se použije zejména vyloučení provozu, konstrukce ochrany proti 
pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m. 
Ochrana proti pádu z výšky nemusí být na souvislé ploše, jejíž sklon od 
vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě 
přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na 
němž hrozí nebezpečí pádu (například jednoduché zábradlí nebo oplocení). 
Podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou a otvory ve stěnách 
o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci budou přerušeny veškeré práce ve 
výškách. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
 
Legislativa:  
Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
 
5.2.7 Ekologie a ŽP 
 
Během hrubé spodní a vrchní stavby bude pro snížení hlučnosti 
provedeno plné oplocení staveniště výšky 2,1 m po celém obvodu. V areálu 
nemocnice bude dále platit zákaz zbytečného vytváření hluku a práce budou 
probíhat pouze v pracovní době od 7:00 do 19:00. Okolní zástavba (objekty 
mimo areál nemocnice) na ulici Anenské jsou na úrovni 2NP (výškový rozdíl 
mezi ulicí a plání ± 4,5 m). Největší vznik hluku je předpokládaný při hrubé 
spodní stavbě, s ohledem na práce probíhající pod úrovní okolní zástavby a 
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Tab. 5.2.7 Tabulku odpadů pro základové konstrukce a spodní stavbu 
doplnění o plné plechové oplocení není předpokládáno nadměrné zatížení 
hlukem a vibracemi pro okolí. 
Nejvyšší prašnost je uvažována během hrubé spodní stavby, pro 
zabránění znečišťování areálových komunikací bude použito plné plechové 
oplocení staveniště a prašný povrch bude pravidelně kropen podle potřeby, aby 
nedocházelo k víření prachu. Staveništní komunikace bude na výjezdu ze 
stavby doplněna po dobu hrubé spodní stavby o myčku nákladních automobilů. 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí 
kontejneru na komunální a tříděný odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní 
odpady budou odváženy na skládky a do sběrných míst. Odpady budou 
likvidovány v soulady se zákonem, na místech způsobilých k likvidaci daných 




Typ odpadu Nebezpečný 
odpad Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Dřevo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 04 Dřevo znečištěné olejem Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 05 Železo a ocel Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 05 04 Zemina a kamení Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty, igelity, fólie Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 03 02 Asfaltové pásy Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 06 04 Izolační materiály Ne Odvoz do sběrného dvora 





Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
 
5.3 Hrubá vrchní stavba 
 
5.3.1 Výkaz výměr 
 
Beton C8/10 
Objem betonu: 96,3 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 110,8 m3 
Beton C16/20 
Objem betonu: 51 m3 
Ztratné: 15 % 






Objem betonu: 64 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 73,6 m3 
Beton C30/37 
Objem betonu: 3666,4 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 4216,3 m3 
Beton C35/45 
Objem betonu: 43,5 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 50 m3 
Beton C45/55 
Objem betonu: 263,7 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 303,3 m3 
Beton C50/60 
Objem betonu: 170,3 m3 
Ztratné: 15 % 
Objem betonu celkem: 195,8 m3 
Betonářská výztuž svislých konstrukcí B500 B 
Hmotnost celkem: 253,6 t 
Betonářská výztuž vodorovných konstrukcí B500 B 
Hmotnost celkem: 446,5 t 
Betonářská výztuž schodiště B500 B 
Hmotnost celkem: 4,3 t 
Výztuž betonu – KARI sítě 8/150x8/150 mm 
Plocha konstrukcí: 9740,7 m2 
Plocha sítě (1 ks): 6 m2 
Ztratné: 10 % 
Počet sítí celkem: 1786 ks 
Distanční podložky betonové – kostka, krytí 30 mm 
Spotřeba: 6 ks/m2 
Plocha celkem: 15520,1 m2 
Ztratné: 5 % 
Počet celkem: 97777 ks 
Distanční podložky betonové – kruhové, krytí 30 mm 
Spotřeba: 4 ks/m2 
Plocha celkem: 12961,8 m2 







Distanční podložky ocelové – žebříky pro horní výztuž, výška 160 mm 
Spotřeba: 1,5 ks/m2 
Plocha celkem: 15520,1 m2 
Ztratné: 5 % 
Počet celkem: 24445 ks 
Odbedňovací přípravek 
Spotřeba: 20 g/m2 
Plocha bednění: 28832,7 m2 
Ztratné: 15 % 
Celkem: 663,2 kg 
Panely Filigran – typ 1 
Počet kusů: 25 ks 
Hmotnost 1 panel: 828 kg 
Hmotnost celkem: 20,7 t 
Panely Filigran – typ 2 
Počet kusů: 25 ks 
Hmotnost 1 panel: 550 kg 
Hmotnost celkem: 13,75 t 
Panely Filigran – typ 3 
Počet kusů: 13 ks 
Hmotnost 1 panel: 625 kg 
Hmotnost celkem: 8,13 t 
Panely Filigran – typ 4 
Počet kusů: 2 ks 
Hmotnost 1 panel: 730 kg 
Hmotnost celkem: 1,46 t 
Keramické AKU tvarovky tl. 250 mm 
Plocha konstrukcí: 1251,6 m2 
Ztratné: 15 % 
Kusů celkem: 1439,3 m2 
Keramické tvárnice tl. 240 mm 
Plocha konstrukcí: 280,9 m2 
Ztratné: 15 % 
Kusů celkem: 323 m2 
Keramické tvárnice tl. 300 mm 
Plocha konstrukcí: 305,4 m2 
Ztratné: 15 % 
Kusů celkem: 351,2 m2 
Zdivo z cihel plných pálených tl. 140 mm 
Plocha konstrukcí: 131,7 m2 







Zdivo z cihel plných pálených tl. 300 mm 
Plocha konstrukcí: 6,2 m3 
Ztratné: 15 % 
Kusů celkem: 7,1 m3 
Pórobetonové příčkovky tl. 150 mm 
Plocha konstrukcí: 1535 m2 
Ztratné: 15 % 
Kusů celkem: 1765,3 m2 
Pórobetonové příčkovky tl. 100 mm 
Plocha konstrukcí: 22,5 m2 
Ztratné: 15 % 
Kusů celkem: 25,9 m2 
Suchá maltová směs 
Spotřeba: 21 kg/m2 
Plocha konstrukcí: 2288,7 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 52,9 t 
Tenkovrstvá zdící malta  
Spotřeba: 4 kg/m2 
Plocha konstrukcí: 1791,2 m2 
Ztratné: 10 % 
Celkem: 7,9 t 
Prefabrikované překlady RZP 140/140  
Počet celkem: 5 ks 
Keramické překlady systémové tl. 70 mm 
Počet celkem: 48 ks 
Ocelová nosná konstrukce - atrium 
Hmotnost celkem: 42,821 t 
Ocelová nosná konstrukce – spojovací krček A 
Hmotnost celkem: 32,11 t 
Ocelová nosná konstrukce – spojovací krček B 
Hmotnost celkem: 12,558 t 
Ocelová nosná konstrukce – spojovací krček C 
Hmotnost celkem: 17,691 t 
Systémové bednění svislých konstrukcí 
Plocha celkem: 12961,8 m2 
Systémové bednění vodorovných konstrukcí 
Plocha celkem: 15520,1 m2 
Bednění schodiště 





5.3.2 Technologický postup provádění 
 
- Nosné svislé konstrukce – železobeton: 
Pro provedení monolitických stěn je nejprve zřízeno jednostranné 
systémové bednění, které je na styku s plochou betonu opatřeno 
odbedňovacím přípravkem. Následně je provedeno osazení výztuže, 
výztuž je osazována s betonovými distančními podložkami, v místech 
napojení na výztuž spodní stavby (popřípadě nižší stropní konstrukce) 
proběhne spojení výztuží svázání vázacím drátem. Rozteče, průměry a 
počty prutů včetně jejich krytí z interiérové a exteriérové strany se u 
jednotlivých prvků liší, liší se také druh betonové směsi v jednotlivých 
konstrukcích, vše je uvedeno ve výkresech monolitických konstrukcí. Po 
osazení výztuží proběhne kontrola správnosti uložení statikem, po 
schválení následuje provedení druhé strany bednění na vnitřní straně 
opatřené odbedňovacím přípravkem. Bednění je prováděno vždy na celou 
výšku konstrukce a na celou délku konstrukce v rámci jednoho taktu 
(betonáže jednotlivých pater budou prováděny na dva takty). Po 
dokončení systémového bednění proběhne jeho kontrola (celistvost, 
únosnost) a zahájí se betonáž. Betonáž stěnových a sloupových prvků je 
prováděna plynule po vrstvách výšky cca 500 mm, po dosažení této 
výšky proběhne zhutnění vrstvy ponorným vibrátorem. Betonáž je 
prováděna až do výšky bednění, kde bude vytvořena pracovní spára. 
Jednotlivé takty jsou betonovány pokud možno v celku bez přerušování a 
vytváření pracovních spár. V případě, že bude nutné betonování přerušit 
na delší dobu (cca 5 až 7 hod – podle druhu směsi), bude nutné provést 
ošetření betonu vytvořením pracovních spár a s dalším betonování 
pokračovat až po 18 hodinách. Po plném uložení a zhutnění směsi 
v bednění následuje technologická pauza (za ideálních podmínek 1-2 
dny), po kterou je nutné beton ošetřovat proti klimatickým vlivům. 
Následně proběhne odbednění konstrukcí a celý postup se zopakuje na 
dalším taktu, případně proběhne betonáž stropní konstrukce. 
 
- Nosné svislé konstrukce – zděné: 
Nosné svislé konstrukce zděné budou prováděny současně 
s prováděním monolitických svislých konstrukcí, jedná se o AKU stěny 
z keramických bloků zalívaných betonem (nejsou vždy nosné, ale jejich 
provedení je nutné před betonáží stropu) a obvodové a vnitřní stěny 
strojoven v 7NP. Zdění je vždy provedeno do výšky 1,1 m (1. výška 
zdiva), následně je postaveno pojízdné hliníkové lešení a je provedeno 
zdění 2. výšky zdiva do výšky 2,2 m a poté se provede přestavba lešení a 
provedení zbylé 3. výšky zdiva. Při zdění kontrolujeme pomocí 
vodováhy svislost a rovinnost (přibližně každou 3. řadu zdiva). 
Založení první řady zdiva těžkých AKU stěn o tl. 250 mm bude 
provedeno na těžký asfaltový pás a do maltového lože pro vyrovnání 
podkladu, v průběhu zakládání provádíme kontroly svislosti, 
vodorovnosti a celkové polohy konstrukcí. Po dokončení první řady 
budou provedeny další dvě řady, tvarovky ukládány do maltového lože a 
v jednotlivých řadách převazovány o 1/3 - 1/2. Vždy po dokončení 3 řad 
AKU tvarovek proběhne jejich vylití betonovou směsí C8/10 a její 
zhutnění ponornými vibrátory. Stěna bude ukončena v úrovni spodní 
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hrany stropní konstrukce, případně bude zřízeno bednění po obvodu pro 
vylití stropu při ukončení v nižší úrovni. 
Stěny z běžných keramických bloků o tl. 300 mm budou zakládány 
na těžký asfaltový pás a do maltového vyrovnávacího lože, v průběhu 
zakládání provádíme kontroly svislosti, vodorovnosti a celkové polohy 
konstrukcí. Další řady zdiva jsou ukládány do vápenocementové malty o 
tl. 12 mm s přesahy 1/4 - 1/2 styčných spár jednotlivých řad, styčné spáry 
se nemaltují, spojení na pero a drážku. Zdivo bude v prvních třech řadách 
vyztuženo v ložných sparách ocelovou pozinkovanou výztuží, výztuž 
bude stykována podle statických podkladů. Výztuž je uložena po celé 
délce spáry. Zdivo je vyzdíváno do světlé výšky místnosti, v případě 
nutné nadbetonávky je nutné ji vyztužit (jako ložné spáry), max. tl. 
nadbetonávky 50 mm. 
 
- Nosné svislé, vodorovné a střešní konstrukce – ocelové: 
Jedná se o konstrukce ve 2NP, atrium zasahující z 2NP do 3NP a 
spojovací krčky „A, B, C“ všechny ve 2NP. 
Pro ocelové konstrukce je použita ocel S235 a pro táhla S460. 
Spoje ocelových prvků jsou použity jak svary, ty jsou pokud možno na 
stavbě omezeny a prováděny v dílně (podle EN 1090-2), tak šroubové 
spoje, pozink (jakost 4.6-10.9 – podle požadavků projektu). Kotvení 
konstrukcí k železobetonovým částem objektu je provedeno přes předem 
zabetonované závitové tyče (jakost 8.8) nebo dodatečně provedené 
závitové tyče ukotveny speciálním lepidle (standard HILTI HIT-RE 500). 
Pro opláštění střech a jako ztracené bednění bude použit pozinkovaný 
trapézový plech. 
Části ocelových konstrukcí jsou umisťovány do konstrukce pomocí 
věžových jeřábů, v závěsu prvek zůstane do doby úplného ukotvení do 
konstrukce. Montáž ocelových prvků provádí vazači z pojízdných lešení 
nebo ze země. V případě každého svaru je nutné provádět kontroly těchto 
spojů (dostatečná délka svaru, kvalita provedení, apod.). Typy spojů 
jednotlivých prvků jsou uvedeny v dokumentaci ocelových konstrukcí. 
Svislé nosné prvky ocelových konstrukcí jsou osazeny do předem 
zabetonovaných ocelových prvků, kde se provede vylití nesmrštitelnou 
podlévací hmotou v tl. cca 100 mm. Po zatvrdnutí podlévací hmoty se 
provede osazení ocelového prvku, jeho vyvážení a následné zalití 
betonovou směsí, beton C25/30. 
Prvky střešní konstrukce atria (vzpínadla) jsou montovány na zemi 
ve volném prostoru atria a v celku následně osazeny do konstrukce a 
spojeny, konstrukce je prováděna od největšího vzpínadla k prostým 
nosníkům. 
Střešní konstrukce lávky atria a krčků je provedena z trapézového 
plechu, slouží jako ztracené bednění. Plech je ukládána na ocelové prvky 
a kotven pomocí samozávrtných šroubů, maximální vzdálenost 
přípojných prvků jsou dvě vlny. Přesahy plechů v podélném i příčném 
směru budou utěsněny silikonovým tmelem. Trapézové plechy je 
povoleno řezat pouze pilou, nesmí být řezány rozbroušením nebo 
plamenem. 
Všechny nepřístupné prostory (např. dutiny uzavřených profilů) 




- Vodorovné nosné konstrukce – železobeton: 
Stropní desky jsou navrženy jako bezprůvlakové podporované 
lokálně sloupy a liniově stěnami. Stropní deska nad 1PP je navržena v 
tloušťce 240 mm se zesílením v místě podpor, zesílení je prováděno 
podle projekt v tloušťkách stropní konstrukce od 360 – 480 mm. Stropní 
desky nad ostatními patry je navržena zejména v tloušťce 240 mm, 
lokálně je ale deska zesílena na tloušťky 360 až 400 mm, zesílení 
v místech podpor se pohybuje v tloušťkách 360 až 500 mm. Hlavice nad 
sloupy (zesílení) jsou půdorysně v rozměrech 3x3 m. Stropní konstrukce 
jsou prováděné na dva takty, konstrukce je rozdělena na severní a jižní 
část. Stropní desky jsou po svém obvodu napojeny v části napojeny na 
vyztužený parapet a nadpraží o tl. 250 mm (nutno kontrolovat provedení 
výztuže). Stropní konstrukce nad 1NP je napojena na vnější schodiště a 
na rampu pro pojezd osobních vozidel (u ulice Anenské), napojení je 
provedeno pomocí ISO nosníků. 
Vodorovné monolitické konstrukce budou betonovány do 
systémového bednění. Bednění je sestaveno ze svislých stojek (krajní 
doplněné trojnožkami), z vodorovného rastru z dřevěných systémových 
nosníků primárních a sekundárních a následně uložených a ukotvených 
bednících desek. Po dobu betonáže stropních konstrukcí bude po obvodu 
zřízeno systémové zábradlí (výška min 1,1 m) se současným vytvořením 
bednění pro čelo stropní konstrukce. Bednící desky jsou na styku 
s povrchem betonu opatřeny odbedňovacím přípravkem. 
Do sestaveného bednění bude vkládána ocelová výztuž, ta bude 
pokládána na betonové distanční podložky, horní výztuž bude ukládána 
na ocelové žebříky. Pruty výztuže budou na stavbu dopravovány zvlášť 
nebo ve formě armokošů, jednotlivé prvky se svážou v bednění vázacím 
drátem. Rozteče jednotlivý prutů, jejich průměry, počty, krytí apod. jsou 
uvedeny v dokumentaci k monolitickým konstrukcím. Po uložení výztuže 
proběhne kontrola provedení statikem. 
Po zkontrolování umístění výztuže se provede kontrola bednění, 
jeho kompletnosti, celistvosti a stability a začne se s betonáží. Beton 
použitý do stropních konstrukcí je třídy C30/37. Beton bude do bednění 
dopravován pomocí separátního výložníku. Současně s ukládáním 
betonové směsi bude probíhat hutnění ponorným vibrátorem a vibrační 
lištou, Po zhutnění bude prováděno hlazení betonových ploch. Betonáž 
stropu je prováděna za pomoci rotačního laseru. V místě ukončení taktu 
bude provedena pracovní spára. Po dokončení betonáže bude následovat 
technologická přestávka (za obvyklých podmínek 7 dní) a ošetřování 
betonové směsi, to závisí na klimatických podmínkách. Po dostatečném 
zatvrdnutí betonu (dosažení cca 70% pevnosti) bude provedeno 
odstranění bednění, budou pouze ponechány stojky ve větším rastru (4x4 
m) pro přenos zatížení z vyšších pater, stojky budou vždy ve dvou 
nižších patrech. 
 
- Vodorovné nosné konstrukce – montované, spřažené: 
Vodorovné stropní konstrukce montované zahrnují pouze 
zastropení montážního otvoru nad 1PP na západní straně objektu. 
Zastropení je provedeno pomocí předpjatých prefabrikovaných 
železobetonových panelů. Po obvodu stropu bude po osazení panelů 
zřízen obvodový železobetonový věnec, proběhne zřízení jednostranného 
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bednění, opatření vnitřní strany bednění odbedňovacím přípravkem, 
osazení výztužných věnců na distanční podložky (krytí 40 mm) a 
následně zalití betonem C25/30. Spáry mezi panely budou zality 
cementovou zálivkou. Stropní konstrukce bude překryta dvěma vrstvami 
hydroizolace z těžkých asfaltových pásů a proběhne jejich napojení na 
svislou hydroizolaci přivařením. Následně proběhne nadbetonávka 
stropní konstrukce a věnce o tloušťce 100 mm z betonu C16/20, 
nadbetonávka bude vyztužena celoplošně KARI sítí 8/150x8/150 mm. Po 
dostatečném vyzrání betonu bude provedeno zasypání montážního otvoru 
štěrkopískem frakce 4-8 mm, následně budou provedeny vrstvy 
komunikace. 
Spřažené stropní konstrukce jsou provedeny pro vytvoření desky 
heliportu. Jedná se o prefabrikované filigránové stropní dílce o tloušťce 
betonové části 60 mm. Konstrukce bude prováděna po odstranění 
betonovací věže, desky budou ukládány do konstrukce pomocí věžových 
jeřábů. Rozložení filigránových panelů je zobrazeno v projektové 
dokumentaci, panely budou sloužit jako ztracené bednění, po obvodu 
bude podle potřeby doplněno systémové bednění. Panely jsou osazovány 
na akustickou antivibrační hmotu s odolností proti vodě o tl. 50 mm. Po 
osazení stropních panelů proběhne betonáž monolitické části desky, 
betonáž je prováděna betonovou směsi o tl. 190 mm, třída betonu 
C35/45. Beton bude do konstrukce dopravován pomocí autočerpadla 
s výložníkem, betonáž bude provedena pokud možno v celku bez 
přerušování a vytváření pracovních spár. Před začátkem betonáže bude 
provedeno osazení odvodňovacích žlabů podle výkresu, žlaby budou 
kotveny k výztuži filigránových desek vázacím drátem. Současně 
s betonáží desky bude probíhat její zhutnění ponornými vibrátory a 
vibračními lištami, následně bude povrch uhlazen. Po dokončení 
betonáže proběhne technologická přestávka (obvykle 7 dní), v průběhu 
přestávky bude konstrukce ošetřována podle potřeb a proběhne provedení 
řízených dilatačních spár v konstrukci, řez o šířce 6 mm a hloubce 70 
mm. 
 
- Schodiště – železobeton: 
V objektu se nachází celkem 3 železobetonová schodiště. Na 
západní straně objektu se nachází dvouramenné venkovní schodiště 
s mezipodestou, jedná se o nosnou desku s nadbetonovanými stupni, tl. 
desky je 150 mm a mezipodesty 200 mm. Obvodová stěna schodiště 
nesmí být zasypána dříve, než bude dokončeno venkovní schodiště. Pro 
vstup do přednáškového sálu bude zřízeno čtyřramenné železobetonové 
monolitické schodiště s mezipodestami, jedná se o nosnou desku 
s nadbetonovanými stupni, tl. desky 160 mm a mezipodest 200 mm. 
Hlavní schodiště objektu je situováno na jižní straně ve schodišťové věži. 
Do každého podlaží vede tříramenné schodiště s mezipodestou, jedná se 
o nosnou desku s nadbetonovanými schodišťovými stupni o tloušťce 200 
mm. 
V případě vnějšího schodiště je deska ramene a podest kotvena do 
obvodových železobetonových stěn a do základové desky. Betonáž je 
prováděna systémového bednění na vnitřní straně opatřené 
odbedňovacím přípravkem. Po dokončení bednění proběhne uložení 
výztuží a jejich svázání s výztužemi nosných konstrukcí. Před začátkem 
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betonáže proběhne kontrola uložení výztuže statikem (rozteče, přesahy, 
průměry apod.) a provede se kontrola bednění (celistvost, stabilita apod.). 
Betonáž bude prováděna stacionárním čerpadlem, povrch betonu bude 
hutněn vibrační lištou, rovinnost povrchu bude zajištěna zabetonováním 
vodících profilů. Po dokončení desky bude sestaveno bednění stupňů, pro 
bednění bude použito smrkové dřevo (prkna, latě atd.) na vnitřní straně 
opatřené odbedňovacím nátěrem. Betonování schodišťových stupňů 
proběhne následující den. Stupně budou z prostého beton. Po dokončení 
betonáže celého schodiště proběhne technologická přestávka (za běžných 
podmínek 7 dní) během které bude nutné konstrukci ošetřovat s ohledem 
na klimatické podmínky. Po uplynutí technologické přestávky (dosažení 
pevnosti betonu min. 70%) se provede odbednění. Je použit beton C 
30/37. Součástí podesty v 1PP je kanalizační vpust na dešťovou vodu, 
kterou je nutno osadit a napojit na rozvody (příprava ze spodní stavby) 
před začátkem betonáže. 
Vnitřní monolitická jsou prováděna jako vnější (popřípadě ostatní 
monolitické železobetonové konstrukce). Pro vnitřní schodiště je použit 
beton C25/30. Vnitřní schodiště v přednáškovém sálu je betonováno 
(nosná deska) současně se stropní konstrukcí nad 3NP, jsou provedena 
pouze 3 ramena, poslední rameno bude vybetonováno samostatně 
v rámci provádění stropní konstrukce nad 4NP. Hlavní schodiště je 
prováděno současně se stopní konstrukcí výstupního ramena, 
Schodišťový prostor (schodišťová věž) je betonována samostatně pomocí 
autodomíchávače s čerpadlem a výložníkem. 
 
- Nenosné svislé konstrukce – zděné: 
Vnitřní zděné příčky a nenosné konstrukce jsou prováděné z cihel 
plných pálených o tl. 150 mm, z keramických AKU tvarovek tl. 250 mm, 
keramických tvarovek tl. 240 a 300 mm a pórobetonových příčkovek tl. 
100 a 150 mm. Všechny zdi a příčky jsou zakládány na těžkém 
asfaltovém pásu. Nenosné stěny a příčky jsou vyzdívány po dokončení 
stropních konstrukcí, vyjma AKU stěn, které musejí být dokončeny před 
betonáží. Zdění je vždy provedeno do výšky 1,1 m (1. výška zdiva), 
následně je postaveno pojízdné hliníkové lešení a je provedeno zdění 2. 
výšky zdiva do výšky 2,2 m a poté se provede přestavba lešení a 
provedení zbylé 3. výšky zdiva. Při zdění kontrolujeme pomocí 
vodováhy svislost a rovinnost (přibližně každou 3. řadu zdiva). 
Příčky z cihel plných pálených jsou prováděné v místnostech 1NP. 
První řada cihel je založena na vyrovnávacím maltovém loži o tl. cca 25 
mm, další  řady jsou vyzdívány na maltu vápenocementovou, tl. ložné 
spáry cca 12 mm, styčné spáry cca 10 mm. Cihly jsou v jednotlivých 
řadách ukládány s přesahy styčných spár o min. 1/4 - 1/2 cihly. Příčky 
jsou vyzděny do výšky stropní konstrukce, spára mezi korunou příčky a 
stopem je vyplněna PUR pěnou, v případě stěn s vyšší požární odolností 
bude spára domaltována.  
Příčky z pórobetonových tvárnic jsou prováděny jako dozdívky 
instalačních šachet pro VZT a jako čelní stěny VZT kanálů. Tvárnice 
jsou vyzdívány na tenkovrstvou maltu. Tvárnice jsou v jednotlivých 
řadách ukládány s přesahy styčných spár o min. 1/4 - 1/2 tvárnice. Příčky 
jsou vyzděny do výšky stropní konstrukce, u stěn s požadavkem na 
zvýšenou požární odolnost bude provedeno domaltování spáry mezi 
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korunou příčky a stropem, v ostatních případech bude spára vyplněna 
PUR pěnou. 
Postup zdění AKU stěn je popsán výše ve svislých konstrukcích 
nosných. Postup zdění zděn z keramických tvarovek je popsán výše ve 




Na zdivo z cihel plných pálených jsou použity železobetonové 
prefabrikované překlady RZP 140/140, překlady jsou bez tepelné izolace. 
Prefabrikované překlady jsou ukládány do maltového lože a vyrovnány. 
Jsou provedeny v rámci vyzdívání 2. výšky zdiva. Uložení je dáno 
velikostí otvoru, viz projektová dokumentace. 
Pro všechny zděné konstrukce vyzděné z keramických tvarovek 
jsou jako překlady použity systémové prvky, ty jsou ukládány podle 
technické dokumentace výrobce daného systému a podle tloušťky zdiva. 
Vnitřní překlady jsou osazovány bez tepelné izolace. Případné vnější 
překlady a překlady do atria jsou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. 
Překlady jsou ukládány do maltového lože a vyrovnány, po osazení všech 
prvků překladu se provede jejich svázání vázacím drátem. Uložení je 
dáno velikostí otvoru, viz projektová dokumentace. 
Pro pórobetonové zdivo budou použity pórobetonové překlady, ty 
jsou ukládány do tenkovrstvého lepidla a následně vyrovnány. Překlady 
jsou bez tepelné izolace. Uložení je dáno velikostí otvoru, viz projektová 
dokumentace. 
Pro překlady nad malými rozpětími otvorů budou použity překlady 
z válcovaných L profilů, tyto překlady budou použity do všech druhů 
zdiva, jejich použití je uvedeno v projektové dokumentaci včetně délky 
uložení. 
Překlady v monolitických konstrukcích jsou realizovány v rámci 




Stanovení četnosti, způsobu, výsledku a zápisu kontroly je pro konkrétní 
činnosti uvedeno v kontrolním a zkušebním plánu. Kontrolu vždy provádí 
příslušný mistr, který zodpovídá za provedení činnosti a stavbyvedoucí, který 
zodpovídá za provedení stavby (případně úseku stavby). Kontrol se dále podle 
potřeby může zúčastnit mistr, který je zodpovědný za provedení předchozích 
prací (při nástupu nové čety), technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, 
projektant, geodet a statik. 
Zápisy kontrol jsou prováděny do stavebního deníku, za jejich vedení je 
zodpovědný hlavní stavbyvedoucí, pro vybrané činnosti budou vedeny 
montážní deníky, za jejich vedení je zodpovědný mistr. 
 
- Vstupní kontrola: 
Při vstupní kontrole budou prováděny kontroly ZS, přípojek, 
skladovacích ploch, oplocení a vstupů a vjezdů na staveniště, komunikací 
a parkovacích ploch potřebných pro danou činnost. 
Pracovníci při prvním vstupu na staveniště projdou školením 
BOZP kde se prokáží platnými průkazy pro provádění prací vyžadující 
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zvláštní oprávnění (svářeči, řidiči, lešenáři, jeřábníci,…). Bez platného 
průkazu nesmí pracovník tyto činnosti vykonávat. 
Provede se kontrola strojního zařízení a nástrojů, kontroluje se 
celkový technický stav, v případě např. strojů pro betonáže jsou vedeny 
strojní deníky (zapisování vad, odpracované hodiny, apod.). Stoje musejí 
splňovat požadavky dané zákonem pro bezpečný provoz těchto zařízení 
(viz část BOZP). 
Provádí se kontrola předchozí etapy, kontroly tolerancí a celkové 
kvality prací. 
Provádí se kontroly dodávaných materiálů, kontrola je prováděna u 
každé dodávky vždy na jednom náhodně vybraném prvku. Materiály 
vykazující vady nelze použít do konstrukcí. U betonových směsí 
kontrolujeme jejich kvalitu s ohledem na požadavky PD a objednávky a 
provede se odběr vzorků. 
 
- Mezioperační kontrola: 
Při provádění bednění se provádí celková kontrola těsnosti 
konstrukce, správná poloha podle PD, správná geometrie, výška a šířka. 
Kontroluje stabilita konstrukce podle podkladů od výrobce. O provedení 
kontroly před zahájením betonáže bude proveden zápis do SD. Bednění 
je průběžně kontrolováno během betonáže a technologické přestávky. 
Kontroluje se zejména svislost a nepoškozenost stojek (pro stropní 
konstrukce), svislost a přímost bednění (pro stěnové konstrukce) a 
těsnost bednění. Po dokončení bednění se kontroluje celoplošné natření 
odbedňovacím přípravkem, v bednění nesmějí vznikat louže. 
Při vyztužování je kontrolována poloha a druh výztuže podle PD, 
kontroluje se krytí a svázání jednotlivých prutů. Kontroluje se osazení 
minimálního počtu distančních podložek, u horní výztuže se kontroluje 
dostatečné osazení distančních žebříků. Před zahájením betonáže provede 
kontrolu uložené výztuže statik a o kontrole bude proveden zápis do SD. 
V případě pochybností nesmějí být zahájeny betonáže. 
V průběhu betonáže kontrolujeme správné ukládání betonové směsi 
po vrstvách a hutnění. Během technologické přestávky kontrolujeme 
provádění ošetřování betonu podle klimatických podmínek. Před 
odbedněním kontrolujeme dostatečné vyzrání betonu. 
U svislých zděných konstrukcí kontrolujeme její správnou polohu 
podle PD, založení první řady zdiva, podložení asfaltovými pásy a 
vytvoření maltového lože. U první řady je kontrolována přímost a 
rovinnost. Při vyzdívání dalších řad kontrolujeme dostatečnou ložnou 
spáru (v případě cihel plných pálených i ložnou), kontroluje se 
převazování tvárnic a cihel. Každou třetí řadu se provede kontrola 
svislosti rovinnosti a přímosti konstrukce. Kontroluje se umístění otvorů 
v konstrukci a provedení překladů podle PD. Kontroluje správná výška 
provedení stěny. V případě AKU tvarovek bude kontrolování zalití 
betonovou směsí každou třetí řadu a dostatečné zhutnění. 
Před prováděním ocelové konstrukce proběhne přeměření 
dosavadních konstrukcí a provede se zapracování hodnot do výrobní 
dokumentace jednotlivých ocelových prvků. U ocelových konstrukcí se 
kontroluje nejprve samotný prvek a následně jeho místo v konstrukci 
podle PD, kontroluje se založení ocelových sloupů, vylití roznášecí 
směsí, vycentrování sloupu a jeho svislost a následně zalití betonovou 
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směsí. Při montáži vyšších prvků kontrolujeme druh spoje podle PD, 
podle druhu spoje se kontroluje druh svaru (délka, 
oboustranný/jednostranný, kvalita svaru,…) nebo šroubů (druh, počet, 
rozteče, utažení,…). U svislých prvků kontrolujeme jejich výšku a 
následně u stropních prvků kontrolujeme sklon vytvoření výškami 
svislých prvků. Kontroluje se provedení ztužidel a táhel. Kontroluje se 
provedení nátěrů ocelových konstrukcí a provedení ucpávek konců 
uzavřených profilů. Kontroluje se ukotvení ocelových prvků do 
železobetonové svislé konstrukce, předem provedených kotevních prvků 
i dodatečně prováděných. 
U montovaných vodorovných konstrukcí kontrolujeme plochu 
uložení, její kvalitu a rovinnost. Kontroluje se uložení správného prvku 
na správné místo v konstrukci. V případě heliportu se kontroluje 
podložení antivibrační izolací a převazování mezi jednotlivými deskami. 
Před provedením betonáže proběhne kontrola osazení výztuže a 
odvodňovacích žlabů, u nich kontrolujeme správnou výšku osazení a 
sklon. 
U schodiště kontrolujeme provedení bednění, výztuž a betonáž 
obdobně jako u svislých a vodorovných monolitických konstrukcí. 
Kontrolují se správné rozměry stupňů, tloušťka desky a podesty. 
Nenosné zděné konstrukce jsou kontrolovány obdobně jako výše 
zmíněné nosné konstrukce zděné. 
 
- Výstupní kontrola: 
Při výstupní kontrole je kontrolována shoda s požadavky PD, 
kontroluje se geometrie, rovinnosti, svislosti, přímosti a správné výšky 
konstrukcí. Kontroluje se celková kvalita povrchu monolitických 
konstrukcí. U ocelových konstrukcí se kontrolují spoje. Při dokončení 
každého podlaží se kontroluje příprava pro napojení na další patro. 
Kontroluje se dilatace, místa otvorů a jejich rozměry. U zděného zdiva se 
kontroluje převazování zdících prvků a uložení překladů. 
 
5.3.4 Personální obsazení 
 
- Vodorovné a svislé nosné konstrukce, schodiště – železobeton: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 6 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač s čerpadlem 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha stacionárního čerpadla 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
obsluha separátního výložníku 1 






pomocní pracovníci 4 
 
- Svislé nosné a nenosné konstrukce – zděné: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič nákladního automobilu, silo 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha stacionárního čerpadla, kontinuální míchačky 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
zedníci 3 
pomocní pracovníci 6 
 
- Svislé nosné konstrukce – ocelové: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
vazači 4 
svářeči 2 
montéři ocelových konstrukcí 4 
pomocní pracovníci 4 
 
- Vodorovné nosné konstrukce – montované, spřažené: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 6 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
řidič a obsluha autočerpadla 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 






pomocní pracovníci 6 
 
5.3.5 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 
Popisy, technické parametry a využití jednotlivých strojů je detailně 
uvedeno v části 3. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
– Nákladní automobil, valník hydraulická ruka – 2 ks 
 
– Nákladní automobil, třístranný sklápěč – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, autodomíchávač – 6 ks 
 
– Nákladní automobil, autodomíchávač s čerpadlem – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, silo – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, silonosič – 1 ks 
 
– Autočerpadlo – 1 ks 
 
– Separátní výložník (betonovací věž) – 1 ks 
 
– Autojeřáb A1 – 1 ks 
 
– Autojeřáb A2 – 1 ks 
 
– Věžový jeřáb J1 – 1 ks 
 
– Věžový jeřáb J2 – 1 ks 
 
– Stacionární čerpadlo betonu – 1 ks 
 
– Transportní silo – 1 ks 
 
– Kontinuální míchačka – 1 ks 
 
– Spádová míchačka – 1 ks 
 
– Ruční hladička na beton – 2 ks 
 
– Plovoucí vibrační lišta – 2 ks 
 
– Ponorný vibrátor – 2 ks 
 
– Elektrodová svářečka – 2 ks 
 
– Svářečka MAG – 2 ks 
 
– Stavební výtah – 1 ks 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L1 – 4 ks 
 





Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – svářeči, řidiči,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení (rýpadla, nákladní vozidla,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin 
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do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. BOZP pro zařízení staveniště a 
všeobecný provoz po staveništi je uvedena v technické zprávě ZS. 
Stroje (zejména autodomíchávače) se budou po staveništi pohybovat ve 
větším počtu, bude proto nutné, aby byla dodržována pravidla provozu po 
staveništi a vozidla byla odstavována pouze na místech k tomu určených. 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje do provozního deníku 
stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde 
nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti 
samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. Obsluha stroje, která 
se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, svářečské 
rukavice, svářečská helma atd. 
 
Betonářské práce: 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Toho bude dosaženo, 
pokud bude dodržován montážní postup výrobce a bednění bude pravidelně 
kontrolováno podle KZP. Bednění musí být v každém stádiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Podpěrné konstrukce 
bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné 
příčné i vodorovné rovině. Bednění je navrženo na maximální možné zatížení, 
tato hodnota je od dodavatele doložena statickým výpočtem a nelze ji 
překračovat. Před zahájením betonáže bude bednění prohlédnuto a zjištěné 
závady odstraněny, bednění bude dále průběžně kontrolováno v průběhu 
betonáže, v případě vzniku závad musí být tyto vady bez odkladu odstraněny. 
O provedení bednění a jeho kontrole bude proveden zápis do SD. 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž hrozí 
při předčasném odbednění zřícení nebo poškození, smí být zahájeno jen na 
pokyn stavbyvedoucího. Pokud při odbedňování hrozí nebezpečí pádu z výšky 
nebo do hloubky bude provedeno zajištění podle ochrany osob proti pádu 
z výšky nebo do hloubky. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze 
do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita 
žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Ohrožený 
prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. 
Prvky bednění se ihned po demontování očistí a umístí na skládku, kde 
nebudou překážet dalším pracím. 
Při ukládání betonové směsi je vždy nutné pracovat z bezpečných podlah, 
aby byla zajištěna ochrana osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky. 
Betonová směs bude dopravována čerpadlem do separátního výložníku a odtud 
do uložení. Dorozumívání mezi osobami bude zajištěno pomocí vysílaček. 
Před zahájením betonáže bude provedena kontrola výztuže statikem. 
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Stroje pro betonářské práce: 
Řidič dopravní prostředku pro přepravu betonových směsí před jízdou 
(po dokončení vyprazdňování) zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k použití 
zajistí. Při přejímce a ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. Pro dopravu směsí k čerpadlu bude zajištěn bezpečný a 
volný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
Potrubí čerpadel musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání, například stěn výkopů nebo bednění. Víko 
tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k použití, strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. Při provozu čerpadel není dovoleno 
přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 
potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do 
nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
V pracovním prostoru separátního výložníku se nesmějí zdržovat osoby. 
Výložník nelze používat ke zdvihání břemen. S výložníkem smí být 
manipulováno pouze v souladu s návodem k použití. Před zahájením prací a po 
ukončení bude potrubí vždy propláchnutu a následně výložník složen do 
přepravní polohy. Separátní výložník smí obsluhovat pouze proškolená osoba. 
Komunikace obsluhy s obsluhou stacionárního čerpadla bude zajištěna pomocí 
vysílaček. 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce, musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Montážní práce a svařování: 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí 
montážního pracoviště osobou určenou k řízení montážních prací a 
odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví 
písemný záznam. Osoby provádějící montáž při ní používají montážní a 
bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející 
dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. Montážní 
přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.  
Svařování mohou provádět pouze pracovníci, kteří se prokáží platnými 
průkazy o způsobilosti pro dané typy svařování. Svářečské pracoviště, včetně 
ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných osob a označit bezpečnostními značkami. Svařování ve výškách 
bude prováděno přednostně ze stabilního lešení s dostatečně únosnou 
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podlahou. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou 
polohu jiným způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti 
pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. Místo svařování musí 
být stále průchodné, pracovníci musejí být seznámeni s požární bezpečností a 
únikovými cestami. Materiál musí být skladován pouze na vyhrazených 
místech, aby bylo zamezeno případnému vzniku požáru.  
 
Zdění: 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi 
umístěny na předem vyznačených místech, aby při provozu nemohlo dojít k 
ohrožení osob. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro 
práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě 
vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
 
Zdvihací zařízení: 
Během provozu věžových jeřábů budou pravidelně obsluhou prováděny 
kontroly zařízení (zejména v místě kotvení) a zavěšovacích prostředků. 
Obsluha bude seznámena s hmotnostmi zdvihaných materiálů a vzdálenostmi 
dopravovaných materiálů. Pro zdvihání materiálů budou přednostně používány 
pomocné prostředky pro stabilizaci zdvihaného prvku. Břemeno smějí 
zavěšovat pouze proškolení vazači s platným vazačským průkazem. Zavěšené 
břemeno se zdvihne z podkladu, provede se opětovná kontrola zavěšení a 
následně se břemeno přepravuje na místo uložení. Pod zavěšeným břemenem 
se nesmí pohybovat žádné osoby. Břemena se nesmí přepravovat nad 
nechráněnými pracovišti, ve výkresech ZS jsou vyznačeny zakázané místa 
pohybu jeřábu, se kterými bude obsluha řádně seznámena. Obsluha jeřábu a 
vazači se budou dorozumívat předem domluvenými signály, v případě pohybu 
jeřábu mimo dohled obsluhy budou pracovníci vybaveni vysílačkami. Bude 
zřízeno dorozumívání vysílačkou mezi obsluhami obou jeřábů, z důvodů 
křížení jejich manipulačních prostorů, pro koordinaci jejich pohybů. V případě 
výpadku pohonu při zavěšeném břemeni bude zamezeno vstupu osob do 
ohroženého prostoru proškolenou osobou. Břemeno je možné odepnout od 
závěsného zařízení až po úplném dosednutí na místo uložení. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, 
pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
Práce ve výškách nebo s možností pádu do hloubky: 
Zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky bude primárně 
zajišťováno dvoutyčovým zábradlím, dřevěným a v místech bednění 
systémovým. V případě, kdy nebude možné provést primární zajištění nebo 
bude probíhat jeho montáž případně demontáž, bude použito osobního 
záchytného systému. Ochranné prvky budou zajišťovány od výšky minimálně 
1,5 m výšky mezi pracovní podlahou a volným koncem pracoviště. Otvory ve 
stropních konstrukcích o rozměrech větších než 250 mm budou ihned po jejich 
vzniku zajištěny poklopy dřevěných desek s dostatečnou únosností, případně 
ocelových desek. 
Zábradlí bude dvoutyčové se zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 
150 mm pro zabránění skopnutí materiálu a nářadí z volného konce. Horní tyč 
zábradlí ve výšce 1100 mm, středová tyč ve výšce 600 mm nad pracovní 
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podlahou. Systémové zábradlí bude provedeno v souladu s návodem od 
výrobce. 
Prostředky osobní ochrany budou pravidelně prohlíženy a zkoušeny, lze 
použít pouze nezávadné výrobky. Zaměstnanec se před použitím přesvědčí o 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Kotevní místa pro záchytné 
systémy jsou uvedena v technologických postupech. Kotevní místa musí být 
dostatečně únosná. Zaměstnanci před zahájením prací projdou školením o 
používání těchto ochranných prostředků, zejména pak o možnostech 
vyprošťování při mimořádných událostech. 
Pro práce ve výškách budou na stavbě umístěna pojízdná hliníková lešení 
s dvoutyčovým zábradlím ve výšce horní tyče 1,1 m, střední tyče 0,6 m a se 
zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 150 mm. Tato lešení mají 
stanovené maximální možné zatížení na pracovní plochu a toto zatížení je 
zakázáno překračovat. 
Žebříky můžou být použity pro práce ve výškách pouze tehdy, kdy 
použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné, případně kdy podmínky, týkající se práce ve výškách, 
použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nesmí 
být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým 
horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 
0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění 
nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) bude použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Pro bezpečné zajištění prostorů, kde hrozí zvýšené riziko pádu osob a 
předmětů, se použije zejména vyloučení provozu, konstrukce ochrany proti 
pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m. 
Ochrana proti pádu z výšky nemusí být na souvislé ploše, jejíž sklon od 
vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě 
přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na 
němž hrozí nebezpečí pádu (například jednoduché zábradlí nebo oplocení). 
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Podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou a otvory ve stěnách 
o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci budou přerušeny veškeré práce ve 
výškách. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
 
Legislativa:  
Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
Vyhláška č. 87/2000 Sb. - kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách 
 
5.3.7 Ekologie a ŽP 
 
Během hrubé spodní a vrchní stavby bude pro snížení hlučnosti 
provedeno plné oplocení staveniště výšky 2,1 m po celém obvodu. V areálu 
nemocnice bude dále platit zákaz zbytečného vytváření hluku a práce budou 
probíhat pouze v pracovní době od 7:00 do 19:00. 
Pro zabránění znečišťování areálových komunikací a snížení prašnosti 
bude použito plné plechové oplocení staveniště a prašný povrch bude 
pravidelně kropen podle potřeby, aby nedocházelo k víření prachu. Na 
staveništní komunikaci bude na výjezdu ze stavby po dobu hrubé vrchní stavby 
vyhrazena plocha pro hrubé očištění vozidel (plocha po odstranění myčky). 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí 
kontejneru na komunální a tříděný odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní 
odpady budou odváženy na skládky a do sběrných míst. Odpady budou 
likvidovány v soulady se zákonem, na místech způsobilých k likvidaci daných 












Tab. 5.3.7 Tabulku odpadů pro hrubou vrchní stavbu 
Kód 
 
Typ odpadu Nebezpečný 
odpad Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton, malta Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 01 03 Keramika, tvárnice Ne Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Ne Vrácení dodavateli 
17 02 04 Dřevo znečištěné olejem Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 05 Železo a ocel Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty, igelity, fólie Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 03 02 Asfaltové pásy Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 06 04 Izolační materiály Ne Odvoz do sběrného dvora 






Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
 
5.4 Dokončovací práce hrubé vrchní stavby 
 
5.4.1 Výkaz výměr 
 
Střešní plášť – skladba S1 
Plocha konstrukcí celkem: 335,1 m2 
Střešní plášť – skladba S1a 
Plocha konstrukcí celkem: 891 m2 
Střešní plášť – skladba S2 
Plocha konstrukcí celkem: 261 m2 
Střešní plášť – skladba S2a 
Plocha konstrukcí celkem: 19,6 m2 
Střešní plášť – skladba S4 
Plocha konstrukcí celkem: 180,6 m2 
Střešní plášť – skladba S4a 
Plocha konstrukcí celkem: 55 m2 
Střešní plášť – skladba S4b 
Plocha konstrukcí celkem: 70,84 m2 
Střešní plášť – skladba S4c 





Střešní plášť – skladba S5 
Plocha konstrukcí celkem: 15,9 m2 
Střešní plášť – skladba S6 
Plocha konstrukcí celkem: 19,5 m2 
Střešní plášť – skladba S7 
Plocha konstrukcí celkem: 929,1 m2 
Střešní plášť – skladba S7a 
Plocha konstrukcí celkem: 103,5 m2 
Střešní plášť – skladba S9 
Plocha konstrukcí celkem: 10,8 m2 
Fasáda – KZS sokl – XPS izolace tl. 100 mm, pod terénem 
Plocha konstrukcí celkem: 175 m2 
Fasáda – KZS sokl – XPS izolace tl. 100 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 69,8 m2 
Fasáda – KZS sokl – XPS izolace tl. 120 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 65,5 m2 
Fasáda – KZS sokl – XPS izolace tl. 70 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 74,6 m2 
Fasáda – KZS sokl – XPS izolace tl. 60 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 65,7 m2 
Fasáda – KZS vnitřní – min. izolace tl. 60 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 160,2 m2 
Fasáda – KZS vnější – min. izolace tl. 120 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 1427,9 m2 
Fasáda – KZS vnější – min. izolace tl. 120 mm, desky OSB, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 401 m2 
Fasáda – KZS vnější – min. izolace tl. 70 mm, desky cetris, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 35,2 m2 
Fasáda – KZS vnější – min. izolace tl. 70 mm, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 226,1 m2 
Fasáda – KZS vnější – min. izolace tl. 70 mm, desky OSB, omítka 
Plocha konstrukcí celkem: 35,2 m2 
Kovová fasáda – vnější – min. izolace, RAL 8004 
Plocha konstrukcí celkem: 1194,7 m2 
Kovová fasáda – vnější – min. izolace, RAL 1013 
Plocha konstrukcí celkem: 300,7 m2 
Kovová fasáda – vnější – min. izolace, RAL 7047 
Plocha konstrukcí celkem: 242,9 m2 
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Kovová fasáda – vnější – min. izolace, krycí lamely 
Plocha konstrukcí celkem: 360,33 m2 
Kovová fasáda – vnější – oplechování ostění apod., RAL 8014 
Plocha konstrukcí celkem: 276 m2 
Kovová fasáda – vnější – oplechování ostění apod., RAL 1013 
Plocha konstrukcí celkem: 89,4 m2 
Kovová fasáda – vnější – oplechování ostění apod., RAL 7047 
Plocha konstrukcí celkem: 15,6 m2 
Kovová fasáda – vnitřní 
Plocha konstrukcí celkem: 255,6 m2 
Min. izolace – vodorovné zateplení atik tl. 50 mm 
Plocha konstrukcí celkem: 155,3 m2 
Systémová hliníková fasáda – atrium – prosklená fasáda průhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 243,9 m2 
Systémová hliníková fasáda – atrium – lamelové pole 
Plocha konstrukcí celkem: 46,7 m2 
Systémová hliníková fasáda – atrium – krycí žaluzie, tep. izolované 
Plocha konstrukcí celkem: 29,3 m2 
Systémová hliníková fasáda – schod. věž – prosklená fasáda průhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 511 m2 
Systémová hliníková fasáda – schod. věž – prosklená fasáda neprůhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 46,5 m2 
Systémová hliníková fasáda – schod. věž – klapkové ventilátory 
Plocha konstrukcí celkem: 20 m2 
Systémová hliníková fasáda – chodba – prosklená fasáda průhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 80,7 m2 
Systémová hliníková fasáda – chodba – prosklená fasáda neprůhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 22,5 m2 
Systémová hliníková fasáda – chodba – krycí žaluzie, tep. izolované 
Plocha konstrukcí celkem: 42,2 m2 
Systémová hliníková fasáda – krčky – prosklená fasáda průhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 411,5 m2 
Systémová hliníková fasáda – krčky – prosklená fasáda neprůhledná 
Plocha konstrukcí celkem: 100,1 m2 
Systémová hliníková fasáda – krčky – krycí lamely, tep. izolované 









5.4.2 Technologický postup provádění 
 
- Střešní pláště, terasy, anglické dvorky, heliport: 
Všechny střechy jsou ploché jednoplášťové s hydroizolací nad 
tepelnou izolací, případně v kombinaci izolací pod i nad hydroizolací. 
Hydroizolace je vždy spádována min. 2% ke střešnímu vtoku. Skladba 
střešního pláště je vždy ukládána na železobetonovou desku. Střech mají 
obvodovou atiku výšky min. 150 mm, hydroizolace je u nízkých atik 
vytažena na celou její výšku, u vyšších atik bude hydroizolace ukončena 
min. 300 mm nad vodorovnou plochou. 
 
Střecha nad 4NP a 5NP 
Na železobetonovou nosnou desku je proveden celoplošně 
penetrační nátěr asfaltovým lakem v jedné vrstvě. Na penetraci se 
provede uložení parotěsné vrstvy, jedná se o jednu vrstvu 
modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou, pásy jsou 
bodově nataveny k podkladu. Po dokončení parotěsné vrstvy proběhne 
uložení vrstvy tepelné izolace z minerální vlny o tloušťce 60 mm, izolace 
je mechanicky kotvena k nosnému podkladu. Následuje spádová vrstva 
vytvořená spádovými klíny z minerální izolace, tloušťka izolace u vtoku 
40 mm, u atiky 190 mm, spád klínů je 2%. Spádové klíny jsou 
mechanicky kotveny k nosnému podkladu. Na spádové klíny je uložena 
další vrstva tepelné izolace z minerální vlny o tloušťce 60 mm, 
mechanicky kotvena k nosnému podkladu. Nášlapnou vrstvu a zároveň 
hydroizolační vrstvu tvoří střešní fólie z měkčeného PVC, kotvení fólie 
bude mechanicky, je nutné provést až do nosné konstrukce. Spoje budou 
přeplátovány. 
 
Střecha nad 2NP a 3NP 
Skladby jsou prováděny na železobetonovou nosnou desku nebo na 
trapézový plech v případě spojovacích krčků. Na nosnou konstrukci se 
provede uložení parotěsné vrstvy, jedná se o PE fólii slepenou 
oboustranně lepící bitumenovou páskou. Po dokončení parotěsné vrstvy 
proběhne uložení vrstvy tepelné izolace z minerální vlny o tloušťce 60 
mm, izolace je mechanicky kotvena k nosnému podkladu. Následuje 
spádová vrstva vytvořená spádovými klíny z minerální izolace, tloušťka 
izolace u vtoku 40 mm, u atiky 190 mm, spád klínů je 2%. Spádové klíny 
jsou mechanicky kotveny k nosnému podkladu. Na spádové klíny je 
uložena další vrstva tepelné izolace z minerální vlny o tloušťce 60 mm, 
mechanicky kotvena k nosnému podkladu. Na vrstvy tepelné izolace je 
uložena hydroizolační vrstva, ta je tvořena střešní fólií z měkčeného 
PVC, ta je mechanicky kotvena k nosnému podkladu, kotevní místa 
přeplátovány. Na hydroizolační vrstvu bude uložena separační vrstva, 
textilie z polypropylénových vláken 300 g/m2. Finální drenážní vrstva je 
tvořena kačírkovým násypem z vymývaného oblázkového kameniva, 
frakce 22-32 mm v tloušťce 50 mm, násyp je rovnoměrně rozprostřen po 
střešní konstrukci. 
 
Střecha nad 6NP a 8NP 
Na železobetonovou nosnou desku je proveden celoplošně 
penetrační nátěr asfaltovým lakem v jedné vrstvě. Na penetraci se 
provede uložení parotěsné vrstvy, jedná se o jednu vrstvu 
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modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou, pásy jsou 
bodově nataveny k podkladu. Následuje spádová vrstva vytvořená 
spádovými klíny z minerální izolace, tloušťka izolace u vtoku 20 mm, u 
atiky 160 mm, spád klínů je 2%. Spádové klíny jsou mechanicky kotveny 
k nosnému podkladu. Na spádové klíny je uložena vrstva tepelné izolace 
z minerální vlny o tloušťce 80 mm, mechanicky kotvena k nosnému 
podkladu. Na vrstvy tepelné izolace se provede uložení separační vrstvy, 
skelné rouno 120 g/m2. Hydroizolační vrstva je tvořena střešní fólií 
z měkčeného PVC, ta je mechanicky kotvena k nosnému podkladu, 
kotevní místa přeplátovány. Na hydroizolační vrstvu je provedena 
separační vrstva z textilie 300 g/m2. Na separační textilie se provede 
násyp ze štěrkopísku a provede se jeho vyrovnání, tloušťka násypu 80 
mm. Do štěrkopískového lože bude následně uložena betonová zámková 
dlažba tl. 80 mm, je nutné dodržet při provádění dlažby minimální sklon 
k vnitřním vtokům 2%. 
 
Střecha nad 8NP 
Na železobetonovou nosnou desku je proveden celoplošně 
penetrační nátěr asfaltovým lakem v jedné vrstvě. Na penetraci se 
provede uložení parotěsné vrstvy, jedná se o jednu vrstvu 
modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou, pásy jsou 
bodově nataveny k podkladu. Následuje spádová vrstva vytvořená 
spádovými klíny z minerální izolace, tloušťka izolace u vtoku 20 mm, u 
atiky 120 mm, spád klínů je 2%. Spádové klíny jsou mechanicky kotveny 
k nosnému podkladu. Na spádové klíny je uložena vrstva PUR izolace o 
tloušťce 60 mm, ke spádovým klínům kotvena lepením. Na vrstvy 
tepelné izolace se provede uložení separační vrstvy, skelné rouno 120 
g/m2. Hydroizolační vrstva je tvořena střešní fólií z měkčeného PVC, ta 
je mechanicky kotvena k nosnému podkladu, kotevní místa přeplátovány. 
Na hydroizolační vrstvu je provedena separační vrstva z textilie 300 
g/m2. Na separační textilie se provede uložení tepelné izolace 
z extrudovaného polystyrenu určeného do obracených střech o tloušťce 
60 mm. Na tepelnou izolaci je provedena další vrstva separační textilie 
300 g/m2. Na separační vrstvu je provedena drenážní vrstva ze 
štěrkopísku frakce 4-8 mm a provede se jeho vyrovnání, tloušťka vrstvy 
50 mm. Na drenážní vrstvu bude proveden násyp štěrkopískového 
podsypu o tloušťce 30 mm. Do štěrkopískového lože bude následně 
uložena betonová zámková dlažba tl. 80 mm, je nutné dodržet při 
provádění dlažby minimální sklon k vnitřním vtokům 2%. 
 
Střecha nad 2NP - pojížděná střecha 
Na železobetonovou nosnou desku je proveden celoplošně 
penetrační nátěr asfaltovým lakem v jedné vrstvě. Na penetraci se 
provede uložení parotěsné vrstvy, jedná se o jednu vrstvu 
modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou, pásy jsou 
bodově nataveny k podkladu. Následuje spádová vrstva vytvořená 
spádovými klíny z minerální izolace, tloušťka izolace u vtoku 40 mm, u 
atiky 120 mm, spád klínů je 2%. Spádové klíny jsou mechanicky kotveny 
k nosnému podkladu. Na spádové klíny je vytvořena hydroizolační vrstva 
tvořená souvrstvím penetračního laku a dvou vrstev těžkých asfaltových 
pásů s hliníkovou a skelnou vložkou. Na hydroizolační vrstvu je 
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provedena akustická antivibrační izolace s odolností proti vodě o tloušťce 
10 mm. Následně je provedena drenážní vrstva o tloušťce 10 mm 
petexdren 900 g/m2. Na drenážní vrstvu se provede uložení tepelné 
izolace z extrudovaného polystyrenu určeného do obracených střech o 
tloušťce 120 mm. Na vrstvu tepelné izolace se provede uložení separační 
vrstvy, textilie 500 g/m2. Na separační vrstvu je provedena hutněná 
vrstva ze štěrku uložené v geobuňkách, výška geobuněk 100 mm, výška 
vrstvy celkově 150 mm. Na hutněnou vrstvu bude proveden násyp 
štěrkopískového podsypu o tloušťce 30 mm. Do štěrkopískového lože 
bude následně uložena betonová zámková dlažba tl. 80 mm, je nutné 
dodržet při provádění dlažby minimální sklon k vnitřním vtokům 2%. 
 
Střecha nad 1PP - pojížděná střecha 
Na železobetonovou nosnou desku je proveden celoplošně 
penetrační nátěr asfaltovým lakem v jedné vrstvě. Na penetraci se 
provede uložení parotěsné vrstvy, jedná se o jednu vrstvu 
modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou, pásy jsou 
bodově nataveny k podkladu. Následuje spádová vrstva vytvořená 
spádovými klíny z minerální izolace, tloušťka izolace u vtoku 40 mm, u 
atiky 104 mm, spád klínů je 2%. Spádové klíny jsou mechanicky kotveny 
k nosnému podkladu. Na spádové klíny je vytvořena hydroizolační vrstva 
tvořená souvrstvím penetračního laku a dvou vrstev těžkých asfaltových 
pásů s hliníkovou a skelnou vložkou. Na hydroizolační vrstvu je 
provedena akustická antivibrační izolace s odolností proti vodě o tloušťce 
10 mm. Na akustickou vrstvu se provede uložení tepelné izolace 
z extrudovaného polystyrenu určeného do obracených střech o tloušťce 
120 mm. Na vrstvu tepelné izolace se provede uložení drenážní vrstvy o 
tloušťce 10 mm petexdren 900 g/m2 a ochranné textilie 500 g/m2. Na 
ochrannou textilii je položena PE fólie tloušťky 0,2 mm. Následně bude 
provedena vrstva pískového lože stabilizovaného cementem o tloušťce 
100 mm vyztužené pozinkovanou KARI sítí 6/100x6/100 mm. Do 
pískového lože bude následně uložena betonová zámková dlažba tl. 80 




Na železobetonovou nosnou desku (základová deska) je proveden 
celoplošně zásyp štěrkopískem o výšce 400 mm. Na násyp je proveden 
podkladní beton o tloušťce 100 mm dilatovaný v rozmezích 2x2 m 
z betonu C16/20. Následně je vytvořena spádová vrstva z betonové 
mazaniny z betonu C16/20, spád min. 2%, dilatace 2x2 m.  Na spádovou 
vrstvu je položena separační textilie 500 g/m2. Na textilii je položena 
vrstva hydroizolace z fólie z měkčeného PVC mechanicky kotvena 
k nosnému podkladu. Následuje další vrstva separační textilie o gramáži 
300 g/m2, na kterou položena vrstva tepelné izolace z extrudovaného 
polystyrenu o tloušťce 120 mm, ta je následně překryta další vrstvou 
separační textilie 300 g/m2. Na separační vrstvu je provedena drenážní 
vrstva ze štěrku frakce 8-16 mm a provede se jeho vyrovnání a zhutnění 
(bez vibrací), tloušťka vrstvy 50 mm. Na drenážní vrstvu bude proveden 
násyp štěrkopískového podsypu frakce 4-8 mm o tloušťce 30 mm. Do 
štěrkopískového lože bude následně uložena betonová broušená nebo 
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pískovaná dlažba 500/500/50 mm, je nutné dodržet při provádění dlažby 
minimální sklon k vnitřním vtokům 2%, spáry v dlažbě 4-5 mm. 
 
Heliport – střecha mimo přistávací plochu 
Na železobetonovou nosnou desku je položena celoplošně kluzná 
vrstva z asfaltové lepenky s přesahy A400H, na ní je vytvořena spádová 
vrstva z betonové mazaniny v tloušťce u vtoku 50 mm a u atiky 230 mm, 
beton C16/20, dilatace v ploše 6x6 m. Na spádovou vrstvu je položenou 
souvrství hydroizolace tvořené penetračním asfaltovým lakem a dvěma 
vrstvami těžkých asfaltových pásů s hliníkovou a sklotextilní vložkou. 
Na hydroizolační vrstvu je položena drenážní vrstva petexdren 900 g/m2, 
na drenážní vrstvu je pokládána tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu o tl. 210 mm, kotvení mechanicky do nosného podkladu, 
tepelná izolace překryta celoplošně ochrannou textilií 
z polypropylénových vláken 500 g/m2. Na ochrannou vrstvu je položena 
separační PE fólie 0,2 mm se svařenými spoji, na fólii je následně vylita 
žb deska z drátkobetonu. ŽB deska bude vylita v tloušťce 250 mm a je 
nutné u ní dodržet spádování k vnitřním vpustím, deska bude v ploše 
doplněna o řízené dilatace 6x6 m o hloubce řezu 70 mm, který bude 
následně vyplněn polyuretanovým tmelem. Finální nášlapná vrstva bude 
provedena podlahovým nátěrovým systémem na bázi polyuretanu do 
vnějšího prostředí odolného proti vodě, ropným látkám a dosednutí 
helikoptéry (hmotnost 3,5 t). 
 
Heliport – přistávací plocha 
Na železobetonovou nosnou desku je položena celoplošně kluzná 
vrstva z asfaltové lepenky s přesahy A400H, na ní je vytvořena spádová 
vrstva z betonové mazaniny v tloušťce u vtoku 50 mm a u atiky 230 mm, 
beton C16/20, dilatace v ploše 6x6 m. Na spádovou vrstvu je položenou 
souvrství hydroizolace tvořené penetračním asfaltovým lakem a dvěma 
vrstvami těžkých asfaltových pásů s hliníkovou a sklotextilní vložkou. 
Na hydroizolační vrstvu je položena drenážní vrstva petexdren 900 g/m2, 
na drenážní vrstvu je pokládána tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu o tl. 160 mm, kotvení mechanicky do nosného podkladu, 
tepelná izolace překryta celoplošně ochrannou textilií 
z polypropylénových vláken 500 g/m2. Na ochrannou vrstvu je položena 
separační PE fólie 0,2 mm se svařenými spoji a na fólii je položena 
akustická antivibrační izolace s odolností proti vodě v tloušťce 50 mm. 
Roznášecí vrstva je tvořena žb spřaženou deskou z filigránových 
prefabrikovaných panelů (tloušťka betonové části 60 mm slouží jako 
ztracené bednění) následně nadbetonovaných do celkové tloušťky 
konstrukce 250 mm, při provádění nadbetonování je nutné dodržet 
spádování střechy ke střešním vpustem. V betonové vrstvě budou 
provedeny řízené dilatace v rastru 6x6 m do hloubky 70 mm následně 
vyplněné polyuretanovým tmelem. Celá konstrukce desky musí být zcela 
oddělena od okolních konstrukcí pomocí antivibrační izolace, v ploše i na 
výšku desky, shora bude dilatace ukončena trvale pružným tmelem. 
Finální nášlapná vrstva bude provedena podlahovým nátěrovým 
systémem na bázi polyuretanu do vnějšího prostředí odolného proti vodě, 






- Výplně vnějších otvorů: 
Vnější výplně otvorů jsou platové nebo hliníkové. Veškeré výplně 
je nutné osadit před prováděním fasádních systémů. 
Před osazením výplní se provede vyčištění celého otvoru od 
nečistot a přeměří se jeho rozměry. Z rámů oken se odeberou křídla 
(neplatí v případě fixních oken) a upevní se do něj kotvy. Rám se osadí 
do otvoru a do správné výšky se umístí pomocí klínů. Dle PD se určí 
poloha s ohledem na parapety a zateplení fasády. Po osazení každého 
rámu se provede ověření svislosti, rovinnosti a přeměření úhlopříčky. Po 
zaměření se rám ke zdivu ukotví pomocí kotev z pozinkovaného plechu. 
Po ukotvení se rám znovu přeměří. Provede se zvlhčení montážní spáry a 
následně se provede její vyplnění pomocí nízko expanzní montážní pěny, 
zapěnění se provádí od horní hrany v rovnoměrné vrstvě. Přebytečná 
pěna se po úplném zatvrdnutí ořízne. Do rámu se osadí okenní křídla a 
zkontroluje se jejich funkčnost a provede jejich seřízení. Dveřní křídla 
jsou osazovány až v rámci dokončovacích prací.  
Okna ve výšce vyšší než 2 m budou mít snížené ovládání otvírání 
do dosažitelné úrovně, montáž pákových mechanizmů a seřízení oken 
bude provedena až v rámci dokončovacích prací. Osazení vnějších 
parapetů bude provedeno v rámci fasádních systémů, osazení vnitřních 
parapetů bude provedeno v rámci dokončovacích prací. Všechna okna 
budou po dobu provádění omítek zakryta ochrannou fólií (z vnější i 
vnitřní strany). 
Okna na západní a jižní straně objektu jsou doplněna o vnější 
sluneční stínění pomocí systému hliníkových stahovacích žaluzií. Žaluzie 
jsou umístěny pod konstrukcí kovového fasádního systému. Nosná 
konstrukce rolet s pojezdovým mechanismem je kotvena do obvodových 
konstrukcí (monolit). Žaluzie jsou vedeny ve dvou postranních vodících 
lištách kotvených do obvodových konstrukcí. 
 
- Fasádní konstrukce: 
 
Kontaktní zateplovací systém – minerální vlna 
Jedná se o kontaktní zateplovací systém s minerální fasádní izolací 
a silikonovou probarvenou omítkou (systém MAMUT-THERM). Pro 
izolace jsou použity izolace z minerální vlny. Zateplovací systém je 
ukončen ve výšce +0,300 nad úrovní 0,000. 
Podklad v místě montáže bude očištěn a opatřen nátěrem MAMUT 
kontakt, před montáží desek je nutno tento podklad nechat vyschnout. 
Podle druhu stěny a projektové dokumentace se určí umístění hliníkové 
soklové lišty. Po vyměření proběhne osazení soklových profilů 
přišroubováním k nosné konstrukci. Po osazení lišty proběhne založení 
první řady izolace do soklového profilu. Desky jsou na styku s nosnou 
konstrukcí opatřeny lepící hmotou. Nanášení lepící hmoty bude 
provedeno po obvodu desky a bodově uprostřed ve formě 3 terčů. Pokud 
možno se vždy lepí pouze celé deky, použití řezaných kusů je možné jen 
pokud jejich šířka není menší než 150 mm. Desky budou od 10 m výšky 
zároveň kotveny pomocí talířových hmoždinek 8 ks/m2, od 15 m bude 
počet hmoždinek zvýšen na 10 ks/m2, od 20 m bude počet hmoždinek 14 
ks/m2. Pokud je potřeba proběhne přebroušení povrchu desek, rozhodne 
se v průběhu stavby. Další vrstvy zateplovacího systému budou 
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prováděny na dokončený, suchý a čistý povrch desek. Proběhne osazení 
rohových výztuh otvorů ve fasádě ze sklotextilní síťoviny, výztuhy se 
natlačí do stěrkové hmoty nanesené na izolant v rámci základní 
vyrovnávací vrstvy, přebytečná hmota se odstraní. Provede se osazení 
plechových parapetů přes příponky. Po kompletní montáži klempířských 
prvků (parapety, atiky apod.) se zahájí provádění výztužné vrstvy, 
armovací hmota se nanáší ručně, v celé ploše je stěrka doplněno o výztuž 
ze sklovláknité síťoviny. Vyztužení je prováděno ručně vtlačením 
síťoviny do stěrky, po zatlačení se provede uhlazení a odstranění 
přebytečné hmoty. Pokud bude rovinnost armovací vrstvy větší než 2 mm 
na 2 m, bude nutné provedení vyrovnávací vrstvy, provedena stěrkovou 
hmotou, bude rozhodnuto na stavbě. Po dokončení armovací vrstvy, 
případně vyrovnávací vrstvy, proběhne penetrace podkladu základním 
nátěrem. Aplikace se provádí válečkem nebo štětkou, před nanášením 
omítky bude nutná technologická přestávka min. 12 hodin. Následně je 
provedena probarvená omítka, ta je nanášena ručně nerezovým hladítkem 
směrem shora dolů. Po natažení se omítka strukturuje krouživým 
pohybem. Přerušení prací je možné pouze v nárožích apod. ne v ploše. 
Fasádní systém s minerální vlnou je rovněž použit na vnitřní stěně 
v atriu, je použita tl. izolace 60 mm. Kotvení desek je na lepidlo. Finální 
omítkovina bude organicky pojená, strukturálně plně probarvená na 
silikonové bázi se škrábanou strukturou a zrnitostí 3 mm a vyšší se 
strukturou pohledového betonu. 
 
Kontaktní zateplovací systém – extrudovaný polystyren 
Jedná se o kontaktní zateplovací systém s izolací z extrudovaného 
polystyrenu a silikonovou probarvenou soklovou omítkou (systém 
MAMUT-THERM), použití systému je na obvodové sokly a atiky. Pro 
izolace jsou použity izolace XPS v tloušťkách podle projektu. 
Omítkovina je provedena cca 100 mm pod úroveň konečné úpravy terénu 
a komunikací. Zateplovací systém je těsně napojen na fasádní systém 
z minerální vlny. Postup provádění je obdobný jako u minerální vlny. 
V případě XPS není prováděno přebroušení povrchu desek, ale pouze 
vyrovnání. Desky jsou kotveny lepením a talířovými hmoždinkami nad 
úrovní terénu 6 ks/m2. 
 
Kovový fasádní systém 
Jedná se o provětrávané opláštění o celkové tl. 200 mm, 50 mm 
mezera (systém DEKCASSETTE LE). Obklad je tvořen kovovými 
kazetami o rozměru 375x450 mm. Kazety jsou z ocelového 
pozinkovaného plechu natřeny polyesterovým lakem, tl. plechu 1 mm. 
Provede se vytyčení jednotlivých řad konzol na rozích objektu, 
dolní řada konzol je vytyčena nivelačním přístrojem. Vzdálenosti se spojí 
barvící šňůrou a řady se propíší na nosnou konstrukci. Podle 
rozkreslených linií se provede osazení konzol, kotvení pomocí šroubů 
podle podkladu. Na krajních svislých řadách se vytyčí pomocí olovnice 
svislice, ta by měla být vedena min. 2 cm za čelem konzol. Podle svislice 
vynesené body na konzolách se spojí ve vodorovném směru drátem, takto 
se vytyčí rovina pro osazení Z profilů. Profil Z se položí na konzoly, 
zkontroluje se jeho poloha vůči vázacímu drátu a provede se jeho 
přikotvení ke každé konzole dvěma samovrtnými šrouby. Z profily jsou 
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napojeny přesahy min. 50 mm. Mezi horizontální profily je vložena 
tepelná izolace s tuhých hydrofobizovaných desek z minerálních vláken 
tl. 120 mm. Kotvení tepelné izolace je provedeno pomocí talířových 
hmoždinek s platovým trnem, počet hmoždinek 4 ks/m2. na tepelnou 
izolaci je provedena pojistná paropropustná kontaktní hydroizolace do 
provětrávaných fasád. Po dokončení vrstev izolací bude provedeno 
rozměření poloh OM profilů, rozměření proběhne na horním a spodním 
Z profilu a následně proběhne spojení vázacím drátem. Osazení OM 
profilů je provedeno do každého Z profilu pomocí dvou samovrtných 
šroubů. Po dokončení nosného rastru proběhne osazení kazet. Fasádní 
kazeta je obdélníkový prvek se systémem do sebe zapadajících zámků, 
který se připevňuje šrouby k nosnému roštu, hrana kazety se zasouvá do 
zámku již připevněné kazety, druhá strana se přišroubuje k nosnému 
roštu. Spáry mezi kazetami jsou šířky 25 mm. Povrch kazet je při 
montáži chráněn ochrannou fólií, po dokončení celého opláštění bude 
fólie odstraněna. 
 
Prosklený fasádní systém 
Jedná se o hliníkové fasádní konstrukce s vertikálně orientovaným 
roštem ze sloupků doplněný příčlemi s přiznanými krycími lištami. 
Systém Schüco FW 50+HI. 
Nosnou konstrukci fasády tvoří svislé systémové hliníkové sloupky 
kotvené v patě do nosné železobetonové konstrukce přes ocelové 
příložky a v místě stropní konstrukce vsazena do příložky ukotvené do 
ocelových profilů lávky nebo železobetonové stropní konstrukce. Svislé 
prvky jsou v hlavě sloupků přímo napojeny na konstrukci střechy (stejný 
systém). Vodorovné příčle jsou vkládány podle jednotlivých rozměrů 
prosklených výplní. Příčle jsou kotveny ke svislým sloupkům. Po 
dokončení nosného rastru bude provedeno osazování prosklených tabulí 
(v celku z výroby), výplně jsou vloženy do rámu na pryžové podložky. 
Skleněná výplň je následně překryta hliníkovým profilem (U profil 
otevřenou stranou ven) s pryžovým těsněním v místech styku se 
skleněnou výplní. U profil překrývá vždy 2 sousední výplně a je proto 
nutné před jeho osazením provést osazení obou sousedních výplní, 
profily jsou použity na svislých i vodorovných hliníkových sloupcích. 
Profil je kotven mechanicky šrouby do nosného sloupku. Po ukotvení U 
profilů je provedeno jejich překrytí hliníkovou krycí lištou, osazení 




Rozvody elektro SIL, SLP, MaR 
V rámci dokončovacích prací hrubé vrchní stavby bude prováděna 
instalace páteřních rozvodů elektro, montáže nosných žlabů nad 
podhledy a v instalačních šachtách. Bude zahájeno vystrojování rozvoden 
(s ohledem na jejich dokončení) a napojení na areálové přípojky a 
rozvody. Práce budou postupovat od nejvyššího patra. 
 
Rozvody ZTI, ÚT, chlazení 
V rámci dokončovacích prací hrubé vrchní stavby bude prováděno 
osazení hlavních svislých tras kanalizačního a vodovodního potrubí. 
Práce budou postupovat od nejvyššího patra. Bude provedeno montáž 
vodoměrné soustavy a napojení na areálové rozvody. 
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Bude provedena montáž hlavních větví ÚT a chlazení, v případě 
chlazení proběhne i napojení na strojovnu v sousedním objektu. Bude 
zahájeno vystrojování výměníkové stanice, zejména pak bude provedeno 
nastěhování veškerých prvků stanice. 
 
Rozvody VZT 
V rámci dokončovacích prací hrubé vrchní stavby bude prováděno 
zejména nastěhování a vystrojení VZT strojoven. Bude rovněž zahájena 
montáž rozvodů. 
 
Rozvody medicinálních plynů 
V rámci dokončovacích prací hrubé vrchní stavby bude prováděno 
zejména nastěhování, vystrojení a zprovoznění stanice technického 
vzduchu a vakuové stanice. Bude provedeno napojení rozvodů na stanice 




Stanovení četnosti, způsobu, výsledku a zápisu kontroly je pro konkrétní 
činnosti uvedeno v kontrolním a zkušebním plánu. Kontrolu vždy provádí 
příslušný mistr, který zodpovídá za provedení činnosti a stavbyvedoucí, který 
zodpovídá za provedení stavby (případně úseku stavby). Kontrol se dále podle 
potřeby může zúčastnit mistr, který je zodpovědný za provedení předchozích 
prací (při nástupu nové čety), technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, 
projektant, geodet a statik. 
Zápisy kontrol jsou prováděny do stavebního deníku, za jejich vedení je 
zodpovědný hlavní stavbyvedoucí, pro vybrané činnosti budou vedeny 
montážní deníky, za jejich vedení je zodpovědný mistr. 
 
- Vstupní kontrola: 
Při vstupní kontrole budou prováděny kontroly ZS, přípojek, 
skladovacích ploch, oplocení a vstupů a vjezdů na staveniště, komunikací 
a parkovacích ploch potřebných pro danou činnost. 
Pracovníci při prvním vstupu na staveniště projdou školením 
BOZP kde se prokáží platnými průkazy pro provádění prací vyžadující 
zvláštní oprávnění (svářeči, řidiči, lešenáři, jeřábníci,…). Bez platného 
průkazu nesmí pracovník tyto činnosti vykonávat. 
Provede se kontrola strojního zařízení a nástrojů, kontroluje se 
celkový technický stav. Stoje musejí splňovat požadavky dané zákonem 
pro bezpečný provoz těchto zařízení (viz část BOZP). 
Provádí se kontrola předchozí etapy, kontroly tolerancí a celkové 
kvality prací. 
Provádí se kontroly dodávaných materiálů, kontrola je prováděna u 
každé dodávky vždy na jednom náhodně vybraném prvku. Materiály 
vykazující vady nelze použít do konstrukcí. 
 
- Mezioperační kontrola: 
Kontroly jsou průběžně prováděny podle skladby střešního pláště. 
U střešních plášťů probíhá kontrola nátěrů celoplošně penetračním 
lakem, u hydroizolací a separačních fólií se kontroluje jejich překládání, 
u asfaltových pásů se kontroluje natavení a u fólií kontrolujeme jejich 
svary. U tepelných izolací kontrolujeme použití správného materiálu, 
kontroluje se překládání jednotlivých desek, aby spáry nebyly v jedné 
řadě apod., u spádových klínů kontrolujeme správný sklon. U atiky 
98 
 
kontrolujeme provedení svislé a vodorovné izolace v požadované 
tloušťce. U násypů z kačírku nebo štěrkopísku je kontrolována výška 
násypu a celková rovinnost, při ukládání zámkové dlažby kontrolujeme 
rovinnost plochy a kvalitu plochy celkově a kvalitu dořezaných částí 
dlažby. U měkčeného PVC kontrolujeme jeho kvalitu, nepoškozenost, 
provedení svarů a dostatečné mechanické ukotvení s přeplátováním. 
Kontrolují se detaily u střešních vpustí, zejména provedení izolací a 
vyspádování. U heliportu se kontroluje provedení dilatačních spár a 
vyplnění tmelem, u povrchu betonů se kontroluje provedení nátěru. U 
betonu je prováděna kontrola dostatečné výšky a rovinnosti povrchu, 
vyspádování ke vpustím. 
Při osazování oken kontrolujeme kvalitu otvoru, kontroluje se 
svislost, vodorovnost a správná výška rámu. Kontroluje se ukotvení rámu 
do konstrukcí a vyplnění PUR pěnou. Po osazení rámu se kontroluje 
osazení křídel a jejich funkčnost. 
U KZS se kontroluje kvalita a rovinnost povrchu, kontroluje se 
provedení vyrovnání podkladu (pokud původní nevyhoví kontrole). 
Kontroluje se celoplošné napenetrování podkladu, Kontroluje se osazení 
soklového profilu, jeho správné výšky a rovinnosti. Při osazování desek 
izolace kontrolujeme druh izolace podle PD, dostatečné nanášení lepidla 
a po osazení desky kontrolujeme dostatečné ukotvení pomocí hmoždinek 
(počet závisí na výšce izolace). Po dosazení izolace kontrolujeme 
provedení stěrky a vložení armovací síťoviny, u stěrky se kontroluje 
celková rovinnost a kvalita. U rohů, ostění apod. kontrolujeme osazení 
ztužující síťoviny. Po dokončení stěrky kontrolujeme provedení 
celoplošné penetrace pod omítku, u omítek kontrolujeme celkovou 
rovinnost, minimální tloušťku a barevnost. 
U kovového fasádního systému kontrolujeme osazení nosné 
kovové konstrukce, kontroluje se správná výška, minimální rozteče, 
svislost a rovinnost mezilehlých konzol. Kontroluje se osazení minerální 
izolace a její ukotvení, kontroluje se provedení parotěsné izolace. Při 
osazování kazet je kontrolováno spára mezi jednotlivými dílci, její 
svislost a vodorovnost, kontroluje se celková rovinnost osazených kazet. 
U prosklené fasády se kontroluje provedení osazení prvků podle 
návrhu PD a dokumentace výrobce. Při zasklívání se kontroluje 
nepoškozenost těsnění ve všech spárách. Kontroluje se napojení na 
ostatní konstrukce (fasády, střechy,…). Kontroluje se nepoškozenost 
prvků, svislost a vodorovnost prvků. U celé stěny se kontroluje celková 
rovinnost, u střešní konstrukce se kontroluje sklon. 
 
- Výstupní kontrola: 
Při výstupní kontrole je kontrolována shoda s požadavky PD, 
kontroluje se geometrie, rovinnosti a svislosti konstrukcí. Kontrolují se 
veškeré pohledové konstrukce a jejich vizuální kvalita a nepoškozenost. 
U prvků s barevnou úpravou probíhá kontrola odstínu. Fasádní 
konstrukce budou kontrolovány na zatížení větrem při přistání vrtulníku. 
U prosklených konstrukcí bude kontrolována nepoškozenost zasklení a 
jeho čistota. U povrchových hydroizolací bude kontrolována 






5.4.4 Personální obsazení 
 
- Střešní konstrukce: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, třístranný sklápěč 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 6 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha stacionárního čerpadla 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
řidič a obsluha autočerpadla 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 




pomocní pracovníci 10 
  
- Výplně vnější otvorů: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
montéři oken 8 
pomocní pracovníci 6 
 
- Fasádní konstrukce: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 




pomocní pracovníci 8 
 
- Rozvody: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
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obsluha věžového jeřábu J1 a J2 2 
 - jeřábnický průkaz 
montéři – elektro MaR 4 
montéři – elektro SLP 8 
montéři – elektro SIL 18 
montéři – VZT 14 
montéři – MP 6 
montéři – ZTI, ÚT, chlazení 11 
pomocní pracovníci 2 
 
5.4.5 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 
Popisy, technické parametry a využití jednotlivých strojů je detailně 
uvedeno v části 3. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
– Nákladní automobil, valník hydraulická ruka – 2 ks 
 
– Nákladní automobil, třístranný sklápěč – 1 ks 
 
– Užitkový automobil – 1 ks 
 
– Věžový jeřáb J1 – 1 ks 
 
– Věžový jeřáb J2 – 1 ks 
 
– Vibrační pěch – 2 ks 
 
– Vibrační válec – 1 ks 
 
– Hořák na propan butan – 4 ks 
 
– Horkovzdušná svářečka – 4 ks 
 
– Výklopný kontejner – 2 ks 
 
– Lanový vrátek – 2 ks 
 
– Stavební výtah – 1 ks 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L1 – 4 ks 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L2 – 2 ks 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L3 – 1 ks 
 
– Systémové fasádní lešení – 1 ks 
 





Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – svářeči, řidiči,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení (rýpadla, nákladní vozidla,…), 
tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin 
do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. BOZP pro zařízení staveniště a 
všeobecný provoz po staveništi je uvedena v technické zprávě ZS. 
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Stroje (zejména nákladní automobily) se budou po staveništi pohybovat 
ve větším počtu, bude proto nutné, aby byla dodržována pravidla provozu po 
staveništi a vozidla byla odstavována pouze na místech k tomu určených. 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje do provozního deníku 
stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
Po dokončení činnosti budou stroje zaparkovány na určená místa, kde 
nebudou překážet dalším pracím, stroje zde budou zajištěny proti 
samovolnému pohybu (zakládacími klíny, zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy). Pracovní zařízení stroje bude zajištěno 
spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. Obsluha stroje, která 
se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, svářečské 
rukavice, svářečská helma atd. 
 
Izolatérské práce: 
Při natavování izolačních materiálů se hořák zapaluje ve směru větru do 
otevřeného prostoru, ve kterém se nevyskytují hořlavé materiály, páry 
hořlavých kapalin nebo hořlavý plyn. Zapálený hořák v úsporném režimu se 
odkládá na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované poloze, 
přičemž hubice směřuje do volného prostoru. Je nutno zamezit jeho sklouznutí, 
pádu, zasypání, stržení vahou hadice nebo náhodnému otevření přívodu plynu, 
uhašení či stržení plamene vlivem povětrnostních podmínek. Po skončení práce 
s ručním hořákem se před uložením soupravy hořák nechá vychladnout, popř. 
se umístí ve zvláštním držáku umístěném od ventilu tlakové lahve v požárně 
bezpečné vzdálenosti určené výrobcem. Po skončení práce se tlaková lahev, 
hadice a hořák odstraní z pracoviště a uloží do jednoho z uzamykatelných 
skladů. Pracovníci budou proškoleni a jsou povinni používat ochranné 
pomůcky proti popálení, budou proškoleni o postupu v případě popálení. 
 
Zdvihací zařízení: 
Během provozu věžových jeřábů budou pravidelně obsluhou prováděny 
kontroly zařízení (zejména v místě kotvení) a zavěšovacích prostředků. 
Obsluha bude seznámena s hmotnostmi zdvihaných materiálů a vzdálenostmi 
dopravovaných materiálů. Pro zdvihání materiálů budou přednostně používány 
pomocné prostředky pro stabilizaci zdvihaného prvku. Břemeno smějí 
zavěšovat pouze proškolení vazači s platným vazačským průkazem. Zavěšené 
břemeno se zdvihne z podkladu, provede se opětovná kontrola zavěšení a 
následně se břemeno přepravuje na místo uložení. Pod zavěšeným břemenem 
se nesmí pohybovat žádné osoby. Břemena se nesmí přepravovat nad 
nechráněnými pracovišti, ve výkresech ZS jsou vyznačeny zakázané místa 
pohybu jeřábu, se kterými bude obsluha řádně seznámena. Obsluha jeřábu a 
vazači se budou dorozumívat předem domluvenými signály, v případě pohybu 
jeřábu mimo dohled obsluhy budou pracovníci vybaveni vysílačkami. Bude 
zřízeno dorozumívání vysílačkou mezi obsluhami obou jeřábů, z důvodů 
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křížení jejich manipulačních prostorů, pro koordinaci jejich pohybů. V případě 
výpadku pohonu při zavěšeném břemeni bude zamezeno vstupu osob do 
ohroženého prostoru proškolenou osobou. Břemeno je možné odepnout od 
závěsného zařízení až po úplném dosednutí na místo uložení. Je zakázáno 
zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, 
pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
Práce ve výškách nebo s možností pádu do hloubky: 
Zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky bude primárně 
zajišťováno dvoutyčovým zábradlím, dřevěným a v místech bednění 
systémovým. V případě, kdy nebude možné provést primární zajištění nebo 
bude probíhat jeho montáž případně demontáž, bude použito osobního 
záchytného systému. Ochranné prvky budou zajišťovány od výšky minimálně 
1,5 m výšky mezi pracovní podlahou a volným koncem pracoviště. Otvory ve 
stropních konstrukcích o rozměrech větších než 250 mm budou ihned po jejich 
vzniku zajištěny poklopy dřevěných desek s dostatečnou únosností, případně 
ocelových desek. 
Zábradlí bude dvoutyčové se zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 
150 mm pro zabránění skopnutí materiálu a nářadí z volného konce. Horní tyč 
zábradlí ve výšce 1100 mm, středová tyč ve výšce 600 mm nad pracovní 
podlahou. Systémové zábradlí bude provedeno v souladu s návodem od 
výrobce. 
Prostředky osobní ochrany budou pravidelně prohlíženy a zkoušeny, lze 
použít pouze nezávadné výrobky. Zaměstnanec se před použitím přesvědčí o 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Kotevní místa pro záchytné 
systémy jsou uvedena v technologických postupech. Kotevní místa musí být 
dostatečně únosná. Zaměstnanci před zahájením prací projdou školením o 
používání těchto ochranných prostředků, zejména pak o možnostech 
vyprošťování při mimořádných událostech. 
Pro práce ve výškách budou na stavbě umístěna pojízdná hliníková lešení 
s dvoutyčovým zábradlím ve výšce horní tyče 1,1 m, střední tyče 0,6 m a se 
zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 150 mm. Tato lešení mají 
stanovené maximální možné zatížení na pracovní plochu a toto zatížení je 
zakázáno překračovat. 
Žebříky můžou být použity pro práce ve výškách pouze tehdy, kdy 
použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatněné a účelné, případně kdy podmínky, týkající se práce ve výškách, 
použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nesmí 
být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým 
horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 
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0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 
Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 
být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability. 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud:  
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše, nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 
běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 
části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 
označen bezpečnostními značkami. Dočasné stavební konstrukce lze užívat 
pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za 
jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O 
předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o 
předání a převzetí se nevyžaduje u: 
a) typizovaných lehkých lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné 
pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž 
se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy 
U dočasných stavebních konstrukcí budou pravidelně prováděny prohlídky, 
v případě mimořádné situace bude provedena prohlídka bezodkladně. Žebříky 
nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
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Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění 
nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) bude použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Pro bezpečné zajištění prostorů, kde hrozí zvýšené riziko pádu osob a 
předmětů, se použije zejména vyloučení provozu, konstrukce ochrany proti 
pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m. 
Ochrana proti pádu z výšky nemusí být na souvislé ploše, jejíž sklon od 
vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, popřípadě 
přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, 
například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na 
němž hrozí nebezpečí pádu (například jednoduché zábradlí nebo oplocení). 
Podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou a otvory ve stěnách 
o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci budou přerušeny veškeré práce ve 
výškách. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 
 
Legislativa:  
Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
 
5.4.7 Ekologie a ŽP 
 
Během dokončení hrubé vrchní stavby bude provedena výměna oplocení 
z plného na drátěné výšky 2 m. V areálu nemocnice bude platit zákaz 
zbytečného vytváření hluku a práce budou probíhat pouze v pracovní době od 
7:00 do 19:00. 
105 
 
Tab. 5.4.7 Tabulku odpadů pro dokončovací práce hrubé vrchní stavby 
Pro zabránění znečišťování areálových komunikací a snížení prašnosti 
bude prašný povrch pravidelně kropen podle potřeby, aby nedocházelo k víření 
prachu. Na staveništní komunikaci bude na výjezdu ze stavby po dobu hrubé 
vrchní stavby vyhrazena plocha pro hrubé očištění vozidel (plocha po 
odstranění myčky). 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí 
kontejneru na komunální a tříděný odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní 
odpady budou odváženy na skládky a do sběrných míst. Odpady budou 
likvidovány v soulady se zákonem, na místech způsobilých k likvidaci daných 




Typ odpadu Nebezpečný 
odpad Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton, malta Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 01 03 Keramika, tvárnice Ne Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Ne Vrácení dodavateli 
17 02 04 Dřevo znečištěné olejem Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 05 Železo a ocel Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty, igelity, fólie Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 03 02 Asfaltové pásy Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 06 04 Izolační materiály Ne Odvoz do sběrného dvora 
10 11 03 Skelná vata Ne Odvoz do sběrného dvora 
20 01 01 Papír, karton, lepenka Ne Odvoz do sběrného dvora 
20 01 11 Textilní materiály Ne Odvoz na skládku 






Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady 
 
5.5 Dokončovací práce 
 
5.5.1 Výkaz výměr 
 
Příčky SDK Knauf W112, 150 mm, 2x knauf white 
Plocha konstrukcí: 5294,4 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 150 mm, 2x knauf green 
Plocha konstrukcí: 2382,9 m2 






Příčky SDK Knauf W112, 150 mm - bezpečnostní, 2x knauf white 
Plocha konstrukcí: 53,9 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 100 mm, 2x knauf white 
Plocha konstrukcí: 532,4 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 100 mm, 2x knauf green 
Plocha konstrukcí: 570,2 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 125 mm, 2x knauf white 
Plocha konstrukcí: 1132,9 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 125 mm, 2x knauf green 
Plocha konstrukcí: 337,4 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 125 mm - zesílené, 2x knauf white 
Plocha konstrukcí: 4,4 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 160 mm, 2x knauf red EI 180 
Plocha konstrukcí: 91,3 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 150 mm – pož. odloné, 2x knauf white EI 45 
Plocha konstrukcí: 539,7 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 150 mm – pož. odloné, 2x knauf white EI 60 
Plocha konstrukcí: 606,1 m2 
Příčky SDK Knauf W112, 150 mm, 2x knauf red EI 120 
Plocha konstrukcí: 214,2 m2 
Příčky SDK Knauf W115, 205 mm, 2x knauf red EI 180 
Plocha konstrukcí: 258,6 m2 
Příčky SDK Knauf W115, 205 mm, 2x knauf red EI 60 
Plocha konstrukcí: 66,9 m2 
Příčky SDK Knauf W115, 210 mm, 2x knauf red EI 180 
Plocha konstrukcí: 25,9 m2 
Příčky SDK Knauf W115, 205 mm, 2x knauf white  
Plocha konstrukcí: 57,3 m2 
Příčky SDK Knauf W116, 205 mm, 2x knauf white 
Plocha konstrukcí: 630 m2 
Příčky SDK Knauf W623, 100 mm, 1x knauf white 
Plocha konstrukcí: 1080,5 m2 
Příčky SDK Knauf W623, 100 mm, 1x knauf green 
Plocha konstrukcí: 72,8 m2 
Příčky SDK Knauf W623, 75 mm, 2x knauf red 
Plocha konstrukcí: 28,1 m2 
Opláštění SDK, 1x knauf white 




Plocha konstrukcí: 897,5 m2 
Podhled SDK kazetový, omyvatelný 
Plocha konstrukcí: 3306,7 m2 
Podhled SDK kazetový, omyvatelný, těsný 
Plocha konstrukcí: 1225,4 m2 
Podhled SDK kazetový, běžný 
Plocha konstrukcí: 3305,4 m2 
Podhled SDK kazetový, běžný, těsný 
Plocha konstrukcí: 9,5 m2 
Podhled SDK pevný, knauf white 
Plocha konstrukcí: 71,2 m2 
Podhled SDK pevný, knauf red EI 30 
Plocha konstrukcí: 429,1 m2 
Požární obklad stropu 
Plocha konstrukcí: 106,2 m2 
Akustický pohlcovač na stropě 
Plocha konstrukcí: 1561,5 m2 
Přednástřik pod omítky 
Plocha konstrukcí: 2547,9 m2 
Ztratné: 15 % 
Plocha celkem: 2930,1 m2 
Jádrová omítka vápenocementová 
Plocha konstrukcí: 2502,4 m2 
Ztratné: 15 % 
Plocha celkem: 2877,8 m2 
Štuková omítka vápenosádrová 
Plocha konstrukcí: 2443,6 m2 
Ztratné: 15 % 
Plocha celkem: 2810,1 m2 
Barytová omítka 
Plocha konstrukcí: 109,1 m2 
Ztratné: 10 % 
Objem betonu celkem: 120 m2 
Stěrky cementové 
Plocha konstrukcí: 3050,3 m2 









Plocha konstrukcí: 502,5 m2 
Ztratné: 10 % 
Objem betonu celkem: 552,7 m3 
Keramické obklady 
Plocha konstrukcí: 3355,7 m2 
Ztratné: 5 % 
Plocha celkem: 3523,5 m2 
Nátěr omyvatelný, otěruvzdorný (za vlhka) 
Plocha konstrukcí: 14322,9 m2 
Ztratné: 10 % 
Plocha celkem: 15755,2 m2 
Malířský nátěr, bílý 
Plocha konstrukcí: 2938,5 m2 
Ztratné: 15 % 
Plocha celkem: 3379,3 m2 
Nátěr betonu proti prašnosti 2x 
Plocha konstrukcí: 10153,6 m2 
Ztratné: 10 % 
Plocha celkem: 11168,9 m2 
Omyvatelná sklotapeta 
Plocha konstrukcí: 2207,9 m2 
Ztratné: 10 % 
Plocha celkem: 2428,7 m2 
Nátěry ocelových konstrukcí 
Plocha konstrukcí: 1241,1 m2 
Ztratné: 10 % 
Plocha celkem: 1365,2 m2 
Protipožární nátěry ocelové konstrukce 
Plocha konstrukcí: 17,5 m2 
Ztratné: 5 % 
Plocha celkem: 18,4 m2 
Podlahy – skladba P1 
Plocha konstrukcí: 1607,3 m2 
Podlahy – skladba P2 
Plocha konstrukcí: 427,4 m2 
Podlahy – skladba P2a 
Plocha konstrukcí: 56,6 m2 
Podlahy – skladba P2b 
Plocha konstrukcí: 44,3 m2 
Podlahy – skladba P3 
Plocha konstrukcí: 3505,9 m2 
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Podlahy – skladba P3a 
Plocha konstrukcí: 593,4 m2 
Podlahy – skladba P3b 
Plocha konstrukcí: 106,3 m2 
Podlahy – skladba P4 
Plocha konstrukcí: 766,6 m2 
Podlahy – skladba P4a 
Plocha konstrukcí: 24,8 m2 
Podlahy – skladba P4b 
Plocha konstrukcí: 5,5 m2 
Podlahy – skladba P4c 
Plocha konstrukcí: 10,5 m2 
Podlahy – skladba P5 
Plocha konstrukcí: 63,3 m2 
Podlahy – skladba P6 
Plocha konstrukcí: 75,6 m2 
Podlahy – skladba P7a 
Plocha konstrukcí: 1181,7 m2 
Podlahy – skladba P7b 
Plocha konstrukcí: 757,9 m2 
Podlahy – skladba P8 
Plocha konstrukcí: 72 m2 
Podlahy – skladba P9 
Plocha konstrukcí: 1222,9 m2 
Podlahy – skladba P11 
Plocha konstrukcí: 15,9 m2 
Podlahy – skladba P12 
Plocha konstrukcí: 112,7 m2 
Podlahy – skladba P14 
Plocha konstrukcí: 80,3 m2 
Podlahy – skladba P15 
Plocha konstrukcí: 61,7 m2 
Podlahy – skladba P17 
Plocha konstrukcí: 611,8 m2 
Podlahy – skladba P17s 
Plocha konstrukcí: 6 m2 
Podlahy – skladba P18 
Plocha konstrukcí: 449,7 m2 
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Podlahy – skladba P18s 
Plocha konstrukcí: 9,1 m2 
Podlahy – skladba P19 
Plocha konstrukcí: 56 m2 
Podlahy – skladba P19s 
Plocha konstrukcí: 10,8 m2 
 
5.5.2 Technologický postup provádění 
 
- Výplně vnitřních otvorů: 
Vnitřní výplně oken jsou platové a hliníkové. Osazení oken je 
stejné jako osazení vnějších oken popsané výše v hrubé vrchní stavbě. 
V případě hliníkových oken se jedná vždy o fixní okna, vzhledem 
k jejich rozměrům budou osazovány samostatně rámy, do nich budou 
následně osazeny skleněné výplně osazené na pryžové podložky, 
ukotvení výplní bude provedeno osazením zasklívacích lišt. 
Okna jsou doplněna o žaluzie magnetické nebo řetízkové, jejich 
osazení proběhne současně s osazením okenních výplní. Ovládání po 
osazení zasklívacích lišt. 
Dveřní zárubně jsou kovové, ve výjimečných případech plastové. 
Plastové zárubně jsou osazovány obdobně jako okna (viz výše). 
Kovové zárubně jsou osazovány současně se zděním konstrukcí, 
v případě monolitů a nosných zděných konstrukcí jsou osazovány 
dodatečně. U zděných konstrukcí se zárubně osazují při zakládání první 
řady zdiva, kdy se provede jejich umístění do konstrukce a vyrovnání, 
svislost a rovinnost se zajistí vodováhou, výška se zajistí podložením a 
vyklínováním, poloha se zajistí dvěma oboustranně položenými vzpěrami 
vzájemně svázané (např. vázacím drátem). Při postupu zdění se zárubeň 
postupně vyplňuje maltovou směsí, zárubeň je uprostřed zajištěna 
dřevěnou latí o šířce světlosti zárubní, aby nedošlo ke zkřížení vlivem 
zatížení maltovou směsí. Dodatečně zazdívané zárubně jsou osazovány 
obdobně pouze s tím rozdílem, že jsou do otvoru vsazeny volně a 
zajištěny (např. dřevěným prvky) a poté postupně po obvodu od spodu 
nahoru vyplňovány maltou a řezaným zdícími prvky. 
Zárubně osazované do SDK příček budou umístěny po provedení 
nosného rastru, zárubně se vsazují do konstrukce, kde se uprostřed 
rozepřou podle světlé šířky, zárubně jsou osazovány na čistou podlahu. 
Po osazení se provede kontrola svislosti a rovinnosti, případná úprava 
vyklínováním apod. Zárubně jsou opatřeny kotevními body po stranách, 
kde se provede spojení s nosnou konstrukcí SDK. Zárubně jsou opatřeny 
přesahy pro opláštění deskami SDK. 
Samotná dveřní křídla budou osazena po dokončení nášlapných 
vrstev. Křídla budou doplněna o nerezové kování a zámky. U dveří 
s přístupem pouze pro personál bude provedeno dokončení napojení SLP 
systému do elektronického zámku dveří. Rozvody vyvedeny v chráničce 












Omítky dvouvrstvé vápenocementové tl. 15 mm s vápenosádrovou 
štukovou vrstvou tl. 3-4 mm. Jejich nanášení probíhá strojně od 
nejvyššího patra do nejnižšího. Omítky se vždy provádějí po osazení 
vnitřních oken, dveří. Stropní konstrukce nad pohledy nejsou omítnuty, 
omítky stěn jsou prováděny 300 mm nad podhled. 
Před omítáním se překontroluje povrch konstrukcí, rovinnost, 
čistota, Provede se ucpání elektrických zásuvek a vypínačů (např. 
papírem) a provede se ochrana oken překrytím fólií. Před nanášením 
omítek se provede cementový přednástřik a konstrukce se opatří 
výztužnými sítěmi na přechodech materiálů (např. ocel překlady apod.) a 
v rozích a koutech rohovými lištami. Omítková směs je nanášena pomocí 
strojní omítačky v několika vrstvách po šířkách cca 1,5 m, omítka je 
následně přetažena PVC hladítkem a hliníkovou latí. Po zavadnutí 
omítky se provede její úprava hliníkovou zazubenou latí do roviny, 
provede se začištění ostění a lehké vyhlazení dřevěným hladítkem. Po 
dokonalém zatuhnutí omítky se na jádrovou vrstvu nanáší vrchní štuková 
vrstva omítky. Omítka je následně uhlazena. 
 
Jednovrstvé omítky: 
Ve strojovnách a technických místnostech jsou jednovrstvé 
vápenocementové omítky tl. 15 mm hlazené. Stropní konstrukce nad 
pohledy nejsou omítnuty, omítky stěn jsou prováděny 300 mm nad 
podhled. 
Postup provádění je stejný jako u dvouvrstvých omítek, jádrová 
omítka je zároveň finální a je uhlazena. 
 
Stěrky: 
Jsou použity na povrchy betonových konstrukcí (monolity nejsou 
v pohledové kvalitě) a jako výztužná vrstva pórobetonového zdiva. 
V případě, že rovinnost monolitů nevyhovuje pro použití stěrky nebo je 
nutné vyřešit přechod na jiné materiály, je nutné provést rovněž 
dvouvrstvou omítku. 
Stěrka je natahována ručně v tloušťce cca 2 mm, v případě 
pórobetonu je doplněna o výztužnou sklotextilní síťovinu. Stěrka je 
nanášena odspodu konstrukce a síťovina je osazována od shora, přesahy 
síťoviny jsou min. 100 mm. Stěrka je následně přebroušena brusným 




Jsou použity na povrchy všech druhů konstrukcí, v místech 3 a 
4NP pro odstínění místností v okolí operačních sálů. Pro omítky je 
použita speciální suchá stínící barytová směs. 
Omítka může být prováděna strojně i ručně (s ohledem na její 
menší rozměry). Provádění proběhne v zásadě jako u dvouvrstvé omítky, 
pouze jádrová omítka je nahrazena barytovou omítkou, následně je 










Jedná se o stěrky použité na úpravu monolitů (popsáno výše 
v omítkách) a o hydroizolační stěrky pro místnosti s vlhkým prostředím 
(umývárny, čistící místnosti apod.). 
Hydroizolační stěrka je natahována ručně od spodu nahoru. 
Nanášení je prováděno ve dvou vrstvách, mezi jednotlivými vrstvami 
proběhne technologická přestávka. Tl. jednotlivých vrstev je cca 2-3 mm. 
Výsledná vrstva bude přebroušena (viz stěrky monolitů výše). Stěrky 
jsou v místech rohů a přechodů (stěna-podlaha apod.) doplněny o těsnící 
pásku. Přesah stěrky je vždy min. 300 mm za namáhanou plochu (např. 
přetažení u obkladů). 
 
- Konstrukce podlah: 
Skladby jednotlivých podlah včetně výpisu použitých matriálů a 
jejich tlouštěk jsou uvedeny v PD. 
 
Betonové roznášecí vrstvy: 
Jedná se vrstvy provedené z prostých betonů, vyztužených betonů a 
drátkobetonu (např. plocha heliportu). Betonové plochy jsou rozdělené 
na dilatační celky 6x6 m nebo 3x3 (viz PD). Řízené dilatace jsou 
následně vyplněny trvale pružným tmelem podle požadavků podlahy. 
Betonové mazaniny jsou použity C16/20 s vyztužením KARI sítí 
4/100x4/100 (např. v krčcích). 
 
Anhydritové roznášecí vrstvy: 
Před prováděním anhydritových podlah proběhne kontrola 
podkladu, jeho čistoty a připravenosti (separační vrstva, podlahové 
topení apod.). Provede se vyznačení a překontrolování výšky 
provedeného anhydritu. Anhydritová směs je na stavbu dovážena 
autodomíchávači a pomocí čerpadla dopravována na místo uložení. Po 
dokončení pokládky anhydritu proběhne srovnání pomocí nivelační latě. 
 
Tepelná a zvuková izolace: 
Desky izolace jsou ve skladbách ukládány na bez nutnosti kotven, 
popřípadě kotveny lepením k podkladu. Budou použity desky 
z elastifikovaného pěnového polystyrenu, pomocí pásků těchto izolací 
bude provedeno oddilatování od okolních konstrukcí. 
 
Hydroizolace: 
V místnostech s vlhkým a mokrým provozem bude jako 
hydroizolace použita vždy hydroizolační stěrka. Provedení hydroizolační 
stěrky je popsáno výše. V místnostech, kde na konstrukci podlahy bude 
přímo působit tekoucí voda (umývárny apod.), bude skladba podlahy 
doplněna o havarijní hydroizolaci z PVC tloušťky 1 mm, ta bude 
vytažena na stěny do výšky min 100 mm nad čistou podlahu. PVC bude 
k podkladu bodově kotveno lepením, na stěny v celé délce izolace. 
Všechny dilatační spáry a spoje jsou hydroizolačně utěsněny 
hydroizolačními tmely, těsnícími páskami, koutovými přechodovými 
lištami a vodotěsnými dilatačními lištami. 
 
Separační, ochranné a kluzné vrstvy: 
Vrstva je prováděna PE fólií o tl. 0,2 mm, ta je pokládána s přesahy 
a vzájemně je slepována páskou. Použito v případě separace suchých a 
mokrých vrstev skladby. Pro oddělení suchých vrstev skladby je použita 
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textilie z polypropylénových vláken o gramáži 300 g/m2, ta je pokládána 
volně. 
 
Nášlapné vrstvy - PVC: 
Podlahoviny z PVC jsou prováděné většině místností, jejich 
barevnost a materiál je určen PD. Všechny podlahy přecházejí volně na 
stěny přes náběhový fabion a vytvářejí sokl o výšce 100 mm. Podklad 
pod PVC je vytvořen vylitím samonivelační stěrky, kterou proběhne 
vyrovnání podkladu (beton, anhydrit), tloušťka stěrky cca 2 mm. Po 
technologické pauze proběhne napenetrování samonivelační stěrky 
celoplošně a po min. 12 hodinách proběhne nalepení PVC. Při lepení 
PVC je snaha o minimalizaci spojů a dořezávání. Spoje jednotlivých 
kusů PVC, rohy a kouty, místa uložení dilatačních lišt jsou svařovány 
šňůrami v barvě PVC. Mezery vzniklé v místech náběhů soklů (např. u 
zárubní) budou vyplněny silikonem v barvě lina, silikonem budou také 
provedeno utěsnění mezer mezi zárubněmi a PVC. Sokl PVC bude lepen 
ke konstrukci stěny (SDK, omítka apod.), sokl bude ukončený vrstvou 
akrylového tmelu pro utěsnění spáry mezi PVC a stěnou. Přechody mezi 
PVC a jiným typem podlahy jsou zakryty hliníkovou přechodovou lištou, 
lišta bude k podkladu lepena. 
V místnosti simulačního sálu bude provedena příprava pro osazení 
nemocničních zařízení. Bude provedeno nařezání PVC po obvodu 
instalačních kanálů a vyřezání otvorů v místech kotevních prvků, tyto 
řezy nebudou svařeny, PVC nebude přilepeno. 
 
Nášlapné vrstvy – keramická dlažba: 
Pro uložení keramické dlažby je nutné vyrovnaný podklad (beton, 
anhydrit) vyčistit od volných nečistot a prachu a celoplošně se podklad 
napenetruje. Na napenetrovaný podklad se provede nanesení pružné 
lepící hmoty na dlažbu pomocí ocelové ozubené stěrky, lepidlo se nanáší 
na menší plochy tak, aby při osazování dlažby nedošlo k zatuhnutí 
lepidla. Před osazením dlaždice do lože z lepidla je dlaždice na spodní 
straně opatřena nanesením lepidla ozubenou ocelovou stěrkou po celé 
ploše. Dlažba je prováděna vždy od nejvzdálenějšího rohu k východu 
z místnosti. Po osazení dlažby v místnosti proběhne technologická 
přestáv 1-2 dny, po tuto dobu je nutné zamezit vstupu na danou dlažbu. 
Po uplynutí technologické přestávky bude provedeno vyspárování dlažby 
pružnou spárovací hmotou. Z keramické dlažby je rovněž proveden 
keramický sokl o výšce 100 mm. V místech ukončení dlažby a přechodu 
na jinou nášlapnou vrstvu bude osazena nerezová ukončovací lišta. 
 
Nášlapné vrstvy – koberec, dielektrický koberec: 
V objektu budou použity dva typy textilních koberců, pro střední a 
vysoké namáhání. Podkladem pro koberec je roznášecí vrstva z betonu 
nebo anhydritu, která se celoplošně napenetruje. Koberec se na 
napenetrovaný podklad kotví lepením. Po obvodu místnosti je vytvořen 
sokl z koberce bez náběhů o výšce 100 mm, který je ukončen bílou 
plastovou ukončovací lištou. 
Dielektrický koberec bude použit v místnostech elektro rozvoden 
jako podklad pod trafa, koberec je pokládán volně na natřenou roznášecí 





Nášlapné vrstvy – nátěry: 
Všechny nátěry jsou prováděny ručně pomocí válečků a štětců. 
Mezi jednotlivými vrstvami nátěru proběhne technologická přestávka, 
popřípadě bude druhá vrstva nátěru provedena těsně před dokončením 
stavby, aby byla snížena možnost poškození povrchu. 
V místnostech bez požadované nášlapné vrstvy (zejména technické 
místnosti) bude proveden dvouvrstvý epoxidový nátěr na beton v barvě 
podle PD.  Podklad nátěrů bude strojně hlazen, v případě větších 
nerovností podkladu proběhne vyrovnání podkladu polymercementovou 
maltou. Nátěr bude vytažen na stěny do výšky 100 mm jako sokl. 
Místnosti rozvoden budou podlahy natřeny dvěma vrstvami 
protiprašného nátěru. Sokl bude v těchto místnostech proveden 
z gumových pásů lepených k podkladu. 
 
Technologická podlaha: 
Je provedena ve velíně simulačního sálu a v rozvodnách SLP. 
Jedná se o žárově zinkovanou nosnou ocelovou konstrukci kotvenou do 
podkladního betonu, tvořenou rektifikovatelnými sloupky a vodorovnou 
roštovou konstrukci. Jednotlivé části jsou vzájemně spojovány 
šroubovými spoji nebo ve výjimečných případech svary. Dokončený rošt 
se vyrovná do požadované roviny. Na rošt se provede osazení desek 
z dřevotřísky o tloušťce 38 mm se spodním lícem z ocelového 
pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm, horní líc panelu je tvořen nášlapnou 
vrstvou PVC na koncích s gumou, rozměry desky 600x600 mm.  
 
- Nenosné svislé konstrukce – montované: 
Mezi nenosné montované konstrukce patří veškeré konstrukce 
SDK příček a předstěn a dále systém stěn čistých vestaveb. Postup 
provádění je uveden v části 4 technologickém předpisu pro SDK 
konstrukce a konstrukce čistých prostor. Jednotlivé skladby 
sádrokartonových konstrukcí jsou uvedeny v PD. Všechny konstrukce 
jsou prováděny ve standardu Knauf. 
V místech zvýšeného plošného zatížení na konstrukce bude použito 
zesílených UA profilů, v případě vysokého bodového zatížení bude 
nosná konstrukce provedena z válcovaných ocelových profilů tl. 4 mm. 
Jako opláštění jsou použity desky Knauf White pro běžné prostředí, 
Knauf Green pro vlhké a mokré prostředí a Knauf Red pro stěny 
s požadavkem na zvýšenou požární odolnost, v 1PP budou použity 
alternativně desky Knauf Fireboard u konstrukcí s vysokou požární 
odolností. Všechny příčky mají dvouvrstvé opláštění. Předsazené stěny a 
obklady sloupů v některých případech pouze jednovrstvé opláštění. 
Použité izolace do konstrukcí jsou z kamenné vlny, do konstrukcí 
se zvýšenou požární odolností jsou použity desky z minerální izolace 
s bodem tání vyšším než 1000 °C. 
 
Místnosti čistých vestaveb jsou řešeny v rámci technologického 
předpisu spolu s konstrukcí stínění místnosti. 
 
- Obklady: 
Vnitřní obklady jsou použity keramické 1. jakosti, o min. 






Obklady na SDK: 
Na dokončenou SDK stěnu je proveden penetrační nátěr celoplošně 
štětcem nebo válečkem, po dokončení následuje technologická přestávka 
min. 12 hodin. Na napenetrovaný podklad je nanášeno lepidlo pro 
obklady ocelovým zazubeným hladítkem, lepidlo je nanášeno po menších 
plochách, aby nedošlo k zatvrdnutí lepidla před umístěním obkladu. 
Obklady jsou osazovány od spodu z rohu místnosti, spáry jsou zajištěny 
platovými kříži umisťovanými mezi obklady popřípadě platovými 
klínky. S ohledem na požadavky stavby je nutné provést před zahájením 
prací důkladnou kontrolu rozměrů jednotlivých stěn a porovnat s 
kladečským plánem, obklady musejí být na každé stěně symetrické na 
osy dveří, armatur baterií apod. Řezané kusy jsou ukládány pokud možno 
jen do rohů a to řezanou stranou směrem do rohu, v případě řezaných 
kusů uprostřed plochy je nutné aby, řezané strany byly směrem k sobě 
v jedné spáře. Obklady jsou na rozích a v místech ukončení obkladů 
opatřeny platovou ukončovací lištou, ta je vložena pod obkladačky a 
přichycena pomocí lepidla. Po dokončení umístění obkladů a dostatečné 
technologické přestávce proběhne vyspárování obkladů pružnou 
spárovací hmotou. V koutech a v dilatačních spárách bude pro 
vyspárování použit silikonový tmel (barevnost podle PD) nanášený 
aplikační pistolí. 
V případě požadavků na skladbu s hydroizolací je skladba 
doplněna o hydroizolační stěrku (provádění viz výše) nanesenou na 
penetrační nátěr, na zatvrdlou stěrku je nanášeno lepidlo na obklady. 
Spáry obkladů jsou následně vyplněny hydroizolační pružnou spárovací 
hmotou. 
 
Obklady na zdivo, monolit: 
Na dokončenou stěnu je proveden cementový přednástřik v tl. 2-4 
mm celoplošně strojně (viz dvouvrstvé omítky), po dokončení následuje 
technologická přestávka min. 12 hodin. Následně je provedena hlazená 
vápenocementová omítka jednovrstvá tl. 15 mm (viz jednovrstvé 
omítky). Na dokončenou a vyzrálou omítku je proveden celoplošně 
penetrační kontaktní nátěr. Následuje nanášení lepidla a umisťování 
obkladů (postup viz výše). 
V případě požadavků na skladbu s hydroizolací je skladba 
doplněna o hydroizolační stěrku (provádění viz výše) nanesenou na 
penetrační nátěr, na zatvrdlou stěrku je nanášeno lepidlo na obklady. 
Spáry obkladů jsou následně vyplněny hydroizolační pružnou spárovací 
hmotou. 
 
Protipožární obklad stropu: 
Je umístěn v místnosti O-2.097 (archiv). Jedná se o systém 
lepených desek (obkladů) na železobetonovou konstrukci, desky na bázi 
minerální plsti. Desky jsou kotveny k podkladu trvale pružným 
disperzním, žáruvzdorným lepidlem a kovovými spojovacími prvky. 
Desky jsou bez dodatečné povrchové úpravy. 
 
- Malby: 
Malby jsou prováděny na dokončené a vyzrálé omítky a dokončené 
SDK konstrukce (včetně přetmelení). Na očištěný podklad bez prachu a 
nečistot se provede celoplošně penetrační nátěr štětcem nebo válečkem, 
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následuje technologická přestávka min. 12 hodin. Po zaschnutí penetrace 
bude prováděno malování stěn a stropů (pevných podhledů) pomocí 
válečků, malba je prováděna ve dvou vrstvách, v případě nutnosti (špatná 
kryvost apod.) budou provedena třetí vrstva.  
Pro malby v místnostech běžného provozu bude použita 
omyvatelná, otěruvzdorná (za vlhka), prodyšná disperzní malba 
s vysokou bělostí (> 85%). Nátěr musí být odolný častému mytí a 
dezinfekčním prostředků. Pro malby v místech zvýšeného provozu 
(učebny, apod.) bude použit otěruvzdorný nátěr s vysokou bělostí a 
kryvostí. Technické místnosti jsou vymalovány bílou barvou bez 
zvláštních požadavků na odolnost apod., výmalba je provedena ve dvou 
vrstvách, stropní konstrukce nebude vymalována. 
Ve 3 a 4NP v prostorách centrální chodby a čistých chodeb budou 
stěny opatřeny omyvatelnou sklotapetou. Podkladem pro sklotapetu je 
hladká štuková omítka obroušená smirkovým papírem o zrnitosti 80. 
Povrch musí být očištěný, provede se přetmelení přechodů materiálů, 
rohových lišt apod. (tzv. do ztracena). Následně se provede přetmelení 
celé plochy tmelem na bázi sádry. Zatmelená konstrukce se přebrousí pro 
odstranění nerovností, upravený a očištěný povrch se následně celoplošně 
hloubkově napenetruje. Provede se nalepení sklotapety, to je prováděno 
v pásech po 1 až 1,5 metrech, lepení se provádí od shora dolů. Jednotlivé 
pásy sklotapety musejí lícovat. Po dokončení lepení sklotapety bude 
proveden celoplošný nátěr akrylovou barvou bílé barvy s vysokým 
požadavkem na nenasákavost, otěruvzdornost a odolnost čistícím a 
desinfekčním prostředkům. Malba bude provedena ve dvou vrstvách, 
které budou následně přetřeny dvouvrstvým bezbarvým lakem pro 
zvýšení omyvatelnosti a nenasákavosti. 
 
- Nátěry: 
Nátěry veškerých dřevěných prvků, které nebudou na stavbu 
dodány již naimpregnované a budou následně ponechány v konstrukcích, 
budou na stavbě dodatečně opatřeny impregnačním nátěrem. Nátěr bude 
prováděn ručně pomocí štětců ve dvou vrstvách. 
Ocelové konstrukce a prvky jsou na stavbu dodávány vždy 
minimálně se základním nátěrem, na stavbě proběhne buďto dokončení 
finální vrstvy nebo bude provedeno celé souvrství nátěrů. Druhy nátěrů 
na příslušné konstrukce jsou uvedeny pro jednotlivé prvky v PD podle 
vlivu korozní agresivity, které budou prvky vystaveny, vnitřní části 
ocelových konstrukcí (uzavřené profily) budou vzduchotěsně uzavřeny 
před umístěním do konstrukce. Základní nátěr (z výroby) je jednovrstvý 
epoxidový nátěr tl. 80 až 120 µm, další vrstvy jsou u běžných konstrukcí 
provedeny polyuretanovým nátěrem tl. 60 až 80 µm. Nátěrem jsou 
opatřeny i části konstrukcí, které budou následně zabetonovány nebo 
osazeny do zdiva, proto je nutné nátěr provést před osazením prvku do 
konstrukce. Žárově zinkované oceli jsou bez nátěrů.  
Na ocelových sloupech v krčcích A, B a C, v blízkosti energocentra 
a v požárně nebezpečných prostorech (viz PD) budou ocelové konstrukce 
opatřeny protipožárním nátěrem. Nátěr bude nanášen v tl. podle 
požadavků PO (viz PD) v jedné nebo ve dvou vrstvách. výsledný nátěr 




- Vodorovné nenosné konstrukce – podhledy: 
Minerální kazetové podhledy: 
Jedná se o systém podhledů ve standardu Knauf. Podhledy jsou 
navrženy z minerálních rozebíratelných kazet o rozměru 600x600 mm 
použitelných do běžných zdravotnických provozů. Nosný rastr je navržen 
jako viditelný. 
Na stropní konstrukci (monolit) se provede vyměření kotevních 
míst pro rychlozávěsy, nutno zkoordinovat s výkresy technologických 
rozvodů, kotvení k rozvodům nebo kotevním prostředkům 
technologických rozvodů je vyloučena, max. rozteče závěsů v obou 
směrech 1200 mm. Po obvodu místnosti se provede vyměření výšky 
podhledu a umístění a ukotvení L profilů, kotvení do nosné konstrukce 
pomocí vrutů. Rychlozávěsy jsou ukotveny k nosným T profilům, ty jsou 
osazovány po vzdálenostech 1200 mm a po obvodu jsou uloženy na L 
profily. Do ukotvených T profilů jsou vkládány příčné T profily o délce 
1200 mm po roztečích 600 mm (vytvoření rámů 1200x600 mm), 
konstrukce se dokončí vložením T profilů o délce 600 mm po roztečích 
600 mm (vytvoření rastru 600x600 mm). Celá konstrukce je dokončena 
osazením minerálních kazet, při osazování je nutné používat čisté 
ochranné pracovní pomůcky, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění 
povrchu kazet. Do kazet jsou vytvářeny prostupy pro osazení bodového 
osvětlení apod. 
Jsou použity celkem 3 typy kazet, kazety (tvrdé) pro běžné 
podhledy, kazety (měkké) pro hygienické místnosti s vyššími nároky na 
omyvatelnost a kazety kovové perforované sloužící pro větrání prostoru 
nad podhledem. 
 
Pevné SDK podhledy: 
Jedná se o systém podhledů ve standardu Knauf. Podhledy jsou 
navrženy z desek Knauf White, Green, Red nebo Fireboard. 
Desky podhledu jsou kotveny do nosné kovové podkonstrukce 
tvořené z nosných montážních profilů. Na stopní konstrukci se provede 
vyměření kotevních mít pro zavěšení rychlozávěsů, nutno zkoordinovat 
s výkresy technologických rozvodů, kotvení k rozvodům nebo kotevním 
prostředkům technologických rozvodů je vyloučena, max. rozteče závěsů 
v obou směrech 1200 mm. Po obvodu podhledu bude ve výšce spodní 
hrany nosné konstrukce podhledu (světlá výška místnosti + tloušťka dvou 
SDK desek) k stěnám ukotven UD profil sloužící jako vodící lišta pro 
spodní montážní profily. Horní nosné profily jsou uchyceny přes 
rychlozávěsy do nosné stropní konstrukce, rozteč horních nosných 
profilů je 1000 mm. Spodní nosné profily jsou po obvodu vsunuty do UD 
profilů, k horním nosným profilům jsou uchyceny přes kovové závěsy, 
rozteč profilů 750 mm. N dokončený nosný rastr budou montovány SDK 
desky ve dvou vrstvách (typ desek je závislý na prostředí, viz PD). Desky 
jsou k nosným profilům kotveny pomocí samořezných šroubů. Styk 
desek je povolen pouze v ose profilu. Desky se musejí v jednotlivých 
vrstvách vzájemně překrývat (nesmí vznikat spáry v obou vrstvách nad 
sebou). Osazené desky jsou následně zasádrovány základním tmelem 
se sklotextilní páskou osazenou do jejich styků a po zatvrdnutí 
základního tmelu a jeho přebroušení přetmeleny finálním tmelem. 
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Konstrukce bude dokončena přebroušením a opravou drobných vad, 
spáry po obvodu konstrukce budou zapraveny akrylovým tmelem. 
Součástí pevných podhledů je i osazení vstupních revizních dvířek. 
Ty jsou dodávány v několika provedeních zejména s ohledem na jejich 
požadovanou požární odolnost. Dvířka jsou dodávána jako celek, jsou 
kotvena do nosné konstrukce podhledu pomocí samořezných šroubů. 
Pevné podhledy jsou voleny zejména tam, kde je požadavek na 
zvýšenou požární odolnost podhledů, jsou proto nad záklopem doplněny 
o minerální izolaci, izolace je přetažena i přes revizní dvířka. 
Pevné podhledy jsou dále použity jako čela při úskocích v rovině 
podhledu (i u podhledu kazetového). 
 
Akustický podhled: 
Jedná se o nadpodhledovou konstrukci ve všech místnostech 
v 6NP, místnost výměníkové stanice, strojovny VZT a částečně místnost 
centrální sterilizace (všechny v 1PP). V místnostech je proveden klasický 
kazetový nebo pevný podhled, nosná stropní konstrukce (monolit) je ale 
doplněna o akustickou izolaci z minerální vlny. Jedná se o 
hydrofobizovanou minerální vlnu o tl. 50 mm, izolace bude ke stropní 
konstrukci lepena a mechanicky kotvena pomocí talířových hmoždinek. 
Izolace není položena na podhledu z důvodů nutného přístupu 
k nadpodhledovým rozvodům. 
 
Kovový kazetový podhled: 
Kovový podhled je proveden pouze v čistých vestavbách. Jeho 
popis a technologický postup montáže je popsán v části 4 technologický 
předpis pro SDK a čisté vestavby. 
 
- Truhlářské výrobky: 
Montáž vnitřních parapetů bude provedena po dokončení 
štukových omítek popřípadě sádrokartonů. Pro osazení vnitřních 
parapetů je nutný rovný, suchý a čistý povrch. Parapety jsou 
z postformingové desky o tl. 19 mm, jsou zasouvané pod okenní rám. 
Parapety jsou k podkladu kotveny nízkoexpanzní pěnou, po uložení 
parapetu proběhne jeho vyrovnání. (vyspádování 2%). Parapety jsou na 
krajích opatřeny platovými ukončovacími lištami, spára mezi lištou a 
ostěním je zapravena akrylátovým tmelem. Spára mezi rámem okna a 
parapetem je zapraven silikonovým tmelem. 
Kuchyňské linky budou sestavovány podle návodu k sestavě. 
Skříňky spodních sestav budou překryty linkou z postformingové desky 
tl. 28 mm. Součástí linek je podle umístění dřez (popřípadě 
s odkapávačem), místo pro zabudovanou nebo přistavěnou linku atd. 
Veškeré kování dvířek a zásuvek je chromové, prvky jsou kotveny přes 
šrouby. Linka je ukončena krycí lištou s těsněním, dřez a baterie jsou 
utěsněny po celém jejich obvodu těsněním. 
Rozvaděčové skříně bez nároků na požární odolnost jsou uzavřeny 
dřevěnou předstěnou s dvoukřídlovými dveřmi. Dveře a desky zárubní a 
soklu jsou vyrobeny z desek s oboustrannou laminací tl. 18 mm. Desky 
zárubně budou kotveny do konstrukcí, spoje budou ponechány viditelné. 
Do osazených zárubní se provede připevnění soklové lišty výšky 150 




Dřevěné stupně na pochozí balkony v 5 a 6NP budou na stavbu 
dopraveny jako celek, osazení bude provedeno na nášlapnou vrstvu 
podlahy (PVC), kotvení stupňů bude provedeno do obvodové konstrukce. 
Schodiště ve velínu bude vyzděno z Ytongu, na něj budou osazeny 
dřevěné stupnice a podstupnice, jednotlivé prvky do sebe zapadají, 
kotvení je provedeno přes stupnice do pórobetonových tvárnic, kotevní 
místa jsou zavíčkována dřevěnými zarážkami. 
 
- Zámečnické výrobky: 
Jedná se o nosnou konstrukci zdvojených podlah v rozvodnách 
SLP, strojovnách VZT a ve velíně. Nosná konstrukce v rozvodnách SLP 
je popsána výše v konstrukcích podlah (technologická podlaha).  
Nosná konstrukce ve velíně je složena z uzavřených ocelových 
profilů žárově zinkovaných. Svislé prvky jsou kotveny do nosné 
konstrukce, vodorovné prvky jsou ke svislým připojeny šrouby a svary. 
Ocelová konstrukce tvoří rám s podélnými nosnými prvky a příčnými 
ztužujícími prvky. Celá konstrukce je obedněna OSB deskami (ve spodní 
části jsou vytvořeny boxy, viz PD). Na OSB desku je provedena nášlapná 
vrstva z PVC. 
Nosná konstrukce zdvojené podlahy ve strojovnách VZT je 
provedena jako ocelová konstrukce na nosných svislých stojkách 
kotvených do nosné konstrukce. Na svislé stojky jsou přikotveny 
svařením podélné ocelové nosníky spojené příčnými ztužujícími prvky. 
Na nosný rám jsou pokládány rošty kotvené ke spodní konstrukci pře 
ocelové úchyty (rozebíratelné). Pro jednotlivé nosné prvky jsou použity I 
profily. Všechny prvky jsou žárově zinkované bez dalších úprav. 
Součástí podlahy je i osazení žebříku a zábradlí, prvky jsou ke konstrukci 
kotveny svařením. 
Madla a svodidla jsou z nerezové oceli. Jednotlivé prvky jsou 
kotveny po dokončení omítek a maleb. Prvky jsou kotveny šrouby do 
nosné konstrukce. V případě svodidel proběhne osazení a ukotvení nosné 
lišty a následně její překrytí druhou lištou. Výšky a umístění jsou 
uvedeny v PD. 
Nosná konstrukce po obvodu objektu sloužící jako ochrana fasády 
při slaňování bude provedena před osazováním konstrukce fasády. Prvky 





Budou provedeny a řádně označeny veškeré požární ucpávky při 
průchodu rozvodů stěn hranice požárního úseku. Veškeré rozvody budou 
označeny podle požadavků PD, všechny rozvodny, rozvaděče a strojovny 
budou doplněny o značení veškerých zařízení a budou dodány návody 
k obsluze těchto zařízení. 
 
Rozvody elektro SIL, SLP, MaR 
Během dokončovacích prací budou probíhat kompletace rozvodů 
elektro. Proběhne napojení rozvodů MaR, zprovoznění automatického 
ovládání, světel, napojení na náhradní zdroj nemocnice apod. Provádění 
rozvodů bude probíhat v součinnosti s ostatními činnostmi. Veškeré 




Rozvody ZTI, ÚT, chlazení 
V rámci dokončovacích prací bude probíhat kompletace rozvodů 
ÚT, osazování otopných těles a sálavých panelů podle PD, otopná tělesa 
budou kotvena do nosné konstrukce objektu případně, nelze kotvit do 
předstěn apod. Otopná tělesa budou doplněna o termostatické hlavice, 
bude provedeno napuštění otopné soustavy a její zkouška. Bude 
dokončeno napojení a kompletní zprovoznění výměníkové stanice. Bude 
provedena izolace rozvodů. 
Bude provedeno rozvedení rozvodů vody a kanalizace po patrech, 
po osazení zařizovacích předmětů bude provedeno napojení na rozvody. 
Každý předmět je kotven jiným specifickým způsobem, je nutno při 
montáži postupovat podle návodu od výrobce pro dané zařízení včetně 
použití vhodných kotevních prvků. Osazování předmětů bude provedeno 
po dokončení nášlapných vrstev a obkladů. Umyvadla, WC mísy apod. 
budou po osazení doplněny o silikon po obvodu prvku. Po dokončení 
rozvodů a osazení zařizovacích předmětů proběhne zkouška funkčnosti. 
Rozvody chlazení budou napojeny na VZT jednotky a bude 
provedena izolace rozvodů. Po dokončení bude provedeno napuštění a 
proběhne zkouška funkčnosti. 
 
Rozvody VZT 
Budou provedeny veškeré rozvody po jednotlivých patrech a 
napojení na VZT jednotky a kanály. Bude provedeno osazení koncových 
prvků a filtrů do VZT nástavců. V součinnosti s dodavatelem čistých 
vestaveb bude provedeno napojení na nástavce VZT a laminární pole a 
následné osazení HEPA filtrů. V součinnosti s dodavateli elektro 
proběhne zprovoznění VZT jednotek. Bude provedena izolace rozvodů 
minerální vlnou s hliníkovou fólií. 
Po dokončení rozvodů a zprovoznění jednotek bude provedeno 
zaregulování jednotlivých pater. 
 
Rozvody medicinálních plynů 
Budou provedeny rozvody po jednotlivých patrech a jejich 
napojení na koncové prvky. Na stoupačkách budou osazeny uzávěry a 
jednotlivá potrubí budou označena. Po dokončení rozvodů, vakuové 
stanice a stanice technického vzduchu proběhne tlaková zkouška 
veškerých rozvodů, bude provedena zkouška veškerých koncových 
prvků. 
 
- Čistící zóny: 
Před vstupy do objektu proběhne po dokončení betonové zámkové 
dlažby osazení hrubých čistících zón. Jedná se o gumové vlnovky 
v hliníkovém rámu. Provede se přikotvení bočních lišt (jejich vzdálenost 
se určí vložením gumové lamely) do betonové dlažby, nasunutí 
gumových vlnovek a uzavření koncovou hliníkovou lištou a její následné 
přikotvení k dlažbě. 
V zádveří bude umístěna jemná dočišťovací zóna, která bude 
nahrazovat nášlapnou vrstvu v daném místě (ve stejné výškové úrovni), 











Stanovení četnosti, způsobu, výsledku a zápisu kontroly je pro konkrétní 
činnosti uvedeno v kontrolním a zkušebním plánu. Kontrolu vždy provádí 
příslušný mistr, který zodpovídá za provedení činnosti a stavbyvedoucí, který 
zodpovídá za provedení stavby (případně úseku stavby). Kontrol se dále podle 
potřeby může zúčastnit mistr, který je zodpovědný za provedení předchozích 
prací (při nástupu nové čety), technický dozor investora, hlavní stavbyvedoucí, 
projektant, geodet a statik. 
Zápisy kontrol jsou prováděny do stavebního deníku, za jejich vedení je 
zodpovědný hlavní stavbyvedoucí, pro vybrané činnosti budou vedeny 
montážní deníky, za jejich vedení je zodpovědný mistr. 
 
- Vstupní kontrola: 
Při vstupní kontrole budou prováděny kontroly ZS, přípojek, 
skladovacích ploch, oplocení a vstupů a vjezdů na staveniště, komunikací 
a parkovacích ploch potřebných pro danou činnost. 
Pracovníci při prvním vstupu na staveniště projdou školením 
BOZP kde se prokáží platnými průkazy pro provádění prací vyžadující 
zvláštní oprávnění (svářeči, řidiči, lešenáři, jeřábníci,…). Bez platného 
průkazu nesmí pracovník tyto činnosti vykonávat. 
Provede se kontrola strojního zařízení a nástrojů, kontroluje se 
celkový technický stav, v případě např. strojů pro zemní práce jsou 
vedeny strojní deníky (zapisování vad, odpracované hodiny, apod.). 
Stroje musejí splňovat požadavky dané zákonem pro bezpečný provoz 
těchto zařízení (viz část BOZP). 
Provádí se kontrola předchozí etapy, kontroly tolerancí a celkové 
kvality prací. V případě převzetí staveniště jsou kontrolovány zaměřené 
sítě a vyklizenost staveniště.  
Provádí se kontroly dodávaných materiálů, kontrola je prováděna u 
každé dodávky vždy na jednom náhodně vybraném prvku. Materiály 
vykazující vady nelze použít do konstrukcí. U betonových směsí a malt 
kontrolujeme jejich kvalitu s ohledem na požadavky PD a objednávky a 
provede se odběr vzorků. 
 
- Mezioperační kontrola: 
U vnitřních výplní otvorů jsou prováděny stejné kontroly, jako u 
vnějších výplní viz výše v 5.4.3. 
Při provádění vnitřních omítek a stěrek kontrolujeme druh 
požadované omítky podle PD, osazení výztužných síťovin a tloušťku 
prováděné vrstvy (zejména u barytové omítky). Po provedení 
jednotlivých vrstev se kontroluje celkový vzhled a nepoškozenost 
omítek, kontroluje se rovinnost, přímost hran, přechody mezi 
jednotlivými materiály (dilatace). V případě hydroizolačních stěrek 
kontrolujeme osazení systémových prvků do koutů a minimální vytažení 
nad hranice obkladů. 
U konstrukcí podlah probíhají kontroly podle provádění 
jednotlivých vrstev. U betonových a anhydritových vrstev kontrolujeme 
typ použité směsi, případné vkládání výztuží. Kontroluje se tloušťka 
vrstvy podle PD a celková rovinnost plochy, kontroluje se provedení 
dilatací. Kontroluje se povrchová úprava povrchu betonů a anhydritů. 
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U vrstev zvukové izolace kontrolujeme požadovanou tloušťku 
podle PD a typ izolace, kontroluje se celoplošné položení izolace a 
provedení oddilatování podlah od stěn. 
U pojistných hydroizolací kontrolujeme celoplošné položení a 
přesahy jednotlivých pásů, kontrolují se svary mezi pásy a minimální 
vytažení izolace na stěny. 
U separačních a kluzných vrstev kontrolujeme správný typ 
materiálu. Kontroluje se celoplošné položení a překládání jednotlivých 
pásů včetně vytažení na stěny. 
U nášlapných vrstev PVC kontrolujeme typ použité podlahoviny a 
její vlastnosti. Kontroluje se provedení vyrovnávací stěrky a její 
rovinnost a celoplošné nanášení lepidla. Kontroluje se osazení 
podlahových fabionů. Kontroluje se celkové provedení podlahoviny, 
přímost řezaných částí, provedení koutů a rohů, provedení u dilatací, 
přechody mezi podlahovinami (PVC – dlažba), barevnost jednotlivých 
částí. Kontroluje se vytažení podlahoviny 100 mm na sokl, přímost hrany 
soklu, zakončení soklu trvale pružným tmelem. Kontroluje se symetrie 
PVC podle požadavků architekta. 
U keramických dlažeb kontrolujeme druh použitého materiálu 
podle požadavků PD, kontroluje se barevnost dlažby, u schodiště 
kontrolujeme barevné odlišení nástupních a výstupních schodů. 
Kontroluje se celoplošné nanášení lepidla a jeho tloušťka, kontroluje se 
osazení ukončovacích kovových profilů, kontrola provedení soklu, jeho 
přímosti a správné výšky. Kontroluje se kvalita provedení spárování. 
Kontroluje se symetrie dlaždic podle požadavků architekta. 
U podlahových nátěrů se kontroluje typ použitého nátěru podle PD, 
počet provedených vrstev. Kontroluje se dostatečná vrstva nátěru a 
barevnost. 
U zdvojené podlahy se kontroluje správná výška nosné konstrukce 
(ocelový rám, stojky), u stojek se kontroluje provedení v rastru, 
kontroluje se rovinnost plochy. Při osazování kazet podlahy se kontroluje 
jejich těsnost, nepoškozenost. 
Kontrola montovaných nenosných SDK konstrukcí a konstrukcí ČP 
je popsána v technologickém předpisu (část 4) a v KZP (část 5). 
U obkladů se provádí kontrola použitých obkladů, typ, rozměry a 
barevnost. Kontroluje se provádění obkladů, dodržování vrstev podle 
konstrukce stěny (zdivo, SDK,…), kontroluje se provedení 
hydroizolačních stěrek podle PD. Kontroluje se celoplošné nanášení 
lepidla a kvalita provedení spárování a silikonů v koutech a dilatacích. 
Kontroluje se celková rovinnost obkladů. Kontroluje se ukončení 
obkladů, osazení ukončovacích lišt. Kontrolují se správné výšky a délky 
provedení obkladů. Kontroluje se symetrie dlaždic podle požadavků 
architekta. 
U protipožárního obkladu stropu kontrolujeme celoplošné 
provedení, kontrolu materiálu a jeho vlastností podle PD, kontrolu 
nanášení lepicí hmoty a počet kotevních prvků. Kontroluje se 
nepoškozenost izolačních desek. 
U maleb je kontrolováno provedení celoplošné penetrace podkladu. 
Kontroluje se použití typu malby podle PD pro daný typ místnosti. 
Kontroluje se kryvost maleb a nátěrů, kontroluje se celková pohledová 
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kvalita maleb. U sklotapety se kontroluje celoplošné nalepení tapety, 
kontroluje se provedení přechodů mezi jednotlivými pásy tapety a 
v místech dilatačních spár. Kontroluje se celoplošné provedení 
dvouvrstvého lakového nátěru. 
U nátěrů ocelových konstrukcí kontrolujeme počet a tloušťky 
vrstev nátěru, zejména u protipožárních nátěrů. Kontroluje se barevnost 
nátěru. Kontroluje se celoplošné provedení a pohledová kvalita nátěru. 
U kazetových podhledů se kontroluje správný typ kazet a výška 
podhledu podle PD. Kontroluje se ukotvení obvodových profilů a jejich 
návaznost ve spojích. Kontroluje se celková rovinnost a kvalita podhledu, 
kontroluje se čistota kazet a rastru a jejich nepoškozenost. U pevných 
podhledů je kontrolováno použití správného typu desek a izolace podle 
požadavků PD, kontroluje se osazení revizních dvířek s požadovanou 
požární odolností. Kontroluje se celková rovinnost a kvalita podhledu, 
kontroluje se provedení napojení na svislé konstrukce, osazení 
koncových prvků podhledu. 
U truhlářských výrobků se kontroluje jejich celková kvalita, 
nepoškozenost, v případě kuchyňských linek se kontroluje funkčnost a 
těsnění linky a baterie. 
U zámečnických prvků se kontroluje kvalita prvků a jejich osazení, 
kontroluje se lícování jednotlivých částí např. zábradlí, svodidla. 
Kontroluje se nepoškozenost pohledových prvků. Kontroluje se 
rovinnost, vodorovnost a přímost osazených prvků. 
U rozvodů jednotlivých médií se kontroluje kompletnost podle PD. 
Kontroluje se označení jednotlivých rozvodů a jejich popis, kontroluje se 
jejich uložení ve žlabech a stoupačkách a ukotvení. Kontroluje se 
označení rozvoden a strojoven, doplnění o dokumentaci k zařízení. 
Kontroluje se kompletní funkčnost veškerých rozvodů a koncových 
prvků, provádí se kompletní zkoušky. 
 
- Výstupní kontrola: 
Při výstupní kontrole je kontrolována shoda s požadavky PD, 
kontroluje se geometrie, rovinnosti a svislosti konstrukcí. Kontroluje 
celková funkčnost koncových prvků, zařízení, rozvodů a uzávěrů. 
Kontroluje se funkčnost osvětlení, oken a dveří, zámků, elektronických 
čteček a intercomu. Kontrola systému EPS. Kontroluje se kvalita 
veškerých pohledových povrchů a shoda s požadavky PD.  
 
5.5.4 Personální obsazení 
 
- Výplně vnitřních otvorů: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
montéři oken 4 
zámečníci (osazení zárubní a dveří) 8 










- Omítky, stěrky: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, silo 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha strojní omítačky 2 
 - strojní průkaz 
zedníci 5 
pomocní pracovníci 6 
 
- Podlahové konstrukce: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič nákladního automobilu, autodomíchávač 3 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
obsluha čerpadla na lité podlahy 1 
 - strojní průkaz – čerpadla betonových směsí 
betonáři 2 
izolatéři 8 
podlahy PVC 12 
podlahy koberce 2 
podlahy dlažba 10 
podlahy nátěry 4 
zámečníci (zdvojené podlahy) 6 
pomocní pracovníci 10 
 
- Montované konstrukce – SDK (stěny, podhledy): 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič užitkového automobilu 2 
 - řidičský průkaz B 
řidič nákladního automobilu, autokontejner 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
sádrokartonáři 40 
izolatéři (akustický podhled) 5 















- Montované konstrukce - ČP: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič užitkového automobilu 1 
 - řidičský průkaz B 
řidič nákladního automobilu, autokontejner 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
sádrokartonáři 8 
montážníci ČP (stěny, podhledy) 12 
montážníci ČP (VZT) 4 
montážníci ČP (dveřní systémy) 4 
montážníci ČP (elektro) 4 
pomocní pracovníci 8 
 
- Obklady: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič užitkového automobilu 1 
 - řidičský průkaz B 
obkladači 6 
izolatéři (stěrky, obklad stropu) 8 
pomocní pracovníci 6 
 
- Malby a nátěry: 
řidič užitkového automobilu 1 
 - řidičský průkaz B 
malíři, natěrači 18 
pomocní pracovníci 4 
 
- Truhlářské výrobky: 
řidič užitkového automobilu 1 
 - řidičský průkaz B 
tesaři, nábytkáři 6 
 
- Zámečnické výrobky: 
řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 1 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
řidič užitkového automobilu 1 
 - řidičský průkaz B 
zámečníci 6 











řidič nákladního automobilu, valník, hydraulická ruka 2 
 - řidičský průkaz C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
montéři – elektro MaR 8 
montéři – elektro SLP 14 
montéři – elektro SIL 22 
montéři – VZT 12 
montéři – MP 6 
montéři – ZTI, ÚT, chlazení 13 
pomocní pracovníci 2 
 
5.5.5 Stroje, mechanismy a stavební pomůcky 
 
Popisy, technické parametry a využití jednotlivých strojů je detailně 
uvedeno v části 3. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
 
– Nákladní automobil, valník hydraulická ruka – 2 ks 
 
– Nákladní automobil, kontejner – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, silo – 1 ks 
 
– Nákladní automobil, autodomíchávač – 3 ks 
 
– Užitkový automobil – 2 ks 
 
– Transportní silo – 2 ks 
 
– Stavební výtah – 1 ks 
 
– Strojní omítačka – 2 ks 
 
– Pneumatický dopravní – 1 ks 
 
– Čerpadlo na lité betony – 1 ks 
 
– Ruční hladička na beton – 1 ks 
 
– Plovoucí vibrační lišta – 1 ks 
 
– Paletový vozík – 2 ks 
 
– Elektrodová svářečka – 2 ks 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L1 – 4 ks 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L2 – 2 ks 
 





Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci 
seznámeni s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o 
školení BOZP, jehož absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. 
Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna osvědčení (u 
pracovníků u nichž bude toto osvědčení požadováno – svářeči, řidiči,…) a 
technické listy k použitému strojnímu zařízení, tyto stroje budou dále vizuálně 
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zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví 
pracovníků. BOZP pro zařízení staveniště a všeobecný provoz po staveništi je 
uvedena v technické zprávě ZS. 
Pro zajištění maximální možné bezpečnosti zdraví při práci se musí 
používat tyto ochranné pomůcky: ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní 
oděv a obuv, bezpečnostní přilba, reflexní vesta, chrániče sluchu, svářečské 
rukavice, svářečská helma atd. 
 
Stroje pro betonářské práce: 
Řidič dopravní prostředku pro přepravu betonových směsí před jízdou 
(po dokončení vyprazdňování) zkontroluje zajištění výsypného zařízení 
v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k použití 
zajistí. Při přejímce a ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 
a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. Pro dopravu směsí k čerpadlu bude zajištěn bezpečný a 
volný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
Potrubí čerpadel musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání, například stěn výkopů nebo bednění. Víko 
tlakové nádoby nelze otevírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k použití, strojní zařízení není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. Při provozu čerpadel není dovoleno 
přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 
potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do 
nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 
která je držena v ruce, musí být nejméně 10 m. Ponoření vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Práce ve výškách nebo s možností pádu do hloubky: 
Zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky bude používáno pouze 
při pohybu osob na heliportu případně při čištění prosklené fasády, heliport a 
střešní konstrukce jsou doplněny o kotevní systémy pro použití osobních 
ochranných pomůcek. 
Prostředky osobní ochrany budou pravidelně prohlíženy a zkoušeny, lze 
použít pouze nezávadné výrobky. Zaměstnanec se před použitím přesvědčí o 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. Kotevní místa pro záchytné 
systémy jsou uvedena v technologických postupech. Kotevní místa musí být 
dostatečně únosná. Zaměstnanci před zahájením prací projdou školením o 
používání těchto ochranných prostředků, zejména pak o možnostech 
vyprošťování při mimořádných událostech. 
Pro práce ve výškách budou na stavbě umístěna pojízdná hliníková lešení 
s dvoutyčovým zábradlím ve výšce horní tyče 1,1 m, střední tyče 0,6 m a se 
zarážkou ve spodní části o výšce minimálně 150 mm. Tato lešení mají 
stanovené maximální možné zatížení na pracovní plochu a toto zatížení je 
zakázáno překračovat. 
Žebříky můžou být použity pro práce ve výškách pouze tehdy, kdy 
použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika 
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opodstatněné a účelné, případně kdy podmínky, týkající se práce ve výškách, 
použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec 
obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku mohou být vynášena 
(snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebříku nesmí vystupovat 
(sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. Žebřík nesmí 
být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým 
horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 
0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po 
celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění 
nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) bude použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Pro bezpečné zajištění prostorů, kde hrozí zvýšené riziko pádu osob a 
předmětů, se použije zejména vyloučení provozu, konstrukce ochrany proti 
pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště 
nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m. 
Při nepříznivé povětrnostní situaci budou přerušeny veškeré práce ve 
výškách. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C  
 
Legislativa:  
Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 
189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 
375/2011 Sb. a 225/2012 Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu 
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Tab. 5.5.7 Tabulku odpadů pro dokončovací práce 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů 
 
5.5.7 Ekologie a ŽP 
 
Staveniště bude po dobu dokončovacích prací oploceno drátěným plotem 
výšky 2 m. V areálu nemocnice bude platit zákaz zbytečného vytváření hluku a 
práce budou probíhat pouze v pracovní době od 7:00 do 19:00. 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí 
kontejneru na komunální a tříděný odpad umístěného přímo na stavbě. Ostatní 
odpady budou odváženy na skládky a do sběrných míst. Odpady budou 
likvidovány v soulady se zákonem, na místech způsobilých k likvidaci daných 




Typ odpadu Nebezpečný 
odpad Likvidace odpadu 
17 01 01 Beton, malta Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Dřevo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Ne Vrácení dodavateli 
17 02 04 Dřevo znečištěné olejem Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 08 02 Sádrokarton, odpad na bázi sádry Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 05 Železo a ocel Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 02 Hliník Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 03 Olovo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty, igelity, fólie Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 03 02 Asfaltové pásy Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 06 04 Izolační materiály Ne Odvoz do sběrného dvora 
10 11 03 Skelná vata Ne Odvoz do sběrného dvora 
20 01 01 Papír, karton, lepenka Ne Odvoz do sběrného dvora 
20 01 11 Textilní materiály Ne Odvoz na skládku 






Jsou uvedeny pouze hlavní legislativní předpisy, které dále odkazují na 
další, které je nutné v průběhu výstavby dodržovat. 
 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 
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1. Obecné informace 
 
1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   FN u sv. Anny v Brně – ICRC II. Etapa 
 
Stavební objekt: SO 03 – Objekt O1 
 
Místo stavby:   Brno 656 91, Pekařská 53 
 Brno-střed, Jihomoravský kraj  
  k.ú. Staré Brno 610089 
  parc.č. 1755/2, 1752/1, 1752/2 
 
Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
 Pekařská 53, Brno 656 91 
 IČO: 26027585, DIČ: CZ2602758 
 tel.: +420 543 458 568 
Manažer projektu: K4 a.s. 
 Kociánka 8/10, Brno 612 00 
 IČO: 60734396, DIČ: CZ60734396 
 tel.: +420 541 126 611 
 
Projektant DPS:  Arch. Design, s.r.o. 
 Sochorova 23, Brno 616 00 
 IČO: 25764314, DIČ: CZ25764314 
 tel.: +420 541 420 910 
 
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 
 Závod pozemního stavitelství DIVIZE 1 BRNO 
 Burešova 938/17, Brno 660 02 
 IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 
 tel.: +420 541 572 576 
 
Účelem výstavby objektu je zřízení nových prostorů komplexu ICRC. 
Objekty obsahují centrální operační sály (COS), centrální sterilizaci (CS), 
kompletní provoz kliniky anesteziologicko-resuscitační (ARK), oddělení jednotek 
intenzivní péče (JIP) a centrální knihovnu. 
 
Předběžná cena stavby: 490 mil. Kč 
 
Základní časové předpoklady výstavby: 
 
Předpokládaná doba výstavby:  04/2016 – 11/2018 
Zahájení stavby:  04/2016 
Dokončení hrubé spodní stavby: 04/2017 
Dokončení hrubé horní stavby:  01/2018 
 Dokončení stavby:  11/2018 
 
1.2 Popis staveniště 
 
Pozemek se nachází v Brně ve středu města (Staré Brno) ve stávajícím areálu 
FN u svaté Anny na parcelách č. 1755/2, 1752/1, 1752/2. Celková plocha pozemku 
činí 5403,3 m2, zastavěná plocha pozemku činí 4395,2 m2, pozemek má rovinatý 
charakter (sklon ± 1%). Výška ulice Anenské (severní strana objektu) je v úrovni 
2NP, výška areálu FN je v úrovni 1NP.  
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Na stavebních pozemcích se nacházeli dva stávající objekty, jejich odstranění 
včetně komunikací bylo provedeno v rámci ukončení I. etapy. Na pozemcích (v 
blízkosti staveniště) se nacházejí dva stromy, které je třeba chránit před poškozením 
(vyznačeno na výkresu ZS), ostatní zeleň bude odstraněna (pokud nebyla v rámci I. 
etapy). 
Základové poměry na pozemku jsou hodnocené jako složité a nepříznivé, 
konkrétní druhy zemin nalezených ve vrtech jsou řešeny v technické zprávě objektu. 
Pro ukládání zeminy bude využit pozemek mimo staveniště určený městem. 
Napojení na inženýrské sítě je provedeno z rozvodů v areálu FN stávajících 
nebo nově zbudovaných během I. etapy. 
Pozemek je napojen na místní komunikaci na ulici Anenské, kde nebude 
probíhat doprava (jen v ojedinělých případech), staveništní komunikace jsou 
napojeny na komunikace areálu FN, do areálu FN je zajištěn vjezd z ulice Hybešova. 
Stávající komunikace areálu jsou asfaltové a ze zámkové dlažby. Nejmenší průjezdná 
šířka je 5 m. 
 
Členění stavby na objekty a technologická zařízení: 
Hlavní stavební objekty: 
SO 03 – Objekt „O1“ 
Vedlejší stavební objekty: 
SO 04 – Úpravy objektu „A1, A5“ (Hansenova budova) 
SO 07 – Úpravy objektu „A9“ (Energocentrum) 
Inženýrské objekty: 
IO 103 – Komunikace a zpevněné plochy 
IO 105 – Konečné terénní a sadové úpravy 
IO 107 – Oplocení 
IO 111 – Nový kolektor 
IO 125 – Retenční nádrž 
IO 142 – Areálové rozvody a přeložky NN – dokončení I. Etapy 
IO 122 – Areálové rozvody a přeložky vody – dokončení I. Etapy 
IO 162 – Přípojka medicinálních plynů 
 
1.3 Základní koncepce zařízení staveniště 
 
Oplocení staveniště bude zajištěno v průběhu stavby oplocením po celém 
obvodu staveniště. Pro vstup a vjezd bude oplocení vybaveno branami o shodné 
výšce s okolním oplocením. Oplocení bude použito i pro mechanickou ochranu 
stávajících stavebních objektů. 
Staveništní komunikace je navržena jako obousměrná, je ale volena menší 
průjezdná šířka a to 5 m. Veškeré plochy komunikací, zpevněné plochy pro stání 
vozidel a skladovací plochy jsou provedeny z betonového recyklátu o tl. 150 mm. 
Buňky vedení stavby jsou umístěny u stávajícího objektu V (severovýchodní 
strana staveniště), kde je umístěn i vstup pro pěší. Buňky pro pracovníky zhotovitele 
a subdodavatelů jsou umístěny na západní straně staveniště u stávajícího objektu A, 
kde je zřízen hlavní vstup pro pracovníky, zde je rovněž zřízena vrátnice. U vjezdu 
vozidel stavby je umístěna buňka ostrahy. Na staveništi budou umístěny kontejnery 
na stavební, komunální a recyklované odpady umístěné na západní straně u vrátnice 
pro pěší. 
Staveništní přípojka vody bude pro každou sestavu buněk zvlášť s vlastním 
napojením, uzávěrem a vodoměrem. Napojení bude provedeno z kolektoru, viz 
situace ZS. Staveništní přípojka elektřiny bude napojena do hlavní rozvodné skříně 
ze stávající technické stanice v objektu V. Kanalizační přípojky staveniště budou 
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napojeny do jednotné kanalizace vedené v areálu, napojení bude do revizních šachet. 
Pro čištění vozidel bude po dobu hrubé spodní stavby osazena myčka nákladních 
vozů u vrátnice, zde bude provedeno napojení vodovodu, elektřiny a kanalizace. 
Kanalizace bude napojena na ORL a následně do revizní šachty stávající jednotné 
kanalizace. Po odstranění myčky bude plocha sloužit pro hrubé očištění. O zhotovení 
přípojek, údržbu a následné odstranění se postará zhotovitel stavby. Zaměření 
staveništních přípojek provede subdodavatel. 
Věžové jeřáby a betonovací věž budou umístěny během hrubé spodní stavby 
pomocí automobilových jeřábů. Jsou postaveny na pilotách a základové desce o tl. 
250 mm s podsypem 150 mm betonového recyklátu. 
 
2. Objekty zařízení staveniště 
 
2.1 Provozní zařízení staveniště 
 
2.1.1 Staveništní komunikace, odstavné plochy 
 
Staveništní komunikace je navržena jako obousměrná, je ale volena 
menší průjezdná šířka a to 5 m. V případě křížení vozidel je proto nutné 
provést jejich vyhnutí v místech zpevněných ploch, obratiště, stávající 
komunikace nebo v jiném místě s větší průjezdnou šířkou. Při jízdě na sjezdu 
do stavební jámy smí být vždy provoz pouze v jednom směru. V případě 
většího provozu vozidel stavby bude doprava po staveništi řízena způsobilými 
osobami. Všeobecně platí, že přednost při jízdě po stavebních komunikacích 
mají vozidla vyjíždějící ze stavby, vyjma sjezdu do stavební jámy kde mají 
přednost vozidla sjíždějící do jámy. Staveništní komunikace jsou v rovině, 
sjezd do stavení jámy má sklon max. 12%. Povrch staveništních komunikací je 
zhotoven z betonového recyklátu o tl. 150 mm frakce 32/80 mm, ten bude 
dovezen ze skládky pomocí sklápěčů od firmy Setra, spol. s r.o. Sjezd do 
stavební jámy je ponechán z rostlého terénu a v případě potřeby bude 
provedena úprava povrchu betonovým recyklátem. V místech stávajících 
areálových komunikací budou využity tyto povrchy (např. betonová zámková 
dlažba). Recyklát bude pokládán postupně po zhotovení inženýrských sítí 
vedených přes staveništní cestu. Součástí staveništní cesty budou i odstavné 
plochy zpevněné betonovým recyklátem pro stání automobilů (plocha ZP1 viz 
situace ZS) a obratiště (plocha ZP2 viz situace ZS). Skladovací plochy budou 
zpevněné betonovým recyklátem o tl. 150 mm a budou odvodněny. Plochy pro 
umístění staveništních buněk budou rovněž zpevněny betonovým recyklátem. 
Celková délka staveništní cesty (měřená po ose) je 131 m, šířka cesty je 5 
m, oblouky jsou dimenzovány pro nejrozměrnější vozidla (tahač s návěsem, 
tahač s jeřábem na podvozku) která budou cestu užívat, poloměr oblouků je 12 
m (případně 14,5 m na hlavní trase). Cesta je vedena místem kde budou 
v budoucnu umístěna parkoviště a komunikace, recyklát bude proto využit jako 
podklad těchto komunikací. 
Plocha u výjezdu ze staveniště bude sloužit k čištění vozidel před 
odjezdem. Plocha bude ze stávající betonové dlažby. Na odstavnou plochu 
bude zavedena voda a elektřina pro zapojení myčky a bude zde zhotovena 
vpust napojená na ORL a následně kanalizaci. 
Pro účely parkování pracovníků a návštěvníků budou nemocnicí určeny 
parkovací plochy v areálu nemocnice popřípadě budou k dispozici parkovací 
místa mimo areál. Na staveništi jsou zřízeny odstavné plochy pro stání 
nákladních vozů ZP1 (popř. ZP2 sloužící zároveň jako obratiště). Po dobu 
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dokončovacích prací bude pro stání vozidel využita skladovací plocha SP3 (ve 
výkrese dokončovacích prací uvedeno jako ZP3). Odstavné plochy jsou přímo 
napojeny na staveništní komunikaci. Plochy jsou provedeny stejně jako 
komunikace z betonového recyklátu o tl. 150 mm frakce 32/80 mm, ten bude 
dovezen ze skládky pomocí sklápěčů od firmy Setra, spol. s r.o. V místech 
stávajících komunikací bude ponechána stávající betonová dlažba, stání 
vozidel je v případě zvýšeného provozu možné v širších částech vozovky 
(např. po odstranění myčky na jejím místě). 
 
2.1.2 Staveništní přípojky 
 
Staveništní přípojky budou vybudovány a následně odstraněny 
zhotovitelem. Po dobu stavby budou přípojky zhotovitelem udržovány 
v nezávadném stavu. 
 
Voda: 
Staveništní přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní přípojku 
k objektu SO 03 vedenou v kolektoru. Napojení bude provedeno pro každou 
soustavu buněk zvlášť, každé napojení bude mít vlastní vodoměr a hlavní 
uzávěr vody umístěný u buněk. Rozvody jsou vedeny pokud možno nejkratší 
cestou a mimo staveništní komunikace. Potrubí bude plastové vedené 
v hloubce 0,8 m. 
Staveništní přípojka pro buňky pracovníků je DN 32, pro buňky vedení 
stavby a myčku je DN 40. 
 
Elektřina: 
Staveništní přípojka elektřiny bude napojena ze stávající technické 
stanice v objektu V. Rozvody budou vedeny do hlavní rozvodné skříně 
(uzemněné) umístěné u buněk vedení stavby. Odtud bude vedení rozvedeno po 
stavbě co nejkratší cestou a přes co nejméně křížení se staveništními 
komunikacemi a skladovacími prostory. Rozvody budou vedené v ochranné 
hadici v hloubce 0,5 m nebo v kolektoru. V místech stání jeřábů, betonovací 
věže, stavebního výtahu a uvnitř objektu v každém patře (vždy u vstupu) budou 
dále zřízeny vedlejší rozvaděče staveniště, budou uzemněny. 
 
Kanalizace: 
Staveništní přípojka kanalizace bude napojena na stávající jednotné 
kanalizační přípojky (viz situace ZS) napojené do stávající jednotné 
kanalizační sítě města. Napojení bude provedeno vždy do revizní šachty.  
Potrubí bude plastové PVC DN 150 vedené ke staveništním buňkám, kde je 
napojeno na přípojku o průměru DN 100. Potrubí je uloženo min. 0,5 m 
hluboko, sklon potrubí min. 2%. Při prostupu přes staveništní komunikace a 
skládky bude vedení překryto ocelovými deskami tl. minimálně 5 mm 
s přesahem minimálně 500 mm za okraj rýhy. Napojení kanalizace sestavy 
buněk pro vedení stavby je provedeno v hloubce 0,6 m pod úrovní upraveného 
terénu ve sklonu minimálně 2%. Napojení kanalizace sestavy buněk pro 
pracovníky zhotovitele a subdodavatelů stavby je provedeno v hloubce 0,7 m 
pod úrovní terénu ve sklonu minimálně 2%. 
U plochy pro čištění vozidel bude voda odváděna do odlučovače ropných 
látek (ORL), ten bude zhotoven z montovaných prvků osazený vedle revizní 
šachty stávající jednotné kanalizace, na kterou bude napojen plastovým  PVC 
potrubím o DN 150. Napojení na revizní šachtu je provedeno v hloubce 1,2 m 






Oplocení staveniště bude zajištěno v průběhu hrubé spodní a hrubé horní 
stavby plotem o výšce 2,1 m (včetně bran) po obvodu staveniště z plných 
kovových plotových dílců osazovaných do prefabrikovaných patek a vzájemně 
spojovaných ocelovými spojkami, plot bude doplněn o uzamykatelné brány o 
šířce 5,5 m na vjezdu (ulice Hybešova), na křížení staveništní a areálové 
komunikace dvěma branami o šířce 6 m, u vjezdu pro vozidla s kontejnery 
bude osazena brána šířky 5 m. Vnitřní oplocení na staveništi (např. pro 
oddělení prostoru buněk od provozu staveniště) bude provedeno z drátěného 
oplocení o výšce 2 m (včetně bran) osazovaného do prefabrikovaných patek a 
spojovaného pomocí ocelových spojek. Oplocení sloužící jako mechanická 
ochrana stávajících objektů bude drátěné o výšce 2 m doplněno o textilní 
tkaninu po celé ploše. Dále budou 
umístěny 2 uzamykatelné plné branky o 
šířce 1,2 m pro vstup pěších z areálu 
nemocnice do bezpečného (drátěným 
oplocením odděleného od samotného 
staveniště) prostoru stavebních buněk a 
2 uzamykatelnými drátěnými brankami 
šířky 1,2 m pro vstup na staveniště 
z vyhrazeného prostoru buněk. Brány 
budou doplněny o nasazovací kolečka 
pro manipulaci. V ojedinělých případech 
bude staveništní oplocení dočasně 
upravováno pro potřeby stavby (např. 
stání autojeřábu, výjezd tahače 
s návěsem,…). Po dokončení hrubé 
vrchní stavby bude plné oplocení stavby 
zaměněno po obvodu za drátěné výšky 2 m. Oplocení bude postaveno a po 
dobu výstavby kontrolováno zhotovitelem stavby a následně odstraněno před 
předáním stavby. 
Při provádění prací mimo oplocenou část staveniště bude používáno 
oplocení o výšce 1,1 m pro ohrazení pracovního místa, oplocení bude 
přesouváno podle potřeb a tak, aby nebyl ovlivněn provoz v areálu. 
Délky oplocení – pro hrubou spodní stavbu 500 m, pro hrubou horní 
stavbu 500 m, pro dokončovací práce 626 m, pro komunikace 542 m, pro 
ochranu stávajících objektů 144 m. Délky jsou pouze orientační a jejich délka 




Vrátnice – pěší: 
Obytný kontejnerový modul Typ PC – 1a o vnějších rozměrech 3000 x 
2438 x 2800 mm a vnitřních rozměrech 2800 x 2235 x 2500 mm, hmotnost 
modulu cca 1150 kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným 
z dutých a válcovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem a 
vrchní polyakrylátovou barvou. Na stavbě bude umístěna celkem 1 tato buňka. 
Konstrukce podlahy, stropu a stěn je totožná s modulem Typu PC – 10. 
Vnější dveře jsou ocelové z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 875 x 
2000 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB, dveře jsou 
Obr. 2.1.3.2 Příklad plného oplocení 
  Obr. 2.1.3.1 Příklad drátěného oplocení 
137 
 
opatřeny pozinkovanou mříží 900 x 2000 mm. Okna jsou plastová, s 
izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, dvoukřídlá, otvíravě-sklopné o 
rozměrech 1800 x 1200 mm s plastovou roletou, okno je opatřeno 
pozinkovanou mříží. Součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,67 W/mK. 
Buňka je vybavena venkovním 
přívodem/vývodem 380 V/32A 2 ks, 
rozvodnou krabicí 2x16A,1x10A 2 ks, 
zářivkou 1x 36W s krytem 1 ks, 3 zásuvkami 
240 V (1 pro topení), vypínači světla 1 ks.  
Vytápění je zajištěno závěsným 
stěnovým elektrickým přímotopem 2000 W 
s vestavěným termostatem. Větrání je 
zajištěno okny. Elektřina je do buňky 
přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou 
CEE 5x32A instalovanou v zapuštěné 
plastové krabici ve stěně. 
 
Vrátnice – nákladní: 
Obytný kontejnerový modul Typ PC – 1, jedná se o stejný typ jako šatny 
pro pracovníky, popis viz níže. Buňka bude uložena do zhutněného urovnaného 
betonového recyklátu tl. 150 mm, později na stávající betonovou dlažbu. 
Buňka bude uzemněna, napojena na rozvody elektra. 
 
2.1.5 Kanceláře vedení stavby 
 
Sestava buněk sloužící jako kanceláře provedení stavby budou umístěny 
na severovýchodní straně staveniště, zde bude umístěn i samostatný vstup pro 
pracovníky do buněk. Sestava se skládá z kancelářských buněk, zasedací 
místnosti a hygienických buněk. 
Před umístěním sestavy buněk bude nejprve odstraněna ornice a bude 
srovnána úroveň terénu, ornice i zemina bude odvezena na skládku. Po 
odstranění ornice proběhne vyměření položení rozvodů vody a kanalizace, po 
dokončení bude proveden podklad z hutněného betonového recyklátu o tl. 150 
mm, podsyp bude srovnán. Do urovnaného recyklátu proběhne položení 
betonových panelů, panely budou umisťovány ve dvou řadách kolmo na 
budoucí buňky, panely budou ukládány na sraz přibližně 250 mm od okraje 
budoucích buněk. Na panely budou uloženy postupně buňky, jednotlivé buňky 
budou srovnány do roviny (případné podložení pomocí ocelových destiček) a 
vzájemně pospojovány. Sestava bude doplněna o ocelovou podestu s vnějším 
ocelovím schodištěm, podesta bude založena samostatně na ocelových 
nosnících. Celá sestava bude uzemněna a buňky budou napojeny na rozvody, 
sestava bude mít vlastní vodoměr a uzávěr vody. 
Schémata umístění buněk viz situace ZS a schémata skladby sestav 
buněk viz P2.1. Všechny buňky jsou zapůjčené od dodavatele Pegas container 
s.r.o. Na stavbu bude zařízení dopraveno a následně odstraněno dodavatelem, 
v průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 
 
Buňky vedení stavby – kancelářské buňky: 
Obytný kontejnerový modul Typ PC - 10 o vnějších rozměrech 7458 x 
2438 x 2800 mm a vnitřních rozměrech 6058 x 2235 x 2500 mm, chodba šířky 
1200 mm, hmotnost modulu cca 2250 kg. Nosná konstrukce je tvořena 
ocelovým rámem, svařeným z dutých a válcovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm 




s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem a vrchní polyakrylátovou barvou. Na stavbě 
bude umístěno celkem 10 kusů těchto buněk. 
Konstrukce podlahy je z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm volně 
vsazeného mezi příčné nosníky, minerální vlna tloušťky 80 mm uložená mezi 
příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná 
dřevotřísková deska tl. 22 mm, PVC podlahová krytina tloušťky 1,5 mm 
celoplošně přilepená. Nosnost (zatížení) podlahy 2,5 kN/m2. Konstrukce stěn je 
z lakovaného profilovaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm, 
minerální vlna tloušťky 60 mm uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, 
PE – fólie (parotěsná zábrana), oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 
10 mm, veškeré spoje opatřeny plastovými kryty. U podlahy a stropu jsou 
osazeny okopové lišty. Konstrukce střechy je z nelakovaného pozinkovaného 
trapézového plechu tl. 0,75 mm, minerální vlny tloušťky 80 mm, PE – fólie 
(parotěsná zábrana) a jako podhled oboustranně laminovaná dřevotřísková 
deska tl. 10 mm, veškeré spoje opatřeny plastovými kryty. Nosnost (zatížení) 
1,25 kN/m2. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech o průměru 60 mm. 
Vnitřní příčky jsou z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 10 
mm, veškeré spoje opatřeny plastovými kryty. U podlahy a stropu jsou osazeny 
okopové lišty. Vnější dveře jsou ocelové z pozinkovaného plechu, tepelně 
izolované 875 x 2000 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou 
FAB, dveře jsou opatřeny pozinkovanou mříží 900 x 2000 mm. Vnitřní dveře 
jsou dřevěné plné o rozměrech 875 x 2000 mm s vložkou FAB. Okna 
jsou plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, dvoukřídlá, otvíravě-
sklopné o rozměrech 1800 x 1200 mm s plastovou roletou, okna buněk 
v prvním patře jsou opatřena pozinkovanou mříží. Součinitel tepelné vodivosti 
stěn je 0,67 W/mK. 
Buňka je vybavena venkovním přívodem/vývodem 380 V/32A 2 ks, 
rozvodnou krabicí 2x16A,1x10A 2 ks, zářivkou 1x 36W s krytem 2 ks, 3 
zásuvkami 240 V (1 pro topení), vypínači světla 2 ks (chodba je doplněna o 
vypínač venkovního světla – krajní buňka).  
Vytápění je zajištěno závěsným stěnovým elektrickým přímotopem 2000 
W s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno okny. Elektřina je do buňky 
přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A instalovanou v 
zapuštěné plastové krabici ve stěně. 
Buňka sloužící jako kuchyňka je Typu PC – 10 (středová) s totožným 
vybavením, navíc je přidána kuchyňská linka s dřezem, lednice, mikrovln 










Obr. 2.1.5.2 Schéma půdorysu obytné buňky typ PC-10 (středová buňka) 
 
 
Obr. 2.1.5.3 Schéma půdorysu obytné buňky typ PC-10 (krajní buňka vstupní) 
 
Buňky vedení stavby – zasedací místnost, kancelář TDI: 
Obytný kontejnerový modul Typ PC - 12 o vnějších rozměrech 7458 x 
2438 (4891 mm obou buněk) x 2800 mm a vnitřních rozměrech 6058 x 2235 x 
2500 mm, chodba šířky 1200 mm, hmotnost modulu cca 2250 kg. Nosná 
konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným z dutých a válcovaných 
profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro 
manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem a vrchní 
polyakrylátovou barvou. Na stavbě bude umístěno celkem 10 kusů těchto 
buněk. 
Konstrukce podlahy, vnitřních a vnějších stěn a stropu je totožná jako 
konstrukce buňky Typ PC – 10. Vnější dveře jsou ocelové z pozinkovaného 
plechu, tepelně izolované 875 x 2000 mm, opatřené kováním klika/klika a 
zámkovou vložkou FAB, dveře jsou opatřeny pozinkovanou mříží 900 x 2000 
mm. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné o rozměrech 875 x 2000 mm s vložkou 
FAB. Okna jsou plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, dvoukřídlá, 
otvíravě-sklopné o rozměrech 1800 x 1200 mm s plastovou roletou. Součinitel 
tepelné vodivosti stěn je 0,67 W/mK. 
Každá buňka je vybavena venkovním přívodem/vývodem 380 V/32A 2 
ks, rozvodnou krabicí 2x16A,1x10A 2 ks, zářivkou 1x 36W s krytem 2 ks, 3 
zásuvkami 240 V (1 pro topení), vypínači světla 2 ks (chodba je doplněna o 
vypínač venkovního světla – krajní buňka).  
U každé z buněk je vytápění zajištěno závěsným stěnovým elektrickým 
přímotopem 2000 W s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno okny. 
Elektřina je do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 





Obr. 2.1.5.4 Schéma půdorysu kanceláře TDI 
 
Buňky vedení stavby – hygienická buňka: 
Sociální kontejnerový modul Typ PC – 8a o vnějších rozměrech 7458 x 
2438 x 2800 mm a vnitřních rozměrech 6058 x 2235 x 2500 mm, chodba šířky 
1200 mm, hmotnost modulu cca 2550 kg. Nosná konstrukce je tvořena 
ocelovým rámem, svařeným z dutých a válcovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm 
s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem a vrchní polyakrylátovou barvou. Na stavbě 
budou umístěny celkem 2 kusy těchto buněk. 
Konstrukce podlahy je z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm volně 
vsazeného mezi příčné nosníky, minerální vlna tloušťky 80 mm uložená mezi 
příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná 
cementotřísková deska tl. 22 mm, PVC podlahová krytina tloušťky 1,5 mm 
celoplošně přilepená. Nosnost (zatížení) podlahy 2,5 kN/m2. Konstrukce stěn je 
z lakovaného profilovaného pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm, 
minerální vlna tloušťky 60 mm uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, 
PE – fólie (parotěsná zábrana), oboustranně laminovaná cementotřísková deska 
tl. 10 mm, veškeré spoje opatřeny plastovými kryty. U podlahy a stropu jsou 
osazeny okopové lišty. Konstrukce střechy je z nelakovaného pozinkovaného 
trapézového plechu tl. 0,75 mm, minerální vlny tloušťky 80 mm, PE – fólie 
(parotěsná zábrana) a jako podhled oboustranně laminovaná cementotřísková 
deska tl. 10 mm, veškeré spoje opatřeny plastovými kryty. Nosnost (zatížení) 
1,25 kN/m2. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech o průměru 60 mm. 
Vnitřní příčky jsou z oboustranně laminovaných cementotřískových desek tl. 
10 mm, veškeré spoje opatřeny plastovými kryty. U podlahy a stropu jsou 
osazeny okopové lišty. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné o rozměrech 875 x 
2000 mm bez vložky. Okno je plastové, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, 
jednokřídlé, otvíravě-sklopné o rozměrech 600 x 400 mm. Součinitel tepelné 
vodivosti stěn je 0,67 W/mK. 
Buňka je vybavena venkovním přívodem/vývodem 380 V/32A 2 ks, 
rozvodnou krabicí 2x16A,1x10A 2 ks, zářivkou 1x 36W s krytem do vlhka 2 
ks, 8 zásuvkami 240 V do vlhka (2 pro topení, 1 pro bojler), vypínači světla do 
vlhka 2 ks (pro každou místnost jeden).  
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Součástí sanitárního vybavení jsou 2 ks porcelánových pisoárů se 
zástěnou, WC kabinka s porcelánovým záchodem a nádržkou na vodu 2 ks, 
sprchovací kabina s plastovým závěsem 2 ks, 6 ks porcelánových umyvadel. 
Podlaha je doplněná o dvě podlahové vpusti. 
Vytápění je zajištěno závěsným stěnovým elektrickým přímotopem 2000 
W (sprchy) a 1000 W (WC) s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno 
okny a ventilátory. Ohřívání teplé vody je zajištěno bojlerem 200 l. Elektřina je 
do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. Voda je napojena na 




Obr. 2.1.5.5 Schéma půdorysu sociální buňky se společnou chodbou 
 
2.1.6 Volné skládky 
 
Pro skladování materiálu budou zhotoveny volné skládky, ty budou 
zpevněny betonovým recyklátem o tloušťce 150 mm frakce 32/80 mm. 
Skladovací plochy SP1, SP2, SP3 (zhotovované a rušené s postupem prací), 
jsou určeny ke skladování palet se zdícími prvky, izolací, prvků bednění, 
výztuže a dalších materiálů. Pro skladování materiálů jsou primárně určována 
skladovací místa přímo v objektu. Každá skladovací plocha je odvodněná, to je 
provedeno vyhloubením vyspárované rýhy po obvodu plochy do sběrného 
místa na rohu (bude překryto dřevěnou pochozí deskou) a vyspádování 
podkladu betonového recyklátu, v případě zvýšených dešťů bude sběrné místo 
odčerpáváno kalovými čerpadly. V případě potřeby bude možnost využít jako 
skladovací plochu prostor před buňkami pro pracovníky subdodavatelů, plocha 
nebude zpevněna, materiál zde bude skladován na podkladcích, případně na 
paletách. 
 
2.1.7 Uzamykatelné sklady 
 
Pro nářadí, menší strojní zařízení a materiály budou na stavbě umístěny 
dva uzamykatelné kontejnery. Sklady budou zapůjčeny od firmy Koma rent 
s.r.o. Na stavbu bude zařízení dopraveno a následně odstraněno dodavatelem, 
v průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 
Kontejnerová buňka ZL 3-20 o vnějších rozměrech 6058 x 2438 x 2800 
mm, hmotnost 1 modulu cca 1750 kg. Konstrukce je celoocelová svařená 
z ohýbaných profilů tloušťky 3 a 4 mm v rozích kontejneru jsou svařované 
rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny otvory 
pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem. Buňky jsou 
z jedné strany zcela otevřené. Na stavbě budou umístěny dvě tyto buňky jako 
součást sestavy buněk pro pracovníky subdodavatelů. 
Stěny jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, 
který je pevně přivařen do ocelového rámu kontejneru. Strop je tvořen hladkým 
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lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na vyspádované ocelové 
střešní nosníky. Podlaha je vyztužena podlahovými ocelovými nosníky a je 
krytá lakovaným rýhovaným ocelovým plechem tloušťky 3 mm upraveným 
proti skluzu. 
Ocelová vrata jsou umístěna na přední straně skladového kontejneru, 
dvoukřídlá o rozměrech 2400 x 2750 mm s tyčovým zavíráním a gumovým 
těsněním proti zatékání vody. 
 
2.2 Sociální zařízení staveniště 
 
Sestava buněk sloužící jako zázemí pro pracovníky subdodavatelů budou 
umístěny na západní straně staveniště, zde bude umístěn i samostatný vstup pro 
pracovníky do buněk. Sestava se skládá z šaten a hygienických buněk a 
uzamykatelných skladů, sestava má dvě patra s nekrytou venkovní chodbou. 
Před umístěním sestavy buněk bude nejprve odstraněna ornice a bude srovnána 
úroveň terénu, ornice i zemina bude odvezena na skládku. Po odstranění ornice 
proběhne vyměření položení rozvodů vody, kanalizace a elektra, po dokončení bude 
proveden podklad z hutněného betonového recyklátu o tl. 150 mm, podsyp bude 
srovnán. Do urovnaného recyklátu proběhne položení betonových panelů, panely 
budou umisťovány ve dvou řadách kolmo na budoucí buňky, panely budou ukládány 
na sraz přibližně 250 mm od okraje budoucích buněk. Na panely budou uloženy 
postupně buňky, jednotlivé buňky budou srovnány do roviny (případné podložení 
pomocí ocelových destiček) a vzájemně pospojovány. Sestava bude doplněna o 
ocelové schodiště, podesta bude založena na ocelových nosnících. Celá sestava bude 
uzemněna a buňky budou napojeny na rozvody, sestava bude mít vlastní vodoměr a 
uzávěr vody. 
Schémata umístění buněk viz situace ZS a schémata skladby sestav buněk viz 
P2.2. Všechny buňky jsou zapůjčené od dodavatele Pegas container s.r.o. Na stavbu 
bude zařízení dopraveno a následně odstraněno dodavatelem, v průběhu stavby se o 
zařízení bude starat zhotovitel stavby. 
 
2.2.1 Šatny pracovníků 
 
Buňky pro pracovníky – šatny: 
Obytný kontejnerový modul Typ PC - 1 o vnějších rozměrech 6058 x 
2438 x 2800 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2235 x 2500 mm, hmotnost 
modulu cca 2050 kg. Nosná konstrukce je tvořena ocelovým rámem, svařeným 
z dutých a válcovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem a 
vrchní polyakrylátovou barvou. Na stavbě bude umístěno celkem 22 kusů 
těchto buněk. 
Konstrukce podlahy, stropu a stěn je totožná s modulem Typu PC – 10. 
Vnější dveře jsou ocelové z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 875 x 
2000 mm, opatřené kováním klika/klika a zámkovou vložkou FAB. Okna 
jsou plastová, s izotermickým sklem U = 1,0 W/m2K, dvoukřídlá, otvíravě-
sklopné o rozměrech 1800 x 1200 mm s plastovou roletou, okna buněk 
v prvním patře jsou opatřena pozinkovanou mříží. Součinitel tepelné vodivosti 
stěn je 0,67 W/mK. 
Buňka je vybavena venkovním přívodem/vývodem 380 V/32A 2 ks, 
rozvodnou krabicí 2x16A,1x10A 2 ks, zářivkou 1x 36W s krytem 2 ks, 3 
zásuvkami 240 V (1 pro topení), vypínači světla 1 ks.  
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Vytápění je zajištěno závěsným stěnovým elektrickým přímotopem 2000 
W s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno okny. Elektřina je do buňky 
přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A instalovanou v 
zapuštěné plastové krabici ve stěně.  
 
 
Obr. 2.2.1 Schéma půdorysu stavební buňky pro pracovníky 
 
2.2.2 Hygienická zařízení 
 
Buňky pro pracovníky – hygienická buňka: 
Sociální kontejnerový modul Typ PC - 8 o vnějších rozměrech 6058 x 
2438 x 2800 mm a vnitřních rozměrech 5858 x 2235 x 2500 mm, chodba šířky 
1200 mm, hmotnost modulu cca 2450 kg. Nosná konstrukce je tvořena 
ocelovým rámem, svařeným z dutých a válcovaných profilů tloušťky 3 a 4 mm 
s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 
opatřen antikorozním nátěrem a vrchní polyakrylátovou barvou. Na stavbě 
budou umístěny celkem 2 kusy těchto buněk. 
Konstrukce podlahy, stropu a stěn je totožná jako modul Typu PC 8a. 
Vnější dveře jsou ocelové z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 875 x 
2000 mm, opatřené kováním klika/klika. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné o 
rozměrech 875 x 2000 mm bez vložky. Okno je plastové, s izotermickým 
sklem U = 1,0 W/m2K, jednokřídlé, otvíravě-sklopné o rozměrech 600 x 400 
mm. Součinitel tepelné vodivosti stěn je 0,67 W/mK. 
Buňka je vybavena venkovním přívodem/vývodem 380 V/32A 2 ks, 
rozvodnou krabicí 2x16A,1x10A 2 ks, zářivkou 1x 36W s krytem do vlhka 2 
ks, 8 zásuvkami 240 V do vlhka (2 pro topení, 1 pro bojler), vypínači světla do 
vlhka 2 ks (pro každou místnost jeden).  
Součástí sanitárního vybavení jsou 2 ks porcelánových pisoárů se 
zástěnou, WC kabinka s porcelánovým záchodem a nádržkou na vodu 2 ks, 
sprchovací kabina s plastovým závěsem 2 ks, 6 ks porcelánových umyvadel. 
Podlaha je doplněná o dvě podlahové vpusti. 
Vytápění je zajištěno závěsným stěnovým elektrickým přímotopem 2000 
W (sprchy) a 1000 W (WC) s vestavěným termostatem. Větrání je zajištěno 
okny a ventilátory. Ohřívání teplé vody je zajištěno bojlerem 200 l. Elektřina je 
do buňky přivedena kabelovou přívodkou a zásuvkou CEE 5x32A 
instalovanou v zapuštěné plastové krabici ve stěně. Voda je napojena na 






Obr. 2.2.2 Schéma půdorysu sociální buňky 
 
Mobilní WC: 
Na stavbě bude umístěno jedno mobilní WC TOI TOI FLUSH (umístění 
viz situace ZS). Vnější rozměry toalety 1200 x 1200 x 2350 mm, hmotnost 
toalety 110 kg, objem nádrže 250 l. Toaleta je dovybavena umývátkem a 
osvětlením. Mobilní WC je zapůjčeno od firmy TOI TOI sanitární systémy 
s.r.o. Na stavbu bude zařízení dopraveno a následně odstraněno dodavatelem, o 
mobilní WC se bude průběžně starat dodavatel. 
 
2.3 Výrobní zařízení staveniště 
 
2.3.1 Plochy pro přípravu výztuže a ocelových dílců 
 
Plochy pro přípravu výztuže pro založení stavby budou určeny přímo 
v místech použití. Příprava výztuže pro hrubou spodní stavbu bude výztuž 
připravována na určených místech uvnitř stavební jámy. Výztuže pro hrubou 
vrchní stavbu budou připravovány vždy na vymezených místech na patře. 
Ocelové prvky pro ocelovou konstrukci atria (zejména střešní vazníky) 
budou připravovány na osazení přímo na vymezeném místě v atriu ve 2NP, zde 
bude vazník smontován a umístěn do konstrukce. 
Pro skladování a přípravu výztuží bude využívána v ostatních případech 
ploch ZP3 na severní straně v dosahu jeřábu.  
 
2.3.2 Základy a plochy pro jeřáby a betonovací věž 
 
Věžový jeřáb J1 je založen na dvou pilotách průměru 630 mm vrtaných 
z úrovně pláně do hloubky 9 m, piloty budou vyvrtány v rámci převrtávané 
pilotové stěny. Hlava piloty bude upravena do výšky hlav pilot převrtávané 
pilotové stěny objektu B1. Na hlavu piloty a převrtávanou pilotovou stěnu bude 
nadbetonována deska vyztužená KARI sítí o rozměrech 4,5 x 4,5 x 0,25 m. 
V desce budou zabetonovány kotevní prvky pro upevnění věžového jeřábu 
podle podkladů dodavatele jeřábu. Ke konstrukci bude doplněna zemnící 
soustava. Základová deska bude po odstranění jeřábu odstraněna, piloty budou 
ponechány. 
Věžový jeřáb J2 je založen na jedné pilotě průměru 630 mm vrtané 
z úrovně pláně do hloubky 5 m, pilota bude vyvrtána v rámci převrtávané 
pilotové stěny. Hlava piloty bude upravena do výšky hlav pilot převrtávané 
pilotové stěny objektu O1. Na hlavu piloty a převrtávanou pilotovou stěnu 
bude nadbetonována deska vyztužená KARI sítí o rozměrech 4,5 x 4,5 x 0,25 
m. V desce budou zabetonovány kotevní prvky pro upevnění věžového jeřábu 
podle podkladů dodavatele jeřábu. Ke konstrukci bude doplněna zemnící 




Betonovací věž se separátním výložníkem je založena na dvou pilotách 
průměru 630 mm vrtaných z úrovně stavební jámy do hloubky 5,5 m, piloty 
budou vyvrtány v rámci provádění pilot objektu. Hlava piloty bude upravena 
do výšky základové spáry základové desky objektu. Na hlavu pilot bude 
nadbetonována deska vyztužená KARI sítí o rozměrech 3 x 3 x 0,25 m. 
V desce budou zabetonovány kotevní prvky pro upevnění betonovací věže 
podle podkladů dodavatele. Ke konstrukci bude doplněna zemnící soustava, 
s postupem výstavby a zvedáním věže bude věž uzemněna do konstrukce 
budovy. Základová deska bude i s pilotami ponechána, v průběhu výstavby 
bude věž prostupovat stropními konstrukcemi, prostupy ve stropních 
konstrukcích a základové desce budou zabetonovány dodatečně po zvednutí 
věže případně jejím odstranění. 
 
3. Nasazení montážních strojů 
 
Druhy nasazených strojů, jejich parametry, způsoby využití a časy nasazení strojů 
jsou uvedeny v kapitole 3 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů a v příloze 
P2.6 – Harmonogram nasazení strojů. 
 
4. Zdroje pro stavbu 
 
4.1 El. energie pro staveništní provoz 
 
Výpočet příkonu pro staveniště: 
 
P = 1,1 x [(β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)2]0,5  [kW] 
 
P – zdánlivý příkon [kW] 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídatelné zvýšení příkonu (10%) 
P1 – výkon elektromotorů na staveništi [kW] 
P2 – výkon osvětlení vnitřních prostor [kW] 
P3 – výkon osvětlení vnějších prostor [kW] 
β1 – součinitel náročnosti elektromotorů 0,25 
β2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,7 




P1 – elektromotory na staveništi 
přístroj příkon [kW] počet kusů příkon celkem [kW] 
vrtačka (příklep) 0,65 5 3,25 
bruska (úhlová) 1,1 5 5,5 
vibrátor (ponorný) 2,3 8 18,4 
okružní pila 3,8 1 3,8 
jeřáb J1 31 1 31 
jeřáb J2 30 1 30 
betonovací věž 15 1 15 
myčka vozidel 16 1 16 
stavební výtah 9,2 3 27,6 
kalová čerpadla 7,5 3 22,5 
vytápění buněk 2 40 80 
ohřev vody buněk 2 4 8 
vybavení kanceláří 0,5 27 13,5 
Příkon celkem: 274,55 kW 
P2 – osvětlení vnitřních prostor 
prostory příkon [kW] počet kusů příkon celkem [kW] 
přenosné halogeny 0,5 25 12,5 
osvětlení kanceláří 0,04 100 4 
Příkon celkem: 19,5 kW 
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Tab. 4.2.1 Tabulku potřeby vody pro přípojku k buňkám pracovníků 
Tab. 4.1 Tabulku potřeby elektřiny pro staveniště 
P3 – osvětlení vnějších prostor 
prostory příkon [kW] počet kusů příkon celkem [kW] 
staveniště 1 7 7 





P = 1,1 x [(β1 x P1 + β2 x P2 + β3 x P3)2]0,5 = 
 
P = 1,1 x [(0,25 x 274,55 + 0,7 x 19,5 + 0,9 x 7)2]0,5 = 
 
P = 97,5 kW 
 
Zajištění staveniště elektrickou energií: 
Přívod elektrické energie bude proveden ze stávající technické stanice objektu 
V. Staveništní rozvody elektrické energie budou prováděny od osazené hlavní 
rozvodné skříně staveniště. Skříň bude uzamykatelná. 
 
4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 
Výpočet potřeby vody pro staveniště: 
 
Qn = Σ (Pn x kn) / (t x 3600)  [l/s] 
 
Qn – spotřeba vody 
Pn – spotřeba vody v l/den (směna 12 h) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 
t – doba odběru 
 
Přípojka pro sestavu buněk pracovníků subdodavatelů: 
 
P1 – Voda pro přípravu stavebních hmot, k1 = 1,6 
činnost spotřeba počet jednotek/směna počet jednotek celkem 
betonáž - ošetřování 10 l/m2 1250 m2 12500 l 
kropení 12 l/m2 620 m2 7440 l 
zemní práce 15 l/m3 200 m3 3000 l 
Celkem (na směnu – 12h): 22940 l 
P3 – Voda pro hygienické účely, k3 = 2,7 
činnost spotřeba/osoba/směnu počet osob/směna počet jednotek celkem 
pracovníci 45 l 200 9000 l 





Qn = Σ (Pn x kn) / (t x 3600) = (22940 x 1,6 + 9000 x 2,7) / (12 x 3600) =  
 
Qn = 1,41 l/s => návrh DN 32 
 
Přípojka pro sestavu buněk vedení stavby a myčku vozidel: 
 
P1 – Voda pro přípravu stavebních hmot, k1 = 1,6 
činnost spotřeba počet jednotek/směna počet jednotek celkem 
zemní práce - kropení 12 l/m2 1350 m2 16200 l 
betonáž – pro ZS 250 l/m3 25 m3 6250 l 
zdění 150 l/m3 15 m3 2250 l 
Celkem (na směnu – 12h): 24700 l 
P2 – Voda pro dopravní prostředky, k2 = 2,0 
činnost spotřeba/vozidlo/směnu počet vozidel/směna počet jednotek celkem 
zemní práce 250 l 35 8750 l 
základy 250 l 48 12000 l 
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Tab. 4.2.2 Tabulku potřeby vody pro přípojku k buňkám vedení stavby 
Celkem (na směnu – 12h): 20750 l 
P3 – Voda pro hygienické účely, k3 = 2,7 
činnost spotřeba/osoba/směnu počet osob/směna počet jednotek celkem 
pracovníci 15 l 30 450 l 





Qn = Σ (Pn x kn) / (t x 3600) = (24700 x 1,6 + 20750 x 2 + 450 x 2,7) / (12 x 3600) =
 
 
Qn = 1,91 l/s => návrh DN 40 
 
Zajištění vody pro staveniště: 
 
Voda pro staveniště bude zajištěna ze dvou zdrojů. Přípojka pro sestavu buněk 
vedení stavby a pro myčku nákladních vozidel bude napojena z kolektoru, z části 
dokončené v první etapě. Potrubí je navrženo průměru DN 40, rychlost průtoku je 
2,62 l/s. 
Přípojka pro sestavu buněk pracovníků stavby bude napojena ze stávajícího 
kolektoru u objektu A1. Potrubí je navrženo průměru DN 32, rychlost průtoku je 
1,67 l/s. 
 
Zajištění vody pro požární účely: 
 
Voda pro požární účely bude zajištěna ze stále zavodněných areálových 
rozvodů. V místě buněk vedení stavby bude přednostně dokončen přívod pro požární 
hydrant z nově zbudovaného kolektoru v první etapě výstavby. Po dokončení 
kolektoru proběhne příprava přívodu pro požární hydrant na západní straně objektu 
(v místě chráněného stromu. Tyto přívody pro hydranty bude možné využít v případě 
zásahu požárních složek. V kolektoru jsou vedeny dva vodovodní rozvody DN 80 při 
max. průtoku 12,7 l/s a DN 100 při max. průtoku 15,9 l/s (napojení na hydranty). 
 
Qpo = V x N   [l/s] 
 
Qpo – celkové množství požární vody v l/s 
V – spotřeba požární vody podle obestavěného prostoru a požárního zatížení (6,7 – 13,3 l/s) 
N – součinitel vyjadřující požární odolnost dělících konstrukcí (1,00 – 2,00) 
 
Qpo = V x N = 13,3 x 1 = 
 
Qpo = V x N = 13,3 x 1,5 = 13,3 l/s < 15,9 l/s 
 
Není nutné další protipožární zabezpečení. 
 
5. Řešení dopravních tras 
 
Řešení nejdůležitějších dopravních tras. Tras dopravy nejvyužívanějších materiálů 
(zemina, ocel, beton,…) nejrozměrnějších nákladů (jeřáby, buňky,…) apod. Řešení 
dopravní situace v místě areálu nemocnice je řešeno v samostatné příloze P2.3 – Situace 
dopravních vztahů. 
 
Trasa Brno Slatina – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavní centrálou a skladem vyššího zhotovitele 
stavby OHL ŽS, a.s. Sklad dodavatele bude určen pro uskladnění materiálů od prodejců 
pro jejich rychlejší dozásobení na stavbu. Ze skladu budou na stavbu dováženy 
materiály (izolace, rozvody ZTI a ÚT, prvky bednění, betonové panely a drobný 
materiál) a strojní zařízení (vrtná souprava, zemní stroje, kontinuální míchačka, 
betonovací koš, drobné ruční nářadí…). Na trase se budou pohybovat nákladní 
automobily (i s návěsy), případně osobní a užitkové automobily. 
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Délka trasy 12,2 km, doba jízdy cca 14 min. Trasa je vedená po dálnici D1 a 
silnicích I. třídy č. 52, cesty jsou navrženy i pro provoz kamionové dopravy. Po trase 
bude probíhat provoz nadměrných nákladů. 
 
 
Obr. 5.1 Trasa Brno Slatina – FNUSA 12,2 km 
 
Zejména pro osobní a užitkové vozy může být použita alternativní trasa vedoucí 
po komunikacích I. a II. třídy přes město. Na této trase není doporučena kamionová 
doprava. Délka trasy 8 km, doba jízdy cca 18 min. 
 
 
Obr. 5.2 Trasa Brno Slatina – FNUSA 8 km – alternativní trasa 
 
Trasa dopravy jeřábu J1, Brno Přízřenice – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele 
věžového jeřábu J1, Craneservis Brno, s.r.o.  Trasou bude dopraven a 
následně odvezen věžový jeřáb pomocí tahače s návěsem.  
Délka trasy 7,2 km, doba jízdy cca 10 min. Trasa je vedená po 
silnici I. třídy č. 52, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní 
automobilové dopravy. Po trase nebude probíhat provoz nadměrných 
nákladů. 
 
Trasa dopravy jeřábu J2, Popůvky u Brna – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele věžového jeřábu J2, 
Liebherr-stavební stroje s.r.o.  Trasou bude dopraven a následně odvezen věžový jeřáb 
pomocí tahače s návěsem.  
Délka trasy 11 km, doba jízdy cca 17 min. Trasa je vedená po silnici II. třídy č. 
602, I. třídy č. 23 a I. třídy č. 42, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové 
dopravy. Po trase nebude probíhat provoz nadměrných nákladů. 
Obr. 5.3 Trasa Brno 







Obr. 5.4 Trasa Popůvky u Brna – FNUSA 11 km 
 
Trasa dopravy stavebních buněk, Želechovice nad Dřevnicí – Brno Slatina – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby se skladem dodavatele stavebních buněk Pegas 
Container s.r.o. a skladem vyššího zhotovitele stavby. Ze skladu dodavatele buněk 
budou dováženy buňky podle potřeby do skladu vyššího zhotovitele stavby, odtud 
budou zhotovitelem přepraveny na stavbu podle potřeby stavby. Na trase se budou 
pohybovat nákladní automobily a tahače s návěsy.  
Délka trasy Želechovice nad Dřevnicí – Brno Slatina je 99 km, doba jízdy cca 1 
hod 9 min. Trasa je vedená po dálnici D1, rychlostní silnici R55 a silnicích I. třídy č. 49, 
cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy a kamionové dopravy. 
Po trase nebude probíhat provoz nadměrných nákladů.  
Trasa ze skladu zhotovitele je uvedena výše viz trasa Brno Slatina – FNUSA. 




Obr. 5.5 Trasa Želechovice nad Dřevnicí – Brno Slatina – FNUSA 111,2 km 
 
Trasa dopravy ocelových prvků, Brno Královo Pole – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby s hlavním skladem dodavatele 
betonářských ocelových výztuží a nosných ocelových prvků, 
Královopolská STEEL s.r.o. Ze skladu budou na stavbu 
dováženy ocelové výztuže po kusech ve svazcích nebo ve formě 
armokošů, ocelové nosníky jsou dováženy po kusech. Na trase 
se budou pohybovat nákladní automobily. 
Délka trasy 9,5 km, doba jízdy cca 12 minut. Trasa je 
vedená po silnicích I. třídy č. 43 a I. třídy č. 42, cesty jsou 
navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy. Po trase 



















Obr. 5.6 Trasa Brno Královo 
Pole – FNUSA 9,5 km 
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Trasa dopravy betonovací věže, Modletice – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby se skladem dodavatele betonovací věže, PM CZ s.r.o. 
Trasou bude dopravena a následně odvezena betonovací věž pomocí tahače s návěsem. 
Délka trasy 186 km, doba jízdy cca 1 hod 44 min. Trasa je vedená po dálnici D1, 
cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové a kamionové dopravy. Po trase 
nebude probíhat provoz nadměrných nákladů. 
 
 
Obr. 5.7 Trasa Modletice – FNUSA 186 km 
 
Trasa dopravy recyklátu a zeminy, Brno Černovice – FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby se skladem dodavatele betonového recyklátu SETRA, 
spol. s r.o. Trasa je rovněž určena pro odvoz vykopané zeminy, sutě a přebytečného 
recyklátu (při odstraňování ZS) na deponii firmy Dufonev R.C., a.s. Na trase se budou 
pohybovat sklápěče (bez přívěsů).  
Délka trasy 4,6 km, doba jízdy cca 8 min. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 
41 a II. třídy č. 374, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové. Po trase 
nebude probíhat provoz nadměrných nákladů. 
 
 
Obr. 5.8 Trasa Brno Černovice – FNUSA 4,6 km 
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Trasa dopravy betonové směsi, betonárka - FNUSA: 
Trasa spojuje místo stavby s betonárkou dodavatele betonové směsi CEMEX 
Czech Republic, s.r.o. Na trase se budou pohybovat nákladní automobily 
(autodomíchávače). 
Délka trasy 2,2 km, doba jízdy cca 6 minut. Trasa je vedená po silnicích I. třídy č. 
41, cesty jsou navrženy pro provoz nákladní automobilové dopravy. 
 
 
Obr. 5.9 Trasa Brno betonárka CEMEX – FNUSA 2,2 km 
 
6. Likvidace zařízení staveniště 
 
Zřízení a likvidace jednotlivých zařízení staveniště v návaznosti na postup prací je 
znázorněno v příloze P2.5 – Harmonogram zařízení staveniště. 
Myčka nákladních automobilů bude na stavbě umístěna pouze v průběhu hrubé 
spodní stavby. Odstranění proběhne se začátkem hrubé horní stavby pomocí nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou, myčka bude odvezena dodavateli. Před demontáží 
myčky musí proběhnout její vyčištění. ORL spolu s rozvody bude odstraněno až 
v rámci provádění komunikací, prefabrikovaná nádrž bude odvezena pomocí 
nákladního automobilu s hydraulickou rukou do skladu zhotovitele. 
Sjezd do stavební jámy bude odstraněn až po dokončení veškerých pilot uvnitř 
stavební jámy a po odjezdu vrtných souprav a těžké techniky. 
Věžový jeřáb J1 bude ze stavby odstraněn po dokončení hrubé vrchní stavby, 
jeřáb J2 bude odstraněn v průběhu dokončovacích prací po nastěhování veškerých 
technologií do objektu a po osazení panelů na montážní otvor. Demontáž věžových 
jeřábů bude provedena pomocí autojeřábu, odvoz bude proveden pomocí tahače 
s návěsem zpět k dodavateli. Po odstranění věžového jeřábu proběhne odstranění 
betonového základu pomocí traktor-bagru s bouracím kladivem, suť bude odvážena do 
recyklačního místa (Dufonev R.C.) kontejnerovým vozem, likvidace obou základů 
proběhne naráz. 
Betonářská věž bude ze stavby odstraněna po dokončení hrubé horní stavby, 
přesněji monolitické nosné části konstrukce (před montáží heliportu). Věž bude 
postupně rozebrána autojeřábem a odvezena ze stavby tahačem s návěsem zpět 
dodavateli. Betonový základ zůstane součástí konstrukce, ocelové části zabetonované 
do základu budou odříznuty plamenem a odvezeny do sběrného dvora. 
Čerpadlo betonové směsi umístěné na konci staveništní komunikace bude zrušeno 
spolu s betonovací věží, čerpadlo bude odvezeno zapojením za nákladní vůz.  
Stavební výtah bude ze stavby odstraněn před dokončením vnitřních 
dokončovacích prací, přesněji před montáží prosklené fasády schodišťové věže. Výtah 
bude rozebrán pomocí autojeřábu podle návodu výrobce a pomocí tahače s návěsem 
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odvezen ze stavby. Po odstranění jeřábu bude provedeno odstranění podstojkování 
kolektoru. Po odstranění stavebního výtahu bude provedeno opláštění stěn objektového 
výtahu ve schodišťové věži a ten bude následně využíván pro přesun po stavbě. 
Odstranění ochranných prvků a ukončení využívání výtahu bude provedeno před 
předáním stavby. 
Staveništní komunikace, zpevněné plochy a skladovací plochy z betonového 
recyklátu budou rušeny společně s postupem prací na komunikacích. U betonového 
recyklátu je snaha pro maximální využití v rámci zpevnění podkladu pro budoucí 
komunikace. Případný přebytečný betonový recyklát bude odvážen do recyklačního 
místa (Dufonev R.C.). Staveništní zpevněné plochy jsou navrženy v místech budoucích 
komunikací. V případě staveništních komunikací ze stávající betonové dlažby, která 
bude v rámci provádění nových komunikací měněna, proběhne odstranění dlažby, její 
roztřídění na palety a odvoz nákladním vozem s hydraulickou rukou do recyklačního 
místa. Podklad stávající dlažby bude částečně obměněn za nový štěrkový podsyp a 
původní bude použit jako podklad pro nově budované zámkové dlažby nebo bude 
odvážen do recyklačního místa. 
Ochranné oplocení stávajících objektů (drátěné oplocení výšky 2 m) i 
s příslušenstvím bude použito na oplocení staveniště při provádění komunikací nebo 
bude odvezeno do skladu zhotovitele nákladním vozem. 
Odstranění oplocení, bran a dalšího příslušenství bude probíhat postupně 
s výstavbou (zejména s postupem prací na komunikacích). Přebytečné oplocení bude 
odváženo do skladu zhotovitele nákladním vozem. Oplocení kolem hlavního objektu 
zůstane do předání stavby investorovi. 
Sestava buněk pro pracovníky subdodavatelů bude zrušena po dokončovacích 
pracích a po dokončení 3. části komunikací. Buňky budou postupně vystěhovány 
(odpad likvidován podle potřeby), uzavřeny, odpojeny a nákladním vozem 
s hydraulickou rukou nakládány a odváženy do skladu zhotovitele, odkud budou tahači 
s návěsy odváženy zpět dodavateli. Po odstranění buněk proběhne demontáž 
podkladních betonových panelů a jejich odvoz do skladu zhotovitele (v případě, že jsou 
panely neporušené) nebo do recyklačního místa (pokud dojde k porušení panelů). 
Podsyp z betonového recyklátu bude rozprostřen po celé ploše následně budovaného 
parku a zejména v místech komunikace. Přípojky k buňkám budou odstraňovány po 
demontáži všech buněk a betonových panelů, rozvody budou odvezeny do skladu 
zhotovitele, v případě jejich poškození budou vhodným způsobem likvidovány. 
Součástí demontáže sestavy buněk je i přesun některých buněk na nově zbudovanou 
plochu mezi schodišťové věže objektu O1 a B1. Buňky budou podloženy dřevěnými 
podložkami, nesmí být ukládány přímo na komunikaci, jejich likvidace bude provedena 
před předáním stavby. 
Sestava buněk pro pracovníky vedení stavby bude odstraněna po dokončení 
komunikací a sadových úpravy na místě buněk subdodavatelů. Demontáž proběhne 
stejně jako u předchozí sestavy. V rámci demontáže buněk proběhne i odpojení a 
odstranění hlavního rozvaděče stavby a jeho napojení v objektu V (včetně žlabu na 
fasádě objektu). 
Buňka nákladní vrátnice včetně přípojek, bude odstraněna v rámci provádění 3. 
části komunikací bez náhrady. Odvoz bude proveden nákladním vozem s hydraulickou 
rukou. 
Odstranění kontejnerů na odpady bude provedeno podle uvážení vedení stavby 
s ohledem na aktuální vznik odpadů, předpokládané odstranění je po dokončení 







Obr. 7.1 Značení 
„Nepovolaným vstup 
zakázán“ 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Zabezpečení obvodu staveniště: 
Staveniště bude oploceno po celém obvodu staveniště 
plným plotem o výšce 2,1 m (po dobu hrubé stavby) nebo 
drátěným plotem o výšce 2 m (po dokončení stavby) v 
betonových prefabrikovaných patkách vzájemně mezi sebou 
spojený ocelovými spojkami. Na každém vstupu bude na 
viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám" (obr. 7.1). U vstupu pro pěší bude navíc 
umístěn rozpis pracovních hodin stavby a kontakty na 
zodpovědné pracovníky. V případě prací mimo oplocený prostor 
staveniště bude použito ocelové zábradlí výšky 1,1 m, které bude 
přesouváno podle potřeby, ale vždy bude zcela ohraničovat (s 
ohledem na provoz areálu FN) prostor práce, práce mimo 
staveniště by neměly být prováděny déle než je nezbytně nutné. 
Zabezpečení obvodu staveniště (celistvost, neporušenost) bude 
kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby, o kontrole a případných 
závadách se provede zápis do stavebního deníku a způsob odstranění závady. 
 
Zabezpečení vstupu: 
Přístup na staveniště pro pěší osoby je umožněn pouze vstupem pro pěší z areálu 
nemocnice, který je přístupný u ulice Anenské (viz situace ZS). S přítomností osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace není v rámci tohoto staveniště uvažováno. 
Vstup na stavbu bude umožněn jen v pracovní době, oznámení o pracovní době bude 
umístěno na vstupní bráně pro pěší. Pracovníci jsou povinni u vstupu na staveniště 
použít elektronickou čipovou kartu, kterou přikládají na čtečku umístěnou u buňky 
vrátnice při příchodu a odchodu. Takto bude vedena evidence pracovníků na stavbě, 
záznamy o pohybu osob budou přístupné na vrátnici případně v buňce vedení stavby.  
Pracovníci se po staveništi smí pohybovat pouze v ochranných pomůckách, 
výjimku tvoří vymezené prostory v okolí stavebních buněk (šaten) umístěných u vstupu 
na staveniště. Tento prostor je oddělen od zbytku staveniště pomocí drátěného plotu o 
výšce 2 m pro jasné vymezení prostoru pro pohyb osob bez ochranných pomůcek. V 
tomto prostoru jsou situovány všechny stavební buňky pro pracovníky. Na výstupu z 
tohoto prostoru budou umístěny bezpečnostní cedule upozorňující na nutnost použití 














Vjezd/výjezd do areálu FN bude probíhat z ulice Hybešova, na vjezdu bude 
osazena otevíravá uzamykatelná dvoukřídlá brána (šířka 5,5 m, výška 2,2 m). Místo 
Obr. 7.2 Značení 
„Používej ochranné 
pracovní prostředky“ 
Obr. 7.3 Značení 
„Vstup jen 
v ochranné přilbě“ 
Obr. 7.4 Značení 
„Používej 
ochrannou obuv“ 
Obr. 7.5 Značení 
„Vstup jen 
s reflexní vestou“ 
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vjezdu do areálu bude oploceno drátěným plotem vzájemně spojeným (viz výše). 
Vjezd/výjezd na staveniště bude zajištěn z areálu FN. Staveništní komunikace je 
navržena jako obousměrná, je ale volena menší průjezdná šířka a to 5 m. V případě 
křížení vozidel je proto nutné provést jejich vyhnutí v místech zpevněných ploch, 
obratiště, stávající komunikace nebo v jiném místě s větší průjezdnou šířkou. Při jízdě 
na sjezdu do stavební jámy smí být vždy provoz pouze v jednom směru. V případě 
většího provozu vozidel stavby bude doprava po staveništi řízena způsobilými osobami. 
Všeobecně platí, že přednost při jízdě po stavebních komunikacích mají vozidla 
vyjíždějící ze stavby, vyjma sjezdu do stavební jámy kde mají přednost vozidla 
sjíždějící do jámy. Na vjezdu/výjezdu ze staveniště bude zhotovena otevíravá 
uzamykatelná dvoukřídlá brána (šířky 6 m, výšky 2 m). Na každém vjezdu/výjezdu 
budou umístěny značky zakazující vjezd cizích vozidel (obr. 7.6). Na vjezdu bude 
umístěna cedule s maximální povolenou rychlostí po staveništi 10 km/h (obr. 7.7) a u 
vjezdu do areálu FN oznámení, že se vozidla musí při vjezdu na staveniště hlásit na 
vrátnici, na každém výjezdu bude umístěna značka upozorňující na výjezd vozidel ze 
staveniště (obr. 7.8). Pohyb vozidel v areálu FN bude probíhat za asistence způsobilého 











Komunikace je šířky 5 m, okolo komunikace budou zřízena místa pro vykládku a 
stání vozidel. Komunikace jsou navrhovány pro provoz nákladních automobilů i s 
návěsy (pouze pro dovezení strojů), tahače s návěsy budou vjíždět z ulice Hybešovy a 
vyjíždět na ulici Pekařskou, za asistence způsobilé osoby projedou areálem nemocnice 
po předchozím upozornění a svolení pracovníků ostrahy nemocnice. 
Vozidla se při vjezdu na staveniště ohlásí na vrátnici, provede se zápis o příjezdu 
vozu a následně kontrola dodávky. Po dokončení vykládky se provede zápis o 
dokončení vykládky. Evidence o pohybu vozidel bude uchovávána na vrátnici. Po konci 
směny bude proveden soupis strojů a vozidel zůstávajících na stavbě. 
Vozidly je zakázán pohyb mimo vyznačené komunikace vyjma strojů pro zemní 
práce apod. 
Kompletní rozmístění veškerých dopravních značení je znázorněno v příloze P2.4 
– Situace dopravních vztahů. 
 
Jednotlivé etapy výstavby: 
BOZP pro jednotlivé etapy výstavby, konkrétní stroje a ZS je řešena v části 1 






















Obr. 7.6 Značení „Vjezd povolen 
pouze vozidlům stavby“ 
Obr. 7.7 Značení „Maximální 
povolená rychlost“ 




8. Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
Během výstavby budou veškeré vzniklé odpady likvidovány s ohledem na životní 
prostředí, přednostně bude snaha o maximální využití veškerých materiálů a jejich 
recyklaci. Nepředpokládá se vznik nebezpečných odpadů.  
Pro snížení hlučnosti bude staveniště oploceno po dobu hrubé stavby (předpoklad 
největšího vzniku hluku s ohledem na použité strojní zařízení) plným plechovým 
oplocením výšky 2,1 m. 
Během výstavby bude kladen důraz na zmírnění znečišťování areálových 
komunikací a komunikací města. Po dobu hrubé spodní stavby bude proto na výjezdu ze 
staveniště umístěna myčka nákladních automobilů, po dobu hrubé vrchní stavby bude 
plocha po odstranění myčky sloužit pro hrubé dočištění vozidel. Areálové komunikace 
budou pravidelně čištěny na náklady zhotovitele. Pro snížení prašnosti budou 
staveništní komunikace kropeny. 
Po dobu výstavby bude trvale možné využít minimálně jeden z nově budovaných 
požárních hydrantů, oba hydranty se nacházejí ve vzdálenosti do 50 m od hlavního 
stavebního objektu. Jeden je umístěn na severovýchodní straně objektu (u buněk vedení 
stavby), druhý je umístěn na západní straně objektu u chráněného stromu. Návrh 
potřeby požární vody je uveden výše. Po dobu výstavby budou na určených místech na 
každém patře (přednostně u vstupu na patro u schodišťové věže) umístěny vždy 2 
práškové hasicí přístroje, hasicí přístroj bude také umístěn na každé vrátnici a 2 hasicí 
přístroje budou umístěny v buňkách vedení stavby. 
 




Zákon č.17/1992 Sb. – Zákon o životním prostředí 
Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
Zákon č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 
Vyhláška č. 428/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí 
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška č. 294/2005 Sb. – O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Vyhláška č. 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady 
Zákon č. 201/2012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší 
Zákon č. 114/1992 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č. 334/1992 Sb. – Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 
fondu 






Zákon č. 133/1985 Sb. – O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 268/2011 Sb. – Kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – O podmínkách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. – K provedení zákona o požární ochraně 
 
9. Časový a finanční plán výstavby 
 
Jednotlivé časové a finanční plány jsou součástí příloh, P2.4 – Harmonogram 
stavby objektový, finanční plán stavby, nasazení pracovníků, P2.5 – Harmonogram 
zařízení staveniště, P2.6 – Harmonogram nasazení strojů, P2.7 – Položkový rozpočet 
pro SO03 a P2.8 – Časový harmonogram SO03. 
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1. Stroje pro přepravu 
 
– Nákladní automobil, valník hydraulická ruka: 
 
Použití: 
Nákladní automobil bude použit pro dovoz a odvoz stavebních materiálů, 
stavebních buněk, oplocení staveniště a menšího strojního zařízení. Bude 
použit pro nakládku a vykládku pomocí hydraulické ruky, ve výjimečných 




Prvky oplocení, betonářské výztuže a armokoše, pytlované směsi, 
materiály na paletách (zdivo, izolace, apod.), prvky bednění. 
 
Dovážené/odvážené stroje: 
Ručně vedený vibrační válec, vibrační pěch, čerpadla betonových směsí, 






Volvo FM 12-380 8x4, nástavba valník 
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru: 279 kW 
- objem motoru: 8 200 ccm 
- max. hmotnost podvozku: 32 000 kg 
- max. užitné zatížení: 12 000 kg 
- rozměry nástavby (dxšxv): 7,5x2,5x1,1 m 
- palivo: nafta 
Hydraulická ruka FASSI F80A.21 
- max. dosah: 7,2 m 
- max. hydraulický dosah: 10,7 m 
- max. nosnost: 8000 kg 
- max. nosnost (max. dosah): 1550 kg 
- max. nosnost (max. hyd. dosah): 590 kg 
- úhel otočení: 370 ° 
- max. zvedací moment: 11,7 kNm 
 





– Nákladní automobil, jednostranný sklápěč: 
 
Použití: 
Nákladní automobil bude použit pro dovoz a odvoz zemin, násypových 




Vykopaná zemina, betonový recyklát 0-64 mm, štěrkopísek 4-8 mm, 






Tatra T158-8P5R44.231 8x8 
- max. rychlost: 85 km/h 
- výkon motoru: 340 kW 
- objem motoru: 12 900 ccm 
- max. hmotnost podvozku: 44 000 kg 
- palivo: nafta 
Nástavba Meiller D316 
- jmenovité zatížení: 28 250 kg 
- objem nástavby: 18 m3 
 
Návrh stroje: 
Nosnost nákladního vozu 
 
m = V * ρ [t] 
 
V – objem korby nákladního vozu [m3] 
ρ – objemová hmotnost přepravované zeminy [kg/m3] 
 
Obr. 1.3 Tatra T158 8x8, jednostranný sklápěč 
Obr. 1.2 Hydraulická ruka FASSI F210 (max. dosah/max. zatížení) 
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- pro zeminu stavební jámy 
 
m=18*1900=34,2 t - max. zatížení korby 28,25 t=>max. objem korby 14,9 m3 
 
- pro betonový recyklát 32-80 mm, štěrkodrť 0-32 mm a ornici 
 
m=18*1800=32,4 t - max. zatížení korby 28,25 t=>max. objem korby 15,7 m3 
 
- pro štěrkopísek 4-8 mm 
 
m=18*1600=28,8 t - max. zatížení korby 28,25 t=>max. objem korby 17,7 m3 
 
- pro štěrk 16-32 mm 
 
m=18*1400=25,2 t - max. zatížení korby 28,25 t 
 
Délka pracovního cyklu 
 
Top = t1 / 3600 + t2 / 60 + t3 /60 + t4 / 60 [h] 
 
t1 – doba nakládání prostředku (z prac. cyklu rypadla 260 s) 
t2 – doba jízdy vozu mimo staveniště, na skládku a zpět (16 min) 
t3 – doba jízdy po staveništi, příjezd i odjezd (4 min) 
t4 – doba vyložení na skládce (5 minut) 
 
Top = 260 / 3600 + 16 / 60 + 4 / 60 + 5 / 60 = 0,5 h 
 
Hodinový výkon stroje 
 
Qop = V / Top [m3/h] 
 
V – objem korby stroje [m3] (objem 14,9 m3) 
Top – délka pracovního cyklu 
 
Qop = 14,9 / 0,5 = 29,8 m3/h 
 
Počet nákladních vozů 
 
Pop = Qp / Qop [ks] 
 
Qp – výkonnost rypadla [m3/h] 
Qop – výkonnost nákladního vozu [m3/h] 
 
Qop = 144 / 29,8 = 5 ks 
 
Pro zajištění plynulého výkopu stavební jámy bude nasazeno 5 nákladních 
vozidel. 
 
– Nákladní automobil, třístranný sklápěč: 
 
Použití: 
Nákladní automobil bude použit pro dovoz a odvoz zemin, násypových 
materiálů a betonového recyklátu. Vozidlo je určeno pro odvoz a dovoz 
menších objemů zemin. 
 
Dovážené/odvážené materiály: 
Vykopaná zemina, betonový recyklát 0-64 mm, štěrkopísek 4-8 mm, 








MAN TGA 26.430 6x6  
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru: 316 kW 
- objem motoru: 15 518 ccm 
- max. hmotnost podvozku: 26 000 kg 
- palivo:     nafta 
Nástavba Meiller D316 
- jmenovité zatížení: 15 600 kg 
- objem nástavby: 9,3 m3 
 
Návrh stroje: 
Nosnost nákladního vozu 
 
m = V * ρ [t] 
 
V – objem korby nákladního vozu [m3] 
ρ – objemová hmotnost přepravované zeminy [kg/m3] 
 
- pro zeminu stavební jámy 
 
m=9,3*1900=17,7 t - max. zatížení korby 15,6 t=>max. objem korby 8,2 m3 
 
- pro betonový recyklát 32-80 mm, štěrkodrť 0-32 mm a ornici 
 
m=9,3*1800=16,8 t - max. zatížení korby 15,6 t=>max. objem korby 8,7 m3 
 
- pro štěrkopísek 4-8 mm 
 
m=9,3*1600=14,9 t - max. zatížení korby 15,6 t 
 
- pro štěrk 16-32 mm 
 
m=9,3*1400=13 t - max. zatížení korby 15,6 t 
 
– Nákladní automobil, tahač, hlubinný podvalník: 
 
Použití: 
Bude použit pro přepravu vrtné soupravy pro vrtání převrtávané pilotové 
stěny a pilot pro založení objektu. Bude se jednat o přepravu nadměrného 
nákladu a tahač bude při jízdě doprovázen doprovodným vozidlem. 
 
Dovážené/odvážené stroje: 
Vrtná souprava pro piloty a převrtávanou pilotovou stěnu, vrtná souprava 
pro piloty. 












Scania R730 8x4 
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru:  412 kW 
- max. nosnost nápravy: 65 t 
- palivo:      nafta 
Goldhofer STZ-VH8 
- max. nosnost: 108 t 
- šířka: 3 m 
- délka: 16 m 
Kia Sportage 
- max. rychlost: 130 km/h 
- výkon motoru: 103 kW 
- palivo:     nafta 
  
Přeprava nadměrného nákladu: 
Pro přepravu nadměrného nákladu je nutné povolení dotčených orgánů. 
Při vjezdu do areálu je nutné počítat s dočasným zastavením provozu 
automobilového a tramvajového provozu v ulici Hybešova. Plánování přepravy 
a zastavení provozu včetně doprovodu nákladu zajistí asistenční služba. 
 
Za nadměrný nebo nadrozměrný náklad je považován takový, který: 
- překračuje největší povolenou šířku 2,55 m (vozidlo i náklad) 
- překračuje největší povolenou výšku 4 m (samotné vozidlo) nebo 4,2 
m v případě vozidla určeného pro přepravu vozidel 
- překračuje největší povolenou délku 16,5 m pro soupravy tahače 
s návěsem 
- překračuje největší povolenou hmotnost 48 t pro jízdní soupravu 
 
 
Obr. 1.5 Nákladní automobil Scania R730 8x4 s hlubinným podvalníkem Goldhofer STZ-VH8 
Obr. 1.6 Doprovodné vozidlo pro nadměrný náklad Kia Sportage 
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Obr. 1.8 Nákladní automobil, tahač DAF CF  
Legislativa pro nadměrné náklady: 
Vyhláška č. 341/2014 Sb. - o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích 
Zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích 
Vyhláška č. 104/1997 Sb. - ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích 
 
– Nákladní automobil, tahač, podvalník: 
 
Použití: 
Bude použit pro přepravu rýpadla a menších vrtných souprav, nebude se 
jednat o nadměrnou přepravu. 
 
Dovážené/odvážené stroje: 
Pásové rýpadlo, vrtná souprava pro zemní kotvy a mikropiloty, vrtná 

























DAF CF 440  
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru:  303 kW 
- max. nosnost nápravy: 44 t 
- palivo:      nafta 
Schwarzmüller nízkoložný návěs  
- max. nosnost: 30 t 
- rozměry (šířka x délka): 2,55 x 12,9 m 
- ložná plocha (šířka x délka): 2,48 x 7,8 m 
  
– Nákladní automobil, kontejner: 
 
Použití: 
Bude použit pro přepravu strojního zařízení a pro dovoz a odvoz 
kontejnerů s odpadem. Popřípadě pro dovoz a odvoz drobného materiálu a 
nářadí. Bude použit pro odvoz odstraněné vzrostlé zeleně. 
 
Dovážené/odvážené stroje a materiály: 
Kácené dřeviny, kontejnery, smykový nakladač, pásové minirýpadlo. 
 







MAN TGL 8.180 
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru:  132 kW 
- max. hmotnost: 8,8 t 
- palivo:     nafta 
kontejner 
- max. nosnost: 3 t 
- hmotnost: 550 kg 
- rozměry (dxšxv): 3,5x2x0,5 m 
 
– Nákladní automobil, silo: 
 
Použití: 
Bude použit pro přepravu 
suchých směsí na stavbu a pro 




omítky jádrové, suché štukové 











MAN 17332 Silo 4x2 
- max. rychlost: 80 km/h 
- výkon motoru:  187 kW 
- objem motoru: 6,5 dm3 
- max. hmotnost: 17 t 
- palivo:     nafta 
silo 
- max. nosnost: 10 t 




Obr. 1.9 Nákladní automobil MAN 8.180 s nástavbou kontejnerem 




– Nákladní automobil, silonosič: 
 
Použití: 
Bude použit pro dopravu umístění a následný odvoz transportního sila. 






Tatra T815 C 8x8 
- max. rychlost: 85 km/h 
- výkon motoru:  340 kW 
- max. hmotnost: 44 t 
- palivo:      nafta 
silonosič 
- max. nosnost: 28,25 t 
 
2. Stroje pro zemní práce 
 





Rýpadlo-nakladač bude použit 
pro sejmutí a naložení ornice a 
srovnání pláně stavební jámy a 
naložení zeminy. Stroj bude následně 
použit při samotném výkopu jámy, 
rozvodů a přeložek.  
Technické specifikace: 
 
Caterpillar 444F  
- max. rychlost: 41 km/h 
- výkon motoru: 74,5 kW 
- objem lopaty nakladače: 1,3 m3 
- objem lopaty rýpadla: 0,08 - 0,29 m3 
- max. hloubka dosahu rypadla: 6,5 m 
- max. horizontální dosah rypadla: 7,3 m 
- max. dosah nakladače: 2,5 m 
- provozní hmotnost: 8,8 t 
- palivo: nafta 
 
Obr. 2.1.1 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 444F 
Obr. 1.11 Nákladní automobil Tatra T815 C 8x8 
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Obr. 2.1.3 Pásové rýpadlo Caterpillar 320 E 
– Pásové minirýpadlo: 
 
Použití: 
Pásové minirýpadlo bude použito pro 
rozprostírání a srovnání betonového recyklátu a 
pro výkop rýh pro rozvody objektových a 
staveništních přípojek. Minirýpadlem bude 








Komatsu PC 18 MR 
- výkon motoru: 11,6 kW 
- objem svahové lopaty (š 1,3 m): 0,09 m3 
- objem lopaty rýpadla (š 0,6 m): 0,08 m3 
- objem lopaty rýpadla (š 0,3 m): 0,04 m3 
- max. hloubka dosahu rypadla: 2,16 m 
- max. horizontální dosah rypadla: 4 m 
- provozní hmotnost: 1,84 t 
- palivo: nafta 
 
– Pásové rýpadlo: 
 
Použití: 
Pásové rýpadlo bude použito 






























Caterpillar 320 E 
- výkon motoru: 114 kW 
- objem lopaty rýpadla: 1,3 m3 
- max. hloubka dosahu rypadla: 6,1 m 
- max. horizontální dosah rypadla: 9,45 m 
- provozní hmotnost: 23,5 t 









Obr. 2.1.2 Pásové minirýpadlo Komatsu PC 18 MR 
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Q = V / T [m3/h] 
 
V – objem zeminy vytěžený během pracovního cyklu [m3] (objem lžíce 90% plnění 1,17 m3) 
T – doba trvání pracovního cyklu stroje [h] (předpoklad 20 s) 
 




Qp = Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 [m3/h] 
 
Q – teoretická výkonnost stroje [m3/h] 
k1 – koeficient třídy rozpojitelnosti (lehce rozpojitelná 0,99) 
k2 – koeficient kvalifikace obsluhy (dobrá 1) 
k3 – koeficient stupně opotřebení stroje (bez opotřebení 1) 
k4 – koeficient využití stroje v hodině (předpoklad 45 minut 0,67) 
k5 – koeficient úhlu otáčení (předpoklad 105° 1,03) 
k6 – koeficient poměru mezi objemem korby nákladního vozu a lopaty stroje (poměr 11,5) 
 




T = Qp / V [h] 
 
V – celkový objem zeminy [m3] (objem 15 636 m3) 
Qp – provozní výkonnost stroje 
 
T = 15636 / 144 = 108,6 h = 11 dnů 
 
S ohledem na návaznost provádění výkopu na pažení stavení jámy je 
navržen jeden stroj. 
 
– Smykový nakladač: 
 
Použití: 
Bude použit pro rozvoz zeminy 














- rychlost pojezdu: 10,4 km/h 
- výkon motoru: 25 kW 
- objem lopaty (š 1,3 m): 0,1 m3 
- bod přetížení: 907 kg 
- jmenovitá provozní nosnost: 453 kg 
- provozní hmotnost: 1,8 t 
- palivo: nafta 
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Obr. 2.2.1 Vrtná souprava 
Liebherr LB 16 
Obr. 2.2.2 Vrtná souprava 
Bauer BG 20 H 
2.2 Vrtné soupravy 
 
– Vrtná souprava pro piloty a převrtávanou pilotovou stěnu: 
 
Použití: 
Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude použita pro 
vrtání odvodňovacích šachet, pažící převrtávané pilotové 
stěny z úrovně pláně, piloty průměrů 630 a 900 mm. 
Souprava bude využita i pro pilotové zakládání 
stavby, rohové piloty vrtané z úrovně pláně o průměru 
max. 1200 mm. 
Vrtná souprava bude na stavbu dopravena pomocí 










Liebherr LB 16 
- výkon motoru: 180 kW 
- max. průměr zapažené piloty: 1200 mm 
- krouticí moment: 180 kNm 
- max. hloubka vrtání: 34,5 m 
- rychlost pojezdu: 1,8 km/h 
- provozní hmotnost: 50,8 t 
- max. pracovní výška: 12,47 m 
- palivo: nafta 
 
– Vrtná souprava pro piloty: 
 
Použití: 
Vrtná souprava Bauer BG 20 H bude použita pro vrtání 
zapažených pilot ocelovou pažnicí o průměru pilot do 1500 
mm, vrtaných z úrovně stavební jámy. 


















Bauer BG 20 H 
- výkon motoru: 213 kW 
- max. průměr zapažené piloty: 1500 mm 
- krouticí moment: 200 kNm 
- max. hloubka vrtání: 24,9 m 
- rychlost pojezdu: 1,3 km/h 
- provozní hmotnost: 65 t 
- max. pracovní výška: 20,9 m 
- palivo: nafta 
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Obr. 2.2.3 Vrtná souprava Jano HVS 397 
lafeta typ 16B3 
Obr. 2.2.4 Vrtná souprava 
pro tryskovou injektáž 
KLEMM KR 709-2 
Obr. 2.2.5 Vysokotlaká pumpa Tecniwell TW 352 Obr. 2.2.6 Mísící centrum Tecniwell TWM 20 
– Vrtná souprava pro zemní kotvy a mikropiloty: 
 
Použití: 
Vrtná souprava Jano bude v rámci 
pažení stavební jámy použita pro vrtání 
všech zemních kotev z úrovně 200,00 m 
n.m. 











Jano HVS 397 
- výkon motoru: 97 kW 
- držák lafety tah: 65 kN 
- rychlost pojezdu: 1,4 km/h 
- provozní hmotnost: 11,2 t 
- rozměry bez lafety (d x š): 3,9 x 1,6 m 
- palivo: nafta 
lafeta typ 16B3, jäkl 180x180x6, axiální pístový hydromotor AM56, 
vrtná hlava RH 1300 
- tah: 50 kN 
- objem hydromotoru: 56 m3 
- provozní hmotnost: 2,2 t 
 
– Vrtná souprava pro tryskovou injektáž: 
 
Použití: 
Vrtná souprava KLEMM bude použita 
v rámci pažení stavební jámy pro vytvoření 
pilotové stěny z tryskové injektáže. Součástí 
sestavy je vysoktlaká pumpa a mísící centrum pro 
tryskovou injektáž. Sestava je doplněna o silo pro 




























Obr. 2.3.1 Vibrační válec AMMANN 
RAMMAX 1575 















KLEMM KR 709-2 
- výkon motoru: 129 kW 
- krouticí moment: 32 kN 
- max. průměr vrtu: 508 mm 
- max. hloubka vrtání: 20 m 
- provozní hmotnost: 13,5 t 
- rozměry bez lafety (d x š): 9,9 x 2,4 m 
- palivo: nafta 
Tecniwell TW 352 
- rozměry (d x š x v): 6055 x 2438 x 2591 mm 
- hmotnost: 12000 kg 
- max. tlak: 80 MPa 
- max. průtok: 700 l/min 
- palivo:                nafta 
Tecniwell TWM 20 
- rozměry (d x š x v): 6055 x 2438 x 2591 mm 
- hmotnost: 5600 kg 
- příkon: 19 kW 
- objem vodní nádrže: 1200 l 
Tecniwell TW Silo 33T 
- rozměry (d x š x v): 6055 x 2438 x 2896 mm 
- hmotnost: 5600 kg 
- příkon: 11 kW 
- objem: 33 t 
 
2.3 Hutnící stroje 
 
– Vibrační válec: 
 
Použití: 
Vibrační válec bude použit pro 
hutnění polštáře ze štěrkodrtě ve 













Obr. 3.1.1 Autodomíchávač MAN TGS 
41400 8x4 s nástavbou Intermix 9m3 
Obr. 2.3.2 Vibrační pěch 
Lumag VS 80S 
Technické specifikace: 
 
AMMANN RAMMAX 1575 
- výkon motoru: 15,1 kW 
- pracovní šíře: 850 mm 
- provozní hmotnost: 1450 kg 
- frekvence: 41 Hz 
- odstředivá síla: 38 kN 
- palivo: nafta 
 
– Vibrační pěch: 
 
Použití: 
Vibrační pěch bude použit pro hutnění polštáře ze 









Lumag VS 80S 
- výkon motoru: 3 kW 
- rozměr desky (š x d): 285 x 345 mm 
- provozní hmotnost: 75 kg 
- frekvence: 10-12 Hz 
- max. rychlost: 13 m/min 
- objem nádrže: 2,8 l 
- palivo: nafta 
 
3. Stroje pro betonáže 
 
3.1 Přeprava směsi primární 
 
– Nákladní automobil, autodomíchávač: 
 
Použití: 
Bude použit pro přepravu betonové 








MAN TGS 41400 8x4 
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru: 294 kW 
- max. hmotnost: 32 000 kg 
- palivo: nafta 
nástavba Intermix 
- objem: 9 m3 




Obr. 3.1.2 Autodomíchávač MAN TGS 
41400 8x4 s nástavbou Schwing FBP 24 
Obr. 3.1.3 Schéma dosahu autodomíchávače s čerpadlem FBP 24 
– Nákladní automobil, autodomíchávač s čerpadlem: 
 
Použití: 
Bude použit pro dovoz betonové 
směsi na staveniště a uložení směsi do 
konstrukce. Následně bude využit jako 
čerpadlo betonu s výložníkem pro 






MAN TGS 41400 8x4 
- max. rychlost: 90 km/h 
- výkon motoru: 294 kW 
- max. hmotnost: 32 000 kg 
- palivo: nafta 
nástavba AM 7 FHC+ 
- objem: 7 m3 
- hmotnost (prázdná): 3690 kg 
výložník KVM 26 
- max. vertikální dosah: 25,73 m 
- max. horizontální dosah: 21,58 m 
- dopravní potrubí: 125 mm 
- koncová hadice (délka/průměr): 3000/100 mm 
- pracovní rádius: 365 ° 
čerpací jednotka BP 600 RK 
- dopravní výkon: 61 m3 
- max. tlak: 71 bar 








Obr. 3.2.1 Separátní výložní Putzmeister 
MXR 36-4 Multi 
Obr. 3.2.2 Schéma dosahu separátního výložníku, 1. část (1PP-2NP) 
3.2 Přeprava směsi sekundární 
 
– Separátní výložník (betonovací věž): 
 
Použití: 
Bude použita po celou dobu 
provádění nosných konstrukcí hrubé 
spodní stavby a hrubé vrchní stavby. 
Montáž bude provedena před betonáží 
podkladního betonu a odstranění před 
montáží stropní konstrukce heliportu. 
Osazení bude na betonový základ a 
v každém patře bude provedeno zajištění 
věže, při následném zvedání věže bude 
kotvena ke stropním konstrukcím. Montáž a demontáž bude provedena pomocí 




Putzmeister MXR 36-4 Multi 
- max. vertikální dosah: 35,1 m 
- max. horizontální dosah: 35,1 m 
- max. hloubka dosahu: 28,6 m 
- průměr dopravního potrubí: DN 117 
- délka koncové hadice: 3 m 
- pracovní rádius: 365 ° 
- hmotnost výložník: 6,2 t 
- hmotnost podstavec: 2,7 t 
- výška sloupu č.1: 9 m 
- hmotnost sloupu (9 m): 4,7 t 
- výška sloupu č.2: 6 m 








Obr. 3.2.3 Autočerpadlo Schwing S 52 SX 




Autočerpadlo bude použito po odstranění separátního výložníku pro 
dokončení betonáže plochy heliportu. Autočerpadlo bude postaveno mezi 








Schwing S 52 SX 
- vertikální dosah: 52 m 
- horizontální dosah: 48,2 m 
- počet ramen: 5 ks 
- průměr potrubí: DN 125 
- délka koncové hadice: 4 m 
- pracovní rádius: 380 ° 
- dopravované množství: 138 m3/h 








Obr. 3.2.5 Stacionární čerpadlo betonu 
Putzmeister BSA 1409 D 
Obr. 3.2.6 Čerpadlo pro lité podlahy 
Convey HD-50 B plus 
Obr. 3.2.7 Pneumatický dopravník PFT 
Silojet III 
– Stacionární čerpadlo betonu: 
 
Použití: 
Bude použito pro dopravu 
betonu od autodomíchávačů přímo 














Putzmeister BSA 1409 D 
- max. výkon: 93 m3/h 
- max. dopravní tlak: 71 bar 
- objem násypky: 600 l 
- hmotnost: 4600 kg 
- výkon motoru: 140 kW 
- palivo:      nafta 
 
– Čerpadlo pro lité podlahy: 
 
Použití: 
Bude použito pro dopravu 
betonových a anhydritových směsí po 











Convey HD-50 B plus 
- max. výkon: 5,2 m3/h 
- dopravní vzdálenost: 180 m 
- dopravní výška: 50 m 
- plnící výška: 420 mm 
- hmotnost: 1840 kg 
- výkon motoru: 48,5 kW 
- palivo:      nafta 
 
– Pneumatický dopravník suché směsi: 
 
Použití: 
Bude použito pro dopravu suchých 
směsí po stavbě ze sila na místo zpracování. 












Obr. 3.3.2 Torkretovací 
stroj Filamos SSB 02 
Obr. 3.3.1 Dávkovací 
čerpadlo Filamos DC 
200 
Obr. 3.3.3 Strojní omítačka 
PFT G 4 XL 
Technické specifikace: 
 
PFT Silojet III 
- max. výkon: 140 m3/h 
- dopravní vzdálenost: 200 m 
- hmotnost: 344 kg 
- výkon motoru: 8,1 kW 
- palivo:      nafta 
 
3.3 Hutnění a úprava betonů a malt 
 
– Torkretovací stroj: 
 
Použití: 
Pro stříkané betony použité 
pro srovnání povrchu 
převrtávané pilotové stěny bude 
použit stroj Filamos SSB 02. 
Bude prováděn nástřik betonové 
směsi mokrou cestou. Souprava 
bude doplněna o dávkovcí 





Filamos SSB 02 
- obsah bubnu: 21,9 dm3 
- teoretický výkon: 3-16 m3/h 
- spotřeba vzduchu: 8-14 m3/min 
- světlost dopravních hadic: DN 60 
- výkon elektromotoru: 7,5 kW 
- hmotnost: 950 kg 
- přípoj na elektrickou síť: 3 x PEN 400 V 
Filamos DC 200 
- výkon: 50-200 l/h 
- max. tlak: 7,5 bar 
- příkon: 0,55 kW 
- hmotnost: 120 kg 
- přípoj na elektrickou síť: 3 NPE ~ 50 Hz 
 
– Strojní omítačka: 
 
Použití: 
Bude použita pro strojní omítání jádrových, 
štukových omítek a stěrek. Bude napojena na 





















Obr. 3.3.4 Kontinuální míchačka 
Filamos KM 40 




PFT G 4 XL 
- obsah zásobníku: 145 l 
- výkon čerpadla: cca 22 l/min 
- dopravní výkon: max. 85 l/min 
- přívod vody: G 3/4 " 
- průměr hadice: 35 mm 
- dopravovaná vzdálenost: 65 m 
- výkon elektromotoru: 7,5 kW 
- hmotnost: 320 kg 
- přípoj na elektrickou síť: 3 x PEN 400 V 
 
– Kontinuální míchačka: 
 
Použití: 
Pro přípravu maltových směsí bude použita 













Filamos KM 40 
- technický výkon: 40 dm3/h 
- tlak vody v potrubí: 0,35 MPa 
- přívod vody: G 3/4 " 
- příkon elektromotoru: 5,5 kW 
- napájení: 380 V 
- hmotnost: 271 kg 
 
– Spádová míchačka: 
 
Použití: 
Pro přípravu maltových směsí pro 
dozdívky a zejména pro přípravu směsí pro 










BWA 130 l 
- technický výkon: 1 m3/h 
- celkový objem: 130 l 
- pracovní objem: 80 l 
- příkon elektromotoru: 1,1 kW 
- napájení: 230 V 








Obr. 3.3.6 Ruční hladička betonu Atlas 
Copco Dynapac BG 470 H9 L TP 
Obr. 3.3.7 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 
Obr. 3.3.8 Ponorný vibrátor Enar 
VIB-BAR 
– Ruční hladička na beton: 
 
Použití: 
Bude použita pro hlazení povrchů 










Atlas Copco Dynapac BG 470 H9 L TP 
- průměr rotoru: 1200 mm 
- výkon motoru: 6,6 kW 
- max. hmotnost: 105 kg 
- palivo: nafta 
 
– Plovoucí vibrační lišta: 
 
Použití: 
Bude použita pro povrchové hutnění a 








- šířka profilu: 2 m 
- výkon motoru: 0,81 kW 
- max. hmotnost: 15 kg 
- palivo: nafta 
 
– Ponorný vibrátor: 
 
Použití: 














- výkon motoru: 1,19 kW 
- max. hmotnost: 6 kg 
- objem nádrže: 0,7 l 
- palivo: benzín 
ohebná hřídel Enar TDX 0,5/AX45 
- délka: 0,6 m 
- průměr: 48 mm 
- hutnící výkon: 25 m3/hod 




Obr. 4.1.1 Autojeřáb Terex Demag AC 200-1 




– Autojeřáb A1: 
 
Použití: 
Bude použit pro montáž a demontáž betonovací věže a věžových jeřábů. 
Autojeřáb bude montáž provádět ze stavební jámy, demontáž separátního 
výložníku a jeřábů bude provedena ze staveništní komunikace. Autojeřáb bude 













Terex Demag AC 120-1 10x8x8 
- max. nosnost/min. vzdálenost: 200/3 t/m 
- teleskopický výložník: 12,4-67,8 m 
- příhradový výložník: 9-17 m 
- úhel příhradového výložníku: 0, 20, 40 ° 
- max. provozní hmotnost: 60 t 
- max. hmotnost protizávaží: 68 t 
- rozměry pracovní (d x š): 12,25 x 8,2 m 
- palivo: nafta 
 
Návrh stroje: 
Pro montáž věžového jeřábu J1 bude montáž provedena s plně 
vysunutým výložníkem s doplněním koncové příhradové části o délce 9 m bez 
úhlu náklonu. Stroj bude zatížen dodatečnou zátěží o hmotnosti 68,5 t. 
Jeřáb je navržen na osazení základní sekce věže o hmotnosti 5,2 t na 
vzdálenost 33 m a výšku montáže 60 m. Při návrhu bylo uvažováno i 
s osazením ramene výložníku jeřábu o hmotnosti maximálně 3,4 t, předpokládá 
se menší vodorovná vzdálenost montáže. Odebírání prvků z nákladních vozů 









Pro montáž věžového jeřábu J2 bude montáž provedena s plně 
vysunutým výložníkem. Stroj bude zatížen dodatečnou zátěží o hmotnosti 68,5 
t. 
Jeřáb je navržen na osazení otočné platformy o hmotnosti 5,9 t na 
vzdálenost 30 m a výšku montáže 50 m. Při návrhu bylo uvažováno i 
s osazením ramene výložníku jeřábu o hmotnosti maximálně 3,8 t, předpokládá 
se menší vodorovná vzdálenost montáže. Odebírání prvků z nákladních vozů 










Obr. 4.1.4 Schéma návrhu autojeřábu A1 – demontáž betonovací věže 






Obr. 4.2.1 Věžový jeřáb J1 Sáez TL 555 5T 
Obr. 4.1.5 Autojeřáb Liebherr LTM 1070/1 
Pro demontáž betonovací věže a separátního výložníku bude demontáž 
provedena s plně vysunutým výložníkem s doplněním koncové příhradové 
části o délce 9 m s úhlem náklonu 40°. Stroj bude zatížen dodatečnou zátěží o 
hmotnosti 68,5 t. 
Jeřáb je navržen na demontáž výložníku o hmotnosti 6,2 t na vzdálenost 
33,5 m a výšku demontáže 45 m, a na demontáž částí betonovací věže o 
hmotnosti 4,7 t na vzdálenost 38,5 m a výšku 42,5 m. Při návrhu bylo 
uvažováno i s odstupem od objektu i s průjezdným místem mezi jeřábem a 
objektem pro příjezd nákladních vozidel. V grafech je uvedeno ideální rozmezí 
vzdáleností při demontáži při potřebné únosnosti, je uvedena i hraniční 
vzdálenost pro požadovanou únosnost (čárkovaná čára). 
Po dobu demontáže betonovací věže bude zastaven provoz obou 
věžových jeřábů. 
 
– Autojeřáb A2: 
 
Použití: 
Bude použit pro osazování strojního zařízení např. zázemí pro tryskovou 








Liebherr LTM 1070/1 8x6x8 
- max. nosnost/min. vzdálenost: 70/3 t/m 
- teleskopický výložník: 11,3-40 m 
- příhradový výložník: 10,4-18 m 
- max. provozní hmotnost: 48 t 
- palivo: nafta 
 
4.2 Věžové jeřáby 
 
– Věžový jeřáb J1: 
 
Použití: 
Bude použit pro přesuny materiálů 






















Obr. 4.2.2 Schéma prvků a rozměrů -  J1 Sáez TL 555 5T 
Tab. 4.2.1 Tabulka hmotností prvků jeřábu J1 
Obr. 4.2.3 Zatěžovací diagram pro J1 
Technické specifikace: 
 
Sáez TL 555 5T 
- min. vzdálenost kočky (od osy): 2,7 m 
- max. vzdálenost kočky (od osy): 50 m 
- max. nosnost (na max. vyložení): 1600 kg 
- výška (od terénu po kočku): 57,4 m 
- rozměry kotvení (osy): 4,5 x 4,5 m 
- výkon: 31 kW 








Čís. Název prvku Ozn. Hmotnost [kg] 
1 Základová patka S60R/16 1108 
2 Prvek věže L 5520 
3 Prvek věže K 2472 
4 Prvek věže J 3520 
5 Prvek věže E 1527 
6 Prvek věže E 3782 
7 Prvek věže E 3782 
8 Hlava věže  3198 
9 Výložník s protizávažím  2190 
10 Prvek výložníku 1 2314 
11 Prvek výložníku 2 1224 
12 Prvek výložníku 3 1064 
13 Prvek výložníku 4 502 
14 Prvek výložníku 5 312 
15 Prvek výložníku 6 262 












Obr. 4.2.4 Věžový jeřáb J2 Liebherr 110 
EC-B 6 FR.tronic 
Obr. 4.2.5 Schéma prvků a rozměrů – J2 Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 
- nejvzdálenější břemeno:  
Název:  ocelový nosník HEA 300 
Délka:  8573,5 mm 
Hmotnost:  757 kg 
Vzdálenost: 49 m 
 
- nejtěžší břemeno: 
Název:  kontejner s vykopanou zeminou 
Hmotnost:  2500 kg 
Vzdálenost:  25 m 
 
- další břemeno: 
Název:  výklopný kontejner s kamenivem 16-32 mm 
Hmotnost:  1520 kg 
Vzdálenost:  42 m 
 
- další břemeno: 
Název:  smykový nakladač  
Hmotnost:  1800 kg 
Vzdálenost:  25 m 
 
– Věžový jeřáb J2: 
 
Použití: 
Bude použit pro přesuny 
materiálů popřípadě drobného 



















Liebherr 110 EC-B 6 FR.tronic 
- min. vzdálenost kočky (od osy): 3,4 m 
- max. vzdálenost kočky (od osy): 50 m 
- max. nosnost (na max. vyložení): 1800 kg 
- výška (od terénu po kočku): 45,4 m 
- rozměry kotvení (osy): 4,5 x 4,5 m 
- výkon: 30 kW 










Tab. 4.2.2 Tabulka hmotností prvků jeřábu J2 
Obr. 4.2.6 Zatěžovací diagram pro J2 
Čís. Název prvku Ozn. Hmotnost [kg] 
1 Prvek věže – základní 10 m 120 HC 3530 
2 Prvek věže 12,5 m 120 HC 4200 
3 Prvek věže 12,5 m 120 HC 4200 
4 Prvek věže 10 m 120 HC 3430 
5 Hlava věže  5940 
6 Výložník s protizávažím  2720 
7 Prvek výložníku 1 2010 
8 Prvek výložníku 2 740 
9 Prvek výložníku 3 1180 
10 Prvek výložníku 4 850 
11 Prvek výložníku 5 200 
12 Prvek výložníku 6 500 
12 Prvek výložníku 7 230 
14 Prvek výložníku 9 80 











Obr. 4.3.2 Elektrický stavební lanový 
vrátek Camac Minor P-200 
Obr. 4.3.1 Stavební výtah Stros NOV 
2032 UP F I 
- nejvzdálenější břemeno:  
Název:  výklopný kontejner s kamenivem 16-32 mm 
Hmotnost:  1520 kg 
Vzdálenost: 45 m 
 
- nejtěžší břemeno: 
Název:  kontejner s vykopanou zeminou 
Hmotnost:  3000 kg 
Vzdálenost:  17,5 m 
 
- další břemeno: 
Název:  panel spiroll 
Rozměry: 1200x3000x265 mm 
Hmotnost:  1235 kg 




– Stavební výtah: 
 
Použití: 
Bude sloužit pro vertikální dopravu osob 
a materiálu, umístěn bude u schodišťové věže 
na jižní straně objektu. Stavební výtah bude 


















Stros NOV 2032 UP F I 
- rychlost: 0-50 m/min 
- výkon: 3x9,2 kW 
- jmenovitý proud: 95 A 
- jištění: 125 A 
- výška zdvihu: 30 m 
- vnitřní rozměry (šxdxv): 1475x3200x2450 mm 
- max. nosnost: 2000 kg 
- napájení: 400 V~50 Hz 
 
– Lanový vrátek: 
 
Použití: 
Elektrický lanový vrátek bude ukotven na 
konstrukci lešení. Bude použit pro vertikální 












Obr. 5.1 Elektrodová 
svářečka Güde GE 235 TC 
Obr. 4.3.3 Teleskopická plošina SkyJack SJ 45T 
Technické specifikace: 
 
Camac Minor P-200 
- délka lana: 30 m 
- napětí: 230 V 
- max. nosnost: 200 kg 
- pevnost lana: 1980 kg 
- rychlost zdvihu: 20 m/min 
- výkon: 0,85 kW 
- hmotnost: 26 kg 
 
– Teleskopická plošina: 
 
Použití: 
Bude použita při montáži 
spojovacích krčků, zejména při 









SkyJack SJ 45T 
- výška: 15,8 m 
- dosah: 12,1 m 
- max. nosnost: 227 kg 
- rozměry koše (d x š): 1,8 x 0,9 m 
- hmotnost: 7552 kg 




– Elektrodová svářečka: 
 
Použití: 
Elektrodová svářečka, určená pro svařování 
obalovanými elektrodami bude použita pro svařování 





Güde GE 235 TC 
- napájecí napětí: 400 V 
- frekvence: 50-60 Hz 
- max. příkon: 15,2 kW 
- regulace svářecího proudu: 50-190 A 
- pojistka: 16 A 













Obr. 5.2 Svářečka MAG Telmig 
183/2 CO2 
Obr. 5.3 Stavební hořák na propan 
butan 
Obr. 5.4 Horkovzdušná svářečka 
plastů Leister Triac S 
– Svářečka MAG: 
 
Použití: 
Ocelové konstrukce budou svařovány budou 
svařovány v ochranné atmosféře aktivního plynu 
CO2 (metoda MAG). Součástí agregátu jsou i 












Telmig CO2 183/2 MAG 
- napájecí napětí: 400 V 
- frekvence: 50-60 Hz 
- max. příkon: 4,5 kW 
- regulace svářecího proudu: 30-180 A 
- pojistka: 16 A 





– Hořák na propan butan: 
 
Použití: 
Pro natavování izolací z těžkých asfaltových 
pásů. Součástí jsou i nádoby s propan butanem 10 











Stavební hořák na propan butan 
- výkon: 120 kW 
- spotřeba: 9,5 kg/hod 
- délka hadice: 5 m 
- hmotnost: 1,8 kg 
 
– Horkovzdušná svářečka: 
 
Použití: 
Bude použita pro svařování izolačních PE 



















Obr. 5.5 Motorová pila Husqvarna 555 
Obr. 5.6 Transportní silo suchých 
směsí 
Obr. 5.7 Výklopný kontejner 
Technické specifikace: 
 
Leister Triac S 
- výkon: 1,6 kW 
- napětí: 230 V 
- max. teplota: 700 °C 
- hmotnost: 1,3 kg 
 
– Motorová pila: 
 
Použití: 
Bude použita pro odstranění 
vzrostlé zeleně a stromků popřípadě 
pro úpravy dřevěných prvků 
použitých pro konstrukce objektu 





- výkon: 3,1 kW 
- objem nádrže: 0,65 l 
- spotřeba: 438 g/kWh 







– Transportní silo: 
 
Použití: 
Silo bude použito pro skladování 



















- objem: 18 m3 
- výška sila: 8,13 m 
- půdorysné rozměry: 2,1 x 2,1 m 
 
– Výklopný kontejner: 
 
Použití: 
Výklopný kontejner bude použit pro 
přesun materiálu (zejména sypkého) a 
odpadu po staveništi. Kontejner bude 









- objem: 1 m3 
- nosnost: 1500 kg 
- hmotnost: 120 kg 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L1: 
 
 Pro práce ve výškách bude na stavbě umístěno pojízdné kovové lešení. 




RapidTech AB 4601 02 
- pracovní plocha: 0,75 x 2,85 m 
- výška lešení: 3,85 m 
- výška podlahy (max.): 2,6 m 
- pracovní výška (max.): 4,6 m 
- hmotnost: 171,7 kg 
- maximální dovolené zatížení: 2 kN/m2 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L2: 
 
 Pro práce ve výškách bude na stavbě umístěno pojízdné kovové lešení. 
Lešení bude využíváno pro práce s nutnosti většího prostoru pro nástroje a 
materiál při menší pracovní výšce. 
 
Technické údaje: 
RapidTech AB 4602 02 
- pracovní plocha: 1,5 x 2,85 m 
- výška lešení: 3,75 m 
- výška podlahy (max.): 2,5 m 
- pracovní výška (max.): 4,5 m 
- hmotnost: 142,3 kg 
- maximální dovolené zatížení: 2 kN/m2 
 
– Pojízdné hliníkové lešení L3: 
 
 Pro práce ve výškách bude na stavbě umístěno pojízdné kovové lešení. 
Lešení bude využíváno pro práce s nutnosti většího prostoru pro nástroje a 
materiál při nutnosti větší pracovní výšky (atrium). 
 
Technické údaje: 
RapidTech AB 4602 07 
- pracovní plocha: 1,5 x 2,85 m 
- výška lešení: 8,85 m 
- výška podlahy (max.): 7,6 m 
- pracovní výška (max.): 9,6 m 
- hmotnost: 397,9 kg 





Obr. 5.8 Tepelný agregát Thermobile 
TA 80 TH 
– Tepelný agregát: 
 
 Tepelné agregáty budou 
využívány pro vytápění objektu přes 
zimní měsíce případně podle potřeby. 












Thermobile TA 80 TH 
- vzduchový výkon: 2150 m3/h 
- tepelný výkon: 93 kW 
- spotřeba: 9 l/h 
- objem nádrže: 160 l 
- hmotnost: 69 kg 
 
6. Časový plán nasazení strojů 
 
Časový plán nasazení strojů a jejich počty jsou uvedeny v příloze P2.6 – 
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4.  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ 
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1. Obecné informace 
 
1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:   FN u sv. Anny v Brně – ICRC II. Etapa 
 
Stavební objekt: SO 03 – Objekt O1 
 
Místo stavby:   Brno 656 91, Pekařská 53 
 Brno-střed, Jihomoravský kraj  
  k.ú. Staré Brno 610089 
  parc.č. 1755/2, 1752/1, 1752/2 
 
Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
 Pekařská 53, Brno 656 91 
 IČO: 26027585, DIČ: CZ2602758 
 tel.: +420 543 458 568 
Manažer projektu: K4 a.s. 
 Kociánka 8/10, Brno 612 00 
 IČO: 60734396, DIČ: CZ60734396 
 tel.: +420 541 126 611 
 
Projektant DPS:  Arch. Design, s.r.o. 
 Sochorova 23, Brno 616 00 
 IČO: 25764314, DIČ: CZ25764314 
 tel.: +420 541 420 910 
 
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 
 Závod pozemního stavitelství DIVIZE 1 BRNO 
 Burešova 938/17, Brno 660 02 
 IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 
 tel.: +420 541 572 576 
 
Předběžná cena stavby: 490 mil. Kč 
 
Předpokládaná doba výstavby: 04/2016 – 11/2018 
   
Pozemky zasažené výstavbou jsou ve vlastnictví investora FNUSA. Celková 
plocha pozemků je 5403,3 m2, zastavěná plocha je 4395,2 m2, obestavěný prostor 
66098 m3. Hladina podzemní vody kolísá v úrovních 2,2 m až 4,2 m pod stávajícím 
terénem, hodnota radonového rizika je střední.  
Stavba se skládá z hlavního stavebního objektu SO 03, stavebních objektů 
SO 04 a SO 07 a z inženýrských objektů IO 103 až IO 162 (viz situace, technická 
zpráva). Tento předpis je určen pro konstrukce pouze v hlavním stavebním objektu 
SO 03 – Objekt O1. Jedná se o osmipodlažní objekt s jedním podzemním podlažím 
a s napojením na dvoupodlažní kolektor pro napojení na ostatní objekty.  
 
Technologický předpis je zpracován pro zhotovení svislých nenosných 
sádrokartonových konstrukcí (systém KNAUF) a pro montáž čisté vestavby pro 
místnost O-4.029 – Operační sál 6 – Traumatologie (součást centrálních operačních 
sálů ve 4NP) a přidružených místností k operačnímu sálu (O-4.031 – Sklad, O-
4.032 – Přípravna, O-4.033 – Dekontaminační místnost), stavba FNUSA ICRC, 
objekt SO 03 – Objekt O1. Technologický předpis řeší montáž svislých SDK 
konstrukcí, panelů a podhledů čisté vestavby včetně osazení výplní otvorů, 
koncových prvků VZT a ostatních součástí „čistých prostor“.  
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Viz výkres půdorysu V4.1 – Operační sál 6 – Traumatologie – půdorys. 
Výkres podhledu V4.2 – Operační sál 6 – Traumatologie – podhled. 
 
1.2 Údaje o procesu 
 
Dodavatel ČP: PULSKLIMA spol. s r.o.    
 Andělská cesta 609/11, Liberec 460 01 
 IČO: 63144409, DIČ: CZ63144409 
 tel.: +420 485 122 109 
 
Předběžná cena prací: 45 mil. Kč 
 
Předpokládaná doba prací: 6/2018 – 10/2018 
 
Montované nenosné sádrokartonové konstrukce jsou součástí dodávky 
dodavatele „čistých prostor“, bude použit systém KNAUF. U SDK konstrukcí bude 
provedeno jednostranné dvojité opláštění deskami  KNAUF WHITE tloušťky 12,5 
mm a impregnovanými deskami KNAUF GREEN tloušťky 12,5 mm, to bude 
provedeno z vnější strany „čistých prostor“. Nosné prvky SDK konstrukcí budou 
tvořeny CW-profily, UW-profily a případně UA-profily, prostor mezi profily je 
vyplněn minerální vatou. Stěny jsou navrženy na běžné zatížení, tloušťky profilů 
100 mm nebo 50 mm. Z vnitřní strany (do sálu) bude provedeno jednoduché 
opláštění z OSB desek tl. 8 mm opatřených olověným plechem o tl. 1,5 mm na 
vnitřní straně desky (do sálu). 
Čistá vestavba je tvořena oplechovanými barevně lakovanými SDK panely 
o tloušťce 20 mm a výšce podle světlé výšky místnosti. Základní rastr panelů bude 
1000 mm (případně 1200 mm). Montáž panelů je prováděna pomocí texů 
montovaných ve svislé montážní mezeře (případně vodorovné u oken, dveří apod.) 
do ocelového nosného rastru. Montážní mezery jsou překryty lištami a pro 
dokončení povrchu budou spáry zasilikonovány. 
 Podhledy čisté vestavby budou plechové kazety upevněné na ocelovém 
rastru ve výšce 3 m nad čistou podlahou (světlá výška místnosti) v operačním sálu a 
2,7 m v ostatním místnostech. Osová rozteč kazetového podhledu bude 625/625 
mm. V podhledu budou dále osazeny VZT prvky, osvětlení a další koncové prvky. 
Spáry mezi kazetami budou zasilikonovány. 
 Součástí čisté vestavby je dále montáž a osazení prokládací skříně na 
rozhraní operačního sálu a čisté chodby a výplní otvorů. Zasklení oken bude 
v místech požadovaného stínění zajištěno pomocí olověného skla a ve dveřních 
křídlech bude vložena olověná vložka o tl. 1,5 mm. Ve všech prosklených otvorech 
(okna, dveře) budou osazeny žaluzie. 
 
2. Převzetí pracoviště 
 
 Majitelem pozemku je investor, investorem je FNUSA, čisté vestavby a přilehlé 
SDK konstrukce jsou dodávkou firmy Pulsklima s.r.o. Pracoviště je předáváno 
stavbyvedoucím hlavního dodavatele stavby OHL ŽS, a.s. a přebíráno vedoucím 
dodavatele „čistých prostor“. O převzetí pracoviště četou bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Dále bude dodavatelem řádně veden vlastní stavební deník o 
provádění prací a po dokončení prací předán stavbyvedoucímu. Při příchodu pracovníků 
na staveniště budou nově příchozí povinně proškoleni o BOZP a situaci na staveništi, 
proškolení potvrdí podpisem a bude jim vystavena vstupní kartička. Vstup na stavbu je 





Před zahájením prací musí být četou převzato: 
 
a) stavební připravenost: 
 
svislé konstrukce - zděné konstrukce (nosné i nenosné) musí být před 
zahájením montáže kryty omítkou s bezprašnou 
povrchovou úpravou 
podlahové konstrukce  - před zahájením prací musí být dokončeny veškeré 
betonové roznášecí vrstvy a musí splňovat 
minimální pevnosti (dle projektu) 
 - podlahy musí být vyrovnány a upraveny tak, aby po 
montáži příček byla zhotovena pouze finální vrstva 
podlahy (stěrka, PVC lino) 
 - před montáží nosné ocelové konstrukce nesmí 
podlaha vykazovat nerovnosti větší než ± 2 mm na 2 
m 
 - vlhkost podlahové konstrukce nesmí být větší než 
2% 
podhledy - spodní hrana veškerých rozvodů médií musí být 
vedena minimálně ve výšce 200 mm nad světlou 
výškou místnosti 
- před montáží nosné konstrukce podhledu musí být 
nainstalovány veškeré rozvody VZT, elektro, 
medicinálních plynů a dále tubus operačního 
svítidla, tubusy medicinálních stativů a laminární 
pole 
- po dokončení nosného rastru a před osazováním 
kazet musí proběhnout montáž svítidel a koncových 
prvků pro přívod a odvod vzduchu 
- před osazením kazet podhledů musí být v daném 
prostoru dokončeny veškeré prašné práce a proveden 
úklid 
panely ČP - před montáží panelů musí být v daném prostoru 
dokončeny veškeré prašné práce a proveden úklid 
- v termínu dokončení ocelové nosné konstrukce a 
začátku montáže panelů se musí provést dokončení 
rozvodů VZT, elektra, medicinálních plynů a dalších 
rozvodů, jejichž koncové prvky jsou osazeny 
v panelech 
 
b) zařízení staveniště: 
 
buňky - převzetí buněk pro pracovníky, seznámení s 
rozmístěním sociálních buněk a s umístěním buněk 
vedení stavby 
sklady - budou převzaty sklady pro materiál a nářadí (1x 
uzamykatelná buňka, volné plochy 
- dále budou vymezeny prostory na patře, kde lze 
skladovat materiál a následně bude vymezena i jedna 
(případně více) uzamykatelných místností pro 




příjezdové cesty - dodavatel bude seznámen se vstupy a vjezdy na 
staveniště stejně tak jako s provozem po staveništi, 
bude mu povolen vjezd vozidel pro zásobování 
materiálem 
- pro dodavatele bude vyhrazena plocha pro umístění 
kontejneru pro odpady 
strojní zařízení - bude převzat stavební výtah pro sekundární dopravu 
materiálu do patra, dodavatel bude seznámen s jeho 
provozem 
přípojky - budou převzaty odběrná místa elektřiny a vody a 
provedeno seznámení s jejich hlavními uzávěry 
(vypínači) 
projektová dokumentace - dodavateli bude poskytnuta veškerá potřebná 
dokumentace pro provedení prací a umožněn 





3.1 SDK konstrukce 
 
Ocelový rastr: 
UW-Profil 100 Knauf 
Rozměry (d/š/v/tl): 4000/100/40/0,6 mm 
Hmotnost: 0,806 kg/m 
Spotřeba: 0,7 ks/m 
Délka konstrukcí: 15,17 m 
Počet kusů: 10,6 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 12 ks 
Hmotnost celkem: 38,7 kg 
UW-Profil 50 Knauf 
Rozměry (d/š/v/tl): 4000/50/40/0,6 mm 
Hmotnost: 0,58 kg/m 
Spotřeba: 0,7 ks/m 
Délka konstrukcí: 6,27 m 
Počet kusů: 4,4 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 5 ks 
Hmotnost celkem: 11,6 kg 
CW-Profil 100 Knauf 
Rozměry (d/š/v/tl): 4000/100/50/0,6 mm 
Hmotnost: 0,9 kg/m 
Spotřeba: 2 ks/m 
Délka konstrukcí: 15,17 m 
Počet kusů: 30,34 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 32 ks 
Hmotnost celkem: 115,2 kg 
200 
 
CW-Profil 50 Knauf 
Rozměry (d/š/v/tl): 4000/50/50/0,6 mm 
Hmotnost: 0,55 kg/m 
Spotřeba: 2 ks/m 
Délka konstrukcí: 6,27 m 
Počet kusů: 12,5 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 14 ks 
Hmotnost celkem: 30,8 kg 
UA-Profil 100 Knauf 
Rozměry (d/š/v/tl): 4000/100/40/2 mm 
Hmotnost: 2,43 kg/m 
Počet kusů: 3 ks 
Hmotnost celkem: 29,2 kg 
UA-Profil 50 Knauf 
Rozměry (d/š/v/tl): 4000/50/40/2 mm 
Hmotnost: 1,69 kg/m 
Spotřeba: 2,7 ks/m 
Délka konstrukcí: 6,7 m 
Počet kusů: 18,1 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 20 ks 
Hmotnost celkem: 135,2 kg 
 
Ocelový U-Profil (spodní vodící profil) 
Rozměry (d/š/v/tl): 3000/50/50/2 mm 
Hmotnost: 2,83 kg/m 
Počet kusů: 2 ks 
Hmotnost celkem: 17 kg 
UA-Úhelník 100 Knauf 
Počet kusů: 12 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 13 ks 
UA-Úhelník 50 Knauf 
Počet kusů: 32 ks 
Ztratné: 5 % 




SDK jednostranný dvojitý záklop (včetně následného tmelení) bude 


















Desky Knauf White GKB 12,5 
Rozměry (š/v/tl): 1250/2000/12,5 mm 
Hmotnost: 8,8 kg/m2 
Spotřeba: 0,8 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 46,88 m2 
Počet kusů: 37,5 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 42 ks 
Hmotnost celkem: 924 kg 
Desky Knauf Green GKBI 12,5 
Rozměry (š/v/tl): 1250/2000/12,5 mm 
Hmotnost: 9,2 kg/m2 
Spotřeba: 0,8 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 21,21 m2 
Počet kusů: 17 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 19 ks 





Rozměry (d/š/tl): 1000/625/100 mm 
Obsah v balení: 3,125 m2 (5 ks desek) 
Spotřeba: 0,35 balení/m2 
Plocha konstrukcí: 54,54 m2 
Počet balení: 19,1 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet balení celkem: 21 ks (105 ks desek) 
Knauf Tl 140 Decibel 
Rozměry (d/š/tl): 14 000/625/50 mm 
Obsah v roli: 17,5 m2/role 
Spotřeba: 0,06 role/m2 
Plocha konstrukcí: 60,28 m2 
Počet kusů: 3,6 role 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 4 role 
 
Ostatní: 
Výdřevy, smrkové prkno impregnované 
Rozměry (d/š/tl): 1500/12/200 mm 
Spotřeba: 0,7 ks/m 
Délka konstrukcí: 15,11 m 
Počet kusů: 10,6 ks 
Ztratné: 10 % 







Ocelový úhelník pravidelný 
Rozměry (d/š/v/tl): 50/35/50/2 mm 
Spotřeba: 1,6 ks/m 
Délka konstrukcí: 12,35 m 
Počet kusů: 20 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 22 ks 
Knauf těsnící páska 95  
Rozměry (d/š/tl): 30 000/95/3,2 mm 
Spotřeba: 1,2 m/m 
Délka konstrukcí: 30,34 m 
Počet kusů: 1,2 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 2 ks 
Knauf těsnící páska 45 
Rozměry (d/š/tl): 30 000/45/3,2 mm 
Spotřeba: 1,2 m/m 
Délka konstrukcí: 12 m 
Počet kusů: 0,5 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 1 ks 
 
Knauf skelná výztužná páska 25 m 
Spotřeba: 0,12 m/m2 
Plocha konstrukcí: 68,09 m2 
Počet kusů: 8,17 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 9 ks 
 
Knauf Uniflott 
Hmotnost: 25 kg/pytel 
Spotřeba: 0,3 kg/m2 
Plocha konstrukcí: 46,88 m2 
Počet kusů: 14,1 pytlů 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 16 pytlů 
Hmotnost celkem: 400 kg 
 
Knauf Uniflott impregnovaný 
Hmotnost: 5 kg/pytel 
Spotřeba: 0,3 kg/m2 
Plocha konstrukcí: 21,21 m2 
Počet kusů: 6,4 pytlů 
Ztratné: 10 % 









Knauf Uniflott finish  
Hmotnost: 8 kg/balení 
Spotřeba: 0,18 kg/m2 
Plocha konstrukcí: 68,09 m2 
Počet kusů: 12,3 balení 
Ztratné: 15 % 
Počet kusů celkem: 15 balení 
Hmotnost celkem: 120 kg 
 
Akrylový tmel Den Braven bílá 
Objem kartuše: 310 ml 
Spotřeba: 20 m/kartuši 
Délka spár konstrukcí: 55,5 m 
Počet kusů: 2,8 kartuší 
Ztratné: 20 % 
Počet kusů celkem: 4 kartuše 
Knauf hmoždinka K 6/35  
Spotřeba: 1,6 ks/m 
Délka konstrukcí: 53,17 m 
Počet kusů: 85,1 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 100 ks 
 
MBR-S 6x55 nylonová hmoždinka, vrut Pozi 
Počet kusů: 44 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 50 ks 
 
Matice šestihranná nerez, šroub, podložka M6 
Počet kusů: 24 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 27 ks 
Knauf rychlošrouby TN 3,5x25mm  
Spotřeba: 9,5 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 68,09 m2 
Počet kusů: 650 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 715 ks 
Knauf rychlošrouby TN 3,5x35mm  
Spotřeba: 14,5 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 68,09 m2 
Počet kusů: 990 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 1100 ks 
Knauf rychlošrouby TB 3,5x35mm  
Počet kusů: 150 ks 
Ztratné: 10 % 




ALU Rohovníky 25/25/0,45, délka 3,2 m 
Počet kusů: 2 ks 
 
3.2 Čistá vestavba - stěny 
 
Ocelový rastr: 
Ocelový U-Profil (spodní vodící profil) 
Rozměry (d/š/v/tl): 3000/40/100/2 mm 
Hmotnost: 2,83 kg/m 
Obvod konstrukcí: 54,65 m 
Počet kusů: 18,2 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 20 ks 
Hmotnost celkem: 169,8 kg 
Ocelový U-Profil (horní vodící profil) 
Rozměry (d/š/v/tl): 3000/40/50/2 mm 
Hmotnost: 2,1 kg/m 
Obvod konstrukcí: 63,85 m 
Počet kusů: 21,3 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 23 ks 
Hmotnost celkem: 144,9 kg 
 
Ocelový uzavřené profily (svislé nosné profily) 
Rozměry (d/š/v/tl): 3200/40/40/2 mm 
Hmotnost: 2,5 kg/m 
Počet kusů: 83 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 88 ks 
Hmotnost celkem: 704 kg 
Ocelový L-Profil (překlad D-pA 1.2, výztuha zárubní) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 1500/40/50/2 mm 
Hmotnost: 1,42 kg/m 
Počet kusů: 2 ks 
Hmotnost celkem: 4,6 kg 
Ocelový L-Profil (překlad PS 1.1) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 1200/40/50/2 mm 
Hmotnost: 1,42 kg/m 
Počet kusů: 1 ks 
Hmotnost celkem: 1,7 kg 
Ocelový L-Profil (překlad D-oM 1.6, výztuha pojezdu dveří, zárubní) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 900/40/50/2 mm 
Hmotnost: 1,42 kg/m 








Ocelový C-Profil (výztuha pro pracovní linku) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 1200/50/150/50/3 mm 
Hmotnost: 6 kg/m 
Počet kusů: 3 ks 
Hmotnost celkem: 21,6 kg 
Ocelový C-Profil (překlad D-oA 1.5, D-pA 1.3) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 1500/75/200/75/3 mm 
Hmotnost: 8,3 kg/m 
Počet kusů: 2 ks 
Hmotnost celkem: 24,9 kg 
Ocelový C-Profil (překlad D-pM 1.4) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 1000/75/200/75/3 mm 
Hmotnost: 8,3 kg/m 
Počet kusů: 1 ks 
Hmotnost celkem: 8,3 kg 
Ocelový C-Profil (překlad D-pA 1.1) 
Rozměry (d/v/š/v/tl): 900/75/200/75/3 mm 
Hmotnost: 8,3 kg/m 
Počet kusů: 1 ks 
Hmotnost celkem: 7,5 kg 
Hliníkový F profil  
Rozměry (d/v/š): 2500/60/35 mm 
Obvod konstrukcí: 63,8 m 
Počet kusů: 25,5 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 28 ks 
 
Ocelový pravidelný úhelník 45° (kotvení svislých profilů, C-profilů) 
Rozměry (š/d/v/tl): 35/50/50/2 mm 
Počet kusů: 125 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 132 ks 
 
Ocelový úhelník konzolový 45° (kotvení L-profilů) 
Rozměry (š/d/v/tl): 30/100/100/2 mm 
Počet kusů: 6 ks 
 
Ocelový spojovací úhelník 115° (kotvení U-profilů) 
Rozměry (š/d/v/tl): 35/50/50/2 mm 
Počet kusů: 1 ks 
Ocelový spojovací úhelník 155° (kotvení U-profilů) 
Rozměry (š/d/v/tl): 35/50/50/2 mm 
Počet kusů: 1 ks 
 
Panely čistých prostor: 
 
Výpis panelů ČP viz příloha P4.2 – Výpis stěnových panelů ČP. Panely jsou 
vyráběny na zakázku a jejich počty jsou uvažovány bez ztratného. Rozmístění 




Dveře, průhledové okno, prokládací skříň: 
 
Prvky dveřních otvorů, prokládací skříně, průhledového okna jsou vyráběny 
na zakázku, není uvažováno se ztratným. Dveřní křídla jsou dodávány jako celek, 
s osazenými žaluziemi, s vložkou Pb (u křídel s požadavkem na odstínění) a 
osazenými pojezdy (určené pro systémy GEZE), součástí dodávky (ne však 
namontované) se dodávají zámky dveří s 5 kusy klíčů a bezpečnostní kartou a 
kováním. Pojezdové mechanismy jsou dodávány od výrobce s návodem k montáži, 
softwarem ke kalibraci dveří a všemi potřebnými kotvícími prvky, součástí 
dodávky jsou i pohybové sensory s návodem k montáži a jejich kotevní prvky. 
Průhledové okno je dodáváno už s osazenými žaluziemi. Panely dveřních zárubní 
jsou dodávány bez vložky Pb (vkládána dodatečně na stavbě). 
Dveře D-pA 1.2, D-pA 1.3 – jednokřídlé posuvné   
Deska bočnice s dorazem - nerez: 3 ks 3 x 12,2 kg 
Deska bočnice - nerez: 3 ks 3 x 9,5 kg 
Deska nadpraží - nerez: 3 ks 3 x 6,9 kg 
Dveřní křídlo (pro D-pA 1.2) – modrá: 
+ kování - nerez 
2 ks 2 x 56,2 kg 
Dveřní křídlo s Pb vložkou 1,5 mm (pro D-pA 1.3) - modrá: 
+ kování - nerez 
1 ks 72 kg 
Pojezdový mechanismus GEZE ECdrive – eloxovaný hliník: 3 ks 3 x 12 kg 
Dveře D-oA 1.5 – dvoukřídlé otočné   
Deska bočnice - nerez: 2 ks 2 x 9,5 kg 
Deska nadpraží - nerez: 1 ks 6,9 kg 
Dveřní křídlo aktivní - modrá: 
+ kování - nerez 
+ zámek, klíče 5ks a bezpečnostní karta 1ks 
1 ks 48 kg 
Dveřní křídlo neaktivní – modrá: 1 ks 39 kg 
Pojezdový mechanismus GEZE SLIMDRIVE EMD: 2 ks 2 x 7 kg 
Dveře D-pM 1.4 – jednokřídlé posuvné   
Deska bočnice - nerez: 2 ks 2 x 9,5 kg 
Deska nadpraží - nerez: 1 ks 5,6 kg 
Dveřní křídlo s Pb vložkou 1,5 mm - modrá: 
+ kování - nerez 
1 ks 54 kg 
Pojezdový mechanismus GEZE – eloxovaný hliník: 2 ks 2 x 7 kg 
Dveře D-pA 1.1 – jednokřídlé posuvné   
Deska bočnice s dorazem - nerez: 1 ks 12,2 kg 
Deska bočnice - nerez: 1 ks 9,5 kg 
Deska nadpraží - nerez: 1 ks 5 kg 
Dveřní křídlo s Pb vložkou 1,5 mm - modrá: 
+ kování - nerez 
1 ks 48 kg 







1 ks 12 kg 
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Dveře D-oM 1.6 – jednokřídlé otočné   
Deska bočnice - nerez: 2 ks 2 x 13,6 kg 
Deska nadpraží - nerez: 1 ks 9,3 kg 
Dveřní křídlo - modrá: 
+ kování - nerez 
+ zámek, klíče 5ks a bezpečnostní karta 1ks 
1 ks 32 kg 
Samozavírač GEZE – eloxovaný hliník: 1 ks 3 kg 
Průhledové okno PO 1.1   
Deska bočnice - modrá: 2 ks 2 x 10,2 kg 
Deska spodní - modrá: 1 ks 20,8 kg 
Deska horní - modrá: 1 ks 18,9 kg 
Rám se zasklením - modrá: 1 ks 27 kg 
Rám se zasklením a žaluziemi - modrá: 1 ks 29,3 kg 
Prokládací skříň PS 1.1   
Deska bočnice - modrá: 2 ks 2 x 29 kg 
Deska spodní - modrá: 1 ks 15 kg 
Deska horní - modrá: 1 ks 12 kg 
Dveřní křídlo aktivní - modrá: 
+ kování - eloxovaný hliník 
2 ks 2 x 18 kg 
Dveřní křídlo neaktivní - modrá: 
+ kování - eloxovaný hliník 
2 ks 2 x 17,5 kg 
Mechanismus magnetického blokování GEA: 2 ks 2 x 3,5 kg 
Desky prokládací skříně - modrá/nerez: 
+ kotevní patky 24ks - nerez 
6 ks 6 x 4,8 kg 
 
VZT prvky: 
Odsávací stěnová mřížka GEA do OS – typ OSR 
(Perforovaná mřížka, tahokov, regulace, rámeček se zadní stěnou, 
 kotevní prvky) 
Rozměry (d/š): 400/300 mm 
Počet kusů: 8 kusů 
 
Minerální vlna: 
Knauf Tl 140 Decibel 
Rozměry (d/š/tl): 8 700/625/80 mm 
Obsah v roli: 10,875 m2/role 
Spotřeba: 0,1 role/m2 
Plocha konstrukcí: 72,6 m2 
Počet kusů: 7,3 rolí 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 8 rolí 
Knauf Tl 140 Decibel 
Rozměry (d/š/tl): 14 800/625/40 mm 
Obsah v roli: 18,5 m2/role 
Spotřeba: 0,055 role/m2 
Plocha konstrukcí: 28,2 m2 
Počet kusů: 1,6 rolí 
Ztratné: 5 % 





OSB desky tl. 8 mm, olověný plech tl. 1,5 mm 
Rozměry desky (š/v/tl): 











Spotřeba: 0,7 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 44,78 m2 
Počet kusů: 31,4 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 35 ks 
Hmotnost celkem: 1134 kg 
Kusů na paletě: 20 ks 
Počet palet celkem: 2 palet 
Olověný plech tl. 1,5 mm (přeplátování) 
Rozměry desky (š/v): 50/1500 mm 
Hmotnost (1 deska): 1,28 kg 
Spotřeba: 1,8 ks/desku 
Počet desek: 35 ks 
Počet kusů: 63 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 70 ks 
Hmotnost celkem: 89,6 kg 
 
Ostatní: 
Šrouby samovrtné Tex 4,8x16 (kotvení panelů, zárubní, apod.) 
Spotřeba: 8 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 180,7 m2 
Počet kusů: 1450 ks 
Ztratné: 20 % 
Počet kusů celkem: 1750 ks 
MBR-S 6x55 vrut Pozi, nylonová hmoždinka 
Spotřeba: 2 ks/m 
Délka konstrukcí: 90,25 ks 
Počet kusů: 181 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 200 ks 
Polyuretanová těsnící páska 3 mm, šířka 35 mm, délka 12,5 m 
Spotřeba: 0,08 role/m 
Délka konstrukcí: 378,1 m 
Počet kusů: 30,25 ks 
Ztratné: 10 % 










Silikonový tmel SIGA PRO NEUTRAL modrý (pro panely) 
Objem kartuše: 310 ml 
Spotřeba: 25 m/kartuši 
Délka spár konstrukcí: 483 m 
Počet kusů: 20 kartuší 
Ztratné: 15 % 
Počet kusů celkem: 23 kartuší 
 
Silikonový tmel DEN BRAVEN šedý (pro zárubně) 
Objem kartuše: 310 ml 
Spotřeba: 25 m/kartuši 
Délka spár konstrukcí: 156 m 
Počet kusů: 7 kartuší 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 8 kartuší 
Silikonový tmel SIGA PRO NEUTRAL bílý 
Objem kartuše: 310 ml 
Spotřeba: 25 m/kartuši 
Délka spár konstrukcí: 32 m 
Počet kusů: 1,3 kartuše 
Ztratné: 15 % 
Počet kusů celkem: 2 kartuše 
Samořezný šroub 4,2x16 (kotvení odstínění) 
Spotřeba: 12 ks/m2 
Plocha konstrukcí: 44,78 m2 
Počet kusů: 540 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 600 ks 
 
Lepidlo Den Braven MAMUT GLUE high tack 
Objem kartuše: 290 ml 
Spotřeba: 17,5 m/kartuši 
Délka konstrukcí: 230 m 
Počet kusů: 14 kartuší 
Ztratné: 15 % 
Počet kusů celkem: 17 kartuší 
 
Podružné hodiny kulaté Mobatime Flex- nerez  
Počet kusů: 2 ks 
 




Stropní ocelové kotvy Fischer FHY M6 
Spotřeba: 2,7 ks/m2 
Plocha stropu: 74,5 m2 
Počet kusů: 202 ks 
Ztratné: 10 % 





Ocelová táhla – závitové tyče M6 – 1000 mm 
Spotřeba: 2,7 ks/m2 
Plocha stropu: 30,2 m2 
Počet kusů: 82 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 90 ks 
Ocelová táhla – závitové tyče M6 – 750 mm 
Spotřeba: 2,7 ks/m2 
Plocha stropu: 44,3 m2 
Počet kusů: 120 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 132 ks 
Ocelová táhla – závitové tyče M6 – 500 mm 
Spotřeba: 2,7 ks/m2 
Plocha stropu: 74,5 m2 
Počet kusů: 202 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 225 ks 
Paralelní spojky závitových tyčí Fischer PV M6  
Spotřeba: 2,7 ks/m2 
Plocha stropu: 74,5 m2 
Počet kusů: 202 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 225 ks 
Ocelové U příchytky  
Spotřeba: 2,7 ks/m2 
Plocha stropu: 74,5 m2 
Počet kusů: 202 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 225 ks 
Ocelové vodící U profily 
Rozměry (d/š/v/tl): 3000/20/40/1 mm 
Hmotnost: 1,4 kg/m 
Spotřeba: 0,35 ks/m2 
Plocha stropu: 74,5 m2 
Počet kusů: 27 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 30 ks 
Hmotnost celkem: 126 kg 
Spojky ocelových vodících U profilů 250 mm 
Spotřeba: 0,35 ks/m 
Délka profilů: 90 m 
Počet kusů: 32 ks 
Ztratné: 5 % 





Narážecí profil 3 m 
Spotřeba: 0,7 ks/m2 
Plocha stropu: 74,5 m2 
Počet kusů: 53 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 60 ks 
Spojka narážecího profilu 250 mm 
Spotřeba: 0,35 ks/m 
Délka profilů: 180 m 
Počet kusů: 63 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 67 ks 
Nosič narážecího profilu 175 mm 
Spotřeba: 0,7 ks/m 
Délka profilů: 180 m 
Počet kusů: 126 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 140 ks 
 
Kazety podhledu: 
Typizovaná kovová kazeta GEA 625/625 mm 
Spotřeba: 1,6 ks/m2 
Hmotnost: 2,4 kg/ks 
Plocha konstrukcí: 51,9 m2 
Počet kusů: 83 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 92 ks 
Kusů v balení: 12 ks 
Počet balení celkem: 8 balení 
Hmotnost celkem: 221 kg 
Kazeta se svítidlem PURO GEA M625, plexi kryt, 4x šroub 
a krytka, 4x zářivka 
Rozměry (d/š/v): 625/625/125 mm 
Počet kusů: 31 ks 
Hmotnost: 5,2 kg/ks 
Hmotnost celkem: 161,2 kg 
 
Přívodní výustky VZT - Vířivý anemostat + box, 4x šroub 
Rozměry (d/š/v): 625/625/250 mm 
Počet kusů: 4 ks 
Hmotnost: 8,4 kg/ks 
Hmotnost celkem: 33,6 kg 
Odtahové výustky VZT - Anemostat s děrovaným plechem 
 + box, 4x šroub 
Rozměry (d/š/v): 625/625/250 mm 
Počet kusů: 4 ks 






Revizní dvířka do podhledu 600/600 
Rozměry (d/š/v): 625/625/50 mm 
Počet kusů: 1 ks 
 
HEPA filtry KS BESTFIL, třída filtrace H13 
Rozměry (d/š/v): 500/500/150 mm 
Počet kusů: 4 ks 
HEPA filtry KS BESTFIL, třída filtrace H13 
Rozměry (d/š/v): 300/300/150 mm 
Počet kusů: 4 ks 
 
Laminární pole GEA pro OS: 
VZT konstrukce, korpus laminárního pole, hliníkový plech tl. 0,6 mm + 
nosný ocelový rám tl. 2 mm 
Rozměry (d/š/v): 2800/2500/450 mm 
Počet kusů: 1 ks 
Hmotnost celkem: 170,4 kg 
 
VZT konstrukce, přívodní výustky VZT, hliníkový plech tl. 0,6 mm 
Rozměry (d/š/v): 600/600/250 mm 
Počet kusů: 2 ks 
Hmotnost: 12,8 kg/ks 
Hmotnost celkem: 25,6 kg 
 
Laminarizátor 
Rozměry (d/š/v): 1400/2500/125 mm 
Počet kusů: 1 ks 
Hmotnost: 38,8 kg 
 
HEPA filtry KS BESTFIL, třída filtrace H14 
Rozměry (d/š/v): 600/600/150 mm 
Počet kusů: 2 ks 
Stropní ocelové kotvy Fischer FHY M8 
Počet kusů: 14 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 15 ks 
 
Ocelová táhla – závitové tyče M8 – 750 mm 
Počet kusů: 14 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 15 ks 
Ocelová táhla – závitové tyče M8 – 500 mm 
Počet kusů: 14 ks 
Ztratné: 5 % 
Počet kusů celkem: 15 ks 
 
Paralelní spojky závitových tyčí Fischer PV M8  
Počet kusů: 14 ks 
Ztratné: 5 % 





Knauf Tl 140 Decibel 
Rozměry (d/š/tl): 14 000/625/50 mm 
Obsah v roli: 17,5 m2/role 
Spotřeba: 0,06 role/m2 
Plocha konstrukcí: 74,5 m2 
Počet kusů: 4,5 rolí 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 5 rolí 
 
Obvodové lišty podhledu: 
PVC stropní fabion  
Rozměry (d/v/š): 2500/75/75 mm 
Obvod konstrukcí: 63,8 m 
Počet kusů: 25,5 ks 
Ztratné: 10 % 




Šrouby samovrtné Tex 4,8x16 
Spotřeba: 8 ks/spojku 
Počet spojek: 36 spojek 
Počet kusů: 288 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 320 ks 
 
Matice šestihranná nerez M6 
Počet kusů: 447 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 500 ks 
 
Podložka plochá nerez M6 
Počet kusů: 447 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 500 ks 
Matice šestihranná nerez M8 
Počet kusů: 28 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 31 ks 
Podložka plochá nerez M8 
Počet kusů: 14 ks 
Ztratné: 10 % 
Počet kusů celkem: 16 ks 
 
Podložka plochá nerez M8 s pryžovým těsněním 
Počet kusů: 14 ks 
Ztratné: 10 % 






Silikonový tmel SIGA PRO NEUTRAL bílý 
Objem kartuše: 310 ml 
Spotřeba: 25 m/kartuši 
Délka spár konstrukcí: 420,3 m 
Počet kusů: 16,8 kartuší 
Ztratné: 15 % 




4.1 Primární doprava 
 
 Primární doprava bude zahrnovat dopravu materiálu na stavbu pomocí 
nákladních vozů. SDK desky, ocelové prvky rastru SDK a ČP budou dováženy na 
paletách (desky SDK - obaleny igelitovým obalem, ocelové prvky – ve svazcích) 
popřípadě volně po kusech. OSB desky s olověným plechem budou dováženy na 
dřevěných stojanech, na stojanu vzájemně svázané stahovací páskou. Panely ČP a 
dveřní křídla ČP budou na stavbu dováženy samostatně po kusech na paletách, 
obaleny fólií a jednotlivé prvky prokládány kartonem. Prvky podhledu a minerální 
izolace budou dováženy ve svazcích a na paletě (prvky nosného rastru, fabiony) 
nebo volně v originálním balení (kazety – papírové krabice, izolace – igelitový 
obal). Skleněné prvky (zasklení oken) budou dováženy volně 
v originálních ochranných obalech (kombinace bublinkové fólie a kartonu. Ostatní 
prvky a drobný materiál (ovládací mechanismy dveří, koncové prvky VZT, tmely, 
těsnící pásky, vruty,…) bude na stavbu dovážen v originálních obalech. Rozměrné 
a těžké prvky (desky, ocelový rastr, kazety, fabiony, minerální izolace, dveře, 
okna, prokládací skříň,…) budou na stavbu dováženy nákladním vozem Volvo 
s plachtou a hydraulickou rukou. Drobný stavební materiál bude na stavbu 
dovážen dodávkou Ford Transit.  
Během přepravy je zakázáno skládat palety na sebe, vozit nezajištěné nebo 
nedostatečně zajištěné prvky a prvky v neoriginálních (popřípadě předem 
neschválených) obalech. Během přepravy je nutno udržovat materiál suchý 
(převážení v uzavřených vozech nebo ve vozech krytých plachtou). 
 
4.2 Sekundární doprava 
 
 Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Po stavbě 
bude materiál pro zamezení poškození přepravován v originálních obalech (viz 
4.1 Primární doprava) až na místo uložení na patře. Pokud možno bude snaha při 
vykládce minimalizovat dočasné skladování materiálu na venkovních prostorách. 
Horizontální přesun materiálu uloženého na paletách bude probíhat pomocí 
paletového vozíku. Ostatní materiál bude převážen pomocí koleček nebo bude 
přenášen ručně. Pro vertikální přepravu materiálů bude používán stavební výtah 
Stros NOV 2032 nebo (pro drobný materiál nebo dlouhé prvky) bude použito 
schodiště. V průběhu stavby v souladu s postupem prací dojde ke zrušení 
stavebního výtahu, ten bude nahrazen osobním výtahem v objektu (bude přesněji 
určený přímo na stavbě). Z místa uložení na patře budou prvky přenášeny ručně (v 
případě panelů ČP a zasklení pomocí přísavných držáků). Pro osazení korpusu 
laminárního pole bude použito jednoduché kladky ukotvené do stropní 
konstrukce. 
 Během přepravy je zakázáno vozit nezajištěné nebo nedostatečně zajištěné 
prvky a je nutno udržovat materiál suchý (na volných prostranstvích - překrytí 
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plachtou v případě deště). Je zakázáno přesahovat maximální nosnosti výtahů při 




 Veškerý materiál bude skladován přímo na patře v místech, kde bude přímo 
spotřebováván, nebo ve vyhrazených uzamykatelných místnostech na patře (viz výkres 
V1.5 – Schéma skladování materiálu a postupu montáže). Materiál bude skladován na 
paletách (desky, panely, ocelové prvky, fabiony) nebo volně (kazety, tmely a ostatní 
drobný materiál) a v originálních obalech. Dveřní křídla a zasklení bude skladováno ve 
svislé poloze (úhel uložení ± 10° až 15°) volně na dřevěných podkladcích celoplošně 
opřené o stabilní prvek (např. nosná zeď), všechny prvky budou v originálních 
ochranných obalech. Mechanismy otevírání dveří budou skladovány v uzamykatelné 
místnosti na patře v originálních obalech. Panely ČP, SDK prvky, tmely a lepidla musí 
být skladovány v suchých prostorách. Prvky dodávané ve svazcích mohou být max. 
uloženy ve třech vrstvách na sobě. Krabice s kazetami lze na sebe ukládat max. v pěti 
vrstvách ve vodorovné poloze, krabice nesmí být ukládány na mokrý podklad, uložení 
na palety popřípadě na dřevěné podkladky. Nádoby s tmelem lze ukládat na sebe do 
max. výšky 1,5 m. Pytle s tmelem lze ukládat do max. výšky 1,5 m, pytle musí být 
uloženy na paletách. 
 
6. Pracovní podmínky 
 
 Staveniště se nachází uvnitř areálu FN, vjezd a výjezd na staveniště bude umožněn 
z ulice Hybešova, kde bude doprava vyhrazena pouze pro vozidla stavby a bude řízena 
světelnou signalizací a bezpečnostním pracovníkem. Vjezd je opatřen uzamykatelnou 
branou otevřenou od 6:30 do 19:30, jen pracovní dny, vjezd mimo vyhrazenou dobu 
možný pouze po předchozím schválení stavbyvedoucího. Provoz přes areál FN bude 
probíhat vždy za doprovodu způsobilého pracovníka ostrahy, řidič je povinen dbát 
příkazů pracovníka ostrahy. Řidič je dále povinen se zapsat u vjezdu do areálu (u buňky 
ostrahy) a to při vjezdu i výjezdu, zapisuje se: datum, čas, jméno řidiče, SPZ, druh 
vozidla, dodavatel, dovážený/odvážený materiál (stroje,…), podpis řidiče. Provoz po 
staveništních komunikacích i komunikacích v areálu FN je obousměrný, pro otáčení, 
parkování a vykládku a nakládku budou vyznačena příslušná místa. Na komunikacích 
areálu FN budou mít vždy přednost sanitní vozy. Maximální rychlost na komunikacích 
staveništních i mimostaveništních v areálu FN je 10 km/h. Staveništní komunikace jsou 
zhotoveny z betonových panelů na betonovém recyklátu. Mimostaveništní komunikace 
v areálu FN jsou z betonové zámkové dlažby a asfaltu. Ve výjimečných a 
opodstatněných případech lze po předchozí domluvě s vedením stavby a nemocnicí 
povolit vjezd/výjezd nákladních vozů přes hlavní bránu FN z ulice Pekařská. 
 Vstup na stavbu pro pěší bude probíhat přes vrátnici situovanou u buněk 
subdodavatelů. Pracovníci jsou povinni příchod na stavbu oznámit na vrátnici ostraze 
(nově příchozí pracovníci a návštěvy) nebo příchod a následný odchod potvrdit čipovou 
kartou na vyznačených místech na buňce vrátnice. Všichni nově příchozí pracovníci 
musí před vstupem na pracoviště projít školením BOZP, kde podpisem potvrdí 
proškolení a seznámení s místními podmínkami. Staveniště je otevřeno od 6:30 do 
19:30 v pracovní den a od 6:30 do 18:00 o víkendu. U vstupu na stavbu jsou situovány 
buňky pro pracovníky subdodavatelů (západní strana objektu), uzamykatelné sklady a 
hygienické buňky. 
Pro uskladnění materiálů budou v omezeném množství připraveny betonovými 
panely a betonovým recyklátem zpevněné a odvodněné volné skladovací plochy a 
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uzamykatelné sklady. Primárně budou vyhrazeny skladovací plochy a místnosti přímo 
v objektu. 
Bude umožněno využívání buněk pro pracovníky, hygienických buněk, 
staveništních přípojek vody a elektřiny z určených odběrných míst a parkovacích míst 
(v omezeném množství). Vedoucí čety bude mít přístup ke kompletní projektové 
dokumentaci. Vodu lze odebírat přímo na patře z již zhotovených rozvodů popřípadě 
(před dokončení rozvodů ZTI) mimo hlavní objekt na dvou odběrných místech u buněk 
subdodavatelů a vedení stavby. Elektřina je pro jednotlivá patra rozváděna 
z rozvodných skříní umístěných v místnosti u vstupu na patro. Hlavní uzávěr vody a 
hlavní rozvodné skříně elektřiny pro stavbu jsou umístěny u buněk vedení stavby. 
 Pro zahájení prací budou kompletně dokončeny předchozí práce (podlahové 
konstrukce, stropní konstrukce), vzdušná vlhkost v místě skladování a montáže SDK 
musí být max. 60%. Během provádění tmelení teploty musí být min. +5°C. Stavba bude 
dostatečně předzásobena pro umožnění okamžitého začátku prací. 
 Objekt bude v průběhu zimních měsíců vytápěn tepelnými agregáty (umístění 
agregátů na každém patře). Staveniště i jednotlivá pracoviště budou osvětleny 
halogenovým osvětlením, případně přenosnými halogenovými světly. Pro dosažení 
požadované vzdušné vlhkosti budou jednotlivá patra vysoušena odvlhčovači. 
Všechny práce budou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří budou řádně 
proškoleni o stavebním procesu a o dodržování předpisů BOZP. Proškolení bude 
stvrzeno podpisem. Práce vyžadující oprávnění k provádění činnosti, či zvláštní školení 
(vazači, jeřábníci, řidiči,…) mohou provádět pouze pracovníci vlastnící platný průkaz, 
který prokazuje, že mohou tyto činnosti provádět. 
 
7. Pracovní postup 
 
7.1 Montáž sádrokartonových konstrukcí 
 
1) Příprava pracoviště 
Provede se kontrola projektové dokumentace a její kompletnosti, místa 
provádění a jeho čistoty, přeměření podkladu a porovnání hodnot s možnými 
odchylkami. Kontrola přípojek vody a elektřiny. Kontrola skladovacích prostor a 
dovezeného materiálu. Kontrola strojního zařízení, nářadí a pomůcek. 
 
2) Určování poloh SDK konstrukcí 
 Proběhne rozměření poloh a zlomů konstrukcí, otvorů v nich a míst 
napojení. Polohy budou určeny pomocí provázků a následně vyznačeny sprejem 
(křídou, fixou, apod.). Poloha a přesnost bude určována pomocí metru. Při 
rozměřování nutno zohlednit následné dvojité opláštění z vnější strany. 
Podkladem pro určení poloh je projektová dokumentace. 
 
3) Umístění UW profilů 
 Před umístěním UW profilů budou profily nařezány na potřebné délky a na 
jejich spodní stranu nalepena pěnová těsnící páska po celé délce profilu. Pro UW 
profil 100 – těsnící páska šířky 95 mm, pro UW profil 50 – těsnící páska šířky 45 
mm. Nařezané UW profily s těsnící páskou se rozloží na vyměřená místa na 
podlahové konstrukci. Pro ukotvení se skrz UW profil vyvrtají otvory elektrickou 
vrtačkou v roztečích max. 800 mm. Profily jsou kotveny k podlaze pomocí 
plastových hmoždinek K 6/35. První hmoždinka musí být vzdálena od konce 




Obr. 7.1.3.1 Schéma kotvení spodního UW profilu 
 
 V místě budoucí montáže stínění operačního sálu bude místo UW profilů 
použito vodorovných U profilů 50, maximální rozteč kotvení je snížena na 300 
mm, kotvení pomocí hmoždinek MBR-S s vrutem Pozi. První hmoždinka musí 
být vzdálena od konce profilu max. 100 mm. 
 
Obr. 7.1.3.2 Schéma kotvení spodního U profilu v místě montáže stínění 
 
4) Osazení krajních CW profilů 
 CW profily se vsadí do řádně připevněných podlahových UW profilů, 
profily jsou vkládány volně, nekotví se k UW profilům. Profily, které jsou na 
styku s nosnými konstrukcemi, se na spodní straně opatří pěnovou těsnící páskou 
požadované šíře po celé délce profilu. Ke svislým konstrukcím se CW profil 
ukotví pomocí plastových hmoždinek K 6/35 do vyvrtaných otvorů, rozteče viz 
kotvení UW profilů výše. Profily na volných koncích (nekotvené ke svislým 
konstrukcím) se osazují současně se stropními UW profily. 
 
Obr. 7.1.4.1 Schéma kotvení krajního CW profilu v místě napojení na svislou nosnou konstrukci 
 
 V místě budoucí montáže stínění operačního sálu budou místo CW profilů 
použity svislé UA profily 50. Krajní svislé UA profily jsou kotveny 
k podlahovému a stropnímu U profilu přes UA úhelníky 50, úhelníky jsou 
kotveny vždy pomocí dvou hmoždinek MBR-S s vrutem Pozi do nosných 
konstrukcí, mezilehlé profily jsou vkládány volně. 
 
Obr. 7.1.4.2 Schéma kotvení krajního UA profilu v místě montáže stínění 
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5) Osazení stropních UW profilů 
 Nejprve proběhne rozměření prvků, nařezání a nalepení pěnové těsnící 
pásky po celé délce UW profilu. Stropní UW profily se osazují (pokud možno) od 
CW profilu ukotveného k nosné konstrukci, na něj se nasadí a do druhého konce 
UW profilu se nasune volný CW profil (vytvoření rámu). Proběhne svislé 
vyrovnání volného CW profilu (určení polohy UW profilu) a následně proběhne 
ukotvení UW profilu ke stropní konstrukci, nejprve u volného CW profilu, 
následně u ukotveného CW profilu a poté mezi nimi v roztečích max. 800 mm, 
max. 200 mm od kraje profilu. Kotvení UW profilu pomocí plastových 
hmoždinek K 6/35 do vyvrtaných otvorů. CW profily se k UW profilům nekotví, 
minimální mezera mezi koncem CW profilu a UW profilem je 15 mm. CW 
profily se osazují otevřenou stranou ve směru následného provádění opláštění. 
 
Obr. 7.1.5.1 Schéma kotvení stropního UW profilu 
 
 V místě budoucí montáže stínění operačního sálu bude místo UW profilů 
použito vodorovných U profilů 50, maximální rozteč kotvení je snížena na 300 
mm, kotvení pomocí hmoždinek MBR-S s vrutem Pozi. První hmoždinka musí 
být vzdálena od konce profilu max. 100 mm. 
 
Obr. 7.1.5.2 Schéma kotvení stropního U profilu v místě montáže stínění 
 
6) Vsazení CW profilů 
 Po ukotvení stropních vodících profilů proběhne vsazení mezilehlých CW 
profilů do vodících UW profilů. Profily se vkládají volně, nejsou kotveny. 
Minimální mezera mezi horní hranou CW profilu a stropním UW profilem je 15 
mm (pro případný průhyb stropu). CW profily se vkládají otevřenou stranou ve 
směru následné montáže opláštění. Maximální osová rozteč CW profilů je 625 




Obr. 7.1.6.1 Schéma osazení CW profilů u horního vodícího profilu 
 
 V místě budoucí montáže stínění operačního sálu budou místo CW profilů 
použity svislé UA profily 50. Krajní svislé UA profily jsou kotveny 
k podlahovému a stropnímu U profilu přes UA úhelníky 50, úhelníky jsou 
kotveny vždy pomocí dvou hmoždinek MBR-S s vrutem Pozi do nosných 
konstrukcí. Mezilehlé UA profily jsou vkládány volně, maximální osová rozteč 
UA profilů je 500 mm. 
 
Obr. 7.1.6.2 Schéma osazení UA profilů u horního vodícího profilu v místě montáže stínění 
 
7) Provedení otvorů 
 Rám okenního otvoru bude 
tvořen UA profily, vodorovnými i 
svislými, prvky budou k vodícím 
profilům kotveny přes UA úhelníky 
zasunutím a UA úhelníky budou 
kotveny do konstrukce podlahy a 
stropu pomocí 2 plastových 
hmoždinek K 6/35. UA profil 
překladu a parapetu bude ke svislým 
UA profilům kotven přes úhelníky 
UA pomocí šroubů a matek 
s podložkami M6 (2ks na 1 UA 
úhelník). Mezi vodorovné profily 
UA a vodící profily UW se vloží CW 
profily po max. rozteči 625 mm. Obr. 7.1.7.1 Schéma provedení rámu 
průhledového okna – horní kotvení, nadpraží 
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Rám dveřního otvoru (do čisté 
chodby) a otvoru pro prokládací skříň 
je tvořen CW profily ukotvenými 
k vodícím profilům přes UA úhelníky. 
UA úhelníky jsou ke stropní a 
k podlahové konstrukci kotveny 
pomocí 2 plastových hmoždinek 
K 6/35. Překlady jsou vytvořeny 
pomocí UW profilů a UA úhelníků, 
přes které se pomocí 2 rychlošroubů 
TN 3,5x25 mm kotví ke svislým CW 
profilům. Mezi vodorovné UW profily 





Obr. 7.1.7.3 Schéma provedení rámu dveřního otvoru, ukončení u podlahy, překlad 
 
 Pro posuvné dveře bude vytvořen nosný rám pro pozici při otevření a 
zavření dveří. Rám dveřních otvorů posuvných dveří je tvořen třemi svislými UA 
profily 50 ukotvenými k vodícím UW profilům přes UA úhelníky, UA úhelníky 
jsou ke stropní a k podlahové konstrukci kotveny pomocí 2 plastových hmoždinek 
K 6/35. Překlady jsou vytvořeny pomocí UA profilů (osazeny otevřenou stranou 
dolů) a UA úhelníků, přes které se pomocí šroubů a matek s podložkami M6 (2ks 
na 1 UA úhelník) kotví ke svislým UA profilům. Na UA profily se uloží vodící 
profil UW a vzájemně se přikotví pomocí rychlošroubů TB, maximální rozteč 200 
mm. Mezi vodící profily se vsadí CW profily po max. rozteči 625 mm. 
 




Obr. 7.1.7.2 Schéma provedení rámu 
průhledového okna – spodní kotvení, parapet 
221 
 
8) Montáž výdřev 
 Pro budoucí uchycení madel bude provedena příprava v podobě dřevěných 
impregnovaných prken tl. 12 mm osazených mezi jednotlivé CW profily ve výšce 
755 mm nad podlahou (měřeno k ose výdřevy). Prkna jsou k profilům kotveny 
pomocí rychlošroubů 2x TN 3,5x25 mm na straně vsazené do profilu a přes 
ocelové úhelníky a 4x TN 3,5x25 mm (2x do svislého profilu, 2x do výdřevy) na 
straně přiložené k CW profilu, k UA profilům se kotví pomocí rychlošroubů TB 
3,5x35 mm. Výdřevy se osazují pouze do příček na chodbách. 
 
Obr. 7.1.8 Schéma provedení osazení výdřev 
 
9) Izolace 
 Montáž izolace mezi CW profily (popřípadě UA profily) proběhne po 
dokončení rozvodů elektro SIL a SLP ve stěnách, rozvody vedeny svisle ze žlabů 
zavěšených pod stropem (prováděno dalšími dodavateli stavby). Minerální izolace 
se vkládá v celé ploše bez mezer do výšky 3200 mm. Případné řezání izolace se 
provádí pomocí speciálních nožů na izolace. Pro konstrukce s CW profily 100 je 
použita minerální izolace Isover AKU tl. 100 mm, pro profily CW 50 minerální 
vlna Knauf Tl 140 Decibel tl. 50 mm. 
 
10) Montáž záklopu 
 SDK konstrukce budou 
pouze jednostranně zaklopeny (z 
vnější strany) do výšky minimálně 
3200 mm. Zaklopení bude 
dvouplášťové z desek Knauf 
White. Desky se kotví pouze k CW 
profilům, kotvení prvního pláště se 
provede pomocí samořezných 
rychlošroubů TN 3,5x25 mm, 
rozteč šroubů max. 250 mm. 
Desky osazujeme tak, aby spáry 
mezi jednotlivými deskami 
vycházely na osu profilu a mezera 
mezi spodní hranou desky a 
podlahy byla cca 10 mm. Po 
provedení prvního pláště se 
provede druhé opláštění. Desky Obr. 7.1.10 Schéma provedení dvojitého opláštění 
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druhého opláštění se kotví pomocí samořezných rychlošroubů TN 3,5x35 mm, 
rozteč šroubů max. 250 mm. K UA profilům se kotvení provede pomocí 
rychlošroubů TB 3,5x35 mm. Desky osazujeme k profilům tak, aby vznikla 
mezera cca 10 mm mezi deskou a podlahou. Spáry (vodorovné i svislé) se mezi 
jednotlivými plášti musí překrývat, nejlépe o 1/2 desky tj. 625 mm minimálně o 
1/4. U desek používaných v koutech bude uříznuta zaoblená hrana pro snazší 
zatmelení. Desky se řežou pomocí zalamovacího nože, kdy se nařízne vrchní 
karton, deska se přelomí a poté uřízne spodní karton, uříznutá hrana se zbrousí. 
Pokud možno používáme celé desky bez řezání. 
Pro záklop v místnostech pohotovostní sterilizace budou použity 
impregnované desky Knauf Green. 
 Záklop v místech průhledového okna, prokládací skříně a dveřních zárubní 
bude proveden až po osazení těchto prvků. Kotvení bočnic zárubní (desek skříně a 
okna) bude překryto SDK deskami. 
 
11) Osazení rohů 
 Na rohy SDK konstrukcí se osazují ALU rohy, ty se k podkladu upevní 
vtlačením do nanesené vrstvy sádrového tmelu a následným uhlazením stěrkou. 
Rohy se osazují po celé světlé výšce místnosti, vytažené min. 50 mm nad budoucí 
podhled. Rohovníky budou rovněž osazeny na přechody materiálů typu 
SDK/zdivo. 
 
12) Základní zatmelení spár 
 Provede se po kompletním dokončení záklopu. Zatmelí se veškeré spáry 
včetně šroubů kotvení desek. Do spár mezi deskami vkládáme skelnou výztužnou 
pásku po celé výšce tmelené spáry. Tmel je nanášen stěrkou. 
Pro konstrukce v místnostech pohotovostní sterilizace bude použit tmel pro 
impregnované desky. 
 
13) Finální zatmelení 
 Po dostatečném zaschnutí základního tmelu (cca 6 hodin dle podkladů 
výrobce) proběhne přebroušení povrchu do roviny a provede se finální zatmelení. 
To je prováděno stejně jako základní tmelení, ale ve větší šířce a menší vrstvě. 
 
14) Broušení 
 Po dostatečném zaschnutí finálního tmelu (cca 3 hodiny dle podkladů 
výrobce v závislosti na tloušťce vrstvy) bude povedeno celoplošné zbroušení 
nerovností pro dosažení rovného povrchu. V případě vad bude provedeno 
opětovné přetmelení finálním tmelem a po zaschnutí zbroušení. 
 
15) Dokončení obvodových spár, styků SDK/SDK, SDK/zdivo 
 Spáry po obvodu SDK konstrukcí a na přechodech mezi materiály bude 
provedeno zatmelení pomocí trvale pružných tmelů (akrylový tmel). Tmel je 
nanášen pomocí dávkovací pistole přímo do spár, poté se prstem provede 
zapravení tmelu do spáry tahem od shora dolů. Přebytečný tmel se odstraní 
hadrem. 
 
7.2 Montáž stínění proti ionizujícímu záření pro operační sál 
 
1) Příprava podkladu 
 Stínění proti ionizujícímu záření je zajištěno olověnými deskami o tl. 1,5 
mm přilepenými na ztužující OSB desky o tl. 8 mm, případně na plechové kazety 
o tl. 0,4 mm (lepená na místě podle potřeby, lze využít kazety podhledu ČP). 
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Desky se upevňují jen na hotové konstrukce, dokončené nosné konstrukce SDK 
(není nutný záklop a zatmelení) popřípadě dokončený nosný rastr ČP. 
 U SDK konstrukcí lze stínění z důvodů většího zatížení osadit pouze na 
nosný rastr tvořený silnějšími UA profily (vodorovnými i svislými) se zvýšeným 
počtem kotvících prostředků do vodorovných konstrukcí. 
 
2) Osazování desek 
 Olověné stínění bude 
kladeno od hrubé podlahy 
minimálně na světlou výšku 
místnosti tj. 3000 mm. Ve stínění 
nesmí vznikat větší mezery, musí 
být vytvořena celistvá ochrana 
proti ionizujícímu záření. 
Desky se kotví k CW 
profilům SDK konstrukcí a 
k nosnému rastru ČP pomocí 
samořezných šroubů 4,2x16 po 
vzdálenostech max. 100 mm. 
Desky se skládají pokud možno 
se svislými i vodorovnými 
spárami v jedné rovině. Šroubové 
spoje se následně překryjí 
přesahem olověného 
plechu sousední desky, spoje 
uprostřed desky (které nelze 
překrýt přesahy) budou překryty pásem olova o šířce 50 mm. Olověné přesahy a 
pásy jsou lepeny pomocí lepidla Den Braven MAMUT GLUE. 
 
3) Stínění mezi operačními sály 
 Stínění u konstrukcí mezi ČP bude montováno na již zhotovenou nosnou 
konstrukci předchozích prostor. V místech otvorů pro nemocniční technologie 
(multifunkční panel, medix,…) musí být zohledněno umístění technologií i v 
sousedním operačním sálu (stínění bude montováno střídavě na rastr obou sálů). 
 
4) Stínění dveřních zárubní 
 Bude montováno současně s montáží opláštění. Překlady a zárubně dveřních 
otvorů se před osazením vyplní vložkou z olověného plechu tl. 1,5 mm. U olověné 
vložky bude vytvořen přesah, který bude následně napojen na stínění stěn z OSB 
desek. Dveřní křídla jsou dodávány s olověnou vložkou a se zasklením 
ekvivalentním k 1,5 mm olova. 
 
Obr. 7.2.4 Příklad provedení stínění v bočnici dveřních zárubní 
Obr. 7.2.2 Schéma provedení opláštění deskami OSB 




7.3 Montáž čisté vestavby - stěny 
 
1) Příprava pracoviště 
Provede se kontrola místa provádění a jeho čistoty, přeměření podkladu a 
porovnání hodnot s možnými odchylkami, kontrola dovezeného materiálu, nářadí 
a pomůcek. Pro podklad nosné konstrukce (kvalita, čistota, odchylky) platí stejná 
kritéria jako pro SDK konstrukce. Nosný rám ČP bude montován až po dokončení 
nosné konstrukce SDK, zvukové izolace (není nutný záklop a zatmelení).  
 
2) Určování polohy nosného rámu 
 Proběhne rozměření poloh a zlomů konstrukcí, otvorů v nich a míst 
napojení. Polohy budou vyznačeny sprejem (křídou, fixou, apod.). Poloha a 
přesnost bude určována pomocí metru. Podkladem pro určení poloh je projektová 
dokumentace. 
 
3) Umístění vodorovných U profilů 
 Před umístěním profilů budou profily nařezány na potřebné délky a na jejich 
spodní stranu nalepena polyuretanová těsnící páska tl. 35 mm po celé délce 
profilu. Nařezané profily s těsnící páskou se rozloží na vyměřená místa na 
podlahové konstrukci. Pro ukotvení se skrz U profil vyvrtají otvory elektrickou 
vrtačkou v roztečích max. 500 mm. Profily jsou kotveny k podlaze pomocí 
hmoždinek MBR-S s vrutem Pozi. První hmoždinka musí být vzdálena od konce 
profilu max. 200 mm. 
 
Obr. 7.3.3 Schéma provedení spodního vodícího U profilu 
 
4) Montáž nosného rastru 
 Svislé nosné profily se 
vkládají do spodního vodícího 
U profilu, první se osadí krajní 
svislé profily, které jsou 
kotveny ke spodnímu profilu 
přes ocelový úhelník dvěma 
hmoždinkami MBR-S s vrutem 
(k podkladu) a 2 texy (ke 
svislému profilu). Pomocí 
vodováhy se zajistí přesná 
poloha. Výška svislých profilů 
3200 mm od konstrukce 
podlahy. 
Na stojící krajní profily se osadí horní vodící U profil. Provede se spojení 
svislých nosných profilů k hornímu vodícímu U profilu přes ocelový úhelník 
pomocí 2 texů do obou profilů. Horní profil bude odsazen od svislých minimálně 
o 15 mm. 
 




Po vytvoření rámu se 
provede osazení mezilehlých 
svislých profilů po vzdálenostech 
daných projektem, vzdálenosti 
profilů jsou s ohledem na dispozici 
a požadavky investora různé a je 
proto nutné dbát zvýšené 
pozornosti při správném 
umisťování profilů. Profily se k 
vodícím profilům nekotví, jsou 
vkládány volně a vyrovnány pomocí vodováhy. Rozteče svislých profilů viz V6.3 
– Operační sál 6 – Traumatologie – pohledy na příčky. 
Nosné rámy jednotlivých stěn se vzájemně spojí pomocí pravidelného 
úhelníku (vkládán vždy směrem do místnosti) přes horní vodící U profily třemi 
texy do každého profilu. 
 
Obr. 7.3.4.3 Schéma spojení horních vodících profilů (půdorys) 
 
5) Montáž vodorovných ztužujících prvků 
 V místech dveřních překladů posuvných dveří a otočných dveří do chodby 
bude provedeno ztužení ocelovým L profilem 40/50 tl. 2 mm sloužícím 
k ukotvení dveřních zárubní. L profil bude k nosnému rámu ČP ukotven přes 
pravidelné úhelníky pomocí dvou texů do každého profilu. V případě otočných 
dveří bude osazen L profil 40/50 tl. 2 mm na spodní stranu překladu konstrukce 
SDK, kotveno k UW profilu pomocí texů po max. roztečích 150 mm. 
 
Obr. 7.3.5.1 Schéma provedení L profilu 40/50, rastr ČP 
 





Obr. 7.3.5.2 Schéma provedení L profilu 40/50, rastr SDK 
 
 Pro osazení desek prokládací skříně 
(deska podhledu) se provede osazení L profilů 
do míst překladu stejně jako u dveřního 
překladu otočných dveří (viz obr. 7.3.5.1 – 
strana ČP a 7.3.5.2 – strana SDK). Na spodní 
vodící U profil se připevní další U profil 
umístěný naopak (otevřenou stranou dolů), 
přídavný profil se osadí z vnější strany a bude 
ve výšce 30 mm nad hranou původního U 
profilu, ukotven bude pomocí texů po max. 
roztečích 150 mm. Stejně bude provedeno i u 
SDK konstrukcí. 
Desky průhledového okna (horní a spodní) budou kotveny do ztužujícího L 
profilu. Kotvení L profilu obdobně jako u dveřních překladů (viz obr. 7.3.5.1 – 
strana ČP a 7.3.5.2 – strana SDK). V místě montáže spodní desky u SDK 
konstrukce bude L profil nahrazen UW profilem (otevřenou stranou nahoru) 
spojeným s UA profilem pomocí rychlošroubů TB po roztečích max. 200 mm. 
 V místě kotvení pojezdového 
(otvíravého) mechanizmu vnitřních dveří 
(dveře uvnitř ČP) a osazení horních skříněk 
pracovní linky bude osazena ocelová výztuha 
z C profilu tl. 3 mm. Profily u zárubní budou 
kotveny k nosnému rámu přes pravidelné 
úhelníky pomocí 3 texů do každého profilu, 
výztuhy pro linku jsou kotveny přes konzolové 
úhelníky. Výška umístění a délka výztuhy 
závisí na rozměru dveří a pojezdovém 
mechanizmu (popřípadě rozměru linky). 
 
Obr. 7.3.5.5 Schéma provedení výztuhy z C profilu pro pracovní linku 
Obr. 7.3.5.3 Schéma provedení spodních 
U profilů prokládací skříně (strana ČP a 
SDK) 
Obr. 7.3.5.4 Schéma napojení dveřního 
překladu z C profilu na svislou 
konstrukci ČP (půdorys) 
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6) Nalepení polyuretanové těsnící pásky 
 Na všechny svislé profily se provede nalepení polyuretanové těsnící pásky 
šířky 35 mm, páska se lepí od paty svislého profilu do výšky min. 3000 mm. 
Nalepení pásky se provede i na vodorovné profily překladů a vodorovných výztuh 
po celé jejich délce. U dodatečných (obrácených) U, L a UW profilů se provede 
nalepení těsnící pásky i na vrchní straně (těsnění na styku s deskou ČP). 
 
7) Dokončení rozvodů 
Před začátkem montáže izolace a panelů čistých vestaveb musí být 
kompletně dokončeny veškeré rozvody SIL, SLP, MaR, rozvody VZT, rozvody 
ZTI a rozvody medicinálních plynů a technického vzduchu. Tyto rozvody jsou 
prováděny dalšími dodavateli stavby. Dále musí být provedeny veškeré kontroly a 
zkoušky provedených rozvodů. 
 
8) Izolace 
Po dokončení veškerých rozvodů vedených ve stěnách bude do mezery mezi 
nosnými konstrukcemi jednotlivých místnosti vkládána zvuková izolace 
z minerální vlny tl. 80 a 40 mm nebo jejich kombinací. Izolace je vkládána po 
celé ploše do minimální výšky 3200 mm. Jsou vynechány pouze místa pro osazení 
nemocničních technologií (operační monitor, medix,…). 
 
9) Montáž panelů ČP 
 Montáž panelů čistých prostor může probíhat až po kompletním dokončení 
všech rozvodů, bude probíhat současně se vkládáním zvukové izolace. Panely se 
smí osazovat pouze na svislé prvky opatřené polyuretanovou těsnící páskou. 
Panely jsou na místo osazovány ručně pomocí přísavných držáků, panel vždy 
osazují 2 osoby držící panel pomocí přísavných úchytek a 1 osoba (nebo 2 osoby) 
upevňující panel ke svislé konstrukci pomocí texů. Maximální rozteč texů je 200 
mm, maximální vzdálenost texu od kraje panelu je 75 mm, okraje panelů se vždy 
kotví minimálně pomocí dvou texů vzdálených mezi sebou 50 mm. Spodní hrana 
panelů bude lícovat s vrchní hranou spodního U profilu (100 mm od podlahy). 
Panely se vedle sebe a nad sebe skládají na sraz, panely jsou různých rozměrů a 
některé s předem vyřezanými otvory pro medicinální technologie, je proto nutné 
držet se předem navrženého plánu skladby panelů. 
 Při osazování rohových panelů, které 
nelze ukotvit k nosnému rámu ČP, bude 
provedeno kotvení přes kovovou lištu šířky 20 
mm. Lišta bude ukotvena pomocí texů 4,8x16 
mm do rohového panelu, který již je ukotvený 
do nosného rastru, po ukotvení lišty se provede 
vsazení druhého panelu do lišty (volně bez 
kotvení) a jeho následné ukotvení (na straně 
vzdálenější od rohu, kde je kotvení možné 
provést). Maximální rozteče texů jsou po 200 
mm, první od kraje vzdálený maximálně 75 
mm. Tento způsob kotvení lze použít pouze u 
panelů do šířky 900 mm, rozměrnější panely 
musí být vždy kotveny na obou stranách do nosného rastru ČP. Pro vsazení panelu 
do lišty, bude provedeno odříznutí kotevní části panelu na straně vsazené do lišty. 
 Montáž panelů sousedících s dveřními zárubněmi budou namontovány až po 
dokončení osazení zárubní z důvodu dokončení odstínění OS. 
 
 
Obr. 7.3.9 Schéma provedení osazení 
panelů v rohu 
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10) Dokončení rozvodů, montáž koncových prvků 
Současně s postupem montáže stěnových panelů bude probíhat vyřezávání 
dodatečných otvorů (nutný úklid po provedení výřezu) a dokončení rozvodů 
(napojení rozvodů VZT a MP na panely apod.). Následně proběhne osazení 
koncových prvků jednotlivých rozvodů (vypínače, zásuvky,…), při osazování je 
nutné v okolí koncového prvku odstranit částečně ochrannou fólii stěnových 
panelů, nelze provádět přes ochrannou fólii.  
Tyto práce budou prováděny ostatními dodavateli stavby v součinnosti 
s dodavatelem čistých prostor. 
Dodavatelem čistých vestaveb budou provedeny výřezy otvorů pro osazení 
loketních spínačů pro otevírání dveří a jejich následné osazení (provedeno 
současně s montáží dveří). Proběhne osazení koncových prvků VZT na stěnové 
panely (po dokončení rozvodů dodavatelem VZT). Zadní rámeček je k panelu 
kotven přes 4 texy 4,8x16 mm, do rámečku se vloží regulace a tahokov a následně 
se rámeček překryje perforovanou mřížkou. Bude provedeno osazení nástěnných 
podružných hodin, které jsou umisťovány do dodatečně vyvrtaných otvorů a 
napojeny na rozvody SLP. Hodiny jsou kotveny k výřezu panelu pomocí lepidla, 
umisťovány jsou vždy s ohledem na symetrii v místnosti (střed panelu apod.). 
Jednotná osová výška hodin je 2500 mm. 
 
11) Montáž dveřních zárubní 
Vnější dveřní zárubně (dveře do chodeb) musí být provedeny před 
dokončení opláštění SDK konstrukcí, desky budou překrývat kotvení zárubní. 
Dveřní zárubně (ve kterých bude nutné provést odstínění) budou provedeny před 
osazením sousedních stěnových panelů. 
Zárubně jsou dodávány ve 3 částech: 2x boční rám, 1x rám překladu, 3x 
kovová L-lišta (jen u zárubní na SDK).  
První se provede osazení horního rámu a jeho ukotvení a následně obou 
postranních bočnic a jejich ukotvení. Kotvení prvků rámu po obou stranách 
pomocí texů 4,8x16 mm po max. roztečích 200 mm, krajní kotvení max. 75 mm 
od kraje. Zárubeň se kotví do upraveného nosného rámu SDK profilů, výztužných 
L profilů (překladů) popřípadě C profilů. 
Po dokončení zárubní (uvnitř ČP) možno osadit okolní stěnové panely a u 
automatických dveří provést výřez otvoru a následné osazení loketního spínače 
dveří. 
Po osazení zárubní (u dveří do chodeb) bude provedeno dokončení opláštění 
SDK konstrukcí, desky budou překrývat kotvení. Po dokončení tmelení SDK 
konstrukcí budou osazeny kovové L-lišty, které zakryjí ukončení SDK desek. 
Lišty se na straně styku s kovovým rámem opatří tenkou vrstvou lepidla a 
zasunou do spáry, spára mezi lištou a SDK deskou bude po obvodu zapravena 
pomocí akrylového tmelu. L-lišty musí být osazeny před osazováním 
samozavíračů dveří (otočných) a dveřních křídel (posuvných). 
 
Obr. 7.3.11 Příklad osazení horního rámu zárubně u SDK, posuvné dveře na chodbu 
229 
 
12) Montáž průhledového okna 
Průhledové okno musí být provedeno před provedením opláštění SDK na 
vnější straně, desky SDK budou překrývat kotvení desek po obvodu. 
Průhledové okno se skládá ze 6 částí: spodní deska, horní deska, 2x boční 
deska, 1x lehký kovový rám se zasklením (vnější), 1x lehký kovový rám se 
zasklením a se žaluziemi (vnitřní), 4x kovová L-lišta. 
První se provede osazení a ukotvení horní a spodní desky průhledového 
okna a následně dvou bočních desek. Desky se kotví k nosné konstrukci (nosný 
rám ČP, nosný rám SDK, L profil) pomocí texů, max. rozteč 200 mm. Krajní 
kotvení desek je provedeno 2 texy po max. vzdálenosti 50 mm (první max. 75 mm 
od kraje). Po dokončení montáže vnitřních desek se provede osazení vnějšího 
lehkého rámu se zasklením, kotvení stejné jako u stěnových panelů (viz 7.3 – 9) 
Montáž panelů ČP). Po osazení se veškeré spáry uvnitř průhledového okna 
zasilikonují modrým silikonem. Po dokončení silikonů a jejich dostatečném 
vyzrání (min. 1 den) se provede osazení vnitřního lehkého rámu se zasklením (se 
žaluziemi) opatřeným těsnící páskou na vnitřní straně kovového rámu po celé 
ploše, kotvení stejné jako u stěnových panelů (viz 7.3 – 9) Montáž panelů ČP).  
Po osazení vnějšího zasklení bude provedeno dokončení opláštění SDK 
konstrukcí, desky budou překrývat kotvení. Po dokončení tmelení SDK 
konstrukcí budou osazeny kovové L-lišty, které zakryjí ukončení SDK desek. 
Lišty se na straně styku s kovovým rámem opatří tenkou vrstvou lepidla a 
zasunou do spáry, spára mezi lištou a SDK deskou bude po obvodu zapravena 
pomocí akrylového tmelu. 
 
13) Montáž prokládací skříně 
Prokládací skříň: spodní a horní deska, 2x boční deska s otvory pro osazení 
úchytů pro police, 24x úchyty pro police, 6x police, 4x dveřní křídlo s madly, 8x 
pant, 2x elektromagnetický systém blokování. 
První je nutné provést 
přípravu pro elektromagnetické 
zámky prokládací skříně. Nad 
úroveň podhledu z vnější strany 
OS (v čisté chodbě) proběhne 
umístění elektronického 
mechanismu (ukotvení na SDK 
konstrukci) ve výšce 3200 mm 
nad podlahou. Připojení 
systému do sítě proběhne ve 
spolupráci s dodavatelem 
elektroinstalací silnoproudu. 
Z rozvodné krabice nad 
podhledem budou vyvedeny 
rozvody k ovládání zámků 
v bočnicích (vždy na levé 
bočnici) a v horní desce na obou stranách. Instalace bude provedena proškoleným 
pracovníkem v systémech GEA a bude provedena podle návodu od výrobce. 
Po dokončení přípravy pro elektronické ovládání zámků proběhne osazení a 
ukotvení spodní a horní desky a následně dvou bočních desek. Desky se kotví 
k nosné konstrukci (nosný rám ČP, nosný rám SDK, L profil) pomocí texů, max. 
rozteč 200 mm. Krajní kotvení desek je provedeno 2 texy po max. vzdálenosti 50 
mm (první max. 75 mm od kraje). 
Obr. 7.3.13 Příklad osazení spodní desky prokládací skříně 
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Po ukotvení desek bude provedeno dokončení elektromagnetických zámků. 
V bočnicích proběhne vyvedení rozvodů, napojení a osazení ovládání zámku do 
předem vyřezaných otvorů přesných rozměrů s osazeným úchytným plastovým 
rámečkem (z výroby), osazení se provede pouhým „zacvaknutím“ do úchytného 
rámečku. Do horní desky proběhne osazení magnetického zámku na obou 
stranách desky, kotvení bude provedeno pomocí dvou šroubů s podložkami 
osazovaných z horní strany desky přes předem vyvrtané otvory (z výroby). 
Následně proběhne osazení dveřních křídel a pantů. Panty se kotví 
k bočnicím a ke křídlu pomocí 3 texů každý pant (na bočnice se osazují panty 
s čepem), po ukotvení pantů proběhne osazení plastových krytek pouhým 
„zacvaknutím“ do úchytného rámečku na již namontované části. Po osazení 
krytek pantů proběhne osazení dveřních křídel s madly. Madla jsou osazeny 
pomocí dvou šroubů z vnitřní strany skříně přes předem vyvrtané otvory (z 
výroby), šrouby jsou zapuštěny a překryty plastovými krytkami. 
Jako dokončení prokládací skříně proběhne osazení úchytů pro vnitřní 
police, úchyty jsou vkládány do předem vyřezaných otvorů v bočnicích pouhým 
nasunutím, a posazením šesti polic prokládacích skříní na volno na úchyty. Jako 
poslední proběhne zprovoznění elektromagnetických zámků a nastavení časových 
prodlev při otevření skříně, zprovoznění bude provedeno proškoleným 
pracovníkem v systémech GEA za použití výrobcem schváleného softwaru. 
Po osazení desek prokládací skříně bude provedeno dokončení opláštění 
SDK konstrukcí, desky budou překrývat kotvení. Po dokončení tmelení SDK 
konstrukcí budou osazeny kovové L-lišty, které zakryjí ukončení SDK desek. 
Lišty se na straně styku s kovovým rámem opatří tenkou vrstvou lepidla a 
zasunou do spáry, spára mezi lištou a SDK deskou bude po obvodu zapravena 
pomocí akrylového tmelu. Spára u lišt na styku s PVC podlahou bude zapravena 
silikonem po provedení nášlapné vrstvy (provedení dodavatelem podlahových 
konstrukcí). 
 
14) Osazení krycích lišt 
Po kompletním osazení panelů, zárubní, prokládací skříně a průhledového 
okna proběhne osazení krycích lišt. Lišty se používají pro překrytí kotvení panelů 
a desek. Lišty pro překrytí spojů panelů jsou šířky 34 mm a délky 3000 mm 
(případně 2700 mm). Lišty se osazují na volno, jejich dočasné ukotvení se 
provede pomocí kartonových vložek (například kartonový obal plechových kazet 
podhledu) vložených do spár mezi lištu a panel vždy přibližně do poloviny délky 
lišty (finální kotvení je provedeno až naposledy pomocí silikonového tmelu po 
kompletním dokončení technologií OS – viz 7.4 – 18) Zasilikonování spár). 
Kotvení spodní desky prokládací skříně bude překryto krycí lištou, která bude na 
horní straně opatřena vrstvou lepidla a spojena se spodní deskou skříně. 
 
15) Montáž mechanizmů dveří a dveřních křídel 
Po kompletním dokončení panelových stěn ČP i s osazením krycích lišt 
proběhne montáž vodících mechanizmů dveřních posuvných a otočných dveří. 
Použité mechanizmy (systémy GEZE) je nutné montovat podle návodu od 
výrobce, montáž provádějí pracovníci proškoleni v montáži a elektroinstalaci 
těchto systémů. 
Osazení samotných dveřních křídel je možné až po kompletním dokončení 
finální povrchové úpravy podlahové konstrukce a dokončení silikonů spár stěn ČP 
v místech zakrytých osazeným křídlem. V případě dveří na chodby lze montáž 
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provádět až po dokončení SDK konstrukcí, osazení krycích L-lišt a jejich 
zaakrylování a zasilikonování. 
Veškeré prvky dveřních systémů GEZE jsou dodávány i s kotevními prvky 
od dodavatele. 
Při osazování prvků na stěnové panely a zárubně musejí být napřed částečně 
odstraněny ochranné fólie z prvků, nelze montovat prvky přes ochrannou fólii. 
 
posuvné dveře automatické: 
Základem je vodící hliníkový profil s ovládacím mechanizmem, který se 
ukotví na dveřní zárubně, horní hrana vodícího profilu se zarovná s horní hranou 
zárubní, vyrovná do vodorovné polohy a ukotví. Boční hrana následně umístěného 
krytu musí lícovat s dorazem rámu zárubní (vnější hranou). Kotvení je prováděno 
pomocí hmoždinek s vrutem, které jsou umisťovány do otvorů daných výrobcem, 
kotví se vždy skrz rám zárubně do nosného L nebo C profilu popřípadě upravené 
SDK konstrukce. Spodní samostatná lišta kotvená samořeznými šrouby se 
zarovná se spodní hranou rámu zárubně a uchytí v otvorech daných z výroby. 
Spodní vodící profil se ukotví k otevřené 
straně zárubně (není doraz pro dveřní 
křídlo), profil je položen na sraz k zárubním 
slícovaný s vnitřní hranou zárubní, je 
ukotvený do podlahové konstrukce pomocí 
dvou plastových hmoždinek s vruty. 
Pohybové ústrojí se napojí podle návodu od 
dodavatele systému na ovládání (loketní 
spínače), rozvody pro napojení pohybového 
senzoru (umístění na horní zárubni nebo na 
krytu pojezdu) a připojení k rozvodné 
soustavě elektro (SIL, SLP – bude 
provedeno ve spolupráci s dodavateli těchto 
prací). Po dokončení a zkoušce funkčnosti 
pohybového mechanizmu dojde k osazení 
dveřních křídel, ta jsou dodávaná již hotová 
z výroby a opatřená o pojezdy. Pojezdy 
dveřních křídel se nasadí na kolejnici 
vodícího profilu, nasazení u rozměrných 
křídel probíhá z otevřené strany zárubní 
(není doraz pro dveřní křídlo), u menších 
křídel se osazení provádí zepředu pod úhlem 
a následným zasazením do kolejnice podle 
návodu od výrobce, osazení dveřních křídel 
provádí vždy 2 až 4 pracovníci (s ohledem 
na rozměry křídel) s pomocí přísavných 
úchytek. Po nasazení proběhne napojení na pohon dveří a osazení koncových 
dorazů. Po napojení dveří a dokončení vodící lišty proběhne osazení krytu 
pojezdu, ten se osazuje do drážek na vodícím profilu (prozatím jen osazení na 
volno bez kotvení), proběhne osazení pohybových senzorů a jejich napojení na 
rozvody (kotvení senzorů pomocí dvou samořezných šroubů a následné osazení 
krytu „zacvaknutím“) a rovněž se provede osazení a napojení loketních spínačů 
(rámeček spínačů kotven 2x samořezný šroub). Po dokončení senzorů a spínačů se 
provede seřízení dveří a kalibrace, to je prováděno pouze výrobcem schváleným 
softwarem a postupem, současně bude provedeno dodavatelem SLP napojení 
Obr. 7.3.15.1 Vzorové schéma osazení 
pojezdu dveří GEZE ECdrive 
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dveří do centrálního nemocničního informačního systému (vstupní dveře do ČP – 
dekontaminace, přípravna). Po zkompletování dveří, jejich zprovoznění a 
vyzkoušení proběhne řádné osazení a ukotvení krytu pojezdu pomocí dvou 
krajních šroubů (součást krytu), které se následně překryjí plastovou krytkou. 
 
posuvné dveře mechanické: 
Základem je vodící hliníkový profil, který se ukotví na dveřní zárubně, 
horní hrana vodícího profilu se zarovná s horní hranou zárubní, vyrovná do 
vodorovné polohy a ukotví. Boční hrana následně umístěného krytu musí lícovat 
s dorazem rámu zárubní (vnější hranou). Kotvení je prováděno pomocí 
hmoždinek s vrutem, které jsou umisťovány do otvorů daných výrobcem, kotví se 
vždy skrz rám zárubně do nosného L nebo C profilu popřípadě upravené SDK 
konstrukce. Spodní samostatná lišta kotvená samořeznými šrouby se zarovná se 
spodní hranou rámu zárubně a uchytí v otvorech daných z výroby. Spodní vodící 
profil se ukotví k otevřené straně zárubně (není doraz pro dveřní křídlo), profil je 
položen na sraz k zárubním slícovaný s vnitřní hranou zárubní, je ukotvený do 
podlahové konstrukce pomocí dvou plastových hmoždinek s vruty. Po ukotvení 
horního a spodního vodícího profilu proběhne osazení dveřních křídel, ta jsou 
dodávaná již hotová z výroby a opatřená o pojezdy. Pojezdy dveřních křídel se 
nasadí na kolejnici vodícího profilu, u mechanických křídel se osazení provádí 
zepředu pod úhlem a následným zasazením do kolejnice podle návodu od 
výrobce, osazení dveřních křídel provádí vždy 4 pracovníci (s ohledem na 
rozměry křídel) s pomocí přísavných úchytek. Po nasazení proběhne osazení 
koncových dorazů. Následuje osazení krytu pojezdu, ten se osazuje do drážek na 
vodícím profilu a ukotvení krytu pojezdu pomocí dvou krajních šroubů (součást 
krytu), které se následně překryjí plastovou krytkou. 
 
otočné dveře automatické dvoukřídlé: 
V případě otočných dveří se jako první provede osazení pantů, kotvení 
k zárubním je provedeno pomocí 3 
samořezných šroubů (spodní pant 
s čepem) a ke dveřním křídlům pomocí 4 
samořezných šroubů, po ukotvení pantů 
proběhne osazení plastových krytek 
pouhým „zacvaknutím“ do úchytného 
rámečku na již namontované části. Po 
namontování spodního pantu s čepem se 
provede osazení dveřních křídel (křídla 
musí být podloženy před úplným 
ukotvením) a následně se osadí horní pant, 
přikotví se a osadí se krytka. Osazení 
dveřních křídel provádí vždy 2 až 4 
pracovníci (s ohledem na rozměry křídel) 
s pomocí přísavných úchytek. Po osazení 
obou dveřních křídel se provede instalace 
elektro rozvodů, rozvody ke spínačům 
dveří (loketní spínače dveří), rozvody pro pohybové senzory (ve dveřních křídlech 
– rozvody vyvedeny v chráničce ze zárubně), rozvody pro mechanizmy otevírání 
křídel a napojení na rozvody SIL (bude provedeno ve spolupráci s dodavateli 
těchto prací). Po dokončení přípravy rozvodů proběhne osazení mechanizmu 
otevírání, ty jsou kotveny pro každé křídlo zvlášť, hlavní část s pohonem je 
Obr. 7.3.15.2 Vzorové schéma osazení 




upevněna na horní zárubeň přes montážní desku pomocí 8 samořezných šroubů, 
druhá část se senzorem pohybu (samostatně umístěna) a kluznou vodící lištou s 
ramenem je upevněna přímo na dveřních křídlech nad senzorem. Kotvení obou 
částí pomocí 3 samořezných šroubů. Po připevnění a dopojení instalací k ovládání 
a senzoru proběhne osazení krytů, ty se osazují „nacvaknutím“ do drážek. 
Rameno se napojí do pohybového mechanizmu pomocí plastového čepu. 
Následně se provede seřízení a kalibrace, to je prováděno pouze výrobcem 
schváleným softwarem a postupem. 
 
otočné dveře mechanické jednokřídlé: 
V případě otočných dveří se jako první provede osazení pantů, kotvení 
k zárubním a dveřním křídlům je provedeno pomocí 3 samořezných šroubů (pant 
v zárubních s čepem), po ukotvení pantů proběhne osazení plastových krytek 
pouhým „zacvaknutím“ do úchytného rámečku na již namontované části. Po 
namontování spodního pantu s čepem se provede osazení dveřních křídel, osazení 
dveřních křídel provádí vždy 2 až 4 pracovníci (s ohledem na rozměry křídel) 
s pomocí přísavných úchytek. Po osazení křídla proběhne osazení samozavírače 
dveří, ten je sloužen z hlavní části (pevné) s ramenem umístěné na horní zárubni 
dveří a z kluzné lišty s ramenem umístěné na horní hraně dveřního křídla, 
umístění samozavírače je u pantů. Kotvení samozavírače je pomocí 6 
samořezných šroubů, kluzná lišta je kotvena pomocí 3 samořezných šroubů. Po 
ukotvení prvků proběhne spojení jednotlivých ramen pomocí plastového čepu, 
následně se provede seřízení dveří pomocí rektifikačních šroubů v pevné části na 
zárubni. Po dokončení seřízení samozavírače se osadí kryt volně zasunutím do 
vodících drážek. 
 
16) Montáž nosného profilu stropního fabionu 
Konstrukci pro ukotvení fabionu lze osadit až po kompletním provedení 
stěnových panelů a krycích lišt. 
Při osazování prvků na stěnové panely 
musejí být napřed částečně odstraněny ochranné 
fólie z prvků, nelze montovat prvky přes 
ochrannou fólii. 
Nosná část stropního fabionu je tvořena F 
profilem, ten je kotvený pomocí samořezných 
šroubů po max. roztečích 200 mm, první šroub 
max. 50 mm od kraje lišty. Horní hrana lišty 
musí být v úrovni 3000 mm nad podlahou.  
Samotný stropní fabion bude osazen po 
dokončení osazení kazet podhledu. 
 
17) Odstranění ochranné fólie 
 Po dokončení montáže veškerých prvků (panelů, lišt, dveří, apod.) a po 
dokončení podhledů (včetně osazení kazet) bude odstraněna ochranná fólie ze 
všech prvků. 
 Odstraňování bude probíhat pouze ručně. Je zakázáno fólii odstraňovat 
pomocí nožů a jiných nástrojů, kterými může dojít k poškození povrchu panelů. 
 
18) Zasilikonování spár 
 Silikonování spár stěnových panelů, zárubní a koncových prvků bude 
prováděno po kompletním odstranění ochranných fólií. Zároveň musí být 
dokončeny instalace a vyzkoušení všech medicinálních technologií. 
Obr. 7.3.16 Schéma osazení F 
profilu stropního fabionu 
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 Pro spáry ve stěnových panelech (mezi panely a lištami) bude použit 
barevný silikon v barvě OS (modrá barva). Tloušťky spár se zajistí pomocí 
kartonových vložek vkládaných přibližně do poloviny výšky panelů (lišt), cca 
1500 mm (lze použít například karton z obalů kazet podhledů). Silikonování spáry 
je prováděno od shora dolů, vynechání pouze v místech kartonu, dosilikonování 
po dostatečném vytvrzení silikonu a odstranění kartonu. Modrým silikonem 
budou dále zapraveny koncové prvky VZT, koncové prvky medicinálních 
technologií, hodiny a ovladače medicinálních technologií. Po dostatečném vyzrání 
silikonu se provede očištění panelů od přebytečného silikonu pomocí hadru a 
ředěného acetonu. 
 Pro spáry ve dveřních zárubních (nerez) bude pro zasilikonování použit 
barevný silikon šedé barvy. Tyto spáry lze provádět bez použití kartonových 
vložek. 
 Koncové prvky (zásuvky, vypínače, apod.) budou zasilikonovány pomocí 
bílého silikonu po celém obvodu prvku. 
 
7.4 Montáž čisté vestavby - podhled 
 
1) Příprava pracoviště 
Provede se kontrola místa provádění a jeho čistoty (zejména odstranění 
dočasně skladovaného materiálu uprostřed místnosti), kontrola dovezeného 
materiálu, nářadí a pomůcek. Nosná konstrukce podhledu budu montována po 
dokončení nosného rámu stěn ČP (skladování materiálu uprostřed místnosti) a 
ideálně bude dokončena (minimálně po obvodu místnosti) před osazováním 
stěnových panelů (pro zamezení jejich případného poškození). Osazovaní prvků 
podhledu (kazet, laminárního pole, apod.) lze provádět až po dokončení osazení 
stěnových panelů. 
 
2) Určování polohy nosné konstrukce 
 Proběhne rozměření poloh kotvení nosné konstrukce do stropu s ohledem na 
rozvody technologií nad podhledem. Polohy budou vyznačeny sprejem (křídou, 
fixou, apod.). Poloha a přesnost bude určována pomocí metru. Základní rastr 
kotvení je 1250 x 1250 mm, rozměry nelze překračovat. Podkladem pro určení 
poloh je projektová dokumentace, zejména koordinační výkresy rozvodů. 
 
3) Osazení stropních kotev 
 Před osazováním kotev musí být dokončeny přípravy veškerých rozvodů a 
zejména kotevních konstrukcí pro medicinální stativy (je prováděno dalšími 
dodavateli stavby). 
 Pro ukotvení nosného rastru podhledu do stropní konstrukce budou použity 
ocelové kotvy s vnitřním závitem Fischer FHY M6 zatloukané do předem 
vyvrtaných otvorů ve stropní konstrukci (vrták průměru 10 mm). Konstrukce 
podhledu smí být kotvena pouze do stropní konstrukce, nelze kotvení nahradit 
uchycením k nosné konstrukci rozvodů apod. Nutno uvažovat s maximální 
vzdáleností kotvení od konce vodícího profilu 250 mm. 
 Viz výkres V4.4 – Montáž nosné konstrukce podhledu ČP. 
 
4) Osazení ocelových táhel 
 Jako ocelová táhla budou použity závitové tyče. Pro osazení nosného rastru 
podhledu jsou použity závitové tyče M6. Na tyče se osadí matka s podložkou M6, 
tyč s matkou a podložkou na konci se našroubuje na ocelovou stropní kotvu a 
provede se utažení matky pomocí klíče (utahovací moment cca 10 Nm). Pro 
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výšku podhledu jsou použity závitové tyče délky 750 mm a pro výšku podhledu 
2700 mm tyče délky 1000 mm. 
 Na osazené závitové tyče proběhne osazení paralelních spojek M6 a 
následné osazení druhé závitové tyče M6 délky 500 mm (slouží pro rektifikaci 
podhledu a ukotvení nosných profilů).  
 
5) Montáž nosných vodících U profilů 
 Na U profily se provede osazení (navlečením) ocelových U příchytek, jejich 
počet závisí na počtu kotevních bodů. Nosník s U příchytkami se umístí do 
přibližné polohy montáže (2 montážníci profil přidržují, 1 montážník provádí 
uchycení), jeho ukotvení se provede pomocí matky s podložkou M6 umístěnou na 
spodní stranu U příchytky, pomocí matky se provede uchycení k závitové tyči. Po 
celkovém uchycení profilu se pomocí matky a paralelní spojky provede vyrovnání 
profilu do správné výšky. Rovinnost se zajistí pomocí vodováhy, výška pomocí 
metru (případně provázek se závažím o dané délce). Při určování výšky je nutno 
počítat s následným osazením nosiče narážecího profilu (výška 175 mm). 
 Spojování nosných profilů je provedeno pomocí spojky ocelových profilů 
délky 250 mm nasazené na profily a pomocí dvou texů do každého profilu se 
provede uchycení (provedeno z obou stran profilu). 
 
6) Osazení narážecích profilů 
 Do vodící drážky na spodní straně osazených U profilů se provede 
nasunutím osazení nosičů narážecího profilu, počet nosičů závisí na jejich rozteči, 
maximální rozteč nosičů je 1250 mm. 
 Po osazení nosičů proběhne osazení narážecích profilů nasunutím do jejich 
nosičů připevněných k U profilu. Po nasunutí na všechny nosiče proběhne jejich 
rozmístění s ohledem na max. rozteče. Narážecí profily budou rozmístěny po celé 
světlé délce místnosti. Poslední nosič musí být umístěn od konce narážecího 
profilu max. 250 mm. 
 Spojování narážecích profilů je provedeno pomocí spojky narážecích 
profilů, která se osazuje nasunutím v místě spojů dvou profilů. Spojky není 
kotvena, přesah na obou profilech cca ½ délky spojky (tj. 125 mm). 
  
7) Osazení filtračních nástavců VZT 
 Nástavce VZT jsou dodávány jako celek a osazovány volně do narážecího 
profilu „zacvaknutím“ a následně ukotveny pomocí závitových tyčí M6 (obdobně 
jako nosný rastr podhledu) ukotveny přímo do stropní konstrukce. Z horní strany 
se provede ohnutí kovových úchytů přes narážecí profil pro dostatečné zajištění 
nástavce v narážecím profilu. Nutno rozlišit přívodní (pro HEPA filtry 500/500 
mm) a odvodní nástavce (pro HEPA filtry 300/300 mm), nesmí být zaměněny. 
 Po osazení nástavce lze provést osazení horní stavby s bočním přívodem. 
Ukotvení přes přírubu horní stavby pomocí šroubů a matek s podložkami, do 
spáry mezi příruby vloženo pryžové těsnění celoplošně, z vnitřní strany se 
provede zasilikonování spáry. 
 Na osazenou horní stavbu proběhne napojení rozvodů VZT (je prováděno 
dalším dodavatelem stavby). 
 
8) Osazení kazet osvětlení 
 Kazety s osvětlením jsou dodávány jako celek a osazovány volně do 
narážecího profilu „zacvaknutím“. Kazety se osazují stranou s panty (uvnitř kazety) 
směrem k bližší stěně místností. Z horní strany se provede ohnutí kovových úchytů 
přes narážecí profil pro dostatečné zajištění kazety v narážecím profilu. 
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 Po osazení kazety světla lze provést napojení do sítě (provedeno 
dodavatelem SIL). Po napojení světla se provede osazení čtyř kusů zářivek a 
provede se jejich zkouška funkčnosti. Následně se osadí kryt světla na jednostranné 
panty a provede se jeho ukotvení pomocí čtyř šroubů, kotvící šrouby se překryjí 
plastovými krytkami. 
 
9) Montáž konstrukce laminárního pole 
 Součástí laminárního pole jsou: hliníkový korpus laminárního pole 
(dodávaný v celku), hliníková obvodová lišta (4 kusy), filtrační nástavce VZT (2 
kusy), zářivky (4 kusy) a kotvící prvky. 
 Konstrukce laminárního pole bude kotvena přímo do stropní konstrukce. 
Proběhne přesné rozměření kotevních míst ve stropní konstrukci (s ohledem na 
konstrukci podhledu), pro ukotvení budou použity ocelové kotvy Fischer FHY 
M8 zatloukané do předem vyvrtaných otvorů (průměr vrtáku 12 mm). Do 
stropních kotev se pomocí matky s podložkou M8 našroubuje ocelová závitová 
tyč M8 délky 500 mm. Na závitovou tyč se osadí paralelní spojka a druhá 
závitová tyč délky 500 mm. Celkem 8 kotevních míst, jejich pozice závisí na z 
výroby připravených kotevních místech korpusu laminárního pole. 
 Pro osazení konstrukce laminárního pole bude použita kladka ukotvená do 
stropní konstrukce pomocí ocelové kotvy M8, kotvení bude provedeno nad 
středem laminárního pole. Do kotvy se našroubuje ocelový hák pro uchycení 
kladky. 
 Na hliníkový korpus laminárního pole se provede osazení filtračních 
nástavců, viz bod 7) Osazení filtračních nástavců VZT. Následně se korpus 
vyzvedne pomocí kladky do výše podhledu a provede se ukotvení připravených 
závitových tyčí M8 do z výroby připravených kotevních míst. Korpus se umístí do 
správné pozice s ohledem na okolní podhled, vyrovnání pomocí vodováhy, 
rektifikace pomocí závitových tyčí. 
 Po dokončení kotvení korpusu proběhne osazení obvodových lišt. Ty se 
osazují do narážecích profilů ukotvených z výroby po bocích korpusu. Do 
korpusu se provede osazení zářivek do příslušných míst na všechny stěny 
korpusu. 
 Jako dokončení přípravy laminárního pole se provede dopojení na rozvody 
VZT (je prováděno dalším dodavatelem stavby), provede se osazení tubusu pro 
ukotvení operačních svítidel a následné vyvedení rozvodů tubusem (je prováděno 
dalším dodavatelem stavby) a připojení laminárního pole do sítě SIL, SLP a MaR 
(je prováděno dalšími dodavateli stavby). 
 
10) Dokončení rozvodů, montáž koncových prvků 
 Po dokončení nosného rastru, světel a laminárního pole budou dokončeny 
veškeré rozvody nad podhledem (je prováděno dalšími dodavateli stavby). Budou 
osazeny kazety podhledu, na kterých budou následně upevněny koncové prvky 
jiných profesí (čidlo medicinálních plynů, reproduktory EPS, apod.).  
 Kazety poskytuje dodavatel ČP, jejich úpravy a osazení je provedeno 
dodavateli daných koncových prvků. 
 Bude provedeno osazení medicinálních stativů (prováděno dalším 
dodavatelem stavby). Stativy budou překryty ochrannou fólií proti jejich 
poškození až do doby zaregulování VZT. 
  
11) Osazení kazet podhledu 
 Bude provedeno po kompletním dokončení rozvodů nad podhledy. Otvory v 
kazetách jsou prováděny nůžkami na plech. Kazety jsou osazovány volně do 
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narážecích profilů, osazují se pomocí přísavných úchytů. V podhledu budou 
určeny místa (kazety), která budou využívána jako dočasné revizní otvory pro 
přístup do podhledu do doby zasilikonování spár podhledu (viz výkres V4.2 – 
Operační sál 6 – Traumatologie – podhled), pro minimalizování případných 
poškození kazet je zakázáno používat bez svolení jiné kazety pro přístup do 
podhledu. Dodavatel ČP bude předem uvažovat s případnou výměnou kazet 
dočasných revizních prostupů. 
 Kazety pro trvalé revizní otvory budou osazovány stejně jako normální 
kazety podhledu. Jejich poloha viz výkres V4.2 – Operační sál 6 – Traumatologie 
– podhled. 
 Osazení kazet do narážecího profilu bude vždy ze dvou stran. V případě, že 
nelze dodržet toto osazení např. u rámu laminárního pole nebo u fabionu, bude 
osazení provedeno posazením kazety na obvodovou lištu (u laminárního pole) a 
na obvodový F profil (u fabionu). 
 
12) Montáž izolace podhledu 
 Bude probíhat současně s osazováním kazet podhledu, izolace se pokládá na 
předem uloženou kazetu. Izolace bude ukládána v pásech šířky 625 mm vždy po 
celé délce místnosti, její tloušťka min. 50 mm. Izolace je pokládána po celé ploše 
podhledu, neosazuje se na kazety s osvětlením, laminární pole, nástavce VZT a na 
kazety trvalých revizních otvorů. 
 U dočasných revizních otvorů bude izolace doplněna až těsně před 
zasilikonováním spár podhledu. 
 
13) Dokončení medicinálních stativů 
 Po osazení kazet podhledu v místech kotvení medicinálních stativů bude 
provedeno osazení krytů nohou stativů (prováděno dalším dodavatelem stavby). 
Kryty se umístí na sraz s kazetami a zarovnají se ve směru spár v podhledu. 
 
14) Osazení fabionu podhledu 
 Současně s osazováním kazet podhledu bude provedeno osazení 
obvodových plastových fabionů. Osazují se volně zatlačením do nosného F 
profilu osazeného na stěnové panely po obvodu místnosti. V případě řezání 
fabionů je nutno dodržovat symetrii nařezaných kusů s ohledem na polohu 
místnosti. Jednotlivé kusy fabionu musí být dostatečně slícovány, pokud možno 
nepožívat na velkých délkách malé kusy fabionu. 
 
15) Zaregulování VZT 
 Regulace VZT bude prováděna v součinnosti několika dodavatelů stavby. 
Pro regulaci je nutné provést úklid a dezinfekci na celém patře, veškeré prostory 
musí být zbaveny volných prachových částic (prováděno dalším dodavatelem 
stavby). Pro zahájení úklidu je nutné dokončení veškerých prací (není nutné 
silikonování spár) a konstrukcí, budou odstraněny veškeré ochranné fólie z 
konstrukcí a z patra bude odvezen veškerý skladovaný materiál a nářadí, veškeré 
otvory v konstrukcích budou dočasně utěsněny po dobu regulace např. fólií 
(provede dodavatel ČP).  
 Po dokončení úklidových prací (nutno uvažovat alespoň 4 dny pro úklid) 
bude zahájeno samotné zaregulování VZT na patře s odsouhlasením vedoucího 
firmy zajišťující zaregulování VZT. Dodavatel ČP v rámci dodávky prací provede 
osazení HEPA filtrů do filtračních nástavců VZT a koncových prvků VZT. 
 HEPA filtry se osazují do filtračních nástavců VZT přívodních, odvodních 
(třída filtrace H13) a nástavců laminárního pole (třída filtrace H14) přesných 
rozměrů. Filtry se kotví pomocí čtyř šroubů do z výroby připravených otvorů v 
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nástavci VZT a filtru. Filtry jsou dodávány se sadou šroubků a gelovým těsněním 
již od výrobce. Pro přívodní nástavce bude použito větších filtrů 500/500 mm a 
pro odvodní menších 300/300 mm (nástavce jsou předem navrženy pro osazení 
filtrů daných rozměrů). 
 Po osazení filtrů laminárního pole bude provedeno osazení laminarizátoru 
do korpusu laminárního pole (prováděno dalším dodavatelem stavby). 
 
16) Zasilikonování spár podhledu 
Silikonování spár podhledů, fabionu a koncových prvků bude prováděno po 
kompletním veškerých rozvodů nad podhledem, dokončení tepelné izolace 
podhledu a osazení koncových prvků na podhledu. Zároveň musí být dokončeny 
instalace a vyzkoušení všech medicinálních technologií a dokončeno zaregulování 
VZT. 
Pro spáry v podhledech bude použit bílý silikon. Tloušťky spár se zajistí 
pomocí kartonových vložek vkládaných přibližně do poloviny délky kazety (lze 
použít například karton z obalů kazet podhledů). Silikonování spáry je prováděno 
postupně z jednoho rohu k protilehlému, vynechání pouze v místech kartonu, 
dosilikonování po dostatečném vytvrzení silikonu a odstranění kartonu. Po 
dostatečném vyzrání silikonu se provede očištění podhledu od přebytečného 
silikonu pomocí hadru a ředěného acetonu. 
 
8. Personální obsazení 
 
Vedoucí čety, šéfmontér 1 
 - školení v provádění systémů GEA 
 - školení v provádění dveřních systémů GEZE 
 
Sádrokartonáři  2 
 - školení v provádění SDK systému Knauf 
 
Montéři čistých vestaveb (panely, podhledy) 2 
 
Montéři čistých vestaveb (VZT) 1 
 
Montéři čistých vestaveb (dveřní systémy) 1 
 - školení v provádění dveřních systémů GEZE 
 
Pomocné pracovní síly 4 
 
Řidič nákladního vozu (valník, hydraulická ruka, plachta) 1 
 - řidičský průkaz B, C 
 - profesní průkaz 
 - jeřábnický průkaz N – hydraulická ruka 
 - vazačský průkaz 
 




Nákladní vozidlo (valník, hydraulická ruka, plachta) 1 KS 
Volvo FM 12-380 8x4 Maximální rychlost: 90 km/h 
 Ložná délka: 7450 mm 
 Ložná šířka: 2480 mm 
Hydraulická ruka FASSI F80AK Maximální dosah: 7,2 m 




Užitkový automobil 1 KS 
Ford Transit Maximální rychlost: 90 km/h 
 Ložná délka: 2500 mm 
 Ložná šířka: 1700 mm 
 Ložná výška: 1750 mm 
Osobní a nákladní stavební výtah (bez protizávaží) 1 KS 
Stros NOV 2032 Jmenovitá nosnost: 2000 kg 
 Rychlost: 0-50 m/min 
 Jmenovitý proud: 95 A 
 Vnitřní rozměry: 1475 x 3200 mm 
 Vnitřní výška klece: 2450 mm 
Hliníkové pojízdné lešení   2 KS 
RapidTech 4601 AB 46 01 02 Maximální zatížení: 2 kN/m2 
 Pracovní plocha: 0,75x2,85 m 
 Výška poslední podlahy: 2,6 m 
 Výška lešení: 3,85 m 
 Celková hmotnost: 171,7 kg 
Paletový vozík   2 KS 
Jungheinrich AM 20 Maximální nosnost: 2000 kg 
 Maximální zdvih: 200 mm 
 Délka vidlic: 1150 mm 




provázek, křída (fix), metr 5 m, olovnice, vodováha 2 m, vodováha 1 m, přísavné 
držáky, elektrická vrtačka, nástavec na míchání lepidel, AKU vrtačka/šroubovák, 
vrtáky do ocele a betonu, stěrka široká, stěrka úzká, kladivo 5 kg, jednoduchá 
kladka s lanem, aplikační pistole na silikon, štafle, úhlová bruska a kotouče na 
ocel, elektrická přímočará pila, šroubovák křížový/plochý, nůžky na plech, sada 
klíčů, zalamovací nůž, držák brusného papíru, brusné papíry 100, prodlužovačka, 
kolečka, kýble, lopata, koště, čisté hadry, papírové ubrousky, lepicí páska, 




reflexní vesty, helmy, rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné brýle, 
chrániče sluchu, návleky na obuv 
 
10. Jakost a kontrola kvality 
 
 Způsob, četnost provádění, povolené odchylky a kvalitativní kritéria stanovuje 
kontrolní a zkušební plán, stejně tak jako kdo kontrolu provádí a jak je veden záznam o 
kontrole. Pokud kontrola odhalí nedostatky, provede se o tom zápis do stavebního 
deníku a nedostatky se odstraní, pokud zjistíme neshodu dodávky materiálu 
s objednávkou, bude se požadovat náhrada po dodavateli (nekompletní dodávku nelze 
převzít). 
 Kontrol se zúčastní vždy stavbyvedoucí a mistr, popřípadě technický dozor 




10.1 Vstupní kontrola 
 
Kontroluje se PD její kompletnost a případné provedené změny, zejména 
pak koordinace prací s ostatními subdodavateli stavby. Kontrolujeme přípojky, 
sklady, přístupy na staveniště a strojní zařízení. Proběhne také kontrola 
pracovníků, zda mají potřebné a platné dokumenty k provádění prací. 
U dodávek materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s dodávkou, 
objednávkou a projektovou dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného 
materiálu (vizuálně, měřením). Poškozený materiál nebo neúplnou dodávku nelze 
převzít. Materiál vykazující nedostatečnou kvalitu nelze použít do konstrukcí. U 
prvků SDK náchylných na vlhkost dbáme na jejich skladování (uvnitř, v suchu, na 
podkladcích, apod.), vzdušná vlhkost musí být maximálně 60%. 
Kontrolujeme stav přebíraných konstrukcí (podlahové konstrukce, stropní 
konstrukce, zděné konstrukce) jejich připravenost, geometrická přesnost a shodu 
s projektovou dokumentací. U podlahových konstrukcí je požadována přesnost s 
odchylkou max. ± 2 mm na 2 m, podlahové konstrukce musí být dokončeny a 
dostatečně únosné pouze bez finální nášlapné vrstvy, jejich vlhkost musí být 
maximálně 2%. Pro zděné konstrukce (tvárnice ytong) je vyžadována přesnost s 
odchylkou max. ± 10 mm na 2 m, konstrukce musí být dokončené a únosné s 
omítkami. Pro monolitické konstrukce je vyžadována přesnost s odchylkou max. 
± 25 mm na výšku místnosti a ± 15 mm na půdorysnou polohu oproti PD, 
konstrukce musí být dokončené a únosné bez omítek. Veškeré rozvody 
technologií nad podhledem musí být vedeny ve výšce jejich spodní hrany (včetně 
kotevních prvků) min. 3200 mm. 
 
10.2 Mezioperační kontrola 
 
 Kontroly jsou prováděny průběžně (denně) zejména mistrem pracovní čety a 
stavbyvedoucím (týdně). Jejich četnost je dána KZP. V průběhu provádění prací 
je nezbytná koordinace s ostatními dodavateli stavby. 
 
SDK konstrukce: 
 Kontrolujeme rozmístění nosného rastru konstrukcí současně s jejich 
prováděním podle PD, kontrolujeme celoplošné nalepení těsnící pásky na prvcích 
na styku s ostatními konstrukcemi (podlahové konstrukce, stropní konstrukce, 
zděné konstrukce). Kontrolujeme svislost, rovinnost, přímost a výšku nosných 
konstrukcí, počty a polohy kotevních prvků (u UA profilů i druh kotevních 
prvků). Kontrolujeme polohu dveřních a okenních otvorů a jejich rozměry, 
správné provedení nosného rámu (druhy profilů, rozměry, kotvení prvků a počty 
kotvících prvků, použití úhelníků). Kontrolujeme použití správných druhů 
vodorovných a svislých profilů (délky, šířky, druh – UA/CW/UW), u profilů 
kontrolujeme použití a správné kotvení UA úhelníků. Kontrolujeme dodržování 
minimální mezery mezi horním vodícím profilem a svislými profily. Kontroly 
jsou prováděny vodováhou 2 m, olovnicí, metrem a vizuálně. 
 U montáže přípravy pro uchycení madel kontrolujeme jejich správnou 
osovou výšku od podlahy a dostatečné ukotvení k nosné konstrukci. 
 Před uložení tepelné izolace do konstrukce kontrolujeme s ostatními 
dodavateli stavby provedení rozvodů v konstrukcích. Při vkládání tepelné izolace 
kontrolujeme, zda je izolace vkládána celoplošně do výšky min. 3200 mm od 
podlahy. Kontrolujeme použití správného druhu izolace do dané konstrukce. 
 Před montáží záklopu kontrolujeme dostatečnou únosnost konstrukcí, 
připravenost rozvodů a výdřevy pro ukotvení madel. Při osazování kontrolujeme 
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vynechání minimální mezery mezi spodní hranou desky a podlahou a minimální 
výšku záklopu 3200 mm. U desek kontrolujeme při ukládání jejich kvalitu, nelze 
použít poškozené prvky (například zkroucené od vlhkosti, s prasklinami, apod.). 
Kontrolujeme počty kotvících prvků jednotlivých desek a překládání spár desek v 
jednotlivých vrstvách záklopu. Kontrolujeme použití správného druhu desek 
záklopu, v místech zvýšené vlhkosti budou použity desky impregnované spolu s 
impregnovaným tmelem. V místech průhledového okna, dveřních zárubní a 
prokládací skříně bude záklop proveden až po osazení zárubní (desek ČP) a 
kotvení těchto zárubní bude následně deskami překryto. Kontrolujeme osazení 
rohových prvků na rohy SDK konstrukcí a na přechody mezi druhy stavebních 
materiálů (např. SDK/zdivo). Při tmelení spár kontrolujeme dodržování 
dostatečné doby zrání tmelů (podle výrobce – uvedeno na obalu výrobku). Při 
broušení finálního tmelu kontrolujeme povrchovou kvalitu desek a přetmelených 
spojů a šroubů. U spár konstrukcí kontrolujeme dostatečné zatmelení trvale 
pružným tmelem po celé délce spáry. 
 
Stěny ČP: 
 Před umisťováním desek se stíněním místnosti kontrolujeme dostatečnou 
únosnost konstrukcí a počty a typy jejich kotvících prvků. Při montáži desek 
kontrolujeme dodržování spár desek pokud možno v jedné rovině, počet 
kotevních prvků desek a následné přeplátování spojů a kotevních míst přesahy 
sousedních desek nebo pásy olověného plechu. Kontrolujeme celistvost stínění a 
minimální výšku 3000 mm. V místech budoucího osazení medicinálních monitorů 
a technologií kontrolujeme umístění stínění na správné straně nosného rastru 
(stěna mezi OS). U dveřních zárubní kontrolujeme provedení stínění uvnitř profilu 
zárubní a jeho napojení na stěnové prvky. 
 U nosné konstrukce čisté vestavby kontroly probíhají obdobně jako u 
konstrukce SDK. Kontrolujeme umístění prvků, svislost, správnou délku, použití 
předepsaných kotevních prvků a jejich počet a rozteče. Kontrolujeme správné 
umístění svislých prvků podle navržené PD. Kontrolujeme správné umístění 
ztužujících prvků a jejich správné ukotvení k nosné konstrukci a nosné prvky pro 
osazení nemocničních technologií. U prvků, které jsou na styku s kotvením 
stěnových panelů, kontrolujeme celoplošné podlepení těsnící páskou. 
 Před vkládáním izolace jsou provedeny kontroly přípravy veškerých 
rozvodů vedených ve stěnách spolu s dalšími dodavateli stavby. Kontrolujeme 
vkládání izolace po celé ploše konstrukcí (vynechání jen v místech nemocničních 
technologií) do výšky minimálně 3200 mm, dále kontrolujeme dodržování 
předepsaných tlouštěk izolací. 
 Při osazování panelů kontrolujeme jejich správné osazování a využívání 
pracovních pomůcek při osazování pro zamezení poškození panelů nebo zranění 
pracovníků. Před osazením zkontrolujeme kvalitu panelů, jejich nepoškozenost 
(škrábance v ochranné fólii, promáčknutí, apod.). Kontrolujeme správné umístění 
panelů s ohledem na PD, sjednocenou výšku spodní hrany panelů a jejich kotvení 
(rozteče a počty prvků). U prvků zárubní kontrolujeme jako u panelů jejich 
kvalitu (škrábance v ochranné fólii, promáčknutí, apod.) a při osazování 
provádíme jejich umístění s ohledem na osazení mechanizmů otevírání dveří, opět 
kontrolujeme počty kotevních prvků a jejich rozteče. U zárubní na styku s 
chodbami kontrolujeme dokončení SDK záklopu přes kotvení zárubní a následné 
osazení krycích lišt, jejich dostatečné slícování a ukotvení pomocí lepidla, 




 U prvků průhledového okna a prokládací skříně kontrolujeme kvalitu 
použitých prvků, jejich kotvení (počty a rozteče), osazení ovládání zámků 
prokládací skříně a po osazení i následnou funkčnost prvků (dveře – funkčnost 
křídel a blokování dveří, bezpečnostní signalizace, okno – žaluzie). Na styku s 
chodbami kontrolujeme dokončení SDK záklopu přes kotvení prvků a následné 
osazení krycích lišt, jejich slícování a dostatečné ukotvení pomocí lepidla, 
kontrolujeme zapravení spáry mezi deskami SDK a krycí lištou pomocí trvale 
pružného tmelu. 
 Při osazování krycích lišt (po dokončení záklopu stěnovými panely) 
kontrolujeme jejich kvalitu a nepoškozenost. 
 Po dokončení osazení panelů a lišt kontrolujeme správné osazení a polohy 
koncových prvků, při vyříznutí koncového prvku na špatné pozici je požadována 
výměna celého panelu na vlastní náklady. Kontrolu provádí vždy dodavatel 
příslušných koncových prvků. 
 U montáže dveřních mechanizmů se řídíme zejména podklady od výrobce 
pro montáž a zprovoznění těchto prvků, kontrolujeme osazení prvků se 
zarovnáním s horní hranou zárubní. V souladu s podklady ke dveřním 
mechanizmům proběhne i osazení dveřních křídel, u nich kontrolujeme kvalitu, 
nezávadnost, správné osazení zarážek dveří a funkčnost po jejich osazení (po 
provedení kalibrace automatických mechanizmů dveří). Kontrolujeme použití jen 
výrobcem schváleného softwaru ke kalibraci dveří. 
 Při montáži nosného profilu stropního fabionu kontrolujeme jeho správné 
výškové umístění, horní hrana ve výšce 3000 mm (2700 mm – místnosti mimo 
OS), kontrolujeme dostatečné slícování jednotlivých prvků. 
 Při silikonování spár kontrolujeme používání distančních prvků pro 
dosažení souměrných spár, kontrolujeme kvalitu provedení spárování (celoplošné 
zapravení, odstranění přebytečného silikonu). Kontrolujeme kompletní 
zasilikonování veškerých koncových prvků. U všech použitých silikonů 
kontrolujeme jejich barevnost s ohledem na požadavky PD. 
 
Podhledy ČP: 
 Kontrolujeme rozmístění stropních kotevních bodů (dodržení maximálních 
roztečí rastru) podle PD. Před osazením kotev bude provedena kontrola provedení 
rozvodů technologií nad podhledem s ohledem na možné křížení s kotevními 
prvky podhledu. U všech použitých prvků kontrolujeme jejich kvalitu a v případě 
osazování závitových tyčí jejich délky. U nosných profilů a narážecích profilů 
kontrolujeme jejich ukotvení dostatečným počtem kotevních prvků (rozteče 
prvků), kontrolujeme správné provedené přeplátování v místech spojů dvou 
profilů (v případě nosných profilů i počtu kotevních prvků). U nosných profilů 
provádíme kontrolu vodorovnosti pomocí vodováhy a souběžnost jednotlivých 
prvků pomocí metru, u narážecích profilů pouze překontrolujeme. 
 Při osazování filtračních nástavců VZT kontrolujeme jejich kvalitu a 
nepoškozenost, správný typ nástavce a umístění dle PD, provedení těsného 
napojení nástaveb (těsnění, silikon, dostatečný počet kotevních prvků) a ukotvení 
k narážecímu profilu (ohnutím úchytů). U kazet s osvětlením kontrolujeme jejich 
kvalitu a nepoškozenost, umístění dle PD, správné osazení do nosného rastru, 
nepoškozené kotevní prvky zářivek, nepoškozený kryt světla a ukotvení k 
narážecímu profilu (ohnutím úchytů). Po napojení VZT rozvodů a napojení 
osvětlení do sítě bude provedena zkouška funkčnosti. 
 Kontrola korpusu laminárního pole a napojení na VZT nástavce proběhne 
obdobně jako při osazování VZT nástavců. Kontrolujeme kotvení korpusu, počet 
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kotevních prvků, jejich druh a kvalitu a správné umístění ve stropní konstrukci 
včetně kotevního prvku pro osazení kladky pro vyzdvihnutí korpusu. 
Zkontrolujeme přípravu a úchytné prvky pro osazení zářivek uvnitř korpusu. Po 
osazení bude provedeno dalším dodavatelem osazení tubusu pro operační svítidla, 
nutné provedení kontroly těsnosti tubusu a korpusu. Po napojení VZT rozvodů, 
napojení osvětlení do sítě a k ovládacímu panelu bude provedena zkouška 
funkčnosti. 
 Při osazování kazet kontrolujeme kvalitu jednotlivých kazet, nesmí být 
poškozeny nebo vykazovat barevné rozdíly. Při osazování kontrolujeme, zda 
kazeta v narážecím profilu dostatečně drží. U kazet trvalých revizních prostupů 
kontrolujeme jejich funkčnost a umístění dle PD. V případě kazet s koncovými 
prvky nebo medicinálními stativy kontrolujeme provedení výřezů v kazetách a 
jejich dostatečné utěsnění po osazení koncových prvků (krytů nohou stativů, wi-fi, 
apod.) pomocí trvale pružného tmelu. 
 Při osazování izolace podhledu kontrolujeme použití správné tloušťky a její 
celoplošné pokládání. 
 U stropního fabionu kontrolujeme kvalitu materiálu, nepoškozenost a 
barevnou stálost. V místech napojování jednotlivých prvků kontrolujeme správné 
seříznutí fabionu (minimalizování viditelných spár mezi prvky). Kontrolujeme 
dodržování symetrie u nařezaných kusů s ohledem na polohu na stěně. 
 Před zaregulováním VZT je nutná pečlivá kontrola provedení úklidu. Při 
montáži HEPA filtrů postupujeme podle návodu k montáži těchto prvků, 
kontrolujeme jejich kvalitu a nepoškozenost, k ukotvení je použito dostatečné 
množství kotevních prvků a jejich předepsané utažení pro dosažení těsnících 
vlastností prvků. Kontrolujeme třídu filtrace jednotlivých osazovaných prvků 
podle PD. U koncových prvků kontrolujeme jejich kvalitu a nepoškozenost, jejich 
správné umístění podle PD, dostatečné ukotvení prvků a vyrovnání prvků s 
ohledem na okolní kazety podhledu do jedné roviny. 
 Při silikonování spár kontrolujeme používání distančních prvků pro 
dosažení souměrných spár, kontrolujeme kvalitu provedení spárování (celoplošné 
zapravení, odstranění přebytečného silikonu). Kontrolujeme kompletní 
zasilikonování veškerých koncových prvků. U všech použitých silikonů 
kontrolujeme jejich barevnost s ohledem na požadavky PD. 
 
10.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrolujeme kompletnost svislých konstrukcí a konstrukcí podhledu a 
jejich soulad s projektovou dokumentací (rozměry, světlé výšky), okenní a dveřní 
otvory (jejich umístění, rozměry). U dveřních otvorů kontrolujeme jejich 
funkčnost, kalibraci u automatických dveří a pohybové senzory. Kontrolujeme 
barevnost veškerých použitých prvků a silikonů. Kontrolujeme dostatečné 
zapravení spár mezi panely a kazetami podhledu. Kontrolujeme správné umístění 
koncových prvků (výšku a polohu v místnosti a na panelu s ohledem na symetrii) 
a jejich kompletní zasilikonování po obvodu. Kontroluje se funkčnost veškerých 
koncových prvků (zásuvky, loketní spínače, světla, medicinální plyny, VZT, 
apod.), u oken kontrolujeme funkčnost žaluzií a správné umístění ovládání žaluzií. 
U prokládací skříně proběhne kontrola funkčnosti blokování. Proběhne kontrola 
varovné signalizace v případě zapnutí rentgenu. Veškeré naměřené hodnoty jsou 





11. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Legislativa:  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích  
Zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (Dále jeho změny 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 
223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb. a 225/2012 
Sb.) 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 




Staveniště bude oploceno po celém obvodu staveniště 
stávajícím drátěným plotem o výšce 2 m v betonových patkách 
vzájemně mezi sebou spojený. Na každém vstupu bude na 
viditelném místě umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám" (obr. 7.11.1). U vstupu pro pěší bude navíc 
umístěn rozpis pracovních směn a kontakty na zodpovědné 
pracovníky. Zabezpečení obvodu staveniště (celistvost, 
neporušenost) bude kontrolováno každodenně hlavním 
zhotovitelem stavby, o případných závadách se provede zápis do 
stavebního deníku a způsob odstranění závady. 
 
Zabezpečení vstupu: 
Přístup na staveniště pro pěší osoby je umožněn pouze vstupem pro pěší, který je 
přístupný u ulice Anenské. S přítomností osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace není v rámci tohoto staveniště uvažováno. Vstup na stavbu bude umožněn jen 
v pracovní době, oznámení o pracovní době bude umístěno na vstupní bráně pro pěší. 
Pracovníci jsou povinni u vstupu na staveniště použít elektronickou čipovou kartu, 
kterou přikládají na čtečku umístěnou u buňky vrátnice při příchodu a odchodu. Takto 
bude vedena evidence pracovníků na stavbě, záznamy o pohybu osob budou přístupné 
na vrátnici případně v buňce vedení stavby.  
Pracovníci se po staveništi smí pohybovat pouze v ochranných pomůckách, 
výjimku tvoří vymezené prostory v okolí stavebních buněk (šaten) umístěných u vstupu 
na staveniště. Tento prostor je oddělen od zbytku staveniště pomocí drátěného plotu o 
výšce 2 m pro jasné vymezení prostoru pro pohyb osob bez ochranných pomůcek. 
V tomto prostoru jsou situovány všechny stavební buňky pro pracovníky. Na výstupu 
z tohoto prostoru budou umístěny bezpečnostní cedule upozorňující na nutnost použití 
ochranných pomůcek (obr. 7.11.2, obr. 7.11.3, obr. 7.11.4, obr. 7.11.5). 
 
Obr. 11.1 – cedule u 
vstupu 





Vjezd/výjezd do areálu FN bude probíhat z ulice Hybešova, na vjezdu bude 
osazena otevíravá uzamykatelná dvoukřídlá brána (šířka 5 m, výška 2,2 m). U 
vjezdu/výjezdu bude osazena světelná signalizace. Místo vjezdu do areálu bude 
oploceno drátěným plotem vzájemně spojeným. Vjezd/výjezd na staveniště bude 
zajištěn z areálu FN, staveništní komunikace je obousměrná. Na vjezdu/výjezdu bude 
zhotovena otevíravá uzamykatelná dvoukřídlá brána (šířky 5 m, výšky 2 m). Na každém 
vjezdu/výjezdu budou umístěny značky zakazující vjezd cizích vozidel (obr. 7.11.6). Na 
vjezdu bude umístěna cedule s maximální povolenou rychlostí po staveništi 10 km/h 
(obr. 7.11.7) a u vjezdu do areálu FN oznámení, že se vozidla musí při vjezdu na 
staveniště hlásit na vrátnici, na každém výjezdu bude umístěna značka upozorňující na 
výjezd vozidel ze staveniště (obr. 7.11.8). Pohyb vozidel v areálu FN bude probíhat za 
asistence způsobilého pracovníka ochranky. V areálu nemocnice mají vždy přednost 
sanitní vozidla.  
 
 
Komunikace je šířky 5 m, okolo komunikace budou zřízena místa pro vykládku a 
stání vozidel. Komunikace jsou navrhovány pro provoz nákladních automobilů bez 
návěsu. 
Vozidla se při vjezdu na staveniště ohlásí na vrátnici, provede se zápis o příjezdu 
vozu a následně kontrola dodávky. Po dokončení vykládky se provede zápis o 
dokončení vykládky. Evidence o pohybu vozidel bude uchovávána na vrátnici. Po konci 
směny bude proveden zápis strojů a vozidel zůstávajících na stavbě. 
Vozidly je zakázán pohyb mimo vyznačené komunikace vyjma strojů pro zemní 
práce apod. 
 
BOZP pro prováděné práce: 
Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Před zahájením prací budou dále 
překontrolována všechna osvědčení (u pracovníků u nichž bude toto osvědčení 
požadováno – řidiči, jeřábník,…) a technické listy k použitému strojnímu zařízení 
(nákladní vozidla,…), tyto stroje budou dále vizuálně zkontrolovány, zda nedochází 
k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví pracovníků. Veškeré doklady musejí být 
platné. Pohyb pracovníků po staveništi je povolen jen v předepsaných ochranných 
pracovních pomůckách: pracovní obuv, pracovní oděv (s dlouhými nohavice), reflexní 
vesta a helma. Další ochranné pomůcky jsou povinné jen při výkonu jednotlivých prací, 
pro které jsou ochranné pomůcky předepsány. Pracovníkům je zakázáno vstoupit na 
staveniště a vykonávat práci jsou-li pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, 
pracovníci jsou povinni podstoupit na žádost vedoucího pracovníka orientační dechovou 
zkoušku alkoholu. V areálu celé FN (včetně staveniště) platí zákaz kouření. 
Všeobecně platí, že strojní zařízení a nářadí lze používat pouze v souladu a za 
podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací. Případné opravy, 
úpravy, čištění a seřizování zařízení lze provádět, jen pokud jsou odpojeny od přívodů 
energií. 
Obr. 11.6 Obr. 11.7 Obr. 11.8 
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Montáž stavebního výtahu lze provést pouze na zpevněný, odvodněný a 
dostatečně únosný základ (betonové panely na podkladu z hutněného betonového 
recyklátu). Věž stavebního výtahu bude kotvena do nosné stavební konstrukce 
schodišťové věže podle návodu k montáži. Stavební výtah a následně osobní výtah bude 
obsluhován pouze proškolenou obsluhou. Je zakázáno používat výtah, pokud vykazuje 
známky poškození apod., rovněž je zakázáno přesahovat maximální možnou nosnost, 
maximální nosnost bude viditelně umístěna na stavebním výtahu na všech patrech. Je 
zakázáno manipulovat s bezpečnostními prvky stavebního výtahu a provádět na něm 
úpravy, které jsou v rozporu s návodem k použití. Na začátku každé směny proběhne 
kontrola funkčnosti a kompletnosti všech bezpečnostních prvků. Ze strany budovy bude 
stavební výtah zajištěn bezpečnostní klecí pro zamezení pádu zaměstnanců do výtahové 
šachty. Stavební výtah je z výroby vybaven veškerými bezpečnostními prvky 
vyžadujícími nařízením vlády 378/2001 (jištění v případě výpadku proudu, zamezení 
vstupu do výtahové šachty,…). Kabina výtahu je vybavena vnitřním osvětlením, 
zároveň bude osvětleno každé podlaží halogenovým světlem. Konstrukce stavebního 
výtahu bude uzemněna podle návodu dodavatele. Montáž a demontáž stavebního výtahu 
lze provádět pouze v souladu s návodem daným výrobcem. Pro stavební výtah bude 
v jeho blízkosti zřízena přístupná a jasně označená (patřičné bezpečnostní značení na 
rozvodné skříni) elektrická rozvodna s nouzovým vypínačem. V době nepoužívání bude 
zařízení odpojeno od zdroje elektřiny podle návodu. Stavební výtah (i osobní výtah) 
bude pravidelně kontrolován v intervalech stanovených návodem k zařízení, kontroly 
vždy provádí dodavatel zařízení. 
Pro práce ve výškách (práce od 1,5 m výšky nad podlahou) budou využívány 
žebříky (dřevěné, kovové) a pojízdné lešení. Lešení bude vybaveno žebříkem pro 
bezpečný vstup na lešení. Lešení bude mít dvoutyčové zábradlí ve výšce 1,1 m a 0,6 m 
nad pracovní podlahou, po obvodu pracovní plochy bude osazena lišta minimální výšky 
150 mm pro zabránění pádu materiálu a nářadí z lešení. Před vstupem na lešení je nutné 
provést zajištění pojezdu podle návodu. Je zakázáno přesouvat lešení s osobami na něm 
se nacházejícími. Sestavení a demontáž lešení je prováděna podle návodu od výrobce, 
veškeré úpravy musejí být provedeny až po předchozím odsouhlasení dodavatele lešení. 
Práce na žebřících budou probíhat ve výškách menších než 5 m nad podlahou. Použité 
žebříky musejí být ve funkčním stavu a nevykazovat známky možné ztráty stability 
apod. Při práci na žebřících je zakázáno pracovat s jiným než drobným ručním nářadím 
(AKU šroubovák, apod.). Je zakázána práce dvou osob na jednom žebříku. Při pohybu 
na žebřících je nutno mít pevnou obuv a neznečištěnou (pro zabránění sklouznutí nohy). 
Pro práce ve výškách je zakázáno použití jiných než výše uvedených způsobů. 
V místech stavebního výtahu a schodišťové věže bude do doby odstranění výtahu 
a montáže prosklené fasády provedeno ochranné dřevěné zábradlí. Zábradlí bude 
kotveno do nosné konstrukce, horní hrana prken zábradlí ve výšce 1,1 m, prostřední ve 
výšce 0,6 m. Jako zajištění proti skopnutí věcí bude provedena dřevěná lišta kotvená 
k nosné konstrukci zábradlí o minimální výšce 150 mm, toto zajištění bude provedeno 
na podestách. Celá schodišťová věž bude zároveň zajištěna ochrannou sítí kotvenou 
k nosné konstrukci věže pro zachycení případných padajících předmětů. 
Použití jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen musí být před použitím 
schváleno pověřenou osobou (stavbyvedoucí), kde se kontroluje kvalita provedení 
kotvení kladky do stropní konstrukce a její funkčnost. Pro zvedání břemen lze použít 
nosné textilní lano s průměrem minimálně 10 mm, poškozené lano je zakázané použít. 
Při zvedání břemen je zakázáno pohybovat se pod zdviženým břemenem, dokud 
neproběhne jeho patřičné ukotvení ke stavební konstrukci. 
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Veškerý materiál bude skladován podle pokynů výrobce (viz 7.5 Skladování) a 
v originálních obalech. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu jeho skladování 
byla zajištěna jeho stabilita (zajištění pomocí klínů, podkladků apod.).  
Hlavní vypínač přívodu elektřiny pro stavbu bude umístěn u buněk vedení stavby 
na hlavní rozvodné skříni. Na každém patře objektu bude umístěna místní rozvodná 
skříň pro rozvod elektřiny po jednotlivých patrech s bezpečnostním vypínačem. Hlavní 
vypínač vody bude umístěn u buněk vedení stavby u vodoměru. Všechny vypínače 
budou jasně označeny popisovou tabulkou a všichni pracovníci budou seznámeni 
s jejich polohou a s případy kdy je použít během školení BOZP. 
Práce v nočních hodinách smí být prováděny pouze v dostatečně osvětlených 
prostorách, pro tyto účely budou na stavbě umístěna přenosná halogenová světla. 
Pracovníci mají povolený vstup pouze na své pracoviště (tj, 3NP a 4NP) pro 
zamezení možného zranění v místech s omezeným přístupem apod. Pracovníci jsou 
povinni dodržovat veškerá bezpečnostní nařízení stavby. Pracovníci dodavatele jsou 




- Pád kabiny výtahu – z výroby zajištěno sekundárním lanem a průběžně 
kontrolováno 
- Pád osob do výtahové šachty – zajištění ochranou klecí do výtahové šachty, 
proškolená obsluha výtahu 
- Ztráta stability výtahu – kotvení k nosné konstrukci objektu, dostatečně 
únosný podklad výtahu 
- Pád břemene zavěšeného na kladce – použití schváleného kotvení a lana, 
kontrola funkčnosti 
- Srážka dopravním prostředkem – snížená rychlost vozů, povinné reflexní 
vesty 
- Srážka dopravních prostředků – snížená rychlost vozů, stanovené místa pro 
stání, vymezená komunikace, proškolení pracovníci doprovázející vozidlo 
- Pád osob z výšky – zajištěno kolektivní ochranou osob (zábradlí) 
- Řezná poranění (pilou,…) – použití ochranných pomůcek (rukavic,…), použití 
nářadí jen v dobrém technickém stavu 
- Zranění v nočních hodinách – zajištění dostatečného osvětlení staveniště a 
stavebního objektu 
 
12. Ochrana životního prostředí 
 
Legislativa: 
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Vyhláška 381/2001 Sb. - katalog odpadů (seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů) 
Vyhláška 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady  
 
Likvidace odpadů vytvořených v průběhu prací bude provedena pomocí kontejneru 
na komunální odpad umístěného přímo na stavbě, na stavbě budou rovněž umístěny 
kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). Odpady budou odváženy na skládky a 
do sběrných míst, likvidaci těchto odpadů zajišťuje stavba. Odpady budou likvidovány 
v soulady se zákonem, na místech způsobilých k likvidaci daných odpadů. List o 
předání odpadu k likvidaci bude uchován. 
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Likvidaci vzniklých odpadů v průběhu prací zajišťuje dodavatel prací a je povinen 
zajistit příjezd v dostatečném předstihu (zakázáno volné skladování odpadu), o řádné 
likvidaci odpadu předá potvrzení stavbyvedoucímu. Dodavatel je povinen provádět 
likvidace podle platných nařízení a zákonů o odpadech a v zařízeních k tomu určených. 
V průběhu stavby bude kladen důraz na snižování prašnosti, hluku a znečišťování 
komunikací v areálu FN. Pro tyto účely bude na stavbě umístěna myčka nákladních 
vozidel s napojením na odlučovač ropných látek. Bude prováděno pravidelné čištění 
nemocničních komunikací dotčených provozem stavby, pravidelnost bude určována 
klimatickými podmínkami a druhem probíhajících prací. V areálu nemocnice s ohledem 
na její provoz je zakázáno zbytečné vytváření hluku (troubení, křik, apod.). Snižování 
prašnosti bude prováděno zejména v letních měsících plošným kropením staveništních 
cest. Uvnitř objektu bude snižování prašnosti zajišťováno pravidelným úklidem. 
Pravidelným úklid budou zajišťovat jednotlivý dodavatelé prací, kteří zajistí, že vždy po 
skončení pracovní směny bude jejich pracoviště uklizeno. 
 




Typ odpadu Nebezpečný 
odpad Likvidace odpadu 
17 04 05 Ocel Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 02 Hliník Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 04 03 Olovo Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 08 02 Sádrokarton, odpad na bázi sádry Ne Odvoz do sběrného dvora 
10 11 03 Skelná vata Ne Odvoz do sběrného dvora 
20 01 01 Papír, karton, lepenka Ne Odvoz do sběrného dvora 
20 01 11 Textilní materiály Ne Odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty, igelity, fólie Ne Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Dřevo Ne Odvoz do sběrného dvora 
03 02 05 Dřevo impregnované Ano Odvoz do sběrného dvora 
17 02 01 Palety Ne Vrácení dodavateli 
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1. Vstupní kontrola 
 
1.1 Převzetí pracoviště, kontrola PD 
 
Převzetí pracoviště je prováděno před zahájením prací. U předání a převzetí 
musí být vždy přítomen mistr (stavbyvedoucí) subdodavatele prací a stavbyvedoucí 
případně hlavní stavbyvedoucí vyššího dodavatele stavby. U předání může být dále 
přítomen technický dozor investora. 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. 
Současně s převzetím pracoviště proběhne seznámení s místními podmínkami včetně 
školení BOZP. Proběhne převzetí zařízení staveniště. 
Během přebírání zařízení staveniště bude dodavatel obeznámen s umístěním 
vstupů pro pěší a vjezdy pro vozidla, včetně komunikací a provozu na nich. Proběhne 
seznámení s umístěním sestav buněk a předání buněk sloužících jako šatny 
pracovníků. Dodavatel bude obeznámen s umístěním přípojek vody a elektřiny, s 
jejich uzávěry a vypínači. Pro skladování materiálu budou dodavateli předem 
vyhrazena skladovací místa volná i uzamykatelná, které převezme (i s klíčem) proti 
podpisu. 
O kontrole a převzetí pracoviště a PD bude proveden zápis do stavebního 
deníku vyššího dodavatele stavby a zároveň do montážního deníku subdodavatele 
stavby, který bude řádně veden mistrem subdodavatele po celou dobu prací. 
 
1.2 Kontrola předchozí etapy, stavební připravenost 
 
Kontrola konstrukcí předchozích etap bude provedena s převzetím pracoviště, 
před zahájením prací. Kontrolu provádí vždy mistr (stavbyvedoucí) subdodavatele 
prací a stavbyvedoucí případně hlavní stavbyvedoucí vyššího dodavatele stavby. U 
kontroly může být dále přítomen technický dozor investora a mistři subdodavatelů 
prací na kontrolovaných konstrukcích. 
 
Před zahájením prací bude četou subdodavatele převzato: 
 
Svislé konstrukce nosné i nenosné, zděné i monolitické. Svislost konstrukcí 
musí být minimálně ± 20 mm na výšku podlaží. V případě zděných konstrukcí je 
nutné dokončení omítek (z důvodů prašnosti), konstrukce zakryté následnými 
konstrukcemi SDK nebo panely ČP nemusejí být povrchově upraveny stěrkami. Na 
kvalitu provedení omítek nejsou kladeny žádné kvalitativní požadavky s ohledem na 
provedení konstrukcí čistých vestaveb, je pouze požadováno jejich dokončení na 
celém patře a dostatečné vyzrání (je nutné snížení prašnosti a vlhkosti v patře). 
Vlhkost konstrukcí musí být maximálně 2%. Hodnoty jsou kontrolovány na všech 
konstrukcí přímo přiléhajících na budoucí prováděné konstrukce, měření geometrie 
je prováděno pomocí vodováhy 2 m a klínku přibližně uprostřed strany sloupu nebo 
100 mm od kraje stěny. 
U podlahových konstrukcí v operačních sálech budou před zahájením prací 
dokončeny roznášecí vrstvy a musejí být dostatečně vyzrálé a únosné pro pojezd 
paletových vozíků s nákladem. Na roznášecí vrstvu z anhydritu popřípadě 
vyztuženého betonu bude nanesena vyrovnávací stěrka tl. 2 mm a PVC nášlapná 
vrstva, rovinnost roznášecí vrstvy je tedy dána hodnotami ± 2 mm na 2 m lati a ± 5 
mm na délku konstrukčního celku (stěny). Rovinnost je měřena náhodně v prostoru, 
zejména v místech budoucích stěn, pomocí vodováhy 2 m a klínku. Vlhkost 
podlahové konstrukce nesmí být větší než 2%. 
Před montáží konstrukce podhledu čisté vestavby je nutné dokončení rozvodů 
nad podhledem, minimálně je požadováno provedení rozvodů VZT, rozvodů 
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medicinálních plynů a žlabů pro elektro (nemusejí být uloženy veškeré kabely). 
Spodní hrana veškerých rozvodů (včetně jejich kotevních prvků) musí být minimálně 
ve výšce 200 mm nad světlou výškou místnosti (tj. 3200 mm nebo 2900 mm). Dále 
musejí být dokončeny instalace nosných prvků medicinálních stativů a operačních 
svítidel. Po dokončení nosného rastru podhledu a před osazením kazet podhledu 
bude provedeno dokončení napojení rozvodů na koncové prvky umístěné v podhledu 
(VZT, elektro), před osazováním kazet budou rovněž dokončeny veškeré prašné 
práce a bude proveden úklid pod i nad podhledem ostatními dodavateli 
nadpodhledových rozvodů. 
Před montáží panelů ČP musejí být v daném prostoru dokončeny veškeré 
prašné práce a bude proveden úklid. V termínu dokončení ocelové nosné konstrukce 
a začátku montáže panelů se musí provést dokončení rozvodů VZT, elektra, 
medicinálních plynů a dalších rozvodů, jejichž koncové prvky jsou osazeny v 
panelech. 
 
1.3 Kontrola dodávky a kvality materiálu 
 
Kontroly materiálu jsou prováděny vždy při jeho dodání na stavbu, je vybrán 
vždy jeden kus z dodávky a jsou zkontrolovány jeho vlastnosti. U celé dodávky je 
vždy kontrolován počet dodaných kusů a shoda s objednávkou a projektem.  
Každý dodávaný materiál bude viditelně označen podle požadavků 
jednotlivých norem, na výrobku případně na přiloženém štítku bude vždy uveden 
odkaz na příslušnou normu, název, obchodní značku nebo jiné značení identifikující 
výrobce, datum výroby, značení identifikující výrobek. V případě atypických 
výrobků je nutné každý prvek dostatečně označit jaké musí vykazovat vlastnosti a 
kde a jak bude v konstrukci uložen. 
Převzetí materiálu je vždy stvrzeno podpisem a zapsáno do stavebního a 
montážního deníku. V případě nesouladu proběhne kontaktování dodavatele 
materiálu a proběhne stanovení způsobu zjednání nápravy, vadná nebo neúplná 
dodávka bude uskladněna stranou, proběhne zdokumentování (fotografie, 
videozáznam, zápis do SD apod.), vyřazený materiál nelze použít, dokud nebude 
zjednána náprava. 
 
Ocelové profily (SDK, ČP): 
 
U ocelových profilů kontrolujeme jejich počet ve svazku, označení, délku, 
šířku, přímost, tloušťku, úhlovou přesnost a zkroucení profilu.  
 
- Délka je měřena pomocí kovového metru, maximální povolená odchylka u 
profilů o délce do 3 m je ± 3 m, u profilů o délce od 3 do 5 m je ± 4 mm. Délka 
je měřena uprostřed profilu na vnější straně. 
- Šířka profilů je povolena s odchylkou maximálně ± 0,5 mm. Šířka je měřena 
pomocí kovového metru, případně pomocí posuvného měřítka. Měření je na 
profilu provedeno ve třech místech, 100 mm od konců profilu a uprostřed 
profilu. 
- Přímost je měřena po celé délce profilu ze všech stran, kontrola je prováděna 
pomocí vodováhy nebo latě dostatečné délky. Maximální povolená odchylka 
přímosti se stanoví jako ± L/400, kde L je jmenovitá délka profilu v mm. 
- Tloušťka je měřena pomocí posuvného měřítka, měření se provede na obou 
koncích profilu všech stěn. Tloušťka včetně maximální odchylky je 
deklarována výrobcem, uvedena na štítku. 
- Úhlová přesnost je stanovena výrobcem ± 2°. 
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- Zkroucení profilu je měřeno pomocí metru nebo posuvného měřítka. 
Maximální odchylka se stanoví jako h/W < 0,1, kde h je naměřená mezera 
otevřené části profilu a W je jmenovitá šířka profilu. Měření je provedeno na 




U SDK desek kontrolujeme kromě jejich vizuálního vzhledu (praskliny, 
poškození v ploše, poškození rohů apod.), počtu a označení, délku, šířku, tloušťku a 
pravoúhlost konců. V případě pochybností o správném skladování a působení 
nadměrné vlhkosti na desku se provede přeměření rovinnosti pomocí vodováhy 2 m. 
 
- Délka je měřena pomocí kovového metru, měření se provádí ve třech místech, 
vždy 100 mm od obou konců a uprostřed desky. Maximální povolené odchylky 
pro obyčejné desky (Knauf White) jsou – 6 mm a pro ostatní desky (Knauf 
Red, Green, Fireboard) jsou – 5 mm. 
- Šířka je měřena pomocí kovového metru, měření se provádí ve třech místech, 
vždy 100 mm od obou konců a uprostřed desky. Maximální povolené odchylky 
pro obyčejné desky jsou – 8 mm a pro ostatní desky – 4 mm. 
- Tloušťka je měřena v šesti polohách na jednom konci desky, pro měření se 
použije posuvné měřítko. Měření je prováděno minimálně 25 mm od hrany 
desky, krajní body jsou pak 100 mm od hrany (delší strany). Mezilehlé body 
jsou zvoleny tak, aby vzdálenost mezi nimi byla stejná. Pro desky šířek 600 
mm a menších stačí 3 měření. Maximální povolená odchylka pro obyčejné 
desky je ± 0,6 mm, pro ostatní desky ± 0,5 mm. 
- Pravoúhlost se stanovuje pomocí kovového metru s přesností na 1 mm. Jedna 
deska se umístí na druhou tak, že se kryjí podél jedné hrany a v jednom konci 
této hrany. Měří se vzdálenost mezi konci protějších okrajů. Po změření se 
jedna deska otočí tak, že stejné hrany a konce se kryjí jako při prvním měření a 
změří se nová vzdálenost. Měří se nová vzdálenost mezi konci protějších hran. 




U jednotlivých dodávek panelů bude provedena kontrola povrchu kovového 
oplechování (poškození krycí fólie apod.) a proběhne přeměření rozměrů a jejich 
kontrola s objednávkou, kontroluje se délka, šířka, rovinnost, přímost hran a rozměry 
otvorů. 
 
- Délka se stanovuje pomocí metru, měření se provádí na stranách panelu 
přibližně 100 mm od krajů, u panelů menší než 600 mm stačí jedno měření 
uprostřed panelu. Maximální povolená odchylka je ± 5 mm. 
- Šířka se stanovuje pomocí metru, měření se provádí po obou stranách panelu 
vždy 100 mm od okraje a uprostřed.  Měření se provádí na celém panelu včetně 
kotvení. Maximální povolená odchylka je ± 2 mm pro panely nad 600 mm a ± 1 
mm pro panely pod 600 mm včetně. 
- Rovinnost panelu se ověřuje na pohledové ploše panelu pomocí vodováhy 2 m 
a klínku. Vodováha se pokládá na střed panelu po jeho úhlopříčkách. 
Maximální povolený rozdíl v ploše je ± 2 mm na 2 m. 
- Přímost hran se ověřuje na dvou vzájemně kolmých hranách panelu (bez 
uvažování kotvení), ověření se provádí pomocí vodováhy 2 m a klínku. 
Maximální povolená odchylka je ± 2 mm na 2 m. 
- Rozměry otvorů jsou přeměřeny pomocí metru, měří se poloha otvoru v panelu 
a jeho velikost podle dokumentace. Maximální povolená odchylka umístění 
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otvoru je ± 5 mm od výrobní dokumentace a maximální povolená odchylka 
rozměrů otvoru je ± 2 mm oproti výrobní dokumentaci. Zároveň je nutné 
překontrolovat pravoúhlost otvorů. Maximální povolená odchylka pravoúhlosti 
je ± 2 mm na rozměr otvoru. 
 
Podhled - nosné prvky: 
  
U jednotlivých dodávek bude provedena vizuální kontrola kvality a 
nepoškozenosti a provede se překontrolování počtu v porovnání s objednávkou a 
projektem. Dále se kontroluje délka, oblouk, průhyb, zkroucení. 
 
- Délka je měřena pomocí kovového metru, maximální povolená odchylka u 
profilů o délce do 3 m je ± 3 m, u profilů o délce od 3 do 5 m je ± 4 mm. 
- Oblouk (vybočení prvků) je kontrolován pomocí latě 3 m, mezera je měřena 
pomocí metru, posuvného měřítka nebo klínku. Maximální odchylka je 1,5 
mm/m. 
- Průhyb je měřen na spodní hraně profilu pomocí latě 3 m a klínku nebo metru. 
Maximální odchylka je 1,5 mm/m. 
- Zkroucení profilu je ověřeno položením profilu na rovný podklad, srovnáním 
jednoho konce profilu s podkladem a přiložením úhloměru k druhému konci. 
Maximální povolená odchylka je 2°/m. 
 
Podhled - kazety: 
  
U jednotlivých dodávek bude provedena vizuální kontrola kvality a 
nepoškozenosti a provede se překontrolování počtu v porovnání s objednávkou a 
projektem. Dále se kontroluje délka, šířka a rovinnost. 
 
- Délka a šířka je měřena pomocí kovového metru, maximální povolená 
odchylka u kazet menších než 1 m je – 0,5 mm. 
- Rovinnost je překontrolována přiložením vodováhy délky 1 m úhlopříčně na 
kazetu. Kazeta nesmí vykazovat rozdíly větší než 2 mm na délku úhlopříčky. 
 
1.4 Kontrola skladování materiálu 
 
Na správné skladování materiálů dohlíží mistr subdodavatele prací, při prvním 
ukládání materiálu skladování kontroluje stavbyvedoucí. 
Sádrokartonové desky a panely ČP (vložka ze sádrokartonu) je potřeba 
skladovat ve vodorovné poloze a chránit je proti vlhkosti. Desky a panely budou 
primárně ukládány na paletách, na kterých budou přivezeny, případně na hranolech. 
Vzdálenost prokladů nesmí být větší než 25 cm, aby nedošlo k prohýbání desek. 
Desky je potřeba skladovat v místě montáže nejméně po dobu 48 hodin, aby došlo k 
vyrovnání vlhkosti. Je doporučeno, aby vzdušná vlhkost v místnostech montáže 
nepřekračovala 65%. 
Ocelové profily nosné konstrukce stěn a podhledu budou skladovány ve 
vodorovné poloze na volné ploše podložené kartonovým nebo dřevěným podkladem. 
Profily nesmí být vystaveny dlouhodobému působení vody. Obdobně budou 
skladovány ostatní ocelové prvky např. závitové tyče. 
Šrouby a spojovací prvky budou v originálních obalech, případně krabičkách a 
sáčcích. Prvky nesmí být vystaveny nadměrné vlhkosti. 
Tmely ve formě past budou na stavbu dodávány v originálních uzavíratelných 
obalech, je nutné, aby byly skladovány v místnostech s teplotou nad 5°C. Práškové 
tmely budou dodávány v pytlích, ve kterých budou i skladovány. V obou případech 
je nutné zamezit přístupu vlhkosti, uzavřením nádob a podložení pytlů se směsí 
dřevěnými podkladky (uložení na paletu). Akrylové a silikonové tmely budou 
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skladovány v teple, aby nedošlo k jejich promrznutí. U tmelů je rovněž nutné 
sledovat datum spotřeby, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 
Izolační materiály budou skladovány v originálních igelitových obalech na 
suchých místech ideálně na paletách, aby nedošlo k jejich navlhnutí. 
Kazety podhledu jsou dodávány v kartonových krabicích, ve kterých budou 
skladovány v suchu. 
 
1.5 Kontrola technického stavu strojů a zařízení 
 
Technický stav strojů a zařízení kontroluje v den příjezdu na staveniště 
stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku, každý den obsluha strojů 
provede kontrolu stroje a výsledek kontroly a případné závady vzniklé během směny 
zapisuje do provozního deníku stroje. 
Stroje musí být opatřeny veškerými ochrannými prvky a kryty nutnými k 
bezpečnému provozu stroje a zařízení, nesmí být poškozeny a nesmí u nich docházet 
k úniku látek. V případě závady či nedostatku se stroj nesmí použít. 
V případě elektrických ručních nářadí je povoleno používat pouze řádně 
zrevidované nářadí, které nevykazuje vady a nehrozí tak zranění pracovníků. Kabely 
s obnaženými dráty je zakázáno používat. 
 
1.6 Kontrola profesních dokumentů 
 
Kontrola profesních dokladů je provedena u všech pracovníků při předání 
pracoviště, kontrolu provádí stavbyvedoucí. Pracovník je povinen mít doklad vždy u 
sebe. Kontrola dokladů proběhne v rámci školení BOZP. 
Pracovníci, kteří se neprokáží potřebnými doklady k vykonávání práce, nesmí 
tyto práce provádět. 
Doklady potřebné pro jednotlivé činnosti jsou uvedeny v technologickém 
předpisu v části složení pracovní čety. 
 
2. Mezioperační kontrola 
 
2.1 Kontrola vytyčení konstrukcí, rohů, zlomů, otvorů 
 
Provádí se kontrola zaměření spodních vodících U a UW profilů a vytvoření 
otvorů v nich. Kontrola se provádí pomocí metru a pásma, pravoúhlost a tupé úhly 
stěn OS se kontrolují pomocí úhloměru. Maximální povolené odchylky pro polohu 
konstrukce a pro polohu otvorů v konstrukcích je ± 7 mm na 2 m u SDK a pro 
konstrukce ČP ± 5 mm na 2 m. Maximální povolená odchylka pro úhly jsou 2°. 
Naměřené hodnoty se vždy porovnávají s požadavky projektové dokumentace.  
Při měření je nutné uvažovat s budoucím dvojitým opláštěním SDK deskami 
nebo panely ČP. Při ukládání vodících profilů je nutné kontrolovat správnou tloušťku 
konstrukce podle projektu. Rovněž je prováděno kontrolování maximálních roztečí 
kotvení profilů. 
 
2.2 Kontrola provedení nosné konstrukce podle skladby 
 
Kontrolu provádí mistr denně v průběhu prací vždy např. po dokončení úseku 
stěny. Jednou týdně provede kontrolu stavbyvedoucí. Kontrola je prováděna vizuálně 
a měřením pomocí metru. 
Kontroluje se osazení svislých profilů, jejich správnost podle požadavků 
projektu (CW, UA, apod.) a jejich ukotvení podle návrhu včetně dodržování počtů 
kotevních prvků a jejich vzdáleností. Rozteče profilů jsou uvedeny v PD, max. osová 
rozteč svislých profilů SDK stěn je 625 mm. Rozteče profilů a kotevní místa lze 
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snižovat, nelze však překračovat maximální povolené hodnoty. V případě konstrukce 
ČP je povolena maximální odchylka umístění prvku ± 10 mm od projektu. 
V místě provedení konstrukce ze zesílených UA profilů po snížené rozteči 500 
mm bude provedení překontrolováno stavbyvedoucím a bude proveden zápis do 
montážního deníku a bude provedena fotodokumentace dokončené konstrukce. 
 
2.3 Kontrola provedení stínění OS 
 
Kontrolu bude provádět denně mistr pracovní čety, minimálně jednou týdně 
provede kontrolu stavbyvedoucí. Po dokončení montáže stínění bude provedena 
fotodokumentace zejména detailů u dveří, nemocničních technologií a přeplátování 
spojů. O provedení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Kontroluje se osazování desek a použití dostatečného počtu kotevních prvků, 
rozteče kotevních míst lze snižovat nelze však překračovat maximální hodnotu. 
Kontroluje se provedení přeplátování jednotlivých spojů desek a jejich dostatečné 
přilepení montážním lepidlem. Kontroluje se minimální výška stínění 3000 mm. 
Stínění musí být celistvé bez otvorů a mezer. 
 
2.4 Kontrola uložení rozvodů 
 
Kontrolu provádí jednotliví mistři dodavatelů rozvodů, před osazováním 
izolace bude provedena kontrola stavbyvedoucím. 
Kontroluje se příprava rozvodů vedených z podhledu nebo v případě ZTI ze 
šachet. Veškeré rozvody musejí být připraveny tak, aby po osazení panelu a desek 
SDK bylo možné dokončit rozvody a osadit koncový prvek. Rozvody jsou vedeny 
mezi nosnými konstrukcemi stěn. 
 
2.5 Kontrola uložení izolace 
 
Kontrolu provádí mistr denně v průběhu provádění izolací, po dokončení 
provede kontrolu stavbyvedoucí, dokončení je zapsáno do montážního deníku, bude 
provedena fotodokumentace před zaklápěním. 
Kontroluje se zejména druh a tloušťka použité izolace, při jejím ukládání 
kontrolujeme dostatečné vyplnění mezi konstrukcemi stěn. 
 
2.6 Kontrola osazení výdřev 
 
Kontrolu provádí mistr dodavatele, po dokončení bude provedena kontrola 
stavbyvedoucím. Osazení výdřev je zapsáno do montážního deníku i stavebního 
deníku a je provedena fotodokumentace. 
Kontroluje se správné výškové a polohové osazení, to je kontrolováno metrem 
a vychází se z PD. Měření je prováděno na osu výdřevy od podlahy, maximální 
povolená odchylka výšky výdřevy je ± 50 mm. Dále je kontrolováno kotvení 
výdřevy, kontroluje se počet kotevních prvků. 
 
2.7 Kontrola montáže desek SDK a panelů ČP 
 
Kontrolu provádí mistr v průběhu montáže desek a panelů, minimálně jednou 
týdně provede kontrolu stavbyvedoucí. 
U sádrokartonu kontrolujeme použití správného typu desek pro danou 
konstrukci. Kontrolujeme prostřídání spár montovaných desek v obou vrstvách 
opláštění, počet a rozteče kotevních šroubů a jejich zapuštění. Kontroluje se 
vynechání mezery mezi podlahou a spodní hranou desky, opláštění musí být 
provedeno minimálně do výšky 3200 mm. 
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U panelů kontrolujeme před osazením nalepení pásky na svislý profil, 
kontrolujeme výšku osazení spodní hrany panelu 100 mm od podlahy s maximální 
odchylkou ± 2 mm. Kontrolujeme dostatečné ukotvení panelů podle technologického 
předpisu, maximální rozteče nelze překračovat. 
 
2.8 Kontrola kvality povrchu SDK 
 
Kontrola je prováděná průběžně během provádění tmelení spár, kontrola je 
prováděna mistrem a minimálně jednou týdně stavbyvedoucím. 
Kontroluje se vkládání výztužné pásky do spár desek, základní přetmelení spár 
a kotevních míst a následné přetmelení finálním tmelem a přebroušení. Vizuálně se 
kontroluje celková kvalita povrchu a odstraní se vady. Maximální odchylky v 
rovinnosti povrchu SDK konstrukcí jsou uvedeny ve výstupní kontrole v 
geometrické přesnosti konstrukcí. 
 
2.9 Kontrola montáže dveřních mechanizmů a osazení dveří 
 
Kontrola se provádí v průběhu montáže a po dokončení, kontrolu provádí mistr 
a po dokončení kontroluje stavbyvedoucí funkčnost dveří. 
Před osazováním je nutné překontrolovat rovinnost stěny v místě osazení 
vodící lišty, aby nedošlo po ukotvení lišty k jejímu vyboulení. Maximální odchylky v 
rovinnosti stěny jsou uvedeny ve výstupní kontrole v geometrické přesnosti. 
Při osazování mechanizmu pojezdu vycházíme z návodu od výrobce, 
kontrolujeme správnou výšku osazení mechanizmu, horní hrana pojezdového profilu 
bude zarovnána s horní hranou zárubně dveří. Před ukotvením vodícího profilu se 
provede překontrolování jeho rovinnosti pomocí vodováhy 2 m. Kontroluje se počet 
a druh použitých kotevních prvků podle návodu. Kontroluje se správnost osazení 
mechanizmu pojezdu a jeho ukotvení do vodící lišty podle návodu. Po osazení 
dveřních křídel se provede kontrola jejich vodorovnosti a kontrola svislosti (zda 
nedošlo ke špatnému ukotvení spodního profilu). Nakonec je zkontrolována 
funkčnost dveří a jejich časování, o kontrole funkčnosti a nastavení časování bude 
proveden zápis do SD. 
 
2.10 Kontrola osazení nosného profilu fabionu 
 
Kontrola je prováděna v průběhu osazování a její kontrolu provádí mistr. O 
provedení bude proveden zápis do MD. 
Před osazováním je nutné překontrolovat rovinnost stěny v místě osazení 
profilu, aby nedošlo po ukotvení profilu k jeho vyboulení. Maximální odchylky v 
rovinnosti stěny jsou uvedeny ve výstupní kontrole v geometrické přesnosti. 
Kontroluje se správná výška ukotvení podle PD pomocí metru, 3000 mm od 
podlahy v OS a 2700 mm v ostatních místnostech. Měří se vždy od podlahy k horní 
hraně profilu, následně se provede kontrola rovinnosti pomocí vodováhy 2 m. 
Kontroluje se počet kotevních prvků a návaznost mezi jednotlivými profily. 
 
2.11 Kontrola rozměření kotevních míst podhledu ČP 
 
Kontrolu provádí průběžně mistr, při rozměřování je nutná koordinace s 
ostatními dodavateli rozvodů technologií vedenými nad podhledem.  Kontrole bude 
proveden zápis do MD. 
Kontroluje se rozměření sítě kotevních bodů s ohledem na vedené rozvody, 
maximální odchylka od v rozměrech je ± 25 mm na rozměr rastru kotevních bodů, 
vzdálenosti jsou měřeny metrem. Kontroluje se celkový počet kotevních bodů a při 




2.12 Kontrola provedení nosné konstrukce podhledu ČP 
 
Kontrolu provádí průběžně a po dokončení mistr, o provedení kontroly bude 
proveden zápis do MD. 
Kontroluje se zejména vodorovnost nosných profilů pomocí vodováhy 2 m. Na 
přechodech mezi profily se kontroluje osazení spojek a u nosných profilů i počet 
kotevních prvků. Při osazování nosného profilu k závitovým tyčím jsou kontrolovány 
maximální povolené vzdálenosti podle PD, odchylka + 25 mm. Při osazování 
narážecích profilů kontrolujeme počet nosičů a jejich maximální povolené 
vzdálenosti podle PD, maximální povolená odchylka je + 25 mm. Po kompletním 
dokončení nosného systému bude provedeno překontrolování rovinnosti nosných 
profilů pomocí vodováhy 2 m a klínku. Maximální povolené odchylky v rovinnosti 
jsou ± 3 mm na 2 m. 
 
2.13 Kontrola osazení nástavců VZT 
 
Kontrolu provádí průběžně s osazováním mistr, kontrola se provádí vizuální a 
měřením, o kontrolách bude proveden zápis do MD. 
Kontroluje rozmístění kotevních bodů ve stropní konstrukci a použití 
správných kotevních prvků podle PD, maximální povolené odchylky v rozměrech 
jsou ± 25 mm. Kontroluje se neporušenost těsnění v prvku. 
 
2.14 Kontrola osazení kazet osvětlení 
 
Kontrolu provádí průběžně s osazováním mistr, kontrola se provádí vizuální a 
měřením, o kontrolách bude proveden zápis do MD. 
Kontroluje se osazení rozpěr pro dodatečné zajištění kazet. Po napojení na 
rozvody elektra bude provedena zkouška funkčnosti osvětlení podle požadavků PD. 
 
2.15 Kontrola osazení laminárního pole 
 
Kontrolu provádí v průběhu osazování mistr a po osazení provede kontrolu 
stavbyvedoucí, o kontrolách bude proveden zápis do MD. 
Kontroluje se rozmístění kotevních míst ve stropní konstrukci s maximální 
odchylkou polohy ± 25 mm a druh požitých kotevních prvků podle PD. Po osazení 
kostry bude provedena kontrola rovinnosti v obou směrech pomocí vodováhy 2 m a 
klínku, maximální povolená odchylka odpovídá rovinnosti podhledu ± 3 mm na 2 m. 
Po osazení nástavců VZT a tubusu operačních svítidel bude provedena kontrola 
těsnění. Po napojení na rozvody elektro a osazení svítidel bude provedena kontrola 
funkčnosti. 
 
2.16 Kontrola osazení kazet podhledu 
 
Kontrolu provádí mistr v průběhu osazování kazet, kontrola se provádí 
vizuálně, případně bude podhled přeměřen pomocí vodováhy. 
Kontroluje se kvalita samotných kazet, jejich čistota a rovinnost. Po 
kompletním osazení kazet se kontroluje jejich vzhled a nepoškozenost. V případě 
přeměřování vodováhou 2 m a klínku je povolena maximální odchylka roviny plochy 
± 3 mm na 2 m. 
 
2.17 Kontrola položení izolace podhledu 
 
Kontrolu provádí průběžně mistr a po dokončení provede kontrolu 
stavbyvedoucí, kontrola je prováděna vizuálně a její provedení je zapsáno do MD a 
SD. Bude provedena fotodokumentace. 
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Kontroluje se druh a vlastnosti použité izolace s ohledem na požadavky PD a 
dále se kontroluje její celoplošné položení na podhled. 
 
2.18 Kontrola osazení stropního fabionu 
 
Kontrolu provádí mistr v průběhu osazování, kontrola je prováděna vizuálně. 
Kontroluje se kvalita materiálu a jeho nepoškozenost, kontroluje se kvalita přechodů 
jednotlivých částí fabionu. Po dokončení se kontroluje celkový vzhled, a zda 
nedochází k vytvoření větších mezer než 3 mm mezi fabionem a stěnou nebo 
podhledem. 
 
2.19 Kontrola před zaregulováním VZT 
 
Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a mistr (stavbyvedoucí) dodavatele 
VZT. Kontrola je prováděna vizuálně. Její výsledek bude zapsán do MD a SD. 
Kontroluje se celková čistota ve všech prostorech na patře, v místnostech se 
nesmí nacházet volných prach a částice. 
 
2.20 Kontrola osazení HEPA filtrů 
 
Kontrolu provádí mistr, kontrola je prováděna vizuálně a je o ní proveden zápis 
do MD. 
Kontroluje se nepoškozenost filtrů a jeho těsnění, kontroluje se dostatečné 
upevnění filtru v nástavci. Kontroluje se správnost použití filtrů (filtrační třídy) pro 
danou místnost podle PD. 
 
2.21 Kontrola zasilikonování spár 
 
Kontrolu provádí průběžně mistr a je prováděna vizuálně. Kontroluje se 
kompletní utěsnění veškerých spár mezi panely, kazetami podhledu a koncovými 
prvky. Kontroluje se správnost použitého silikonu, jeho barevnost. Kontroluje se 
očištění okolí spár od přebytečného tmelu. Je kontrolována šířka spár, všechny spáry 
musejí být obdobné šířky, v šířkách spár nesmí být rozdíly v jednom styku panelů 
vetší než 1 mm. 
 
3. Výstupní kontrola 
 
3.1 Kontrola shody s PD 
 
Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora, kontrola je 
prováděna po dokončení veškerých konstrukcí. O kontrole a případných vadách a 
nedodělcích bude proveden zápis do SD. Kontroly jsou prováděny vizuálně a 
měřením. 
Kontrolují se polohy konstrukcí a otvorů v nich, umístění medicinálních 
technologií a koncových prvků. Kontroluje se kompletnost dodávky prací podle PD a 
splnění požadavků investora. 
 
3.2 Geometrická přesnost konstrukcí 
 
Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora, kontrola je 
prováděna po dokončení veškerých konstrukcí. O kontrole a případných vadách a 
nedodělcích bude proveden zápis do SD. Kontroly jsou prováděny měřením. Provádí 
se kontrola rovinnosti mezi dvěma sousedními panely a celková rovinnost stěny, 
šířka spáry, svislost a půdorysné rozměry. 
 
- Rovinnost mezi dvěma sousedními prvky je měřena pomocí vodováhy 2 m a 
klínku. Měření je prováděno na třech místech přiložením latě vodorovně, střed 
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latě přibližně na styku panelů. Měřící body jsou 100 mm nad spodní hranou 
panelu (200 mm od podlahy), 100 mm pod spodní hranou stropního fabionu a 
uprostřed. V případě rozdělení panelů po výšce je provedeno přeměření 
rovinnosti i mezi těmito panely. Měřící místa jsou 100 mm od kraje panelu a 
uprostřed, vodováha se přikládá svisle. Maximální povolená odchylka v 
rovinnosti mezi dvěma sousedními panely jsou 2 mm na 2 m. Lať nesmí být 
položena na koncové prvky ve stěně, ani na rohové liště pro vsazení panelu. 
- Rovinnost celostěnová je měřena pro celou část stěny pomocí latě 3 m nebo 2 
m (podle rozměrů stěny) a klínku, měření je prováděno v libovolných místech 
stěny přiložením latě a odečtením hodnoty, lať se přikládá vodorovně svisle i 
diagonálně. Maximální povolená odchylka pro lať 2 m jsou 2 mm, pro lať 3 m 
jsou 3 mm. Lať nesmí být položena na koncové prvky ve stěně, ani na rohové 
liště pro vsazení panelu. 
- Šířka spáry je primárně kontrolována pouze vizuálně a v případě pochybností 
je její šířka přeměřena, maximální povolený rozdíl mezi dvěma sousedními 
spárami v jednom styku panelů je 1 mm. 
- Svislost stěny je měřena v náhodném místě stěny pomocí vodováhy 2 m nebo 3 
m (podle světlosti místnosti). Maximální povolená odchylka pro lať 2 m jsou 2 
mm, pro lať 3 mm jsou 3 mm. 
- Půdorysné rozměry jsou měřeny metrem, povolená odchylka oproti PD je ± 25 
mm. 
- U rohových panelů pod úhlem je povolená odchylka v rozdílu úhlů oproti PD ± 
2°. 
 
3.3 Kontrola kvality pohledových konstrukcí 
 
Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora, kontrola je 
prováděna po dokončení veškerých konstrukcí. O kontrole a případných vadách a 
nedodělcích bude proveden zápis do SD. Kontroly jsou prováděny vizuálně. 
 
Metodika vizuálního posuzování povrchů konstrukcí: 
  
Vizuální posouzení vzhledu, odstínu, struktury a lesku se provádí ze 
vzdálenosti rovné nebo větší než 3 m v interiéru, vždy v kolmém směru. Není-li v 
interiéru pozorovací vzdálenost dosažitelná, je možné pozorovací vzdálenost 
zmenšit, minimálně na 1,5 m. Vizuální posouzení se provádí při rozptýleném denním 
světle nebo při trvale instalovaném osvětlení v objektu, které nesvítí přímo na 
posuzovaný předmět a nevrhá stíny. 
 
Vizuální posouzení povrchů konstrukcí: 
  
Za pohledové plochy se považují plochy bezprostředně viditelné při 
pozorování podle výše zmíněné metodiky. Byla-li zjištěna ojedinělá vada u prvků, 
jejichž oprava nebo výměna není možná bez rozsáhlého zásahu do zabudované 
konstrukce a jejího okolí, a existuje-li technologie k opravě, vada může být opravena. 
Opravy opravnými laky, tmely a hmotami nesmí být patrné z pozorovací vzdálenosti. 
Ojedinělý povrchový škrábanec na jednom prvku kratší než 30 mm je dovolen. 
Hrubý škrábanec je nepřípustný. Odřený, odtavený nebo naleptaný povrch o rozměru 
větším než 1 cm2 není přípustný. Výjimkou jsou povinná označení podle zvláštních 
předpisů (požární odolnost apod.). Změna odstínu nebo struktury povrchové úpravy 
od zbytků malty, tmelů, jiné barvy než vlastní povrchové úpravy, fólií, nebo trvale 
ulpívající znečištění, mapy po potřísnění povrchu chemikáliemi, stopy mechanického 
a jiného poškození (stopy nástrojů, deformace, úder, vpich, poškození povrchu 
okujemi ze sváření a řezání apod.) nejsou přípustné. Puchýře, odprýsknutí a kapky 
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materiálu nejsou přípustné. Odštípnuté hrany a řezy nejsou přípustné. Na žádné části 
kovového pláště nesmí být při vizuálním posouzení patrné nepravidelné boulení, 
povrchové nebo materiálové praskliny nebo degradace materiálu. Na pohledových 
plochách povrchově upravených prvků nesmí být povrchová úprava vynechána nebo 
ztenčena, neplatí v případě nepohledových částí, kde může být provedena pouze 
částečná povrchová úprava. Není přípustné odlupování finální povrchové úpravy, 
praskání nebo tvorba puchýřů, nejsou povoleny změny odstínu způsobené ohýbáním 
lakovaného prvku. U povrchové úpravy panelů není povolena struktura. Odchylky 
barevného odstínu plechů se vyhodnocují vzorníkem barev výrobce přiloženým 
rovnoběžně k pohledovým plochám. 
 
3.4 Kontrola funkčnosti dveří, prokládací skříně, osvětlení, atd. 
 
Kontrolu provádí mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora, kontrola je 
prováděna po dokončení veškerých konstrukcí. O kontrole a případných vadách a 
nedodělcích bude proveden zápis do SD. Kontroly jsou prováděny vizuálně a 
zkouškou. 
Kontroluje se celková funkčnost zařízení, u prokládací skříně je zkoušeno 
blokování a varovná signalizace v případě otevření skříně na delší doba, doba do 
spuštění signalizace 5 minut. U dveří je zkoušena funkčnost loketních spínačů a 
pohybových senzorů, musí být nastaveno časování všech automatických dveří a to 10 
sekund od úplného otevření dveří do začátku zavírání dveří, je povolena odchylka ± 
1 s. U dveří a oken jsou kontrolovány žaluzie a jejich funkčnost. U osvětlení je 
kontrolována kompletnost a funkčnost všech svítidel. 
 
4. Tabulka KZP 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu je přiložena jako příloha P5.1 – 
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1. Základní informace 
 
Návod na užívání stavby slouží k základnímu informování investora o 
fungování objektu a jeho údržbě. V návodu lze najít kontakty v případě reklamací 
případně havárií. Návod na užívání stavby vychází ze smlouvy o dílo. 
Veškerý personál nemocnice, který bude obsluhovat a využívat nemocniční 
technologie, bude s jejich bezpečným a správným provozem seznám. Školení 
budou zajištěna pracovníky jednotlivých dodavatelských firem. Seznam 
dodavatelských firem i s kontakty naleznete na konci návodu. 
 
Investor: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  
 Pekařská 53, Brno 656 91 
 IČO: 26027585, DIČ: CZ2602758 tel.: +420 543 458 568 
 
Autor návrhu:  VPÚ DECO Praha a.s. 
 Podbradská 1014/20, Praha 6 160 00 
 IČO: 25764314, DIČ: CZ25764314 
 tel.: +420 562 326 956 
 
Gen. projektant:  SATER-PROJEKT s.r.o. 
 Plynárenská 671, Kolín IV 280 00 
 IČO: 25764314, DIČ: CZ25764314 
 tel.: +420 852 654 753 
 
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 
 Závod pozemního stavitelství DIVIZE 1 BRNO 
 Burešova 938/17, Brno 660 02 
 IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 




2.1 Záruka na objekt 
 
Záruka na provedené objekty a konstrukce je poskytována vyšším 
dodavatelem stavby, firmou OHL ŽS, a.s. (dále jen „zhotovitel“).  
 
Reklamační středisko OHL ŽS, a.s. tel.: 543 526 968 
 mobil: 756 896 987 
 
Rozhodujícím dokumentem určujícím záruční podmínky je smlouva o dílo 
sepsaná mezi zhotovitelem a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně (dále jen 
„investorů). Záruka se běžně poskytuje na dobu 5 let pro veškeré stavební 
konstrukce a ve výjimečných případech pouze 2 let na zařizovací předměty a 
vybrané nemocniční technologie (uvedeno u konkrétních případů v části 4). Záruční 
doba začíná v den předání stavby investorovy. Jako všeobecná zásada při řešení 
reklamací platí to, že závady způsobené nevyhovující stavební technologií nebo 
vadným materiálem budou zhotovitelem odstraněny v rámci záruky. Záruční 
opravy jsou poskytovány zhotovitelem zdarma. 
 
2.2 Závady, na které se záruka nevztahuje 
 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené ostatními dodavateli stavby 
(dodavatelé nemocničních zařízení) zajišťovanými investorem po předání díla 
popřípadě na vady na konstrukcích, do kterých zasahoval jiný dodavatel. Rovněž 
záruku nelze uplatnit na ty škody, které byly provedeny investorem, např. nevhodné 
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stavební nebo montážní zásahy do konstrukcí, rozvodů médií, nemocničních 
technologií atd., pokud bylo použito jiných než v tomto dokumentu doporučených 
popřípadě zhotovitelem předem schválených postupů. Dále se záruka nevztahuje na 
závady prokazatelně vzniklé jiným než běžným nemocničním provozem a 
poškozením technologií při jejich manipulaci způsobem jiným než je uvedeno 
v návodech k jejich použití (jednotlivé návody jsou součástí příloh tohoto 
dokumentu). Záruku nelze uplatnit na zařízení, na kterých nebyla prováděna 
pravidelná údržba stanovená výrobcem, případně předepsaná v této příručce. 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé po skončení záruční doby. 
 
2.3 Standardní postup při vyřizování záruky 
 
Při zjištění závady, na kterou lze uplatnit záruku, postupujte podle 
reklamačního řádu uvedeného dále v tomto dokumentu (viz bod 3). Zástupce 
reklamačního střediska zhotovitele se s Vámi spojí a dohodne s Vámi vhodný 
termín opravy, případně termín místního šetření, kde bude posouzena oprávněnost 
reklamace. V případě, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka (viz bod 2.2) 
sdělí Vám důvody a možnosti dalšího postupu.  
 
2.4 Objednávání oprav v záruční době 
 
V případě, že uplatňujete opravu v záruční době, je nezbytnou podmínkou 
této opravy, bez zbytečného odkladu, po zjištění závady tuto vadu nahlásit 
v souladu s reklamačním řádem, abyste zabránili dalším nepříjemnostem (např. 
s určováním platnosti záruky) nebo škodám na Vašem majetku nebo majetku třetích 
osob, které mohou původní vadu doprovázet. Zhotovitel nenese odpovědnost za 
další vzniklé vady nebo škody způsobené tím, že zjištěná závada nebyla včas 
zhotoviteli nahlášena nebo nebylo umožněno její posouzení nebo její oprava. 
 
2.5 Organizace doby provádění oprav 
 
S výjimkou případů naléhavých oprav (řešeno v bodu 2.7) budou opravy 
prováděny během běžné pracovní doby (Po-Pá 7:00-19:00). Pro tyto případy je 
nutno v rámci reklamačního řízení sjednat konkrétní termín provedení opravy a 
v tomto termínu zajistit plný přístup k závadou zasaženým místům. Vzhledem 
k charakteru objektu je nutno provoz v objektu přizpůsobit potřebám 
k plnohodnotnému odstranění závady. Nebude-li prostor se závadou zpřístupněn 
k opravě, nebude zhotovitel nést odpovědnost za další vady vzniklé neodstraněním 
původní. 
V závislosti na povaze opravované vady nemusí být materiály a náhradní díly 
ihned k dispozici a jejich dodávka se může zpozdit, zejména atypické prvky 
dodávané na zakázku. Zhotovitel v takových případech předem upozorní investora 
na tuto skutečnost a stanoví předběžný termín dodání potřebných prvků, i přes tuto 
skutečnost nelze zaručit, že dodávka těchto dílů a materiálů a následných oprav 
bude provedena podle stanovených termínů. O každé změně v dodávce bude 
investor informován. V případě, že některé z materiálů nebo dílů již nebudou 
k dispozici (např. ukončení výroby apod.), budou nahrazeny výrobky ve stejné 
kvalitě, s pokud možno shodnými vlastnostmi a ve stejné cenové relaci. Dále 
upozorňujeme, že při výměně a opravě některých prvků například maleb, obkladů a 
dlažeb, PVC lina a podobných se může barevnost prvků lišit od původních, dáno 
výrobou prvků a nelze ovlivnit. 
Harmonogram realizace oprav může být ovlivněn povahou řešeného 
problému, o tom bude investor obeznámen předem během místního šetření 
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popřípadě dodatečně. Rovněž je nutno u některých oprav počítat se závislostí na 
klimatických podmínkách. 
Pokud nebude možno v předem dohodnutém termínu nastoupit k odstranění 
závady z důvodů provozu nemocnice nebo jiným, prosíme o informování kontaktní 
osoby z reklamačního střediska zhotovitele. 
 
2.6 Potvrzení provedené opravy 
 
Po provedení oprav bude zhotovitelem vyhotoven protokol o jejím 
odstranění, ve kterém bude uvedeno minimálně: kdy byla závada zjištěna, zda a jak 
probíhalo zjišťovací řízení, o jakou závadu se jedná, datum kdy byl domluven 
termín odstranění vady případně jeho následné změny s odůvodněním, postup 
jakým byla vada odstraněna, použité materiály nebo díly (v případě jiných než 
původních materiálů doložit i certifikáty kvality a prohlášení o vlastnostech), datum 
kdy byla vada odstraněna.  
V případě, že vinou neodstranění vady z důvodů neprovedení včasného 
oznámení zhotoviteli vzniknou další závady, zhotovitel nenese povinnost tyto vady 
odstranit. O takto vzniklých závadách bude proveden zápis v předávacím protokolu, 
případně doplněno fotodokumentací.  
Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou kopiích, jedna pro investora a 
jedna pro zhotovitele, s podpisy obou stran. 
 
2.7 Postup při požadavku na odstranění naléhavé opravy – havarijní 
stav 
 
Jestliže výskyt závady bezprostředně vyvolá riziko dalších škod na majetku, 
situace pravděpodobně vyžaduje naléhavé provedení opravy. Požadavky 
naléhavých oprav jsou řešeny, jakmile je oznámíte. V případě takovéto havarijní 
situace je třeba ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení případně hrozících škod 
(například uzavřením hlavního uzávěru vody v případě havárie vodovodního 
potrubí apod.), a poté neprodleně závadu nahlásit. 
V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně reklamační středisko 
zhotovitele: 
 
Reklamační středisko OHL ŽS, a.s. tel.: 543 526 968 
 mobil: 756 896 987 
 
Pokud přivoláte havarijní službu a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla 
tzv. naléhavá (vznikem vady nedojde bezprostředně ke vzniku dalších), budou Vám 
následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby. 
Pro usnadnění zjišťování zda se jedná o havarijní situaci je zde uveden 
seznam situací, které jsou typicky považovány za naléhavé: 
 
Rozvody elektro – silnoproud 
Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům. Ne však, pokud dojde 
k výpadku jednoho z okruhů (v tomto případě je nutno nejprve zkontrolovat 
rozvaděče umístěné v jednotlivých patrech – viz dokumentace elektro SIL). O 
havarijní situaci se rovněž jedná, pokud dojde k vážnému poškození rozvodů a 
s tím spojený výpadek proudu a napojení na náhradní zdroj. O havarijní situaci se 








Havárie vodovodního potrubí – prasklé či jinak poškozené potrubí – jestliže 
vodu lze zastavit pouze uzavření vody, případně na hlavním stoupacím vedení, což 




Pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí 
zaplavení přilehlých místností a s tím spojený vznik následných škod, potom je 
problém naléhavý. 
 
Vytápění a ohřev TUV 
Pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních 
armatur a hrozí následné další škody, potom je problém naléhavý. 
 
VZT potrubí 
Pokud dojde poškození, které zapříčiní nefunkčnost více než poloviny VZT 
jednotek na jedno patro, zejména u pater s operačními sály, jedná se o naléhavou 
situaci. 
 
Rozvody medicinálních médií 
Pokud došlo k poškození a následnému úniku plynů, je nutno zajistit uzavření 
hlavních ventilů ve stoupacích šachtách. V případě nefunkčnosti rozvodů nebo 
poškození tlakových nádob se vždy jedná o naléhavou situaci. 
 
2.8 Pozáruční opravy 
 
Po uplynutí záruční doby bude pro případné opravy kontaktovat přímo 
samotné dodavatele jednotlivých konstrukcí a zařízení. Veškeré tyto opravy budou 
následně investorovy fakturovány. Stejné kontakty lze využít v případě havarijních 
situací. Seznam jednotlivých dodavatelů a kontaktů na jejich střediska viz bod 4.7. 
 
3. Reklamační řád 
 
3.1 Obecná ustanovení 
 
Reklamační řád stanovuje v souladu s příslušnými právními předpisy 
podmínky a rozsah odpovědnosti zhotovitele za vady stavebního díla. Dále 
upravuje způsob a místo uplatnění záruční reklamace včetně nároků investora, 
vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady. Reklamační řád se vztahuje na 
případy uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady na 
hlavním stavebním objektu, ostatních stavebních objektech, inženýrských objektech 
či pozemku, na němž jednotlivé objekty stojí. 
 
3.2 Místo a forma uplatnění reklamace 
 
Investor uplatní reklamaci, a to nejlépe písemnou formou doporučeného 
dopisu adresovanému zhotoviteli na adresu společnosti (viz bod 1), případně 
osobním doručením na výše zmíněnou adresu. 
Reklamaci je kupující povinen nahlásit okamžitě, jakmile zjistí jakýkoliv 
druh závady tak, aby nedošlo ke zvětšení případného poškození a následného 







Reklamace musí obsahovat: 
- název a IČO investora, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonické 
(případně e-mailové) spojení s termínem možného spojení 
- kontaktní adresu 
- adresu místa vady a označení objektů zasažených vadou 
- podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa 
- v případě uplatnění závady, jejíž parametry vyžadují k objektivnímu 
vyhodnocení doložení příslušných měření či posudků, je reklamující povinen 
tyto doklady, vypracované k tomu akreditovanými odborníky k reklamaci 
přiložit 
- podpis a datum 
 
V případě písemností zaslaných na adresu zhotovitele, které nebudou 
obsahovat uvedené údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, bude investor 
vyzván, aby tyto údaje doplnil. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, 
že reklamaci nepodal. 
 
3.3 Způsob a lhůty pro vyřízení reklamací 
 
Reklamaci zhotovitel vyřídí nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího řádného 
uplatnění, pokud se s investorem nedohodne jinak. Vyřízením reklamace se rozumí 
rozhodnutí společnosti o tom, zda reklamaci uznává, případně jakým způsobem 
bude reklamace vyřízena, případně zda reklamaci neuznává, a to vše s přihlédnutím 
k předepsaným technologickým postupům a klimatickým podmínkám. 
 
3.4 Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady 
 
Uznaná záruční reklamace bude ve spolupráci s investorem vyřízena tak, že 
reklamované vady zhotovitel na svůj náklad odstraní. Rozhodnutí o způsobu opravy 
je věcí zhotovitele, který je držitelem záruky. Odstranění vad bude provedeno na 
základě dohody uzavřené s investorem, zejména se jedná o termín a časový 
harmonogram provádění oprav. Tato dohoda a její podmínky bude uzavřena 
písemně. 
Byla-li reklamace oprávněná a byl-li zhotovitel povinen provést opravu vady, 
nezapočítává se do záruční lhůty doba, která uplyne ode dne, ve kterém byla 
reklamace doručena zhotoviteli do dne odstranění vady, případně pokud je 
k posouzení oprávněnosti reklamované vady nutné místní šetření pak se do záruční 
lhůty nezapočítává doba, která uplyne od termínu místního šetření (kde bude 
potvrzena oprávněnost reklamace) do dne odstranění vady. Záruční doba se 
neprodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno opravu provést (např. pro klimatické 
podmínky nebo pro prodlení se zpřístupněním prostor potřebných pro provedení 
opravy). 
 
3.5 Vyloučení odpovědnosti společnosti za vady 
 
Investor má povinnost ohlásit drobné vady v předávacím protokolu při 
přebírání stavby. Zhotovitel neodpovídá za zjevné vady uplatněné v záruční lhůtě, 
které nebyly v době převzetí věci zaznamenány v předávacím protokolu. Zhotovitel 
dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny jednáním investora, které je v 
rozporu s obecně závaznými předpisy, za vady způsobené jednáním, jenž se příčí 
dobrým mravům či zásadám řádného užívání předmětu převodu, a ani v případech 
kdy klient provedl na věci svévolné změny nebo úpravy, za vady vzniklé v 
důsledku opotřebení věcí, dále za vady vzniklé jednáním, které je v rozporu s 
podmínkami uvedenými v této příručce popřípadě v rozporu s provedeným 
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školením zaměstnanců, nebo špatnou údržbou či zásahem třetí osoby, rovněž tak za 
vady způsobené vyšší mocí. V případě, že bude v průběhu odstraňování 
reklamované vady zjištěno, že nebyly investorem dodrženy záruční podmínky, 
nebude reklamace uznána a zhotovitel je oprávněn investorovi náklady spojené s 
vyřízením reklamace vyúčtovat. Zhotovitel je však povinen investora o takové 
skutečnosti informovat a nepokračovat v odstraňování vady, pokud s tím investor 
neprojeví souhlas. 
 
4. Návod k užívání a údržbě 
 
Dovolujeme si Vám předat touto formou důležité základní informace ohledně 
provedení, vybavení, užívání a údržby stavby s příslušenstvím, včetně základních 
technických informací, které Vám mohou být užitečné při vybavování interiérů a 
exteriérů a při jejich užívání. S provázaností jednotlivých technologií a pravidly pro 
užívání jednotlivých objektů a prostor by měl být seznámen veškerý personál v těchto 
místech se pohybující s větší pravidelností, personál zde vykonávající pracovní činnost 
(zejména obsluha medicinálních technologií) a zejména pak pracovníci správy a údržby 
objektů, aby byli poučeni, jakým způsobem jednotlivé objekty a jejich zázemí a zařízení 
funguje v řádném provozu a jak je nutno se chovat v případě havárie, výpadku proudu 
nebo požáru. Z tohoto důvodu je důležité se podrobně seznámit s celým obsahem tohoto 
dokumentu! Toto doporučení vychází ze zkušeností z realizovaných staveb a 
nenahrazuje jednotlivé návody k obsluze a údržbě a dílčí návrhy provozních řádů 
jednotlivých profesí, pouze tyto podklady doplňuje. Správce objektu je povinen se 
seznámit s veškerou provozní dokumentací objektu (projektová dokumentace stavby, 
projektová dokumentace skutečného provedení stavby). 
 
4.1 Obecná pravidla 
 
Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním souhlasu. 
Stavební objekty musejí být užívány řádně, podle účelu, k jakému byly navrženy, 
postaveny a uvedeny do užívání. Při jejich užívání a údržbě je nutno postupovat v 
souladu s platnými právními předpisy (občanský a obchodní zákoník, stavební 
právo), předpisy z oblasti požární bezpečnosti, hygieny, ochrany života a zdraví, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti při udržování a užívání stavby (včetně 
bezbariérového užívání), ochrany proti hluku, úspor energie a tepla.  
Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební 
stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její 
životnost.  
Odpovídající způsob užívání, řádná údržba a včasné provádění běžných i 
plánovaných oprav objektů jsou podmínkou dosažení jejich plánované životnosti, 
trvanlivosti, maximalizace užitných hodnot a optimalizace provozních nákladů. 
Zanedbáním technické péče o jednotlivé konstrukční a provozní části objektů, 
vzniká riziko jejich poškození i poškození dalších částí objektu, vznik nepříznivých 
hygienických podmínek a následných škod. Dochází tím také k postupnému 
nadměrnému opotřebení, chátrání a snížení standardu budovy. V rámci užívání 
objektu je majitel stavby nebo její části povinen postupovat tak, aby zabezpečil její 
dobrý stavební a funkční stav, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co 
nejvíce se prodloužila její životnost. Tohoto stavu se dosahuje řádným užíváním, 
větráním, úklidem a běžnou údržbou, plánovanými opravami a bezodkladným 
odstraňováním havarijních stavů. Při provádění úklidu a provozní údržby je majitel 
povinen postupovat s odbornou péčí v souladu splatnými právními předpisy, tzn. 
tam, kde je to předepsáno zajistit provedení udržovacích prací osobami s 
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příslušným oprávněním (např. práce na elektrickém rozvodu, hromosvodu, výtahu 
apod.) a odbornou kvalifikací (např. práce na zdravotních instalacích, 
vzduchotechnice, medicinálních technologiích, stavebních částech apod.). Zásahy 
osob bez potřebného zvláštního oprávnění nebo odborné kvalifikace 
(neoprávněných osob) do konstrukce a zařízení objektu jsou nepřípustné a mohou 
mít za následek ztrátu záruky ze strany zhotovitele.  
Řádné užívání objektu znamená jeho užívání podle určeného účelu a to 
způsobem, který je v souladu správními a technickými předpisy v platném znění, 
nepoškozuje stavební části ani technická zařízení budovy (např. rozvody elektřiny, 
vodovodu, kanalizace, zařizovací předměty, koncová zařízení apod.), nenarušuje 
nebo neomezuje funkci technických systémů a zařízení objektu (např. větrání a 
vytápění, vodovodu a kanalizace apod.), neobtěžuje nad únosnou míru uživatele 
objektu, jeho okolí a uživatele okolních objektů. Řádné užívání objektu zahrnuje i 
dodržování pokynů k použití a údržbě veškerých, pro uživatele přístupných, 
zabudovaných materiálů (např. konstrukčních, izolačních apod.) a osazených 
výrobků (např. oken, dveří, kanalizačních vpustí, instalačních prvků apod.), jejich 
povrchových úprav (např. nášlapných vrstev podlah, povrchu obkladů a maleb stěn 
a stropů, nátěrů apod.), zařizovacích předmětů (např. zařízení WC, umývadel, 
výtokových baterií, ventilátorů, osvětlovacích těles apod.) i všech dalších zařízení, 
která se v objektu nacházejí a používají (např. ručních přístrojů, elektrických 
spotřebičů apod.). Součástí řádného užívání objektu je vedle úklidu a odstraňovaní 
odpadů i provádění běžné údržby (např. výměny nefunkčních světelných zdrojů a 
obdobného spotřebního materiálu, potřebného k provozu a užívání objektu, 
ošetřování a konzervace povrchů podlah, obnova maleb a nátěrů apod.), dále pak 
provádění kontrol a prohlídek objektu, jeho provozních částí a zařízení s následnou 
údržbou zaměřenou na odstranění zjištěných poruch a nedostatků, provádění 
plánované údržby stavebních, strojních a medicinálních částí podle pokynů jejich 
výrobce (např. výměna tmelových výplní spár obkladů a dlažeb v hygienickém 
zázemí, údržba kompresorů apod.) a provádění mimořádných oprav (např. 
havarijních), resp. zajištění a nápravy stavu po mimořádných událostech (např. 
živelní pohromě, požáru, poškození stavby při dopravní nehodě apod.). K řádnému 
užívání objektů patří i pravidelné provádění předepsaných servisních prohlídek a 
revizí. U strojů a zařízení se postupuje v souladu splatnou legislativou a podle 
platných pokynů výrobců jednotlivých zařízení, v návaznosti na výchozí revizi (je-
li předepsána) zejména elektrických vedení a zařízení, výtahů, zařízení k ochraně 
před bleskem, serveroven, medicinálních zařízení, hasicích a protipožárních 
systémů, tlakových nádob a rozvodů apod. U rozvodů médií (např. elektřina) se po 
výchozí revizi provádějí další pravidelné předepsané revize v souladu splatnými 
předpisy (viz níže), v případě zásahu do vedení oprávněnou či neoprávněnou 
osobou nebo po mimořádné události. 
 
4.1.1 Pokyny k úklidu 
 
Úklid vnitřních prostor se provádí za účelem odstranění nečistoty zavlečené 
zvenčí a nečistoty vznikající při užívání objektu. Čistí se především podlahy, jejich 
čisticí zóny, parapety oken, madla zábradlí, čistitelné části povrchů stěn (např. 
omyvatelné nátěry, obklady, sklotapeta), zařizovací předměty, povrch svítidel, 
jejich stínidla nebo rozptylovací kryty, výtokové baterie, povrchy oken a dveří 
včetně kování, ovládacích prvků i jejich rámů, stěny a podhledy čistých prostor 
včetně jejich zařízení, dveře a kryty instalačních skříní nebo otvorů do šachet a 
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vestavěný nábytek, přístupně vedené rozvody vody, kanalizace, topení, 
vzduchotechniky apod.  
Při čištění se musí postupovat tak, aby se nevířil prach nebo neroznášela 
špína po čištěných površích například používanými hadry, utěrkami, houbami, 
špinavou vodou apod., přičemž se postupuje shora dolů, od čistších povrchů k více 
znečištěným. Na vlhkých površích je přitom třeba dbát zvýšené bezpečnosti při 
pohybu osob (provádějících úklid i ostatních). Minimální frekvence úklidu 
vnitřních prostor objektu musí odpovídat intenzitě skutečného znečišťování tak, aby 
za provozu objektu byly neustále splněny hygienické limity parametrů vnitřního 
prostředí.  
Úklid vnějších prostor (terasy, ploché střechy, heliport, fasády, chodníky 
patřící k objektu apod.) je zaměřen na provozní a požární bezpečnost, funkčnost, 
ochranu a prodloužení životnosti stavby. Patří k němu odstraňování pevných 
nečistot zčištěných ploch (prach, sedimenty, náletové rostliny, mech, listí, sníh, led 
apod.). Minimální frekvence čištění musí odpovídat expozičním podmínkám v 
místě stavby pro dosažení stupně čistoty daného hygienickými požadavky a 
doporučeními výrobce čištěných materiálů/předmětů s cílem dosažení jejich co 
nejdelší životnosti. K čištění se používají postupy a prostředky podle doporučení 
výrobců čištěných částí (materiálů). Součástí čištění je i výrobcem doporučený 
způsob konzervace a ochrany očištěného povrchu.  
Součástí správného užívání domu je vypracování a dodržování plánu úklidu 
vnitřních i vnějších prostor, v kontextu místních podmínek, intenzity provozu, 
ročních období a dalších parametrů, které mohou potřebu úklidu podstatně ovlivnit. 
Tento plán je povinný, jeho sestavení si zajistí sám investor s ohledem na veškerá 
doporučení jednotlivých dodavatelů stavby na ošetřování a čištění jejich výrobků 
(uvedeno dále popř. v technických příručkách výrobků). 
 
4.1.2 Kontrolní prohlídky 
 
Níže uvedené minimální doporučené frekvence kontrolních prohlídek platí za 
normálních provozních podmínek. V případě mimořádných podmínek (např. 
zvýšená intenzita provozu, mimořádné povětrnostní podmínky, mimořádné události 
jako havárie apod.) je nutno frekvenci kontrol odpovídajícím způsobem zvýšit, tzn. 
prohlídky provádět dle situace v kratších intervalech. Vizuální kontrola stavu 
vnitřních povrchů, zabudovaných předmětů a zařízení se provádí pravidelně při 
každém úklidu. Zjištěné závady se odstraňují v rámci běžné údržby, v případech 
potřeby odborného zásahu nebo činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy 
zajistí prostřednictvím oprávněných osob. Pravidelně se kontrolují obalové 
konstrukce, tzn. vnější strana obvodového pláště včetně oken, dveří, střechy, teras, 
heliportu, prostupů, vnějších vedení a jejich prostupů do objektu (např. ochrana 
proti blesku, apod.), prostupujících konstrukcí a svodů (např., světlík, větrací a 
instalační šachty, vpusti, odvětrání kanalizace apod.). Kontroluje se u nich stav 
povrchu (např. kompletnost a neporušenost plechové fasády apod.), nepoškozenost 
povrchové vrstvy, těsnost detailů (např. těsnicí výplně průchodek, stav tmelových 
výplní prostupů a spár, hydroizolačních detailů apod.), pevnost a stabilita 
ukotvených konstrukcí atd. V rámci pravidelné kontroly spojené s údržbou je nutné 
kontrolovat i technická zařízení objektu jako např. kanalizaci, vodovod, větrání, 
vytápění, elektroinstalaci (silnoproud i slaboproud), protipožární systémy (včetně 
hasicích přístrojů), výtahy apod. Zvláštní pozornost se věnuje funkčnosti 
nemocničních technologií a zařízení a rozvodům medicinálních plynů a tlakových 
nádob. U odvodňovacího systému dešťové a splaškové vody kontrolujeme 
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neporušenost vedení, těsnost jeho spojů, čistota odvodňovacího systému. Jestliže je 
zanesen, vyčistí se ihned v rámci běžné údržby. Při této prohlídce se kontroluje 
správné odvedení srážkové vody od objektu (např. okapové chodníčky, chodníky, 
vstupy, komunikace apod.). V interiéru spodní stavby se vizuálně kontroluje těsnost 
prostupů objektových přípojek a neporušenost povrchu obvodové konstrukce (např. 
dodatečnými zásahy jako jsou prostupy nebo kotvení), výskyt vlhkých míst, 
vlhkých trhlin, průsaků, výluhů, plísní apod. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat 
retenčním nádržím. Frekvence kontrolních prohlídek kanalizace je závislá na 
podmínkách provozu a doporučuje se za rok, nebo po přívalových srážkách. 
Zjištěné závady se odstraňují především v rámci běžné údržby, v případě potřeby 
odborného zásahu nebo činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy zajistí 
vždy prostřednictvím oprávněných osob. 
 
4.1.3 Běžná údržba 
 
Běžná údržba spočívá mimo řádného úklidu především v doplňování 
spotřebního materiálu při provozu objektu, resp. náhradě nefunkčních nebo 
opotřebovaných spotřebních částí (např. dožilé světelné zdroje, výměnné filtry 
větracího zařízení, provozní náplně apod.). Důležitou částí běžné údržby je řádná 
údržba a kontrola funkčnosti odvodňovacích systémů uvnitř, vně, i na objektu. 
Jedná se např. o čištění vpustí, odvodňovacích žlábků, střešních žlabů, lapačů 
splavenin, údržbu pachových uzávěrů, čištění odvodňovaných povrchů od volných i 
usazených nečistot, náletových rostlin, plevelů, mechů apod. Frekvence běžné 
údržby je určena výrobci příslušných zařízení a také intenzitou provozu v objektu. 
Součástí správného užívání domu je vypracování a dodržování plánu běžné údržby 
a provádět ji s takovou četností, aby stavební objekt a jeho technická zařízení byly 
trvale bezpečné a plně funkční.  
Tento plán je povinný, jeho sestavení si zajistí sám investor s ohledem na 
veškerá doporučení jednotlivých dodavatelů stavby na ošetřování a čištění jejich 
výrobků (uvedeno dále popř. v technických příručkách výrobků). 
 
4.1.4 Plánovaná údržba a opravy 
 
Základní povinností správného užívání objektu z hlediska bezpečnosti 
provozu, jeho hospodárnosti a dosažení co nejdelší řádné uživatelnosti objektu je 
vypracovat si a plnit konkrétní plán údržby a oprav, sestavený v souladu s 
provozními pokyny výrobců zabudovaných technických zařízení (např. 
vzduchotechniky, vytápění, záložního zdroje elektřiny, výtahu, elektrických 
zabezpečovacích systémů, protipožárních systémů apod.). Plán údržby a oprav 
zahrnuje zejména kontroly, předepsané servisní prohlídky, revize, střední a 
generální opravy, popř. výměny zařízení jejich částí nebo konstrukcí. V případě 
vzniku mimořádné události (např. neplánované opravy, havárie apod.) by měl 
majitel příslušnou část plánu údržby a oprav aktualizovat.  
Od okamžiku převzetí objektu nebo jeho části je odpovědností majitele 
objektu, aby udržoval plán údržby a oprav neustále v aktuálním stavu a průběžně jej 
plnil. Majitel objektu si vede dokumentaci o kontrolách plnění plánu údržby a 
oprav, o zjištěných skutečnostech a nápravných opatřeních nebo zlepšeních, která 
byla přijata zejména v případě zjištění provozních nebo bezpečnostních nedostatků. 
 
4.1.5 Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby 
 
Majitel objektu by měl vést Knihu kontrol, servisních prohlídek, oprav a 
údržby dle zákonných, normových, a zde popsaných podmínek. Na základě zápisů 
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v této knize a na základě příloh (samostatné zápisy a protokoly dodavatelů, 
určených servisních organizací případně pracovníků majitele objektu) lze prokázat, 
že byly řádně prováděny kontrolní a servisní prohlídky, údržba a opravy dle Plánu 
kontrol, servisních prohlídek a údržby. Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a 
údržby je předkládána majitelem ke kontrole a slouží jako podklad při uplatnění 
reklamace. 
 




Veškeré komunikace pro pohyb osob i vozidel jsou provedeny jako betonová 
zámková dlažba na hutněném štěrkovém podsypu. Komunikace pro chodce v okolí 
objektu jsou ze zámkové dlažby tl. 60 mm a nejsou určeny k pojezdu nebo stání 
vozidel. Komunikace pro vozidla a komunikace pro pěší v parku jsou ze zámkové 
dlažby tl. 80 mm a jsou určeny pro pohyb vozidel do 3,5t celkem.  
Komunikace jsou vybaveny veškerým vodorovným i svislým dopravním 
značením schváleným Policií ČR. Pro zajištění přístupu sanitních vozidel a vozidel 
Hasičského záchranného sboru je nutné udržovat hlavní komunikace průjezdné a ke 
stání využívat pouze k tomu vymezená místa. 
Údržba komunikací spočívá ve vizuální kontrole, vizuální kontrola se provádí 
minimálně 2x ročně. Poškozené prvky komunikací (prasklá dlažba apod.) lze 
odstranit v rámci běžné údržby objektu, případné propady vozovek, prasknutí 
obrubníků apod. musejí být řešeny přes dodavatele konstrukcí. V případě výměny 
části dlažby je nutné dostatečné doplnění spárovacího materiálu. V případě 
prorůstání zeleně spárami dlažby se doporučuje použití patřičné chemie k jejich 
odstranění. Součástí kontroly vozovek jsou prováděny i kontroly kanalizačních 
vpustí, jejich kontroly a čištění se provádějí minimálně 2x ročně a je doporučeno 
provést jejich kontrolu a čištění po každé mimořádné klimatické situaci (zejména 
silné deště apod.). 
Komunikace jsou navrženy tak, aby byly schopné odolat veškerým běžně 
používaným zejména rozmrazovacím prostředkům a ropným látkám. Čištění 
komunikací probíhá běžnými způsoby např. čistícím vozidlem (komunikace pro 
vozidla) nebo zametáním a vysáváním. Skvrny od olejů, barev apod. se nedají 
odstranit čištěním. Je doporučeno nepoužívat k čištění komunikací vysokotlaká 
zařízení pro zabránění vyplavení spárovacího materiálu, v případě, že k vyplavení 
dojde je třeba materiál doplnit. Údržba v zimně se provádí odhrnutím sněhu (ručně 
nebo vozem s pryžovou stírací hranou) a provedením solného posypu nebo 
pískového posypu, je zakázáno používat k posypu odpadní materiály (hrubý štěrk, 
popel, škvára apod.). Pravidelnost úklidů je dána především klimatickými 
podmínkami, a jejich četnost si stanový sám majitel objektu. 
 
4.2.2 Sadové úpravy 
 
V rámci rekultivace okolí objektu byla provedena výsadba dřevin a 
zazelenění ploch. Veškeré pokyny k údržbě zpracované dodavatelem jsou součástí 
přílohy tohoto dokumentu. 
O ošetřování, zavlažování a další údržbě bude majitel objektu (pracovníci 
údržby objektu) proškoleni dodavatelem sadových úprav. Bude stanoveno 
minimální způsob týdenní a denní údržby a způsoby údržby v zimních měsících 
apod. Součástí sadových úprav je i vysazení rostlin na atice střechy nad 
přednáškovým sálem a rostli v květináčích na severní straně objektu u ulice 
Anenské umístěnými nad instalačním prostorem. 
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Všeobecně platí u stromů provádění výchovného řezu 1x ročně do 15 let 
stromu a udržovací řez 1x za 3 roky. U dřevin je prováděno 1x ročně hnojení, 
odplevelování a kypření půdy a minimálně 2x ročně úklid listí. 
 
4.2.3 Veřejné osvětlení 
 
Veřejné osvětlení v rámci areálu FN je napojeno na stávající areálové 
rozvody. 
Údržba veřejného osvětlení zahrnuje zejména výměny světelných zdrojů, 
konkrétní postupy výměn jsou uvedeny v dokumentaci výrobce (součást příloh 
tohoto dokumentu). Výměna se v zásadě provádí ze zdvižné plošiny (nebo obdobně 
bezpečného zařízení), je zakázáno používat žebříky opřené o stožár veřejného 
osvětlení. Výměna se provádí odšroubováním krytu a jeho odstraněním a následnou 
výměnou světelného zdroje. 
Všeobecně platí, že do zařízení osvětlení smí zasahovat pouze kvalifikovaný 
elektrikář, v případě jakéhokoli zásahu do zařízení (vyjma výměny světelného 
zdroje), dochází ke ztrátě záruky. 
 
4.2.4 Ochranná pásma inženýrských sítí 
 
Areálové rozvody nově budované jsou napojovány na stávající rozvody 
popřípadě nově zřízené (elektro rozvody z energocentra), všechny rozvody jsou 
majetkem investora. Polohy a hloubky jednotlivých vedení jsou uvedeny 
v technické dokumentaci stavby. Jakékoli zásahy do rozvodů musejí být prováděny 
pouze kvalifikovanými pracovníky. Další nově zřizované rozvody budou zřizovány 
přednostně v kolektoru. 
 
V okolí objektu jsou nově vedeny tyto rozvody (minimální ochranné pásmo): 
- vodovodní síť s pitnou vodou (1,5 m od povrchu vedení na obě strany) 
- vodovodní síť se závlahou (1,5 m od povrchu vedení na obě strany) 
- parovod (2,5 m od povrchu vedení na obě strany) 
- nízkotlaké plynové vedení (1 m od povrchu vedení na obě strany) 
- rozvody medicinálních plynů (vedeno v severní instalační šachtě 1NP – celá 
tvoří ochranné pásmo) 
- jednotná kanalizace (2,5 m od povrchu vedení na obě strany) 
- dešťová kanalizace (1,5 m od povrchu vedení na obě strany) 
- splašková kanalizace (1,5 m od povrchu vedení na obě strany) 
- elektro rozvody silnoproudu, vysokého napětí (1 m od osy vedení na obě 
strany) 
- elektro rozvody silnoproudu, nízkého napětí – podzemní (1 m od osy vedení 
na obě strany) 
- elektro rozvody silnoproudu, nízkého napětí – nadzemní (1 m od osy vedení 
na obě strany) 
- rozvody veřejného osvětlení (1 m od osy vedení na obě strany) 
- elektro rozvody slaboproudu, areálového rozhlasu (1 m od osy vedení na obě 
strany) 
- elektro rozvody slaboproudu, páteřní rozvod telekomunikačního vedení (1 m 
od osy vedení na obě strany) 
  
Všeobecně platí, že veškeré rozvody jsou vedeny v hloubkách 600 mm a 
větších s ohledem na druh rozvodů a napojovací místo.  V ochranných pásmech je 
zakázáno vysazování dřevin trvalého charakteru, umisťování trvalých předmětů 
bránících přístupu při případných opravách a údržbě a dále provádění jakýchkoli 
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prací, které mohou ohrozit funkci a provoz inženýrských sítí (zejména vrtání, 
hloubení jam, odkrývání sítí apod.). V případě provádění výkopových prací je nutné 
provést nejprve přesné zaměření sítí a následné výkopy provádět s maximální 
obezřetností. 
 
4.2.5 Venkovní schodiště 
 
Venkovní schodiště vedené z ulice Anenské do 2NP objektu je provedeno 
jako železobetonové, nášlapná vrstva je provedena z nátěrového systému na bázi 
polyuretanu. Nátěr je určen pro vnější prostředí a je odolný vůči ropným látkám a 
běžným chemickým rozmrazovacím prostředkům. 
Venkovní schodiště na západní straně budovy vedené do 1PP s přímým 
přístupem do strojoven objektu je provedeno jako železobetonové s mezidpodestou. 
Nášlapná vrstva schodiště (ramen i podest) je provedena z pochozí protiskluzné 
stěrky se vsypem křemičitým pískem. Stěrka je určena pro vnější prostředí a je 
odolná vůči ropným látkám, běžným chemickým rozmrazovacím prostředkům, 
vodě a mrazu. Součástí schodiště je vtok pro dešťovou vodu umístěný na úrovni 
1PP, je nutno provádět jeho pravidelné čištění (viz výše čištění kanalizačních vpustí 
komunikací). 
Údržba těchto konstrukcí zahrnuje čištění od prachu a nečistot (zametání, 
vysávání). V zimním období odklízení sněhu a provádění vhodného posypu (viz 
výše komunikace). Při zjištění poškození povrchu nebo konstrukce je nutné zajistit 
opravu kvalifikovanou firmou. Součástí schodišť jsou bezpečnostní prvky (barevné 
značení nástupních a výstupních schodů apod.) a zábradlí (madla) z pozinkované 
oceli. Zábradlí jsou bezúdržbová, v případě zjištění špatného kotvení nutno 
kontaktovat příslušného dodavatele. Na všech schodišťových konstrukcích je 
zakázáno skladování matriálů apod. (jsou součástí CHÚC). 
 
4.3 Ostatní objekty 
 
4.3.1 Retenční nádrž 
 
Retenční nádrž je umístěna mezi schodišťovými věžemi objektů O1 a B1. Její 
technické parametry a návod na obsluhu je součástí projektové dokumentace, 
případně přiložen jako příloha tohoto dokumentu.  
Nádrž je bezúdržbová v případě potřeby čištění a oprav je nutné obrátit se na 




Technické specifikace a přesné limity nutné dodržet při pohybu v kolektoru a 
při vedení rozvodů médií určuje projektová dokumentace stavby. Kolektor je 
vybaven veškerými prvky bezpečnosti (popisy vedení, uzávěrů, označení úniků 
apod.). Vstup do kolektoru (z objektu O) je vybaven vodotěsnými dveřmi, kolektor 
je dále vybaven úniky. 
Při pohybu v kolektoru je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na místy 
se snižující podchodnou výšku, při pohybu na žebřících apod. Kolektor samotný 
nevyžaduje žádnou údržbu, doporučuje se provádět 1x za rok kontrolu zda 
nedochází k zatékání nebo nedošlo k poškození konstrukce kolektoru. V případě 
zjištění jakýchkoli vad je nutné provést příslušné kroky k jejich odstranění (nutno 
zhodnotit zda jde vada odstranit v rámci běžné údržby nebo ne). 







Oplocení zřízené u chodníku na ulici Anenské je provedeno jako ocelové 
pozinkované s drátěnou výplní. Oplocení je napojeno na systém uzemnění. 
Technické údaje o konstrukci a spojích jsou uvedeny v technické dokumentaci 
stavby. 
Oplocení je navrženo jako bezúdržbové. Doporučuje se však provádět 1x 
ročně vizuální kontrolu zda nedošlo k poškození nebo uvolnění šroubových spojů 
apod. Drobné opravy např. dotažení šroubových spojů, drobné opravy oplechování 
nadezdívky lze vyřešit v rámci běžné údržby objektu. 
Součástí oplocení je i vstupní branka a schodiště (obě ocelové konstrukce 
pozinkované) umístěné u energocentra z ulice Anenské. Údržba schodiště zahrnuje 
zejména kontroly bezpečnostních prvků zábradlí a funkčnost branky a zámku. 
 
4.3.4 Šachty VZT 
 
Jedná se o dva objekty umístěné západní straně objektu v parku, které jsou 
součástí vzduchotechnického kanálu (výdech a sání) pro strojovnu VZT v 1PP. 
Jejich nosná konstrukce je železobetonová s plechovým zastřešením. Součástí 
objektů jsou odnímatelné ocelové žaluzie (ze tří stran objektu) pro vstup do kanálů. 
Každý kanál je na straně směrem k objektu O1 vybaven schodištěm pro pohyb 
v kanálu. 
Běžná údržba kanálů zahrnuje kontrolu stavu izolace a hliníkové fólie, tyto 
závady lze odstranit během údržby objektu. Dále se provádí pravidelné čištění 
minimálně jednou týdně formou zametání a vysávání. O údržbě kanálů bude údržba 
objektu seznámena v rámci školení obsluhy vzduchotechnických rozvodů a 
jednotek. 
Vnější povrch konstrukcí omítnut strukturovanou probarvenou omítkou 
béžovou Baumit 3307. Žaluzie jsou natřeny šedou barvou  RAL 9006. Zastřešení je 
natřeno červenou (cihlovou) barvou RAL 8004. V rámci běžné údržby bude 
prováděna kontrola nepoškozenosti konstrukcí a případné opravy nátěrů nebo 
drobné opravy omítek. 
 
4.3.5 Přípojky a rozvody médií - areálové 
 
Nově zbudované rozvody jsou uvedeny výše spolu s jejich ochrannými 
pásmy. Veškeré technické parametry jsou uvedeny v technické dokumentaci 
stavby. Samotné rozvody nevyžadují provádění pravidelné údržby pouze oprav 
v případě poškození (kromě kanalizace), vizuální kontroly by měly být prováděny u 
veškerých volně vedených rozvodů vedených v instalační šachtě u ulice Anenské, 
rovněž by měl být prováděn pravidelný úklid samotného instalačního prostoru 
(zametání, odklízení sněhu apod.), je nutné udržovat vstup do tohoto prostoru 
uzamčený pro zamezení vstupu nepovolaných osob. Veškeré zásahy do rozvodů 
mohou být prováděny výhradně kvalifikovanými osobami. V případech havárií jsou 
vždy určena místa nouzových uzávěrů jednotlivých rozvodů, ta jsou vyznačena 
v projektové dokumentaci, jsou s nimi seznámeni pracovníci údržby objektu při 
školení jednotlivých dodavatelů rozvodů a přímo na místech jsou umístěny 
popisové a upozorňující tabulky. K uzávěrům musí být vždy volný přístup, je nutné 







4.4 Konstrukční systém objektu 
 
4.4.1 Celkový popis objektu 
 
Objekt O1 je součástí realizace II. Etapy projektu ICRC. Objekt se nachází 
v areálu FN, na místě bývalého objektu B. Objekt O1 je napojen na předchozí etapu 
výstavby a zároveň je spojen se sousední budovou (Hansenova budova) A1 a A5 
dvěma průchozími krčky. 
Objekt má celkem 8 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží.  Svým 
půdorysným tvarem je přizpůsoben okolním objektům s ohledem na napojení na ně. 
Objekt se nachází ve dvou výškových úrovních ve smyslu osazení objektu do 
terénu, z areálu FN vstup do objektu v 1. nadzemní podlaží, z ulice Anenská vstup 
do objektu ve 2. nadzemním podlaží. Vstup do objektu vyhrazený zejména pro 
pacienty je zajištěný z areálu FN v 1. nadzemním podlaží a to dveřmi haly u 
schodišťové věže objektu O1, pro vstup pacientů na centrální příjem je určen vstup 
mezi schodišťovou věží objektu O1 a B1. V 1. nadzemní podlaží je dále zřízen 
vstup pro zaměstnance (kromě výše zmíněného vstupu u schodišťové věže), 
zejména na západní straně budovy (u energocentra) u nichž je zároveň situováno 
schodiště do podzemního podlaží s přímým přístupem k rozvodnám technologií. 
Vstup pro zaměstnance (a studenty) je zajištěn v 2. nadzemním podlaží z ulice 
Anenské přes atrium, případně z parkovací plochy u atria. Dalším způsobem vstupu 
do objektu je přes sousední objekty A1 a A5, zde jsou propojen druhá nadzemní 
podlaží obou objektů, nebo přes objekt B1 kde jsou vstupy zajištěny v podzemním 
podlaží a v šesti nadzemních podlažích. 
Podzemní patro je určeno jako zázemí nemocnice, nachází se zde centrální 
sterilizace, šatny a umývárny zaměstnanců a sklady nemocničního materiálu. Dále 
se zde nachází strojovna VZT s napojením na VZT šachty vyvedené před objektem, 
výměníková stanice s napojením na kolektor, rozvodny elektro MDO a DO, 
rozvodna UPS, vakuová stanice medicinálních plynů a zdroj vzduchu pro 
sterilizaci. 
První a druhé nadzemní podlaží je složeno z oddělení ARK, centrálního 
příjmu pacientů, skladů nemocničního materiálu, zázemí personálu, zázemí pro 
studenty (knihovna, studovny,…), serverovny a přilehlých místností a rezervy pro 
speciální zobrazovací metody. Ve druhém nadzemním podlaží se dále nachází 
atrium (vstup do objektu, přístup do 3. nadzemního podlaží) a krčky spojující 
budovu se sousedními objekty. 
Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou situovány centrální operační sály 
včetně zázemí lékařů a skladů. Ve třetím podlaží se dále nachází rezerva pro zřízení 
přednáškového sálu s přístupem z atria. Obě patra jsou vzájemně propojena 
vnitřním schodištěm. 
V pátém a šestém nadzemním patře jsou situovány jednotky intenzivní péče 
se zázemím pro personál a se sklady. 
Sedmé nadzemní podlaží je vyhrazeno pro strojovnu VZT s přístupem na 
terasu pro servis výdechů a sání VZT. 
Osmé nadzemní podlaží je heliport. 
 
4.4.2 Nosná konstrukce 
 
Pro přesné určení o jaký druh konstrukce a z jakého materiálu je zhotovena 
slouží projektová dokumentace stavby. 
Nosná konstrukce objektu je převážně železobetonový sloupový skelet, 
ocelová nosná konstrukce a zděné konstrukce z cihelných tvarovek Heluz, 
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konstrukce jsou založeny na vrtaných železobetonových pilotách a mikropilotách. 
Svislé nosné konstrukce železobetonové zahrnují sloupy, vnitřní ztužující stěny, 
obvodové stěny výtahových šachet, hlavních schodišť a převážnou část fasádního 
pláště (fasádní stěny, parapety, nadpraží). Uspořádání svislých nosných konstrukcí 
je v základní modulové osnově 7,5 x 7,5m a 7,5 x 8,0m. Obvodové stěny spodní 
stavby jsou monolitické železobetonové v kvalitě vodonepropustných betonů („bílá 
vana“). 
Zděné nosné stěny se nacházejí v 7NP. Jedná se o vnitřní stěny strojoven. 
Stěny mají tloušťku 250 mm. 
Ocelové konstrukce jsou provedeny v jednotlivých spojovacích krčcích (A, B 
a C) a v atriu. 
Veškeré zásahy do nosných konstrukcí stěn (železobetonových i zděných) je 
nutné předem konzultovat se zhotovitelem. Povoleno je osazování zařizovacích 
předmětů, u kterých nedojde k větším zásahům do konstrukcí (zakázány hluboké 
nebo velkoprůměrové vývrty nebo výřezy), použité kotevní prvky musejí být 
navrženy do daných konstrukcí (např. hmoždinky do betonu). Zásahy do nosných 
železobetonových sloupů, stropů, obvodových konstrukcí a do nosné ocelové 
konstrukce jsou zakázány. 
 
4.4.3 Výplňové a nenosné zdivo 
 
Pro přesné určení o jaký druh konstrukce a z jakého materiálu je zhotovena 
slouží projektová dokumentace stavby. 
Nenosné dělící konstrukce, oddělující chráněné prostory (např. stěny 
strojoven) jsou vyzděny z keramických akustických bloků Heluz. Zděné stěny 
obvodového pláště jsou vyzděny z keramických bloků Porotherm. V 1NP jsou také 
vyzděny příčky o tl. 150 mm z cihel plných pálených. Dozdívky instalačních šachet 
VZT a čelní stěny VZT kanálů jsou vyzděny z přesných pórobetonových příčkovek 
Ytong. 
Veškeré zdivo z keramických tvarovek je vyzdíváno na tenkovrstvou maltu 
(druh podle dodavatele zdiva), cihly plné pálené jsou vyzdívány na maltu 
vápenocementovou, pórobetonové tvarovky jsou spojovány tenkovrstvým lepidlem. 
Do stěn je povoleno provádět kotvení zařizovacích předmětů apod. za použití 
správných kotevních prvků pro dané materiály. Rozměrnější zásahy do konstrukcí 
musejí být předem konzultovány se zhotovitelem. Při provádění zásahů do 
konstrukcí je třeba důkladně zjistit případná vedení ve stěně podle projektové 
dokumentace. Z hlediska požární bezpečnosti je zakázáno jakkoli zasahovat do 
Ytong vyzdívek VZT šachet, z hlediska akustiky je zakázáno zasahovat do stěn 
z akustických tvarovek Heluz. 
 
4.4.4 Montované stěny a podhledy - sádrokarton 
 
Veškeré konstrukce stěn (předstěn) a podhledů jsou systémem Knauf, druhy 
jednotlivých typů příček, počtů a druhu opláštění, druhu izolace apod. jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci stavby. 
Sádrokartonové konstrukce obecně nejsou navrženy na osazování těžších 
zařizovacích předmětů a nábytků (např. umyvadla, rozměrné skříňky). Maximální 
zatížení stěn bez použití speciálních rozpínacích hmoždinek je do 15 kg (při 
jednoduchém opláštění). Při použití rozpínacích hmoždinek schválených výrobcem 
lze stěnu zatížit až do 20 kg (při použití plastové hmoždinky) a 30 kg (při použití 
kovové hmoždinky). Zároveň nesmí zatížení na stěnu překročit více než 40 kg na 
běžný metr (při jednoduchém opláštění). Ve stěnách jsou podle projektové 
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dokumentace umístěny výdřevy pro osazení případných těžších prvků a pro osazení 
madel. 
Pevné sádrokartonové podhledy budou prováděny podle standartního systému 
Knauf. Jako opláštění budou použity sádrokartonové desky různých druhů 
(obyčejné, do vlhka, protipožární) podle místa montáže. Do pevných 
sádrokartonových podhledů lze kotvit břemena o hmotnosti maximálně 3 kg přímo 
do desky opláštění, přičemž celkové zatížení nesmí překročit 6 kg/m2. Větší 
břemena do hmotnosti 10 kg, která celkově nepřekročí zatížení 20 kg/m2 je nutno 
kotvit přímo do nosných profilů podhledu. Břemena o větší hmotnosti musejí být 
kotvena do nosné konstrukce stropu. 
Rozebíratelné podhledy jsou navrženy z minerálních kazet do běžných 
zdravotnických prostor dvou typů podle jejich umístění. Kazety jsou pokládány na 
viditelný rastr bílé barvy. Napojení na okolní svislé konstrukce je přes obvodové 
profily. Pro zajištění odvětrání prostoru podhledu s ohledem na rozvody 
medicinálních plynů jsou použity perforované kovové kazety. Při výškových 
přechodech mezi jednotlivými podhledy je provedeno čelo z plných 
sádrokartonových desek.  
Běžné podhledy (chodby, předsíně, sklady, apod.) jsou provedeny z tvrdých 
minerálních desek tl. 15 mm, povrch jemně perforovaný, povrchová úprava 
nástřikem bílou disperzní barvou, vlhku odolné. Jejich údržba se provádí jednou 
týdně čištěním na sucho a vysáváním a jednou za dva týdny čištěním za vlhka. 
K čištěním se používá výhradně čistá voda bez čisticích prostředků. 
Omyvatelné typy kazet budou použity v čistých lékařských prostorách (např. 
celé oddělení ARK, JIP, centrální sterilizace a další). Kazety jsou z tvrdých 
minerálních desek tl. 15 mm, jsou kašírované bílou barvou, omyvatelné a 
dezinfikovatelné čisticími prostředky běžně užívanými ve zdravotnictví. Údržba se 
provádí denním čištěním na sucho a vysáváním a jednou týdně se provádí čištění za 
vlhka. 
Jednotlivé kazety mají maximální nosnost při bodovém zatížení 300 g, 
samotný rastr podhledu může být zatížen až do 10,5 kg na plochu rastru 600x600 
mm.  
Jakékoli zásahy mimo výše uvedené způsoby jsou zakázané, pro zavěšení 
hmotnějších břemen než jsou výše uvedené, je nutný zásah do konstrukce a zřízení 
výdřevy. Jsou zakázány jakékoli zásahy do desek se zvýšenou požární odolností. 
 
4.4.5 Montované stěny a podhledy – operační sály 
 
Montované nenosné stěny čistých vestaveb operačních sálů ve 3NP a 4NP 
jsou zhotoveny formou předstěn, tj. nosný ocelový rám, na který se ukotví stěnové 
panely. Stěnové panely a podhledy jsou systémem GEA. 
Stěny jsou oplechované panely, oboustranně zinkovaný plech s povrchovou 
úpravou z čisté strany místnosti dvouvrstvým lakováním, s vlepenou vložkou ze 
sádrokartonu o tloušťce 20 mm. Podhledy jsou lehké kazetové, plechové kazety 
zasazené v narážecích profilech, součástí podhledu jsou i kazety se svítidly, 
nástavce VZT a laminární pole. Spáry mezi jednotlivými kazetami a panely jsou 
vyplněny trvale pružným tmelem odolným vůči čistícím a desinfekčním 
prostředkům v nemocničním provozu běžně používaných. Stěny a podhledy jsou 
zhotoveny podle projektové dokumentace, veškeré otvory ve stěnách a podhledech 




Součástí těchto konstrukcí je dále stínění proti ionizujícímu záření, jeho 
tloušťky jsou navrženy podle požadavků investora. Do konstrukce stínění je 
zakázáno provádět jakékoli zásahy, pokud nebude stínění po zásahu dostatečně 
zapraveno podle minimálních standardů dodavatele konstrukce. 
Provádění dalších zásahů do stěnových panelů je povoleno jen se souhlasem 
zhotovitele. Vyvedení koncových prvků podhledem je možné provést, pokud 
zatížení na jednu kazetu nepřekročí 2,5 kg, při větším zatížení nutno kotvit do 
nosné konstrukce podhledu nebo stropu (po předchozí konzultaci se zhotovitelem). 
Mytí čistých prostor lze provádět několika metodami. Vakuovým odsáváním 
nečistot vysavačem s HEPA filtrem, vlhké stírání stěrkami se syntetickými 
houbami a postřikem a následným stíráním tamponem z bezúletové (netkané) látky. 
Pro čištění se používají běžné čisticí prostředky pro nemocniční provoz. Dezinfekce 
nebo sterilizace tvoří obvykle součást procesu čištění. Pro dezinfekci je nutné volit 
takové prostředky, které jsou účinné proti konkrétním mikroorganizmům 
vyskytujícím se v konkrétním prostředí. Výběr dezinfekce musí být prováděn ve 
spolupráci s odborníkem na mikrobiologii, který je obeznámen se specifickou 
problematikou čistého prostoru. 
Provádění údržby čistých vestaveb zahrnuje zejména vizuální kontroly 
nepoškozenosti stěnových panelů a kazet podhledů, prvky čistých vestaveb 
nevyžadují nadměrnou údržbu. Kazety podhledu lze vyměnit v rámci běžné údržby, 
výměna je provedena odstraněním silikonového tmelu okolo poškozené kazety, 
vyjmutí poškozené kazety a následné nahrazení novou kazetou. Je doporučeno 
jedenkrát za rok provádět důkladnou vizuální kontrolu spár mezi panely a kazetami 
podhledu, zda nedošlo k poškození silikonového tmelu. V případě, že se zjistí 
poškození, nebo v případě, že se některá část panelu nebo podhledu musela 
demontovat, opraví se těsnění následujícím způsobem: 
- spoj se očistí od starého tmelu 
- provede se odmaštění a omytí vodou s detergentem 
- po důkladném vysušení se spoj znovu utěsní silikonovým tmelem 
- spoj se nechá zatuhnout alespoň 24 hodin 
Ohledně provádění montáže a demontáže jednotlivých částí stěn, podhledů, 
výměn světel, HEPA filtrů apod. budou pracovníci údržby nemocnice proškoleni 
dodavatelem čistých prostor před předáním prostor do užívání a jen proškolení 




Na objektu se nacházejí dva typy vnějšího fasádního systému, kontaktní 
zateplovací systém a kovový fasádní systém a jeden vnitřní fasádní systém. Jejich 
konkrétní rozmístění je uvedeno v projektové dokumentaci stavby. 
 
Vnější kontaktní zateplovací systém: 
Samotný kontaktní zateplovací systém je dále proveden ve dvou 
materiálových variantách. 
Systém standard Mamut-Therm s minerální fasádní izolací a silikonovou 
probarvenou omítkou. Zateplení je provedeno u obvodových fasádních stěn objektu 
(tl. izolace 120 mm), stropních konstrukcí ze spodního líce – balkonové vyložení 
místností (tl. izolace 180 mm) a v místech eliminace tepelných mostů např. atika (tl. 
izolace 70 mm). Zateplovací systém je vždy dotažen až k okenním rámům, tzn. 
včetně ostění, nadpraží a zateplení parapetu. Součástí zateplení jsou veškeré 
doplňky jako zakládací soklové profily, okenní a dveřní připojovací lišty, rohové 
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lišty, doplňková armovací výztuž okenních a dveřních otvorů, okapní lišty, 
dilatační profily. 
Systém s extrudovaným fasádním polystyrénem (XPS TOP) a soklovou 
probarvenou omítkou. Zateplení je provedeno u soklů obvodových stěn na styku 
s terénem, obvodových stěn v anglických dvorcích, balkonech s přístupem 
veřejnosti apod. (tl. izolace 100 mm). Rovněž se jedná o tepelnou izolaci atik střech 
a na balkonech s přístupem veřejnosti, izolace květinkových zídek ve 2NP u terasy 
apod. (tl. izolace 70 mm). 
 
Kovový fasádní systém: 
Je řešeno jako provětrávané opláštění o celkové tl. 200 mm s mezerou 50 
mm. Obklad je tvořen plechovými kazetami, materiál je lakovaný ocelový 
pozinkovaný plech tl. 1 mm opatřený polyesterovým lakem. Kazety jsou kotveny 
ve vertikálním směru na pozinkované a lakované profily, ty jsou upevněny na rastr 
vodorovných pozinkovaných Z-profilů. Mezi profily je vkládána tepelná izolace 
z tuhých hydrofobizovaných desek z minerálních vláken tl. 120 mm. Na tepelné 
izolaci je pojistná paropropustná kontaktní hydroizolace. Součástí systému jsou 
parapety, ostění a nadpraží oken, krycí profily nároží, koutů, oplechování atik, 
okapnice, větrací mřížky apod. a žárově zinkovaný profil pro uchycení při čištění 
fasády. 
Vodivé prvky fasády jsou vzájemně vodivě spojeny a napojeny na systém 
uzemnění budovy v úrovni jednotlivých pater. 
 
Vnitřní zateplené fasády: 
Jedná se o vnitřní stěnu atria oddělující atrium a přednáškový sál. Stěna je 
zateplena kontaktním zateplovacím systémem se škrábanou omítkou se strukturou 
pohledového betonu. Systém je proveden z  kamenných nehořlavých minerálních 
desek tl. 60 mm. 
 
Barevné řešení: 
- barva fasádního kovového obkladu – cihlová RAL 8004 
- barva fasádního kovového obkladu – béžová RAL 1013 
- barva fasádního kovového obkladu – šedá RAL 7047 
- omítka – béžová Baumit 3307 
- omítka – šedá Baumit Culture 3267 
- barva lamel polí na strojovnách – šedá RAL 9006 
- barva rámů oken, venkovních žaluzií RAL 9006 
 
Fasádní systémy jsou bezúdržbové, lze provádět jejich čištění od prachu a 
nečistot slabým tlakem vody. Případné poruchy fasádních systémů je potřeba 
situaci řešit co nejdříve kontaktováním zhotovitele. Do konstrukce provětrávané 
fasády je zakázáno jakkoli zasahovat, je povolena pouze v rámci běžné údržby 
výměna jednotlivých kovových kazet (pracovníci údržby budou dodavatelem 
fasádního systému proškoleni). U všech systémů není povoleno jakkoli do nich 
zasahovat a kotvit do nich předměty. Čištění a opravy fasády ve výškách mohou být 
prováděny z vysokozdvižné plošiny umístěné na komunikaci u objektu, popřípadě 
je možné se slanit ze střešní konstrukce v 8NP a heliportu. Pro slaňování nebo 
práce v těsné blízkosti volných okrajů (heliport) jsou fasády nebo stropní 
konstrukce po obvodu opatřeny kotevními konstrukcemi nebo bezpečnostními body 
pro uchycení a možné provádění bezpečných oprav, údržby a úklidu. Slaňování smí 







Konkrétní skladby a jejich umístěn včetně druhu provozu na střeše povolené 
lze najít v projektové dokumentaci stavby. 
Veškeré střešní konstrukce jsou provedeny jako ploché jednoplášťové 
s hydroizolací nad tepelnou izolací, případně v kombinaci s tepelnou izolací nad i 
pod hydroizolací. Atiky jsou výšky min. 150 mm, minimální spád plochých střech 
je 2%. Odvodnění střech je zajištěno střešními vtoky s elektrickým vyhříváním. 
V případě provedení jen jednoho vtoku (terasy) jsou provedeny pojistné přepady 
v podobě chrliče z nerezové trubky vyvedené před fasádu objektu. 
 
Rozdělení střech podle provozu: 
- nepochozí – „omezeně pochozí“ (pouze v případě údržby či poruchy střechy) 
- pochozí bez přístupu veřejnosti – přístup mají pouze pracovníci obsluhující 
zařízení na střeše či ve strojovnách v 7NP, do kterých je přístup ze střechy 




U střešních konstrukcí nepochozích jsou nášlapné vrstvy z fólie z měkčeného 
PVC nebo z kačírkového násypu, u konstrukcí pochozích bez přístupu veřejnosti 
jsou nášlapné vrstvy z betonové zámkové dlažby (červená barva) tl. 80 mm, u 
pojížděné střechy (pouze pro osobní vozidla) je nášlapná vrstva z betonové 
zámkové dlažby (červená a béžová barva) tl. 80 mm, u anglických dvorů je 
nášlapná vrstva z broušené nebo pískované betonové dlažby. 
Plocha heliportu je železobetonová deska s povrchovou úpravou nátěrem na 
bázi polyuretanu, skladba je navržena tak, aby odolávala dlouhodobému působení 
rozmrazovacích prostředků. Do teploty -5°C bude používána močovina do 50%, do 
teploty -15°C budou používány prostředky clearway 1 a clearway 65. 
U nepřístupných střešních konstrukcí (např. střecha krčku C) je možný 
přístup pouze z vysokozdvižné plošiny nebo slaněním ze střešní konstrukce 
heliportu. Střešní pláště jsou nepochozí opatřené kačírkovým násypem. 
Veškeré povrchy jsou odolné vůči běžně používaným čistícím prostředků, 
rozmrazovacím prostředkům a ropným látkám (v případě heliportu a pojížděné 
střechy). Údržba nášlapných vrstev spočívá v průběžné vizuální kontrole 
nepoškozenosti povrchu, zejména u měkčeného PVC. Pro pohyb po PVC je 
doporučena obuv s rovnou a měkkou podrážkou bez ostrých hran. Nedoporučuje se 
šlapat na přechody izolace ze svislých prvků do plochy střechy (náběhy) a na hrany. 
Zároveň je potřeba ochránit povrch izolací při provádění stavebních a údržbových 
prací před proražením ostrými předměty a propíchnutí doplňkovými konstrukcemi 
(žebříky, lešení atd.). Podklad je pružný (tepelná izolace z minerální vlny) a proto 
dochází při nadměrném zatížení k jeho deformaci. 
V případě poškození prvků zámkové dlažby (prasknutí apod.) lze snadno 
jednotlivé kusy dlažby rozebrat a vyměnit. Čištění střech od nečistot (prach, listí, 
apod.) se provádí běžnými způsoby, zametání nebo vysávání. V případě pojížděné 
střechy lze využít čisticí vozidlo za předpokladu, že na střeše nebude stát žádné jiné 
vozidlo. 
Doporučená lhůta prohlídek střešního pláště, klempířských konstrukcí a 
ostatních konstrukcí a prvků je 1x za půl roku (jaro, podzim). U střešního pláště se 
kontroluje jeho celkový stav, napojení na stavební konstrukce a zejména 
vodotěsnost. Vzhledem k výšce objektu je potřeba věnovat pozornost kontrole 
upevnění jednotlivých konstrukčních a technologických prvků na střechách 
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objektu, jejich kontrola se provádí minimálně 1x za půl roku s doporučením 
kontroly po zvýšeném zatížení povětrnostními vlivy (bouřka, vichřice, apod.). 
Čištění odtoků musí být prováděno pravidelně v intervalech podle znečištění, 
minimálně však 2x za rok (nejlépe před zimou a na jaře), stejně platí i pro 
bezpečnostní přepady. 
Případné osazení nových prvků na střešní konstrukce (zejména prvky VZT 
apod.) musí být vždy předem konzultováno s kvalifikovanou osobou a při 
navrhování umístění prvků musí být dodržena minimálně stávající funkčnost 
střešního pláště. 
S ohledem na riziko pádu při obsluze a údržbě střešního pláště a zařízení na 
něm je na střeše umístěn záchytný střešní systém. Ten je tvořen samostatnými 
kotvícími body, které jsou kotveny na nosnou konstrukci střechy. Jednotlivé kotvící 
body se v místě práce propojují systémovým montážním lanem a to tak, že vždy 
musí být propojeny nejméně 3 kotvící body. V tomto úseku se pak systém chová 
jako lanový. Na jednotlivé pole (úsek mezi 2 sloupky) se mohou jistit max. 2 
osoby. Na jeden lanový úsek pak max. 4 osoby. Při jištění přímo na kotvící bod lze 
tyto body použít pro jištění max. 2 osob na jeden bod. Pro přechod na další 
pracoviště se lano přemístí, přemisťování probíhá mimo rizikovou zónu (1500 mm 
od okraje). 
Pro tyto bezpečnostní prvky je nutné zajistit pravidelné revize kotvících 
zařízení, konkrétní způsoby údržby, čištění, typy záchytných postrojů a lan, které 
lze použít a četnost revizí je uvedena v podrobném návodu dodatele bezpečnostních 
prvků. 
 
Bezpečnostní značení heliportu – poznávací značení (bílý kříž s červeným 
písmenem H), značení FATO/TLOF (bílá obvodová linka tvaru kružnice o průměru 
19,5 m a šířce 0,3 m), značení maximální hmotnosti (bílé dvoumístné číslo 
udávající hmotnost vrtulníku v tunách „3,5 t“). Značení je provedeno 
jednosložkovou rozpouštědlovou barvou vhodnou na beton, v případě oprav se 
nátěr provádí na očištěnou a suchou plochu. Je nutné dodržet stávající rozměry 
značení, které jsou v souladu s normovými požadavky. Přesné rozměry značení 




Konkrétní provedení soustavy hromosvodu je uvedena v projektové 
dokumentaci (část silnoproud). Hromosvod je navržen jako neizolovaný s využitím 
náhodných jímačů, třída LPS I. Při návrhu nebylo uvažováno s ochranou osob na 
střeše. Pobyt lidí na střeše v době blížící se bouřky je zakázán výstražnými 
tabulkami u východů na střechu. 
Počty a rozmístění náhodných jímačů na střeše (heliportu) bylo vzhledem 
k bezpečnosti provozu provedeno pouze po obvodu na atikách, v místech volných 
okrajů heliportu na boku konstrukce a vyvedeno na stožár větrného rukávu. 
Rizikem tohoto řešení je možnost poškození betonu desky heliportu při zásahu 
bleskem a následná koroze výztuže. Vzhledem ke skladbě střechy, je riziko 
následného zatékání do budovy minimální. 
V určených patrech (viz dokumentace) jsou svody obvodově propojeny 
s výztuží monolitické konstrukce podlah. Kovové části fasády jsou propojeny se 
systémem svodů a pospojování. 
Základní uzemnění objektu je provedeno společně s pracovním a ochranným 
uzemněním. Na společnou uzemňovací soustavu je napojeno i uzemnění 
slaboproudých zařízení. Základní uzemnění je provedeno základovým obvodovým 
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zemničem typu B a mřížovou soustavou. Z tohoto zemniče jsou po obvodu 
v určených místech provedeny vývody pro připojení svodů hromosvodu a 
uzemnění rozvodny NN. 
Revize jsou zajišťovány majitelem objektu a musejí být vždy prováděny 
autorizovanou osobou. Vizuální kontrola soustavy je prováděna minimálně 1x za 
rok, úplná revize je prováděna minimálně 1x za dva roky, celková revize kritických 
zařízení musí být prováděna 1x za rok. 
 
4.5 Vlastní objekt 
 
4.5.1 Fasáda a klempířské konstrukce – vnější povrchy 
 
Matriály, údržba a čištění fasádních konstrukcí je uvedeno výše v části 
fasády. 
Oplechování je provedeno z ocelového pozinkovaného plechu kotveného 
pomocí příponek. Klempířské prvky v místech napojení na povrchové úpravy 
z měkčeného PVC jsou z poplastovaného plechu. Oplechování atik (ostění a 
nadpraží oken) v místech přechodu na fasádní kazetový systém je provedeno 
stejným materiálem se stejnou povrchovou úpravou a barevností. 
Údržba odpovídá údržbě a čištění kovové kazetové fasády (viz výše fasády). 
Součástí atik je i kotvení jímací soustavy hromosvodu, do té je zakázáno jakkoli 
zasahovat. 
 
4.5.2 Zámečnické a skleněné fasádní konstrukce 
 
Jedná se o fasádní konstrukce provedené z nosné ocelové konstrukce a 
s plošným zasklením. Tyto konstrukce jsou použity u schodišťové věže, stěn krčků 
a konstrukce atria. 
Zasklení je provedeno z bezpečnostního skla zabraňující pádu osob a jejich 
poranění. Rámy zasklení jsou hliníkové v barvě RAL 9006. Spodní pás prosklené 
fasády je proveden z tepelně izolačních prvků s pohledovými lamelami – slepené 
plechové lamely v barvě RAL 9006. U fasády atria je spodní pás zasklení 
z neprůhledného prosklení – smaltované sklo RAL 7031. Střecha atria je 
bezpečnostní dvojsklo zabraňující pádu osob a jejich zranění pochozí pro čištění a 
údržbu, prvky zakrývající atiku jsou z tepelněizolačních prvků s pohledovými 
lamelami v barvě RAL 9006. 
Při čištění fasád je povinnost používat bezpečnostní prvky, ty jsou zřízeny na 
každé střešní konstrukci a terase. Čištění svislých fasád se provádí slaňováním ze 
střechy nebo z vysokozdvižné plošiny (při pracích v nižších podlažích). Kotevní 
systém je popsán v části střecha/heliport. 
Čištění prosklených fasád je prováděno čisticími prostředky určenými na 
skleněné povrchy, pro čištění nelze používat tlakovou vodu. Přebytečný saponát a 
voda se odstraňují stěrkami. Je zakázáno požívat abrazivní čisticí prostředky a ostré 
předměty. Údržba zastřešení atria je prováděna nejméně 2x v roce. Při zjištění 
poškození (prasknutí, odlomení,…) skleněné tabule je nutné prostor před zasklením 
uvnitř objektu zajistit proti přístupu osob a zároveň provést zajištění i místa pod 
fasádou v případě vypadnutí tabule a ihned kontaktovat příslušného dodavatele. 
Kovové součásti prosklených fasád se čistí a udržují jako ostatní kovové 







4.5.3 Okna a balkonové dveře, parapety, žaluzie 
 
Okna 
Okna použitá v prostorech schodišťové věže, stěnách spojovacích krčků, atria 
a v pásových sestavách, kde je na okna kladen požadavek na požární odolnost jsou 
použita okna s hliníkovými rámy. Ostatní okna jsou provedena jako plastová. 
Všechna okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Konkrétní typ lze vyhledat 
v projektové dokumentaci stavby. 
V prvních měsících užívání okenních a balkónových sestav může vlivem 
sednutí mechanizmů dojít ke ztížení manipulace s křídly. Tento jev je dodavateli 
oken znám a po 6 měsících po uvedení objektu do provozu provede definitivní 
seřízení všech okenních křídel na celém objektu. 
Okna jsou dodávána s celoobvodovým kováním, které zajišťuje jejich 
jednoduchou a bezproblémovou obsluhu. Okna jsou dodávány jako fixní (pevné 
zasklení – nejde otevřít), sklopné křídlo (lze pouze sklopit) a otvíravě sklopné 
křídlo (lze otevřít, sklopit a použít mikroventilaci). 
 
- manipulaci s klikou u oken a balkónových dveří provádějte zásadně jen při 
zavřeném křídle  
- Při otevírání oken a balkonových dveří postupujte s citem a zabraňte narážení 
křídel do stěn a ostění, může dojít k poškození nebo vyvrácení. 
- nedovolte přídavné zatížení okenního nebo dveřního křídla, zejména 
otevřeného 
- nedopusťte vložení jakýchkoli překážek do otvoru mezi křídlo a rám 
- Při jakékoli manipulaci s křídly počítejte s jejich vysokou hmotností 
- mějte na paměti možnost zranění (přiskřípnutí) části těla mezi křídlem a 
rámem 
- dbejte na nebezpečí možného vypadnutí z okna 
- vyvarujte se ponechání nezajištěného okenního nebo dveřního křídla, může 
dojít ke zranění nebo škodám vlivem větru a průvanu 
 
Plastová okna, dveře – vnitřní barva rámu bílá, vnější RAL 9006. Křídla jsou 
provedena jako otvíravá a sklápěcí. Ovládací páky/kliky v lůžkových místnostech 
jsou uzamykatelné na klíč, kliky jsou barvě vnitřních rámů. Skla do suterénních a 
přízemních oken jsou z vnitřní strany dvojskla opatřena do potřebné výše 
neprůhlednou fólií. 
 
Obr. 4.5.3 Schéma manipulace s okenním křídlem 
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Hliníková okna – barva rámu (vnitřní i vnější) RAL 9006 u oken schodiště. 
Větrání schodišťové věže je zajištěno otvíravými okny na servopohon v dolní a 
horní části prosklení schodiště. V případě požáru se okna uzavřou. Okna do atria a 
spojovacího krčku C jsou provedena jako hliníková v barevném provedení bílé pro 
vnitřní rám (z pokojů) a RAL 9006 pro vnější rám (z atria, krčku). 
Běžné zašpinění prachem a deštěm se rychle odstraní obvyklými mycími 
prostředky a teplou vodou. Prostředky obsahující písek, brousící čisticí prostředky a 
hrubé čisticí prostředky nejsou přípustné. Znečištění, která se vyskytnou během 
provozu se odstraní obvyklými mycími prostředky. K čištění se nesmí používat 
benzín a nitroředidla. Čištění skel lze provádět obvyklými čisticími prostředky, 
např. saponáty určenými na sklo. K čištění skel se nesmí používat nástroje 
s tvrdými hranami, jako i abrazivní čisticí prostředky, kyseliny, fluor nebo jiné 
alkálie. 
V rámci běžné údržby je nutné provádět jednou za rok tyto úkony: 
- Přezkouší se kování na chod a obsluhovatelnost. U částí, mající 
bezpečnostní charakter se provede kontrola jejich opotřebení.  
- Všechny pohyblivé části kování se promažou kapkou teflonového 
oleje, přebytečný olej se ihned odstraní savou tkaninou. Pro mazání se 
používá pouze čirých olejů. Přesná místa mazání jsou uvedena na 
schématu v příloze tohoto dokumentu. 
- Provede se prohlédnutí a vyčištění rámu a zasklení. Zásadně 
nepoužívat agresivní čistící prášky nebo prostředky narušující materiál 
(toluen, aceton apod.). 
Pokud dochází k rosení v meziprostoru izolačního skla, jedná se o netěsnost, 
kdy do meziprostoru vnikla vlhkost, která následně kondenzuje na stěnách skel. 
Sklo je potřeba vyměnit. V případě, že se jedná o výrobní vadu, je možné uplatnit 
záruku na výměnu okna. 
Pokud dochází k rosení skel zevnitř místnosti, je to zapříčiněno kondenzací 
vlhkosti na stěnách skel. Z oken pak stéká voda na vnitřní parapet a může docházet 
k navlhání ostění, tvorbě plísní a odpadávání maleb a omítek. Rosení lze zabránit 
pravidelným větráním, to je z návrhu objektu zajištěno vzduchotechnikou. 
 
Parapety 
Venkovní parapety jsou systémové, hliníkové v barvě podle fasády RAL 
9006 – šedá nebo RAL 8004 – cihlová. 
K odstranění nečistot nesmí být použity ostré předměty a přípravky 
s abrazivy jinak může dojít k jejich poškrábání. Většina parapetů je přístupná pouze 
z venkovních prostor, čištění parapetů probíhá spolu s mytím oken a fasády pomocí 
slaňování nebo vysokozdvižných plošin.  
U venkovních parapetů je nutné sledovat zejména kvalitu styku kraje 
parapetu s venkovní fasádou, při vzniku případných trhlin je nutné kontaktovat 
dodavatele. 
Vnitřní parapet jsou z postformingové desky v bílé barvě s plastovými bílými 
ukončovacími nebo spojovacími prvky. Čištění probíhá mírně navlhčeným hadrem, 
lze použít běžné saponáty a čisticí prostředky bez abraziv. Parapet by se neměl 
umývat velkým množstvím vody. Při jeho poškození je nutná výměna celého 
prvku. 
V žádném případě na venkovní nebo vnitřní parapety nestoupejte (např. při 
mytí oken), jejich konstrukce není dimenzována na vysoké zatížení a mohlo by 





Jsou provedeny jako exteriérové, sloužící jako systém ochrany proti slunci. 
Žaluzie jsou v barvě šedé RAL 9006. Centrální řídící jednotka je řízena povely od 
slunečních čidel, s nadřazenou funkcí větrné automatiky, která chrání žaluzie proti 
poškození větrem. 
Ovládání žaluzií je umístěno na stěně u oken, pro spuštění žaluzií 1x 
stisknout tlačítko s šipkou dolů. Pro vytažení žaluzií 2x stisknout tlačítko s šipkou 
nahoru. Pro zastavení právě sjíždějící žaluzie stiskněte 1x šipku nahoru, pro 
následné vytažení žaluzie stiskněte 1x šipku nahoru. Je zakázáno mačkat šipku dolů 
několikrát za sebou, dochází tak k přenastavení žaluzií a je nutné následné odborné 
seřízení.  
Čištění, údržbu a seřizování provádí pouze kvalifikovaný dodavatel. 
 
4.5.4 Vstupní dveře do objektu 
 
Vstupní dveře do objektu ve schodišťové věži a atriu jsou otvíravé dvoukřídlé 
a jedny do atria jednokřídlé z hliníkových profilů s dvojitým těsněním, prosklené 
izolačním dvojsklem bezpečnostním (proti poranění osob při rozbití). Vstupní 
dveře do urgentního příjmu na jižní fasádě jsou posuvné dvoukřídlé celoprosklené 
izolačním dvojsklem bezpečnostním. Dveře do objektu na západní straně do 1NP a 
1PP jsou jednokřídlé z hliníkových profilů, s přerušovaným tepelným mostem a 
tepelnou izolací. Dveře do prostoru u schodišťové věže a do urgentního příjmu jsou 
automaticky otvíravé přes pohybová čidla. Dveře do urgentního příjmu a na 
západní straně fasády jsou vybaveny na stěně tablem intercomu a čtečkou karet. 
Dveřní křídla jsou těsněny kartáčky a s dorazem k podlahové liště. Dveře jsou 
natřeny v odstínu RAL 9006. Všechny dveře jsou doplněny bezpečnostní vložkou, 
jejíž součástí je 6 kusů klíčů a bezpečnostní karta, automatické dveře jsou dále 
doplněny o 1 klíč (originál pro každé dveře) k mechanizmu otvírání dveří, pro celý 
objekt je pak předán 1 klíč generální pro všechny mechanizmy dveří. Dveře (kromě 
posuvných) jsou dále vybaveny nerezovými madly z obou stran. 
Vstupní dveře plní kromě bezpečnostní funkce také funkci protipožární. Svou 
funkci plní pouze ve stávajícím stavu, tj. včetně zárubní, prahů a při neporušení 
těsnění a protipožárních pásek. Dveře podléhají pravidelným revizím, jejich 
kontrolu je nutné zajistit nejméně 1x za rok, tuto zkoušku je oprávněn provádět 
pouze proškolený požární technik. O provedení servisní prohlídky a případných 
opravách je nutné provést záznam do provozního deníku. V případě výměny dveří 
je nutné dodržet předepsanou požární odolnost dveří (označení na štítku dveří nebo 
v dokumentaci stavby) a jejich komponentů. 
Dveře vyžadují pravidelné čištění od nečistot, u automatických dveří před 
čištěním nutno vypnout automatické otvírání umístěné na straně pohonu dveří 
pomocí klíče. Čištění je nutné zejména v místě čistící zóny kde se usazují nečistoty 
a při pohybu křídel se mohou uchytit pod křídlo a rám křídla poškodit nebo 
poškodit rohož čistící zóny. Dveřní křídla čistíme běžnými přípravky, nepoužívat 
agresivní alkálie a čističe s abrazivy (vyz výše okna), nerezová madla čistíme 
přípravky pro tyto povrchy určenými. Prosklení dveří čistíme běžnými čistícími 
přípravky na sklo, sklo je doplněno o bezpečnostní čtverečky je nutné provádět 
čištění tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odstranění, při odstranění je nutné 
doplnit (je možné objednat u výrobce). 
V rámci běžné údržby provádějte promazávání pantů, kování a zámků 
minimálně jednou za dva měsíce strojním olejem. Na dveře nepřipevňujte 
předměty, které nejsou schváleny dodavatelem, může dojít k trvalému poškození. 
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Majitel je povinen průběžně provádět vizuální kontrolu požárních dveří, zda 
nedošlo k proražení nebo jinému poškození. Provádí se kontrola funkčnosti, 
kontroluje se, zda dveře nedrhnou, u automatických dveří zda je správné 
načasování jednotlivých křídel, zda nedochází k silnému narážení křídla na dorazy, 
funkčnost pohybových čidel a intercomu, funkčnost zámků a panikových madel. 
V případě, že se jedná o věc, kterou lze provést svépomocí, např. seřízení dveří, 
učiní tak majitel podle přiložených návodů výrobce. Jedná-li se o závady, které by 
mohly mít vliv na správnou funkci dveří (protipožárnost, kouřotěsnost) je nutné pro 
opravu kontaktovat dodavatele. 
Údržbu, čištění a seřízení mechanizmů dveří provádí sám dodavatel nebo jiná 
kvalifikovaná osoba. V případě zásahu do mechanizmu jinou než dodavatelskou 
firmou v záruční době přicházíte o svoji záruku. Ke každým dveřím je dodáván 
návod, který je součástí příloh tohoto dokumentu. 
 
Před vstupy do objektu jsou na nástupní ploše se zámkovou dlažbou umístěny 
hrubé čistící plochy z gumových vlnovek a hliníkových profilů v samostatném 
hliníkovém rámu s náběhy. V zádveřích či vstupních částech schodišť je osazena 
jemná čistící zóna (dočišťovací) kobercová zóna. 
Čištění je prováděno vysáváním na sucho nebo pomocí čisticích přípravků 
mokrým způsobem. Pravidelnost čištění musí být přizpůsobena provozu a vnějším 
klimatickým podmínkám. 
 
4.5.5 Konstrukce atria 
 
Atrium má půdorys pravoúhlého trojúhelníka. Na delší odvěsně je zešikma 
uložena na ŽB konstrukci k zabetonovaným plechům, na přeponě pak na ocelové 
konstrukci chodby. Ve směru spádu střechy jsou prosklené prvky krytiny neseny 
vzpínadly dle rozpětí trojnásobnými a jednoduchými, v místech malého rozpětí pak 
prostými nosníky. Zastřešená chodba u atria má stejný charakter jako spojovací 
mosty. Sloupy jsou vetknuty přivařením k zabetonovaným plechům. Stabilita 
konstrukce je zajištěna systémem svislých a vodorovných ztužidel a uložením na 
ŽB navazující konstrukci. Podlahové nosníky nesou ŽB desku ve ztraceném 
bednění a krokve pak střešní trapézový plech pro skládanou střechu. Ze 2NP do 
3NP vede lomené schodiště - schodnice jsou z obdélníkového ocelového profilu, na 
který jsou ukládány stupně (na místě vybetonované do ocelového obvodového 
ztraceného bednění). Zábradlí schodiště a chodby atria ve 3NP je prosklené 
s nerezovými madly. 
Vnitřní fasáda na jižní stěně je provedena jako kovová kazetová v šedé barvě 
RAL 9006, popis konstrukčního systému a údržby je uveden výše v části fasády, 
stejně jako fasáda stěny z pohledového betonu. 
Údržba ocelových konstrukcí popsána v nosných konstrukcích a její 
povrchové úpravy v nátěrech (jsou součástí vnitřních povrchových úprav). Ocelové 
konstrukce fasádního systému a jejich povrchové úpravy jsou detailně popsány 
výše v části vnějších prosklených fasád. 
Vnitřní okna jsou z hliníkových profilů s ohledem na požadavek vyšší 
požární odolnosti. Okna jsou opatřena nalepovací matnou fólií do výšky 3/4 okna. 
Detailně jsou popsána dále v části vnitřní okna. 
Údržba a čištění povrchových úprav jako jsou malby, nátěry, keramická 
dlažba, dveře, nerezové prvky a nepochozí střech chodby atria jsou uvedeny 
v dalších částech. 
Zábradlí v atriu je navrženo z bezpečnostního lepeného skla, jednotlivé tabule 
nejsou skládány na doraz. Čištění a údržba je prováděna pomocí běžných přípravků 
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na skleněné povrchy. Na čištění a údržbu se nedoporučuje používat abrazivních 
prostředků a ostrých předmětů. V případě poškození tabule skla nebo zjištění 
špatného kotvení tabule nebo madla zábradlí je nutné ihned z bezpečnostních 
důvodů místo zajistit pevnou zábranou pro zamezení případného pádu osob při 
opření a zajistit i plochu pod místem možného pádu skleněné tabule a ihned 




U střešních konstrukcí nepochozích jsou nášlapné vrstvy z fólie z měkčeného 
PVC nebo z kačírkového násypu, u konstrukcí pochozích bez přístupu veřejnosti 
jsou nášlapné vrstvy z betonové zámkové dlažby (červená barva) tl. 80 mm. 
Údržba nášlapných vrstev spočívá v průběžné vizuální kontrole 
nepoškozenosti povrchu, zejména u měkčeného PVC. Pro pohyb po PVC je 
doporučena obuv s rovnou a měkkou podrážkou bez ostrých hran. Nedoporučuje se 
šlapat na přechody izolace ze svislých prvků do plochy střechy (náběhy) a na hrany. 
Zároveň je potřeba ochránit povrch izolací při provádění stavebních a údržbových 
prací před proražením ostrými předměty a propíchnutí doplňkovými konstrukcemi 
(žebříky, lešení atd.). Podklad je pružný (tepelná izolace z minerální vlny) a proto 
dochází při nadměrném zatížení k jeho deformaci. 
V případě poškození prvků zámkové dlažby (prasknutí apod.) lze snadno 
jednotlivé kusy dlažby rozebrat a vyměnit, při poškození PVC je nutné kontaktovat 
příslušného dodavatele. Čištění střech od nečistot (prach, listí, apod.) se provádí 
běžnými způsoby, zametání nebo vysávání. 
Údržba a čištění klempířských prvků atik apod. je řešena výše. 
 
4.5.7 Schodišťový prostor – schodišťová věž 
 
Nášlapná vrstva a obvodový sokl na schodišti a přilehlých místnostech je 
proveden z keramické dlažby. Pravidelná údržba (úklid) se provádí běžným 
způsobem a k tomu určenými mycími a čisticími prostředky určenými na čištění a 
údržbu keramické dlažby. Četnost úklidu musí být vždy přizpůsobena současnému 
provozu (zvýšený provoz = zvýšený úklid) a vnějším klimatickým podmínkám, 
minimální četnost úklidů je doporučena 2x týdně. K čištění větších ploch (podesty 
u výtahů) se doporučuje používat mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním 
nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu dlažby je doporučováno 
speciální nářadí (gumové stěrky apod.). Úklid samotného schodiště se provádí 
ručně. 
Na čištění podlah nepoužívejte kovové předměty a abrazivní čisticí 
prostředky, hrozí poškrábání povrchu dlažeb. 
Při úklidu je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na provoz objektu, je 
třeba místo provádění úklidu vždy označit (pomocí cedulí např.), aby nedošlo 
k případným zraněním při uklouznutí apod. Zároveň je třeba pro úklid vybrat dobu 
kdy úklid nejméně omezí provoz a zároveň dobu kdy úklid bude nejméně rušit. 
Úklid vždy probíhá od horních pater postupně směrem dolů. 
Malby ve schodišťové věži a přilehlých prostorách jsou otěruvzdorné, 
neomyvatelné. Ošetřovat se mohou pouze oprášením nebo vysáváním. 
Neodstranitelné nečistoty se dají odstranit následným přemalováním. 
Schodiště je vybaveno o oboustranné nerezové zábradlí. Čištění lze provádět 





4.5.8 Vnitřní schodiště - ostatní 
 
Spojovací schodiště mezi 3NP a 4NP sloužící výhradně pro personál je 
provedeno celé jako ocelová konstrukce. Celé schodiště je plně rozebíratelné a 
doplněné o jednostranné zábradlí. Je navrženo jako bezúdržbové, úklid schodiště je 
prováděn setřením nebo zametením, případně vysátím v nedostupných místech. 
Celá konstrukce je natřena ochranným nátěrem, druh nátěru pro případné opravy 
v rámci běžné údržby je uveden v technické dokumentaci stavby popřípadě 
v příloze tohoto dokumentu. Oprava nátěru by měla být prováděna minimálně 1x za 
rok.  Kontrola dostatečného upevnění stupnic 2x za rok. 
Na čištění konstrukce nepoužívejte kovové předměty a abrazivní čisticí 
prostředky, hrozí poškrábání povrchu a poškození nátěru. 
Součástí dodávky stavby je i rezervní schodiště, které je vedené do 
přednáškového sálu u atria. Schodiště je železobetonové a není na něm provedena 
žádná povrchová úprava, součástí je i nerezové oboustranné zábradlí. Schodiště je 
uzavřené přístupu zaměstnancům i ostatních osob a není proto nutné provádění 
úklidů, jsou prováděny pouze běžné vizuální kontroly stavu konstrukcí. Údržba 
nerezových madel je prováděna stejně jako u schodišťové věže (v případě 
zprovoznění schodiště). Do samotné konstrukce schodiště není povoleno zasahovat 
(vrtat apod.) bez schválení autorizované osoby. 
Schodiště umístěné ve velínu simulačního sálu je provedeno z ocelové nosné 
konstrukce, dřevěných stupnic a podstupnic, nerezového zábradlí. Dřevěné stupnice 
a podstupnice jsou lakované, jejich ošetřování probíhá setřením za použití běžných 
čistících přípravků popř. speciálních přípravků pro čištění dřevěných povrchů. 
Údržba nerezových madel je prováděna stejně jako u ostatních výše 
zmíněných konstrukcí. 
Na čištění stupnic a zábradlí nepoužívejte kovové předměty a abrazivní čisticí 
prostředky, hrozí poškrábání povrchu. 
Ostatní vyrovnávací schodiště (vstupy na terasu 5NP a 6NP, vstup do 
strojovny VZT 7NP) jsou provedeny jako ocelové pozinkované se stupnicemi 
z roštů a pozinkovanými madly, nebo jako dřevěné stupně. Údržba je podle druhu 
povrchu shodná jako u výše zmíněných schodišť. Pozinkované schodiště 




V objektu je umístěno celkem 6 výtahů bez strojoven, všechny značky Kone, 
konkrétní technické parametry a druhy materiálů jednotlivých kabin naleznete 
v technické dokumentaci stavby nebo v příručce dodavatele Kone, která je součástí 
příloh tohoto dokumentu. V příručce jsou uvedeny i způsoby údržby a úklidu, 
ovládání výtahu, termíny pravidelných kontrol a revizí, kontakty na servisní 
středisko a další. Všechny kabiny jsou vybaveny EPS čidlem, telefonem pro 




















evakuační výtah – 
jednostranný 
1,6 2000 1500x2700 -4,00 +29,900 9 
2 
lůžkový 
evakuační výtah – 
jednostranný 
1,6 2000 1500x2700 -4,00 +29,900 9 
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3 osobní výtah – jednostranný 1 630 1100x1400 -4,00 +29,900 9 
4 osobonákladní 
výtah - průchozí 1 900 1400x1500 -4,00 +20,950 7 
5 osobonákladní 










Výtahy splňují požadavky všech bezpečnostních 
norem a předpisů platných k datu uvedení na trh a veškeré 
požadavky pro bezbariérové užívání staveb. 
Následný všeobecný návod informuje o bezpečném 
používání výtahu, jeho základním servisu a o případných 
nouzových situacích a postupu při nouzovém stavu. 
Jakoukoli odchylku od standardního chování výtahu 
v provozu (např. zvýšená hlučnost, nenormální pohyby,…) 
je třeba neprodleně oznámit servisní organizaci dodavatele. 
Výtahy jsou určeny pro přepravu osob, nákladů o 
maximální hmotnosti odpovídající nosnosti výtahu, určenou 
rychlostí za stanovených podmínek. Případné přetížení 
klece bude oznámeno zvukovou a světelnou signalizací – 
kabina se rozjede po dostatečném odlehčení. V případě 
používání výtahů jiným způsobem než je uvedeno v návodu, provádění servisu 
jinou firmou než firmou Kone, nebo jím určenou organizací dodavatel výtahu 
odmítá nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s používáním 
tohoto výtahu. Prováděním pravidelných revizí a prohlídek se zjišťují rizika 
provozu a používání tohoto výtahu. Veškeré následné technické úpravy tohoto 
zařízení je nutno uvést do průvodní dokumentace. Pouze použití originálních 
výtahových dílů dodavatele výtahu zajistí plnou bezpečnost a provozuschopnost 
výtahu. 
V případě výpadku proudu sjedou výtahy do nejbližší nižší stanice, kde se 
otevřou dveře a umožní cestujícím vystoupit. Do ukončení výpadku elektrického 
proudu zůstane výtah stát v tomto podlaží, potom se výtah automaticky vrátí zpět 
do normálního provozu. Výtahy určené k evakuaci jsou napojeny na náhradní zdroj 
energie. 
 
Základní pravidla pro bezpečný a bezporuchový provoz: 
- Výtah může být používán pouze pro účely, které jsou zde uvedeny, a je 
zakázáno používání jiným účelem. 
- Netáhněte ani netlačte dveře, pokud jsou v provozu – hrozí poškození. 
- Zákaz vstupu nepovolaným osobám do rozvaděče výtahu a výtahové šachty. 
- Pokud je zjištěna během provozu výtahu zvýšená hlučnost, vibrace, kouř, 
zápach, nepřesnost zastavení nebo jiné neobvyklé chování výtahu, zabraňte 
jeho používání a ihned nahlaste závadu servisní organizaci. 
- Jestliže některé výtahové komponenty nesprávně plní své funkce, jako např. 
osvětlení, zastavování nebo nesprávné funkce ovládání, je nutno okamžitě tyto 
skutečnosti nahlásit servisní organizaci. 
- Majitel stavby bude s řádnou obsluhou seznámen formou školení. Zaškolení 
provádí servisní organizace Kone podle podmínek servisní smlouvy. 
Obr. 4.5.9.1 Schéma 
rozmístění jednotlivých 
výtahů v objektu 
Tab. 4.5.9 Tabulka výtahů objektu O1 
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- Majitel musí dodržovat pravidelné servisní prohlídky a údržbu podle manuálu 
v dokladové části výtahů a servisní smlouvy. 
- Ošetřování nerezových povrchů musí být prováděno prostředky k tomu 
určenými, nesmí být použity čisticí prostředky s abrazivy. 
 
Základní pravidla pro přepravu osob: 
- Nepřetěžujte výtah. Počet osob nebo celková hmotnost určená k přepravě 
nesmí nikdy překročit nejvyšší povolenou mez, která je uvedena na výrobním 
štítku v kabině výtahu a v technické dokumentaci výtahu. 
- Dbejte na to, aby se části oděvů, zavazadel nebo některé doplňky nezachytily 
v provozních mezerách dveří. 
- Je nutné zajisti, aby výtahy neovládaly nebo nepoužívaly osoby, které nejsou 
způsobilé pro takové jednání. Pro jejich přepravu bude vždy zajištěn 
odpovídající doprovod. 
- Nesnažte se vstupovat do prostoru dveří výtahu, procházet dveřmi nebo 
podávat předměty v okamžiku, když se již zavírají. 
 
Základní pravidla pro přepravu nákladů: 
- Nepřetěžujte výtah. Hmotnost nákladu, nebo celková hmotnost určená 
k přepravě nesmí nikdy překročit nejvyšší povolenou mez, která je uvedena na 
výrobním štítku v kabině výtahu a v technické dokumentaci výtahu. 
- Pokud dojde k přetížení, což je signalizováno světelným a zvukovým 
signálem, je nutno přebývající část nákladu vyložit. Při nakládání je nutné 
uvažovat i s vlastní hmotností nakládající osoby. 
- Nenakládejte do výtahu, který pro tento účel nebyl určen, těžký náklad 
pomocí přepravního vozíku s malým průměrem pojezdových kol anebo 
nevhodným materiálem kol. Malá kola a velká hmotnost mohou vyvolat tak 
velké silové účinky, že dojde k poškození prahu dveří. Chránit prahy můžete 
položením dostatečně pevné ocelové desky přes oba prahy dveří, přičemž 
musí být zajištěno dostatečně dlouhé otevření dveří (pomocí vestavěné funkce 
výtahu). 
- Při přepravě nákladu je nutné se ujistit, že je náklad ve stabilizované poloze a 
během přepravy (nakládce i vykládce) nedojde např. k jeho sesunutí. Náklad 
by neměl bránit doprovázející osobě v pohybu a ovládání výtahu. Neměl by 
ani být těsně naražený na stěny kabiny. 
- Hmotnost nákladu by měla být vždy rovnoměrně rozložena po celé ploše 
podlahy kabiny. 
- V případě, že by náklad mohl poškodit dveře nebo kabinu výtahu, je nutné 
provést takové opatření, které zabrání takovému poškození. Při použití 
ochranného obložení podlahy a stěn dbejte ve zvýšené míře na bezpečnost 
(nutné zabránit posuvu ochranných obkladů do prostoru dveří apod.). Obklady 
dveří není dovoleno provádět, dveře můžete chránit jen opatrnou manipulací a 
dodržením bezpečné vzdálenosti. 
- Dbejte na to, aby do drážek v prahu nebo přímo do šachty nepadaly části 
nákladu nebo jiné drobné předměty. 
 
Zakázané činnosti: 
- V kabině je zakázáno kouřit. 
- V kabině je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm. 




- Je zakázáno jakkoli měnit a upravovat díly výtahu bez vědomí a souhlasu 
servisní firmy a majitele objektu. 
- Je zakázáno vstupovat do kabiny výtahu, pokud není dostatečně osvětlena. 
- Je zakázáno násilím, nebo s použitím nástroje otevírat šachetní dveře výtahu. 
- Při otevřených dveřích se nesmí strkat ruce ani jiné předměty mezi panely 
otevřených dveří ani spárou mezi prahem a kabinou házet předměty do šachty. 
- Není dovoleno jakkoli zasahovat do výtahu nepovolanou osobou. 
- Není dovoleno při jízdě sedět na madlech kabiny. 
- Není dovoleno strkat ruce nebo jiné předměty do mezistropu, kde hrozí úraz 
elektrickým proudem. 
- Není povolena přeprava tekutin v otevřených nádobách. 
- Čištění, údržbu a servis výtahu provádí pouze k tomu určená osoba. 
 
Popis funkcí výtahu: 
- Přivolání výtahu – přivolávací tlačítko je v každé stanici. O probíhajícím 
směru jízdy může být cestující informován i světelnou signalizací (šipky 
nahoru a dolů s číslem patra – nad dveřmi ve stanici). 
- Jízda výtahem – volby jízdy se provádí stisknutím tlačítka s číslem příslušné 
stanice. Záznam požadavku cestujícího je potvrzen prosvětlením tlačítka 
vybrané stanice. Cestují v kabině je informován o poloze a okamžitém směru 
jízdy kabiny. 
- Pozdržení nebo otevření zavírajících se dveří – funkce ovládaná tlačítkem 
v kabině. 
- Čtečka karet – některá patra u některých výtahů (u některých všechny patra) 
jsou blokovány a kabina výtahu se do zvoleného patra rozjede jen po přiložení 
zaměstnanecké karty s příslušným povolením ke čtečce. 
- Alarm, porucha – Každý výtah je vybaven komunikačním zařízením pro 
kontaktování vyprošťovací služby. Aby došlo k aktivaci dorozumívacího 
zařízení, je nutné tisknout tlačítko Alarm předem nastavenou dobu minimálně 
4 sekund. Dorozumívací zařízení provede obousměrné telefonické spojení se 
stálou vyprošťovací službou. Po úspěšném navázání spojení slyší cestující 
v nouzi odezvu dispečera vyprošťovací služby a má sdělit: 
 Základní údaje o výtahu (výrobní číslo na štítku v kabině, 
adresu kde se výtah nachází) 
 Své jméno a příjmení 
 Popis situace, která předcházela nouzovému volání (odkud a 
kam se kabina pohybovala, zda funguje osvětlení kabiny, jak 
prudké bylo zastavení apod.) 
 Počet osob v kabině, případně jejich zdravotní stav a omezení 
Pokud z nějakého důvodu se neuskuteční spojení na první pokus, 
dorozumívací zařízení se snaží o spojení s dalším naprogramovaným číslem. 
Pokud již začalo navazování hlasového spojení nebo již probíhá a cestující se 
rozhodne předčasně jej ukončit, může tak učinit stiskem příslušného tlačítka 
(vedle tlačítka Alarm). Po oznámení musí cestující vyčkat příchodu 
kvalifikované osoby a řídit se jejími pokyny. Cestující by se neměl pokoušet 
opustit kabinu vlastními silami. 
 
Výtahy, které nejsou určeny k evakuaci osob, nesmějí být v případě požáru 
použity. 
Provozní prohlídka každého výtahu by měla být prováděna 1x za 2 týdny, 
odborná prohlídka by měla být prováděna 1x za 3 měsíce. Odborná zkouška výtahů 
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by měla být prováděna 1x za 3 roky, inspekční prohlídka pak 12 let od data 
poslední odborné zkoušky a dále 1x za 6 let. Prohlídky a zkoušky jsou prováděny 
pouze kvalifikovanými osobami. O provedení revizí bude proveden zápis do Knihy 
kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby objektu a do servisní knihy výtahů. 
 
4.5.10 Použité povrchové úpravy – vnitřní povrchy 
 
Všeobecně platí, že veškeré povrchové úpravy jsou v souladu s požadavky na 
vlastnosti s ohledem na nemocniční provoz, čisticí prostředky a dezinfekční 
programy v nemocničních běžně provozech používané. Při návrhu materiálů bylo 
uvažováno s těmito přípravky: Melsept SF (glutaraldehyd, glyoxal, KAS), 
Hexaquart plus (lauryldipropylentriamin, KAS, biquanidy), Hexaquart forte (KAS, 
propan-2-ol), OXIPER (peroxid vodíku). 
 
Omítky: 
Konkrétní použití omítek v dané místnosti lze zjistit v projektové 
dokumentaci stavby. 
Vyjma místností technického zázemí objektu (strojovny, rozvodny, vyzdívka 
výtahové šachty) a místností s barytovými omítkami, jsou veškeré omítky v objektu 
dvouvrstvé vápenocementové s vápenosádrovou štukovou vrstvou. Omítky jsou 
přebrušované. Všechny hrany omítek jsou opatřeny rohovými omítkovými lištami. 
Ve strojovnách a technických místnostech jsou jednovrstvé hlazené 
vápenocementové omítky. U pórobetonového zdiva je aplikována mezivrstva ze 
stěrkové malty s vloženou sklotextilní výztuží. Viditelný povrch betonových 
konstrukcí je povrchově ošetřen (stěrkou, obkladem apod.). Na styku různých 
materiálů je použita sklotextilní výztuž. 
Vlivem dotvarování objektu se předpokládá vznik prasklin na povrchu 
omítek, jedná se o běžný jev a tento nelze považovat za reklamační závadu. 
Praskliny v omítkách se dají lokálně vyspravit sádrou, případně akrylovým tmelem. 
Případné opravy omítek lze provést v rámci běžné údržby objektu a to za použití 
vhodných materiálů. 
 
Obklady a dlažby: 
V prostorech s ostřikující vodou je pod obkladem hydroizolační stěrka 
s vloženou těsnící páskou spojů. Veškeré obklady jsou osazovány přes lepidlo na 
srovnanou plochu – u sádrokartonů na napenetrovanou desku, u zdiva na 
jednovrstvou hlazenou omítku popř. s doplněnou hydroizolační stěrkou. 
V případě zásahů do obkladů (vrtání a osazování předmětů apod.) je před 
zahájením prací potřeba zjistit, zda pod obkladem a dlažbou není proveden rozvod 
technologií. Při vrtání do obkladů proveďte nejprve vyměření a označení místa 
vrtání, vypněte a uzavřete technologické rozvody v dané místnosti, vrtákem 
v nízkých otáčkách bez příklepu předvrtejte glazuru a obklad za zvyšujících se 
otáček, po provrtání obkladu je možno použít příklep. Používejte pouze vhodné 
vrtáky. Případné poškození technologických rozvodů, prasknutí nebo odpadnutí 
obkladů a dlažeb není považováno za záruční vadu. Při provrtávání hydroizolační 
stěrky hrozí ztráta těsnosti a může dojít anebo dlouhodobě docházet k zatékání do 
okolních konstrukcí, tuto vadu dále nelze považovat za záruční. 
Obklady jsou doplněny ukončovacími lištami a na přechodu mezi 
podlahovými materiály (dlažba/PVC) opatřeny přechodovými lištami v barvě šedé.  
Lišty jsou upevněny pouze nalepením je nutné dbát během úklidů a údržby 
opatrnosti, aby nedošlo k odlepení lišty, pokud dojde, je nutné lištu vyměnit. Při 
údržbě a úklidu používejte pouze standartní saponátové prostředky (nepoužívejte 
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čisticí prostředky obsahující abrazivní příměsi – písek, krémy a příměsi obraziv, 
přípravky na bázi chloru, zásaditých a kyselých přísad – louhy, kyseliny a jiné 
chemikálie). Hrozí riziko poškození povrchové vrstvy nebo změna barvy povrchu 
celé lišty (výkvěty, oloupání apod.). Stejná pravidla platí pro údržbu povrchů 
obkladů a dlažeb včetně jejich spár a použitých silikonových tmelů. Povrch obkladu 
lze čistit pouze za použití přípravků k tomu určených. Obklady a dlaždice dobře 
odolávají vlivům běžných saponátů, nepoužívejte prostředky s abrazivy a další 
prostředky uvedené výše v textu, která můžou povrch dlaždic nenávratně poškodit. 
Nepoužívejte k čištění drátěnky a podobné předměty, které by mohly poškodit 
obklady. 
Pro nerezové prvky platí, že na jejich čištění nesmějí být použity prostředky 
uvedené výše, může dojít k trvalému poškození, které může nemalé stavební zásahy 
pro jejich opravu. 
Vlivem teplotních změn působících na obklad (horká a studená voda) a 
následným vysycháním a opakováním těchto cyklů může docházet ke vzniku 
mikrotrhlin ve spárování obkladu, dlažby a zařizovacích předmětů. Tato místa je 
nutné pravidelně kontrolovat a případně utěsňovat za použití správných materiálů. 
Vyvarujte se použití síly při čištění zatmelených spár. Pro opravy lze používat 
pouze sanitární silikonové tmely. 
Koutové spáry obkladů a dlažeb jsou vyplněny silikonem, tyto spáry nelze 
mechanicky čistit, je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky (chlor, toluen, 
rozpouštědla, benzin apod.). Silikonový tmel je trvale pružný a při použití 
nadměrné síly dojde k jeho vydrolení. 
 
Dřevěné povrchy: 
Jedná se zejména o dřevěné schodišťové prvky (stupně). Materiál má 
tendenci v případě zvýšené vlhkosti prostředí sát vodu a tím zvětšovat svůj objem, 
což má za následek poškození prvku.  
Dřevěné povrchy se nedoporučuje omývat vodou (lze použít pouze např. 
navlhčený hadřík). Od prachu a volných nečistot se čistí vysáváním. Na povrch je 
zakázáno používat jakékoli čisticí prostředky s abrazivy a agresivní chemikálie. 
 
PVC podlahy: 
Veškeré podlahy jsou navrženy jako plovoucí. Podlahovina je celoplošně 
lepena k podkladu disperzním lepidlem. Spojování je prováděno svařováním 
šňůrou v barvě podlahoviny. PVC vždy volně přechází do obvodového soklu přes 
náběhy. V místnostech očisty pacientů je podlahovina napojena na obklady 
vodotěsnou lištou. Druhy použitých materiálů a barevné rozdělení je uvedeno 
v technické dokumentaci stavby. 
Údržba lina je prováděna zejména čistícího stroje (pomocí kartáčů a tlakové 
vody) popřípadě ručně vytřením zejména v místech strojně nepřístupných. Jako 
čistící přípravek lze použít běžné saponáty nebo dezinfekční přípravky. Úklidy by 
měl být vždy přizpůsoben aktuálnímu provozu a venkovním klimatickým 
podmínkám. Čištění ve 3NP a 4NP, kde je udržován čistý prostor, bude podléhat 
náročnějším požadavkům na úklid. Při úklidu je zakázáno používat ostré předměty 
např. pro odstraňování skvrn. 
Poškození lina např. proříznutí je možné opravit pouze výměnou poškozené 
části lina, nutno upozornit, že je výrobou stanovená odchylka výrobků, kdy 
výrobek se stejným označením a barvou nemusí mít vždy totožný odstín a může 
vykazovat odchylky. V případě zjištění odstávání zejména soklů je možné v rámci 
běžné údržby PVC k podkladu opětovně přilepit pomocí disperzního lepidla. 
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V rámci běžné údržby se dále kontroluje stav akrylových tmelů na přechodu ze 
soklu PVC na stěnu a stav silikonových tmelů u dveřních zárubní. V případě 
zjištění nedostatku musí být tmel doplněn, pro zachování barevnosti v případě 
silikonů je nutné vždy použít silikon s barevností, která odpovídá použité, konkrétní 
barvy a typy silikonů jsou uvedeny v přílohách tohoto dokumentu. Při čištění 
v oblastech trvale pružných tmelů (akryl, silikon) platí, že úklid se neprovádí silou, 
aby nedocházelo k vydrolování tmelů ani pomocí ostrých nástrojů. 
 
Cementová egalizační stěrka: 
Stěrka je použita v místech sterilizačních přístrojů, povrch je zvětší části 
nepřístupný s ohledem na umístění sterilizačních myček. 
Údržbu a čištění lze provádět ručně vytření nebo zametáním (vysáním), 
povrch je odolný vůči běžně užívaným prostředkům, olejům, ropným látkám apod. 
V případě poškození povrchu je doporučeno kontaktovat dodavatele 
konstrukcí pro zajištění oprav. Je možné provést drobné opravy svépomocí, je ale 
nutné zajistit si správnou správkovou hmotu, kterou ve svých podkladech k údržbě 
uvádí dodavatel v příloze. 
 
Koberce: 
Pro místnosti se středním namáháním (pokoje lékařů, hostů apod.) jsou 
použity koberce smyčkové tkané. Pro vysoké namáhání (učebny, zasedací místnost 
apod.) jsou použity koberce stříhané. 
Koberce mají odolnost proti oděru kolečky pracovních židlí a pojízdných 
kontejnerů, antistatickou a antialergickou úpravu a jsou barevně stálé. 
Jejich čištění probíhá vysáváním za sucha nebo za vlhka, podle potřeby a 
provozu v objektu. V případě poškození koberce (proříznutí apod.) je možné pouze 
koberec celoplošně vyměnit. V případě poškození např. politím barvou lze 
v některých případech použít příslušné chemické přípravky pro odstranění skvrn, 
v těchto případech ale není možné zaručit, zda nedojde k trvalému poškození 
barevnosti nebo celého koberce. Výčet možných prostředků, které lze pro čištění 
použít s příklady znečištění je uveden v příloze tohoto dokumentu. 
 
Malby: 
Veškeré malby v objektu jsou provedeny v bílé barvě. Na stěny a stopy 
skladů a technického zázemí objektu je použitý běžný malířský nátěr, na který 
nejsou kladeny zvýšené požadavky na omyvatelnost a otěruvzdornost.  
V ostatních prostorách jsou použity dva druhy nátěrů, jejich přesné použití 
v dané místnosti naleznete v projektové dokumentaci stavby. Omyvatelný, 
otěruvzdorný (za vlhka), prodyšný disperzní malířský nátěr na sádrokarton a 
omítku s vysokou bělostí (primalex Plus) a malířský otěruvzdorný nátěr s vysokou 
bělostí a kryvostí podkladu na sádrokartony a omítku (primalex Fortissimo).   
Nátěry jsou odolné častému mytí a dezinfekčním a čistícím prostředků. 
Nátěry splňují veškeré požadavky kladené na nátěry do nemocnic a zdravotnických 
objektů. Udržování je prováděno omývání navlhčeným hadříkem (pouze čistá 
voda), popřípadě pomocí desinfekčních prostředků nebo ometení a vysáváním 
(úklid na sucho). V případě znečištěných maleb je nutné provést přemalování. 
Vznik trhlin v malbách (zejména v koutech) je řešen opravou akrylového tmelu a 
následným přemalováním (nejméně po 24 hodinách). 
Omyvatelná sklotapeta je použita ve 3NP a 4NP jako povrchová úprava 
chodeb a čistých chodeb u operačních sálů. Sklotapeta je lepena celoplošně na 
sádrokartonové konstrukce nebo hladké štukové omítky. Je použit akrylový nátěr 
na sklotapetě se speciálními nároky na vysokou hygienu prostředí, nenasákavost a 
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dezinfekčnost stěn. Nátěr je následně přelakován dvojnásobným bezbarvým lakem 
pro zvýšenou omyvatelnost a nenasákavost. 
V případě oprav sklotapety je nutné provést vyjmutí původní tapety a 
nahrazení novou, opravy maleb lze provést přemalováním a následným 
přelakováním (nejméně po 24 hodinách). V případech zásahu do sklotapety je lepší 
kontaktovat patřičného dodavatele pro opravu. 
 
Nátěry: 
Ocelové výrobky jsou na stavbu dodány vždy minimálně se základním 
nátěrem. Uvnitř objektu jsou použity tři typy nátěrů v souladu s ČSN EN ISO 
12944-1 až 5, jejich použití na konkrétní konstrukci jen zvedeno v technické 
dokumentaci stavby. Ocelové prvky či konstrukce s žárově zinkovaným povrchem 
v interiéru jsou bez nátěru. 
C1 – velmi nízká (nemocniční pokoje, vyšetřovny, chodby,…) 
1x základní epoxidový nátěr tl. 80µm + 1x polyuretanový nátěr tl. 
60 µm 
 
C2 – nízká (strojovny,…) 
1x základní epoxidový nátěr tl. 80µm + 1x polyuretanový nátěr tl. 
60 µm 
 
C3 – střední (prostory s vlhkým či mokrým provozem,…) 
1x základní epoxidový nátěr tl. 120µm + 1x polyuretanový nátěr tl. 
80 µm 
Ocelové sloupy v krčcích nebo v požárně nebezpečném prostoru jsou 
opatřeny protipožárním nátěrem, jedná se o jednokomponentní rozpouštědlový 
intumescentní nátěr na akrylátové bázi a reaktivních aditiv, vytvářejících při požáru 
na povrchu tepelně izolační pěnovou vrstvu. 
Při provádění oprav jednotlivých nátěrů je vždy nutné zjistit hloubku 
poškození nátěru a provést opravu v dostatečné tloušťce nátěru podle zasažené 
vrstvy. Opravy (zejména protipožárních nátěrů) by měla provádět pouze 
specializovaná firma. 
 
Ostatní povrchy opatřené nátěry (rozvodné skříně, medicinální rampy, 
zárubně,…) jsou opatřeny komaxitovou povrchovou úpravou (práškové lakování). 
Opravy poškození těchto nátěrů lze provést retušovacím fixem (v případě drobných 
škrábanců) nebo výměnou prvku v případě větších poškození. Některé součásti 
medicinálních ramp nebo stativů nelze vyměnit v případě poškození krytů, 
v takovýchto případech je vždy nutná demontáž celé rampy nebo její části, dbejte 
proto nejvyšší opatrnosti při manipulaci, na takováto poškození nelze uplatnit 
záruku. Zárubně a kryt pojezdů dveří jsou dále natřeny lesklým nátěrem v šedé 
barvě, jejich oprava je prováděna přetřením, lze provádět v rámci běžné údržby. 
Běžná údržba a čištění těchto prvků je prováděno vlhkým hadrem se saponátem 
nebo desinfekčními prostředky, je zakázáno používání čisticích prostředků 
s abrazivy nebo nevhodných agresivních chemikálií. 
Stěnové panely operačních sálů a přidružených místností jsou provedeny ve 
dvou barevných variantách nátěrů, v modré a zelené. Barevné rozdělení místností je 
uvedeno v technické dokumentaci stavby. Pro čištění a údržbu těchto povrchů platí 
stejné požadavky jako pro ostatní lakované povrchy (zákaz abraziv apod.), zároveň 
je nutné zohlednit spárování mezi panely silikonovým tmelem, u kterého není 
povoleno čištění silou apod. Operační sály spadají do dezinfekčního programu, 
který je volen a nastavován nemocnicí podle potřeb. Veškeré materiály použité 
v těchto prostorách splňují požadavky na odolnost vůči v nemocničních provozech 
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běžně používaných dezinfekčních prostředků. Drobné poškození laku panelů a lišt 
stěn lze opravit retušovacím lakem, větší poškození popřípadě promáčknutí panelů 
lze vyřešit pouze výměnou celého panelu. Poškození panelů není bráno jako 
záruční vada. Ohledně provozu a údržby vybavení operační sálů budou pracovníci 
údržby objektu důkladně proškoleni dodavateli konstrukcí a jednotlivých 
technologií. 
 
Epoxidový nátěr použitý v technickém zázemí v 1PP (strojovna VZT, 
výměníková stanice) je proveden ve dvou vrstvách. Údržbu a čištění lze provádět 
obdobně jako u dlažby, nedoporučuje se používat ostrých předmětů a abrazivních 
čisticích prostředků. V případě poškození nátěrů (odření) lze nátěr opravit 
přetřením, pokud dojde k poškození i podkladního betonu je nutné provést nejprve 
vyspravení poškozeného místa, srovnání a následné přetření ve dvou vrstvách 
nátěru. Nedoporučuje se povrch namáhat vysokým mechanickým nebo chemickým 
zatížením. Druh použitého nátěru a jeho přesné vlastnosti a způsob aplikace najdete 
v technické dokumentaci stavby nebo v přílohách tohoto dokumentu. 
 
Protiprašný nátěr je použit v ostatních místnostech technického zázemí a 
rozvodnách SIL a SLP. Jedná se o vodou ředitelnou akrylátovou barvu světlezelené 
barvy. Čištění těchto povrchů je prováděno suchou (zametání, vysávání) nebo 
mokrou formou (vytření). Poškození nátěru je opraveno jeho následným přetřením, 
v případě poškození i podkladního betonu je nutné provést zapravení poškozené 
konstrukce, její srovnání a zbroušení a provést přetření povrchu. Pro zapravení se 
používají speciální správkové hmoty, viz přiložené dokumentace výrobce. 
 
Kovové povrchy: 
Prvky žárově pozinkované nevyžadují údržbu, jejich čištění lze provádět 
smetáním nebo stíráním mokrým hadrem, jsou odolné vůči většině běžně 
používaných čistících přípravků. Tyto prvky je také možné přetřít vhodným 
barevným nátěrem. V rámci běžné údržby pouze kontrolujeme jejich funkčnost a 
nepoškozenost. V případě vážného poškození je nutné prvek demontovat a zajistit 
odbornou opravu. 
Materiály z eloxovaného hliníku použité např. pro rámy vnitřních 
průhledových oken a některé součásti medicinálních ramp a stativů jsou velice 
náchylné na mechanické poškození. Je proto nutné dbát zvýšené opatrnosti 
v případě čištění těchto prvků, je zakázáno používání ostrých předmětů k čištění a 
používání abrazivních prostředků. Pro čištění se používá hadřík (bez drsného 
povrchu) spolu s vodou případně saponátem. V případě poškození (poškrábání) 
rámu okna není možná oprava, pouze výměna okna, která si vyžádá nemalé 
stavební zásahy. Zejména u medicinálních ramp a stativů, u kterých je možné 
provádění osazení dodatečných zásuvek, je nutné při takovýchto zásazích dbát 
zvýšené opatrnosti a přijmout příslušná opatření (zakrytí nebo vyjmutí krytů) pro 
zabránění poškození nejen lišt z eloxovaného hliníku, ale i ostatních součástí 
z lakované oceli. V případě poškození není možné uplatnit reklamaci. 
Prvky z nerezové oceli (madla, svodidla, mřížky vtoků, dilatace stavby apod.) 
se čistí pomocí přípravků pro tyto povrchy určenými, je zakázáno k jejich čištění 
používat abrazivní čisticí prostředky nebo čištění provádět ostrými předměty. 







4.5.11 Vnitřní dveře 
 
U všech dveří, u kterých hrozí při otevření, že narazí do konstrukcí a dojde 
tak k poškození konstrukce nebo dveří je osazena zarážka křídla (na podlahu nebo 
stěnu). Matriál nerez s gumou (podlahy) a plast bílý (stěny). 
Prosklené dveřní křídla, u kterých zasklení přesahuje 2/3 plochy, jsou na 
zasklení nalepeny bezpečnostní čtverečky. Je nutné při čištění zabránit poškozování 
případně odstranění těchto čtverečků, v případě odlepení je nutné si nové vyžádat u 
dodavatele (v příslušné barvě). 
Všechny zárubně jsou ocelové lisované, do vybraných místností s náběhem. 
Dveřní křídla je nutno používat s ohledem na jejich konstrukční vlastnosti. 
Jednotlivé části jsou dimenzovány podle druhu dveřních křídel a nelze je žádným 
způsobem nadměrně zatěžovat. Je naprosto nepřípustné vkládat zarážky proti 
zavření křídel do části mezi dveřní křídlo a zárubeň na straně pantů (hrozí 
deformace nebo vylomení dveřních závěsů), zajišťovat dveře proti zavření 
zamknutím zástrče v otevřené poloze (hrozí deformace zástrče zámku a plechu na 
zárubni). Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by 
mohly způsobit poškození povrchové úpravy. Nedovolte, aby došlo k nárazům do 
dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Vyvarujte se 
snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené. Neprovádějte žádné zásahy do 
konstrukce dveří a zárubní. 
Konkrétní dodavatelé konkrétních dveří a jejich příslušenství je nutné 
dohledat v dokumentaci stavby. 
 
Dřevěné dveře 
Tyto dveře jsou v pokojích, vyšetřovnách, ambulancích, sociálních zařízení, 
šatnách, denních místnostech, lékařských pokojích, úklidových komorách, skladech 
atd. 
Vnitřní dveře dřevěné, otvíravé nebo posuvné, jednokřídlové nebo 
dvoukřídlové, plné nebo s průzorem v horní třetině křídla, hladké, se třemi panty na 
výšku křídla. S nosným dřevěným rámem, s jádrem z odlehčené dřevotřísky 
s otvory a s finálním povrchem MDF. Vybrané dveře jsou doplněny o olověnou 
vložku včetně zárubní. 
Do extrémně namáhaných prostor (nemocniční provozy s možností čištění a 
dezinfekce) mají dveřní křídla povrchovou úpravu s vysokou odolností proti oděru, 
vlhkosti, páře, chemikáliím, dezinfekčním a čisticím prostředkům a se snadnou 
údržbou – vysokotlaký laminát. Do méně namáhaných prostor (administrativní, 
ubytovací a výukové prostory) mají dveřní křídla povrchovou úpravu ze 
střednětlakového laminátu. 
Čištění se provádí pomocí běžných čisticích a dezinfekčních prostředků 
v nemocničních provozech běžně používaných. I přes zvýšenou odolnost povrchu 
proti vlhkosti by dveře neměly být zvýšené vlhkosti vystavovány (může dojít 
k deformaci křídla). Dveře stačí otírat suchým nebo mírně navlhčeným hadrem, 
vyvarujte se používání čistidel s abrazivy, agresivním chemikáliím a kartáčům, 
drátěnkám apod. Prosklené a nerezové (větrací mřížky u skladů a WC) plochy je 
potřeba ošetřovat pomocí přípravků pro tyto povrchy určenými a nepoužívat 
agresivní chemii a ostré předměty k čištění. 
Dveře ani zárubně nevyžadují zvláštní údržbu. Doporučuje se jednou za rok 
nebo v případě potřeby provést seřízení pantů a kontrolu funkčnosti a 
nepoškozenosti dveří. Je nutné provádět pravidelné promazávání nejlépe 1x za 2 
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Jedná se o ocelové dveře s oboustranně hladkým povrchem, otvíravé, 
jednokřídlové či dvoukřídlové, plné. Jsou z ocelového pozinkovaného plechu, 
systém bez rámu s výztuhami, s výplní z minerální vlny. Vybrané dveře mají 
prosklený průzor v horní třetině křídla. Povrchová úprav je provedena jako komaxit 
s odstínem RAL 9006. Kování je nerezové. 
Kovové vodotěsné dveře v 1PP jsou provedené jako protipovodňové s U 
rámem s křídlem z profilů s povrchem z ocelového plechu, výplň z minerální vlny. 
Uzavírání je provedeno pákovým mechanizmem z obou stran. Protipožární dveře 
jsou z vnitřní strany doplněny o dveře požární. 
Čištění křídel, pojezdů a dalších součástí je prováděno s ohledem na lakovaný 
povrch. Povrch je odolný proti všem v nemocničních provozech běžně používaných 
čisticích a dezinfekčních prostředků. Pro čištění není povoleno používat čistidla 
s abrazivy, agresivními chemikáliemi a ostré předměty. Na nerezové materiály a 
sklo lze používat přípravky pro tyto povrchy určené. 
Běžná údržba spočívá ve vizuální kontrole stavu dveřních křídel, kontrole 
funkčnosti posunu automatických dveří, kontrole funkčnosti pohybových senzorů 
apod. V případě zjištění závad (zejména závad spojených s pojezdovým 
automatickým mechanizmem) je nutné kontaktovat kvalifikovaného dodavatele. 
V rámci běžné údržby se kromě čištění provádí mazání pojezdu dveřních křídel 
strojním olejem a to nejméně 1x za 2 měsíce. 
 
Požární dveře 
Druh požární odolnosti jednotlivých dveří je uveden v projektové 
dokumentaci stavby. Jedná se o vnitřní dveře dřevěné i kovové, otvíravé nebo 
posuvné, jednokřídlové nebo dvoukřídlé, plné, hladké. Ve vybraných případech 
opatřené izolačním dvojsklem v horní části dveří. 
Veškeré požární dveře mají atest na požadovanou požární odolnost a jsou 
označeny na dveřním křídle a na zárubni. Všechny tyto dveře spadají do 
pravidelných požárních revizí, které provádí kvalifikovaná osoba v požární 
bezpečnosti. Revize jsou prováděni 1x za 2 měsíce a je o nich vždy proveden zápis. 
V případě potřeby výměny dveří nebo jejich části je nutné vždy dodržet minimální 
požadavky na požární odolnost dveří. 
Povrchové úpravy jsou u dřevěných dveří provedeny vysokotlakým 
laminátem a u kovových komaxit, odstíny viz výše. 
Údržba dveří je prováděna stejně jako u ostatních dveří (viz ostatní body). 
 
Vnitřní požární dělící stěny 
Na hlavních komunikačních chodbách (ve 2NP) jsou posuvné stěny, 
jednokřídlové, ocelové, motorické, požárně odolné, elektricky ovládané s možností 
napojení na centrální náhradní zdroj, s monitoringem koncových poloh, kouřotěsné. 
Stěny jsou v běžném provozu zasunuty ve zdivu či v šachtě výtahu. Po dobu požáru 
musí být uzavřeny. Po sepnutí systému EPS je aktivován program krátkodobého 
otevření a opětovného uzavření na šířku 1m po zapnutí vypínačů po obou stranách 
vrat. Vrata mají možnost mechanického odblokování a otevření po požáru resp. při 
poruše pohonu. 
Povrchová úprava vrat je komaxit v bílé barvě, dveře ve vratech jsou dřevěné 
v bílé barvě. 
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Na křídlech je barevně vyznačena šipka s popisem (směr úniku, stiskni 
tlačítko) a s nápisem „požární dveře“. 
Dveře spadají do pravidelných protipožárních revizí, ty jsou prováděny 
minimálně 1x za 2 měsíce kvalifikovanou osobou v požární bezpečnosti. Kontrola 
spočívá ve vizuální prohlídce stavu vrat a jejich nepoškozenosti a ve zkoušce 
funkčnosti (hladký posun, zda nedřou apod.). O prohlídce je proveden zápis. 
Během prohlídky proběhne čištění vrat, to je prováděno pomocí běžných 
čisticích prostředků a saponátů, dřevěné dveře by neměly být vystaveny nadměrné 
vlhkosti. Je zakázáno používat čisticích prostředků s abrazivy nebo agresivními 
chemikáliemi. 
V případě závad ve smyslu špatné funkčnosti jako požárního uzávěru je nutné 
kontaktovat příslušného dodavatele pro zjednání nápravy. 
 
Ostatní 
Konkrétní typ dveří, rozměry a vybavení dveří je uvedeno v projektové 
dokumentaci stavby. 
Kliky (madla) a kování dveří včetně vložek jsou hladké nerezové, panty dveří 
jsou chromátované.  
Dveře kabin WC mají zámky odjistitelné zvenčí (zámky bez vložky), 
uzavření na kličku se signalizací barvou červenou a zelenou, materiál chrom. 
Veškeré dveře jsou opatřeny pryžovým těsněním po celém obvodu, kromě 
požárních, kde je těsnění součástí řešení odolnosti dveří jako celku. 
Samozavírače mají dvojí regulaci rychlosti zavírání a dveře do kabin WC 
tělesně postižených mají samozavírače se zpožděním zavírání, materiál hliník. Na 
křídlech vybraných dveří jsou mechanické stavěče dveří pro možnost udržení dveří 
v otevřené poloze. 
 
Klíčový systém 
Na objektu není proveden systém generálního klíče pro všechny vložky. Pro 
skupiny místností, kterou tvoří strojovny VZT, výměníkové stanice, rozvodny 
elektro apod. je určen jeden typ vložky a generální klíč, pro každou vložku připadá 
6 kusů klíčů (celkem 54). Pro serverovny (1NP, 3NP, 6NP) je proveden obdobný 
systém, na každou vložku připadá 1 klíč (celkem 3). 
Všechny ostatní dveře mají vždy originální vložku. Ke každé vložce je 
dodáváno 6 kusů klíčů a bezpečnostní karta (kromě výjimek uvedených 
v projektové dokumentaci), pro vložky dveří operačních sálů a přidružených 
místností čistých vestaveb jsou dodávány klíče po 5 kusech včetně bezpečností 
karty. 
 
4.5.12 Vnitřní okna 
 
Okna bez požární odolnosti – Ve stěnách mezi jednotlivými lůžkovými 
pokoji JIP a ARO (a další) jsou ocelová interiérová okna se dvěma fixními pevně 
zasklenými částmi s vestavěnou žaluzií mezi skla. Ovládání žaluzií je pomocí 
magnetu. Ve stěnách mezi pokoji ARO a chodbou jsou jednoduchá interiérová 
jednoduše zasklená ocelová okna. U stínění místností s rentgenem jsou osazena 
vnitřní ocelová pevně zasklená okna s Pb-vložkou a olovnatým sklem. Povrch je 
eloxovaný hliník. 
Okna s požární odolností – Ocelová požárně odolná vnitřní fixní okna 
s izolačním dvojsklem, povrchová úprava komaxit v odstínu RAL 9006. Okna jsou 
vybaveny horizontálními hliníkovými žaluziemi, ovládání naklápění a spouštění 
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s možností aretace v libovolné poloze pomocí kuličkového řetízku. Kryt převodu 
žaluzie z platu v barvě bílé. 
Vnitřní okna jsou vybavena bezpečnostním zasklením pro zabránění zranění 
osob. U prosklených stěn (v učebnách) jsou sklad opatřena bezpečnostními 
čtverečky ve dvou výškách, je třeba zabránit při čištění jejich náhodnému 
poškození nebo odstranění, nové značení je nutné objednat u dodavatele ve shodné 
barevnosti. 
Čištění oken je prováděno za použití běžných saponátů a čisticích prostředků 
bez abraziv (viz výše vnější okna). 
Vnitřní okna s požární odolností spadají do pravidelných revizí, ty jsou 
prováděny kvalifikovanou osobou v požární bezpečnosti minimálně 1x za 2 měsíce. 
O prohlídkách je veden záznam. Je zakázáno zasahovat do zasklení požárních oken. 
V případě výměny oken je nutné dodržet minimální požadavky na protipožárnost a 
kouřotěsnost podle projektové dokumentace stavby. 
V případě poškození rámů nebo zasklení je nutná výměna prvků, eloxovaný 
hliník je velmi náchylný na poškození (poškrábání) je proto nutné při čištění a 
údržbě dbát zvýšené opatrnosti. Při poškození žaluzií je nutné kontaktovat 
patřičného dodavatele pro zjednání opravy. 
Parapety vnitřních oken jsou z postformingové desky v bíle barvě s platovými 
ukončovacími krytkami. Údržba a čištění viz výše vnější okna. 
 
Součástí pohotovostní sterilizace ve 4NP a místnosti myček v 1PP jsou 
osazena výsuvná plastová prokládací okna. Barva rámu je RAL 9006. V rámci 
údržby se provádí zejména čištění drážek posuvu oken a kontrola funkčnosti okna, 
v případě nutnosti se provede promazání drážek. Způsoby čištění oken je shodné 
s jinými plastovými okny (viz vnější okna). 
Parapety u těchto oken jsou provedeny z nerezových materiálů, jejich čištění 
je potřeba provádět pouze pomocí přípravků pro tyto povrchy určenými. K čištění 
se nepoužívají prostředky s abrazivy ani agresivní alkálie a ostré předměty. 
 
4.5.13 Zámečnické prvky 
 
Vnitřní ocelové zámečnické výrobky jsou opatřeny antikorozními nátěry 
podle druhu expozice popřípadě protipožárním nátěrem. (viz povrchové úpravy – 
vnitřní). Žárově zinkované prvky jsou bez nátěrů. Veškeré viditelné šroubové spoje 
jsou překryty nerezovými ozdobnými maticemi. 
Poklopy jsou vybaveny těsněním a jsou vodotěsné a plynotěsné. Poklopy jsou 
rovněž uzamykatelné. 
 
4.5.14 Kuchyňské linky, pracovní linky, nábytek 
 
Kuchyňské linky jsou se spodními a horními skříňkami upravené podle 
jednotlivých místností, pracovní postformingová deska s oblou hranou s lemovací 
lištou s těsněním v barvě pracovní desky po celém obvodu styku se stěnou. 
V sestavě každé linky je díl se zásuvkami (s kuličkovým výsuvem). Kování je 
chromové. Součástí linek jsou i dřezy s odkapávací plochou a stojánkovou baterií. 
Některé součásti skříněk jsou prosklené a uzamykatelné. Ke každému zámku na 
kuchyňské lince je dodáván jeden klíč. 
Každá skříňka a její samostatná polička má určenou maximální nosnost, ty 
jsou uvedeny v příloze od dodavatele ke každému výrobku, tyto nosnosti 
nepřekračuje, může dojít k nevratnému poškození výrobku. Rovněž se vyvarujte 
sedání na stoly a zejména na pojízdné kontejnery, nejen že tak může dojít 
k poškození výrobku, ale může dojít i ke zranění případně poškození nášlapné 
305 
 
vrstvy podlahy. Pro vedení kabelů používejte výhradně určené otvory s platovými 
kryty a žlaby. Neposouvejte po stolech a pracovních linkách těžké a ostré předměty, 
aby nedošlo k poškození povrchu pracovní desky. Při ukládání těžkých nebo 
ostrých předmětů na desku ochraňte povrch desky podkladem. 
Součástí běžné údržby je provádění vizuální kontroly nepoškozenosti povrchu 
nábytku, funkčnost zásuvek, křídel skříněk a zámků. Rovněž se kontroluje 
průběžně funkčnost a těsnění baterie, dřezu a odpadu (více v ZTI). V případě 
špatného otevírání dvířek nebo posunu zásuvek je nutné provést seřízení podle 
příslušného návodu výrobce, který je přílohou tohoto dokumentu. 
Čištění linek je prováděno vždy pomocí přípravků a saponátů běžně 
používaných. Je zakázáno používat ostrých předmětů a čištění silou zvláště 
v místech těsnění a silikonů. Je zakázáno používat abrazivní čisticí prostředky a 
agresivní chemikálie. Vyvarujte se čištění s nadměrným použitím vody zejména pro 
vnitřní části skříněk, tyto části čistěte pouze navlhčeným hadrem. Pro skleněné a 
nerezové (chromové) povrchy se smí používat pouze přípravky k těmto povrchům 
určené. 
 
Pracovní linky, které jsou umístěny pouze v přípravnách operačních sálů, jsou 
v celokovovém provedení. Konstrukce, druh a povrch použitých materiálů byl 
volen pro nejsnazší čištění a údržbu a zároveň je odolný proti veškerým čisticím a 
dezinfekčním prostředkům v nemocničních provozech běžně používaných. 
Všechny linky jsou vybaveny spodními (se zásuvkami) a horními skříňkami, horní 
jsou uzamykatelné. Součástí linky je i dřez s baterií a světlem na spodní straně 
horních skříněk. Ke každému zámku na pracovní lince jsou dodávány 2 kusy klíčů. 
Povrch pracovní desky je nerez, ostatní povrchy jsou ocelové dvojitě 
lakované ve dvou barvách (bílá a světle šedá).  
Údržba i čištění je shodné s běžnými kuchyňskými linkami, na pracovní linky 
jsou pouze používány specializované dezinfekční prostředky. V případě větších 
poškození jednotlivých prvků je nutné kontaktovat dodavatele linek. Čištění linek 
spadá do dezinfekčního programu čistých prostor, který si sestavuje nemocnice. 
 
4.5.15 Rozvody a zařizovací předměty ZTI 
 
V objektu jsou vedeny rozvody dešťové a splaškové kanalizace a teplé a 
studené vody. Místa vedení rozvodů, umístění uzávěru, revizních a čistících otvorů 
je možné vyhledat v projektové dokumentaci stavby. Kompletní návod na údržbu, 
čištění a revize je součástí příloh tohoto dokumentu a současně je umístěn ve 
výměníkové stanici.  
Hlavní uzávěr vody s vodoměrnou soustavou je umístěn ve výměníkové 
stanici. Další uzávěry vody jsou umístěny v každém patře na příslušných místech, 
dvířka na patrech jsou vždy popsána. Na každém patře se také nachází revizní a 
čistící otvory.  
Všeobecně platí, že zakázán jakýkoli neodborný zásah do těchto rozvodů. Je 
zakázáno do odpadů vylévat chemikálie a hořlaviny, vhazování odpadu a předmětů. 
Nedoporučuje se vylévat ani vodu s hrubými částicemi a mastnotami, které mohou 
způsobit ucpání kanalizace. V případě ucpání sifonu je možné provést vyčištění 
jeho odšroubováním, pokud dojde k ucpání mimo sifon, je nutné ihned kontaktovat 
příslušného dodavatele. Neodborné zásahy do splachovacích mechanizmů jsou 
považovány za porušení záručních podmínek. V případě umyvadel a umývátek je 
zakázáno sedání nebo jiné nadměrné zatěžování. 
Čištění keramických a plastových zařizovacích předmětů nebo jejich částí je 
možno provádět pouze k tomu určenými standartními čisticími prostředky, 
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v žádném případě čištění mechanickými prostředky (drátěnky, brusnými látkami 
nebo prostředky obsahující nevhodné chemické látky a abraziva apod.), které 
mohou způsobit poškození povrchů. Sedátka WC se nedoporučují čistit přípravky 
na bázi chlóru. Čištění skleněných povrchů, povrchů z nerezu a broušeného nerezu 
sprchových koutů a zrcadel, mycích žlabů a baterií je povolen pouze za použití 
prostředků pro tyto povrchy určených.  
 
4.5.16 Rozvody elektro - silnoproud 
 
Vedení rozvodů, jejich druhů je uvedeno v projektové dokumentaci stavby. 
Všeobecně platí, že je zakázán jakýkoli zásah do rozvodů a rozvodných skříní 
osobami bez potřebné kvalifikace, je zakázáno i jakkoli odstraňovat kryty vypínačů 
a jiných prvků bez potřebné kvalifikace. 
Kompletní návody k elektro instalaci, její údržbě a opravám jsou uvedeny 
v každé rozvodně v objektu a v energocentru. V případě závad kontaktujte 
příslušného dodavatele. Veškerý personál pracující s těmito rozvody a jejich 
zařízeními budou patřičně proškoleni dodavatelem instalací. 
 
4.5.17 Rozvody elektro - slaboproud 
 
Vedení rozvodů, jejich druhů je uvedeno v projektové dokumentaci stavby. 
Všeobecně platí, že je zakázán jakýkoli zásah do rozvodů a serveroven osobami bez 
potřebné kvalifikace, je zakázáno i jakkoli odstraňovat nebo měnit zapojení nebo 
jejich součásti osobami bez potřebné kvalifikace. 
Kompletní návody k elektro instalaci, její údržbě a opravám jsou uvedeny 
v každé serverovně v objektu. Veškerý personál pracující s těmito rozvody a jejich 
zařízeními budou patřičně proškoleni dodavatelem instalací. 
Serverovna v 1NP je vybavena stabilním hasicím zařízením viz dále požární 
prohlídky objektu. 
 
4.5.18 Rozvody elektro - MaR 
 
Vedení rozvodů, jejich druhů a propojení s dalšími instalacemi je uvedeno 
v projektové dokumentaci stavby. Všeobecně platí, že je zakázán jakýkoli zásah do 
rozvodů a rozvodných skříní, je zakázáno i jakkoli odstraňovat nebo měnit zapojení 
nebo jejich součásti osobami bez potřebné kvalifikace. 
Kompletní návody k elektro instalaci, její údržbě a opravám jsou součástí 
příloh tohoto dokumentu a zároveň jsou uloženy v přihrádce každého rozvaděče 
v objektu (1PP, 7NP). Veškerý personál pracující s těmito rozvody a jejich 
zařízeními budou patřičně proškoleni dodavatelem instalací. 
 
4.5.19 Rozvody a zařizovací předměty ÚT 
 
Kompletní vedení rozvodů, druhy a dimenze jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby. Otopná tělesa v místnostech jsou řešena jako desková, 
v místnostech koupelen, umýváren a šaten jsou umístěna žebříková otopná tělesa, 
ve schodišťovém prostoru na podestách jsou osazeny sálavé panely ukotvené do 
stropní konstrukce. 
Kompletní návody na údržbu a opravu rozvodů a jejich prvků jsou součástí 
příloh tohoto dokumentu a zároveň jsou umístěny ve výměníkové stanici 1PP. 
Otopná tělesa jsou doplněny o termostatickou hlavici a uzavírací, odvzdušňovací a 
vypouštěcí armatury. Uzavírací armatury slouží k uzavření potrubí pro možnou 
manipulaci s tělesem. V případě, že dochází ke snížení výkonu otopného tělesa, je 
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nutné provést odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího ventilu. Termostatické hlavice 
zajišťují konstantní nastavenou teplotu v místnosti. 
Povrchová úprava otopných těles je provedena práškovým lakem v bílé barvě. 
Čištění zařizovacích předmětů (otopných těles) nesmí být prováděna prostředky 
s agresivními chemikáliemi ani přípravky s abrazivy, aby nedošlo k poškození 
povrchu. 
 
4.5.20 Rozvody chlazení 
 
Kompletní vedení rozvodů, druhy a dimenze jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby. Jako chladící médium je použita voda, ta je vedena ze 
sousedního objektu B1, kde je zřízena strojovna, přes 7 NP ve třech větvích. 
Chlazení je používáno pro ochlazování strojoven VZT v 7NP a 1PP a pro přístroje 
NMR a serverovnu v 1NP. Svislé rozvody jsou vedeny v instalační šachtě ve 
schodišťovém prostoru, v patrech nad podhledem nebo u podlahy.  
Kompletní návody na údržbu a opravu rozvodů a jejich prvků jsou součástí 
příloh tohoto dokumentu a zároveň jsou umístěny ve strojovně v 7NP v sousedním 
objektu B1. Hlavní rozvody jsou izolovány kaučukovou izolací, v CHÚC je navíc 
provedena izolace z kamenné vlny. V případě poškození je nutné izolaci vyměnit, 
nutno použít stejný typ (nebo izolaci maximálně podobných vlastností). 
Ve vybraných místnostech objektu jsou dále osazeny samostatné klimatizační 
jednotky s ovládáním umístěným na stěně. Návod na údržbu je součástí příloh 
tohoto dokumentu. 
 
4.5.21 Rozvody a zařízení VZT 
 
Kompletní vedení rozvodů, druhy a dimenze jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby. Větrání objektu zabezpečuje nucenou výměnu vzduchu 
v provozních, provozně-technických místnostech a v místnostech hygienického 
vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, zdravotnickými, bezpečnostními, 
protipožárními předpisy a normami platnými na území České republiky. 
Kompletní návody na údržbu a opravu rozvodů a jejich prvků jsou součástí 
příloh tohoto dokumentu a zároveň jsou umístěny v každé strojovně VZT včetně 
schémat rozmístění jednotek (u dveří) a schémat zapojení jednotek (na každé 
jednotce), každé potrubí je samostatně označeno, zda se jedná o přívod nebo odvod. 
Každá strojovna je vybavena samostatným přívodem a odvodem vzduchu 
z venkovních prostor. Dodavatel VZT zařízení a rozvodů provede důkladné školení 
pracovníků údržby objektu v údržbě systémů VZT. 
Čištění samotných rozvodů a filtrů a jejich výměny mohou provádět pouze 
kvalifikované osoby. 
V Případě poškození izolace rozvodů je možné provést opravu výměnou 
poškozeného místa ukotvením izolace a obalením povrchu hliníkovou fólií, menší 
poškození se dá opravit přelepením hliníkovou páskou. V případě poškození 
rozvodů, vyústek nebo samotných VZT jednotek je nutné pro opravu kontaktovat 
příslušného dodavatele. V případě poškození elektro rozvaděčů pro VZT jednotky 
dojde k zastavení nuceného větrání, součástí příloh je znázornění kterých jednotek a 
kterých místností se dotkne vypnutí konkrétních rozvaděčů. Při poškození 
rozvaděčů je nutné kontaktovat dodavatele MaR. 
 
4.5.22 Rozvody medicinálních plynů 
 
Kompletní vedení rozvodů, druhy a dimenze jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby. Na každém patře jsou umístěny hlavní uzávěry plynů (šachta 
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mezi objekty O1 a B1), vedlejší uzávěry (rozmístění v dokumentaci stavby) a 
monitorovací dotykové panely s okamžitými hodnotami tlaků v rozvodech. 
Rozvody jsou vedeny z vakuové stanice umístěné v 1PP (u místností strojoven) a 
v energocentru, venkovní rozvody jsou vedeny nadzemně nekryté v instalačním 
prostoru u ulice Anenské.  
Kompletní návody na údržbu a opravu rozvodů a jejich prvků jsou součástí 
příloh tohoto dokumentu a zároveň jsou umístěny ve vakuové stanici. Dodavatel 
rozvodů a jejich součástí provede při předání prací školení obsluhy a údržby 
objektu. Samotné rozvody nevyžadují žádnou údržbu, je nutné jen kontrolovat 
stavy tlaku v rozvodech. Místnosti s vyvedenými koncovkami (přípojkami) 
medicinálních plynů a hlavní chodby jsou vybaveny čidly medicinálních plynů, 
které kontrolují, zda nedochází k únikům. Případný únik je signalizován na 
dotykovém ovládacím panelu a zvukovým signálem. Vedená média a jejich 
koncovky s rychlospojkami jsou: kyslík O2, oxid dusný N2O, stlačený vzduch, 
oxid uhličitý CO2, technický vzduch a vakuum. 
Opravy a revize veškerých rozvodů a technologií (včetně panelů, uzávěrů, 
medicinálních ramp a stativů) provádí pouze kvalifikovaný dodavatel. O revizích je 
proveden zápis, revize se provádějí minimálně 1x za rok nebo po zásahu do 
rozvodů a jejich součástí. 
 
4.5.23 Požární zabezpečení objektu 
 
Veškeré informace ohledně požární bezpečnosti objektu jsou součástí PBŘ, 
který je součástí projektové dokumentace. Stavba je ke dni předání majiteli zcela 
schválená z hlediska požární bezpečnosti. V průběhu stavby je nutné tento stav 
udržovat běžnou údržbou jednotlivých konstrukcí a revizemi jednotlivých součástí 
stavby zejména požárně bezpečnostních prvků. 
Objekt je rozdělen do několika požárních úseků, každý úsek vymezuje 
prostor, který si v případě požáru musí po navrženou dobu udržet takové vlastnosti, 
aby umožnil bezpečný únik osob a bezpečný zásah hasičského sboru. Proto je nutné 
při jakýchkoli zásazích do konstrukcí, výměně prvků (oken, dveří apod.) a 
nahrazování prvků (například z důvodů ukončení výroby apod.) mít vždy na 
vědomí požární bezpečnost a zajistit, aby úpravy a nově použité prvky a materiály 
odpovídali minimální požadované požární odolnosti úseku. 
Chráněné únikové cesty jsou komunikačními prostory pro únik osob 
v případě požáru, tyto prostory jsou vyznačeny na výkresech jako CHÚC a je nutné 
v těchto prostorech neskladovat žádný materiál ani zde neumisťovat žádné 
zařizovací předměty a udržovat je plně průchozí. Všechny tyto komunikace a jim 
přilehlé místnosti jsou doplněny o značení směru úniku, automatické dveře na 
únikových cestách jsou ve směru úniku označeny v místech loketních spínačů dveří 
tabulkou „zde stisknout“, manuálně otvíravé dveře na únikových cestách 
jsou označeny v obou směrech tabulkami „tlačit“ a „táhnout“. Dveře na rozhraní 
objektů (např. mezi O1 a B1) a dveře do venkovních prostor jsou vybaveny 
bezpečnostními panikovými zámky. Po dobu užívání objektu je majitel zodpovědný 
za udržování veškerého značení a funkčnost zámků. 
Požární dveře a požárně dělící vrata jsou řešeny v části vnitřní a vnější dveře. 
Okna s požadavkem na požární odolnost jsou řešena v části vnitřní okna. Všechny 
dveře s požadavkem na zvýšenou požární odolnost jsou označeny z obou stran 




Každé patro je vybaveno ručními hasicími přístroji dvou typů, pěnové 6kg a 
sněhové 5kg, jejich umístění je zobrazeno ve výkresech. Na patrech jsou místa 
uložení hasicích přístrojů označena tabulkou. 8NP je vybaveno požárním 
hydrantem a pojízdnými hasicími přístroji pěnovým 50kg a 3x sněhový 30kg. Na 
každém patře se dále nachází tlačítko požárního poplachu, to je vždy označeno 
tabulkou. Serverovna v 1NP je vybavena stabilním hasicím zařízením, k němu jsou 
předány klíče (1ks). 
Výtahy jsou označeny v každém patře na rámu, zda se jedná o evakuační 
nebo ne, v případě požáru výtahy automaticky sjedou do 1NP a otevřou se. 
V případě požáru budou v provozu bezpečnostní světla, bude zvukovou 
signalizací oznámeno evakuování objektu, budou uzavřeny požárně dělící vrata a 
bude uzavřena vzduchotechnika. Automatické dveře budou odpojené od 
pohybových senzorů a pro jejich otevření bude nutné použít označených loketních 
spínačů. 
Veškeré požárně bezpečnostní prvky sloužící pro zabránění požáru nebo pro 
bezpečný únik z budovy je nutné udržovat ve funkčním stavu, k tomu slouží 
provádění revizí a zkoušek (viz dále). 
 
4.5.24 Revize a servisní prohlídky 
 
Revize jsou prováděny majitelem objektu na jeho náklady, v případě 
nedodržení bezpečnostních a revizních kontrol dochází k porušení bezpečnosti 
zejména s ohledem na požární bezpečnost. O každé kontrole a revizi musí být 
proveden záznam, v případě hasicích přístrojů, medicinálních stativů a ramp apod. 
musí být změněny štítky na zařízení. 
Revize a kontroly smí provádět jen revizní technik nebo osoba způsobilá, 
běžné kontroly provádí údržba objektu, která bude proškolena dodavateli 
příslušných instalací a technologií.  
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požární ucpávky vizuální kontrola způsobilá 
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ČSN 27 
4007 












provozní revize revizní technik 
ČSN 69 
0012 1x za rok 
vnitřní revize revizní technik 
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Vodovod vodoměr tlaková zkouška revizní technik 
505/1990 










výrobce 1x za den 
kontrola těsnosti 















technik 85/1978 Sb. 



















firma 85/1978 Sb. 1x za 5 let 
* inspekční prohlídka není brána jako revize zařízení! 
 
 
4.6 Závěr  
 
Tato příručka je pouze obecným shrnutím a nelze ji považovat za konečnou. 
Jedná se o shrnutí nejzákladnějších a nejnutnějších informací ohledně stavu, 
provozu, údržbě a fungování jednotlivých objektů a stavby jako celku. Podrobnější 
informace se dají vždy dohledat v podrobných technických dokumentacích a 
podkladech výrobců a dodavatelů, které jsou buď součástí projektové dokumentace 
stavby, nebo jsou přílohou tomuto dokumentu. Výčet norem, vyhlášek a zákonů 
použitých v tomto obecném návodu nemusí být konečný a lze předpokládat, že 
v průběhu času se bude měnit. Z tohoto důvodu musí být povinností majitele 
objektu revidovat a dodržovat normy, vyhlášky a zákony v platném znění pro dané 
období.  
Vzhledem k tomu, že správným užíváním a průběžnou kontrolou stavu všech 
konstrukcí lze dodržet předpokládanou životnost stavby, je také na majiteli objektu 
jak bude budova v budoucnosti vypadat a sloužit. 
Tab. 4.5.24 Tabulka revizí 
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Závěrem Vám jako novým majitelům a uživatelům za celý kolektiv podílející 
se na realizaci stavby přejeme bezproblémové užívání celé stavby. 
 
4.7 Seznam dodavatelů  
 
Seznam dodavatelů slouží zejména pro pozáruční kontaktování nižších 
dodavatelů konstrukcí, zařízení a technologií, lze však tyto kontakty ve 
výjimečných případech využít např. při havarijních situacích. Pro řešení záručních 
oprav přednostně kontaktujte reklamační středisko OHL ŽS, a.s. (viz níže). 
 
Hlavní dodavatel prací – záruční opravy: 
 
OHL ŽS, a.s. 
nosné konstrukce, rozvody a zařizovací předměty ZTI, rozvody a zařizovací 
předměty ÚT a chlazení, rozvody MaR 
 
Burešova 938/17, Brno 660 02 
IČO: 46342796 Tel.: +420 541 572 576 
 
Ostatní dodavatelé prací – pozáruční opravy: 
 
FLOOR GROUP, s.r.o. 
PVC podlahy, koberce, přechodové lišty 
 
Sedlákova 500/19, Brno 602 00 
IČO: 26891379 Tel.: +420 777 071 024 
 
K-koupelny group s.r.o. 
Keramické dlažby a obklady 
 
Holečkova 789/49 
IČO: 24296449 Tel.: +420 451 236 956 
 
M & P, spol. s r.o. 
Sádrokartony stěny a podhledy 1NP,2NP,4NP,6NP,8NP, schodiště 
 
Biskupcova 89, Praha 3 130 00 
IČO: 25103172 Tel.: +420 563 321 489 
 
Mlénský s.r.o. 
Sádrokartony stěny a podhledy 1PP,3NP,5NP,7NP 
 
Rumiště 8, Brno 602 00 
IČO: 25518488 Tel.: +420 543 211 674 
 
MORYS s.r.o. 
Zařízení a rozvody VZT (bez koncových prvků OS) 
 
Korejská 894/9, Ostrava – Přívoz 702 00 
IČO: 42864771 Tel.: +420 596 134 673 
 
MEGAMONT s.r.o. 
Kovové fasády a zámečnické prvky, zasklené fasády, vstupní dveře 
 
Hudcova 588/70B, Brno 621 00 




Na základě poskytnuté projektové dokumentace jsem v diplomové práci řešil 
technologickou studii pro stavbu II. etapy mezinárodního centra klinického výzkumu a 
klinických provozů v Brně, které je součástí Fakultní nemocnice u sv. Anny. Práce řeší 
stavbu jako celek a konkrétní výstavbu hlavního stavebního objektu.  
 
Textová část se zaměřila na technologickou studii realizace hlavního stavebního 
objektu, kde je řešen průběh jednotlivých prací v etapě, zdroje pro stavbu a kvalitativní, 
bezpečnostní a hygienické požadavky na výstavbu. Studie je detailněji rozvedena 
v technologickém předpisu, který je zaměřen na suchou výstavbu, konkrétně na provedení 
svislých sádrokartonových konstrukcí a konstrukce stěn a podhledu čisté vestavby. 
V poslední části práce jsem se zaměřil na dobu předání díla objednateli, konkrétně na 
návod k užívání stavby. 
Technická zpráva pro zařízení staveniště řeší stavbu jako celek, je doplněna o 
výkresovou část, kde je znázorněno využívání staveniště pro jednotlivé etapy výstavby. 
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[38]  ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců 
[39]  ČSN EN 13964 ed. 2 - Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení 
[40]  ČSN P 74 7251 - Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na 
přesnost osazení, kvalitu a vzhled 
[41]  ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
[42]  ČSN EN 14566 + A1 - Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze 
sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody 
[43]  ČSN EN 14190 - Upravené výrobky ze sádrokartonových desek - Definice, 
požadavky a zkušební metody 
[44]  ČSN ISO 2768-1 - Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky 
délkových a úhlových rozměrů 
[45]  ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. 
Záznam dat o přesnosti rozměrů  
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